

附件 7

重大项目前期工作经费绩效自评报告

(省级高水平疾控中心综合建设资金)

根据广东省财政厅《关于做好 2022 年省级财政资金绩效自评工作的通知》的有关要求，我中心认真组织开展了疫病防控项目的绩效评价工作。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

为深入贯彻习近平总书记关于加强公共卫生应急管理体系建设、构建起强大公共卫生体系的重要讲话精神，着力解决我省重大公共卫生问题，将省疾控中心建设成为“全国一流，具有国际影响力”的省级高水平疾控中心，切实保护人民健康、保障公共卫生安全、维护经济社会稳定。2020 年 12 月，省卫生健康委同省发展改革委、中医药局印发《广东省公共卫生防控救治能力建设三年行动计划（2020-2022 年）》（粤卫〔2020〕9 号），明确由省疾控中心推进省级高水平疾控中心综合建设工作。2021 年 1 月，广东省政府将省级高水平疾控中心建设纳入 2021 年省政府重点工作。12 月，省政府常务会议审议通过了省级高水平疾控中心综合建设资金安排方案，总投资规模为 10.98 亿元。

2021 年 2 月，省财政厅下达该项目前期工作经费 1,210

万元，用于综合建设项目前期工作，主要包括：规划研究、规划方案、项目建议书、可行性研究报告、初步设计等环节的材料编制、招标、咨询、评估、审查、论证等工作。截至2021年12月31日，省级高水平疾控中心综合建设（基础设施建设部分）7项前期工作已完成招标采购，合同总价款为193.18万元；方案设计及前期设计咨询项目招标采购计划已在广州公共资源交易中心公示。项目累计支出各项前期工作合同第一期款项共114.45万元，支出率为9.46%。

2022年，在省发展改革委、省卫生健康委的高度重视和大力指导下，省疾控中心积极推动开展各项项目前期工作，继续完成方案设计及前期设计咨询项目的招标采购及合同签署工作（合同金额为195.9788万元），近期将支出约450万元。

二、自评情况

（一）自评分数。

根据《广东省财政厅关于开展2022年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤财绩函〔2022〕4号）要求，结合项目实际开展情况，我中心对2021年度《广东省省级高水平疾控中心综合建设项目》经费使用绩效进行了客观分析和综合评价，自评得分为83.1分，绩效等级为“良好”。

（二）专项资金使用绩效。

1.专项资金支出情况。

2021年2月，省财政厅下达该项目前期工作经费1,210

万元。资金下达后，我中心严格按照财政资金管理规定，加强项目和资金管理，按照规定的开支范围加快支出进度，按计划推进前期工作进度，提高财政经费使用效益。截止至 2021 年 12 月 31 日，省级高水平疾控中心综合建设前期工作经费累计支出 114.45 万元，支出率为 9.46%。其中：用于编制项目建议书 20.5 万元，7 项前期工作第一期合同款共 93.79 万元（可行性研究 42 万元、节能评估 6 万元、社会稳定风险评估 11.75 万元、规划调整咨询 11.2 万元、环境影响评价 11.95 万元、交通影响评价 4.94 万元、洪涝安全评估 5.95 万元，7 项前期工作合同总价款为 193.18 万元）；差旅费 0.16 万元。

该项目前期工作经费结转 1095.55 万元至 2022 年度，拟继续用于综合建设项目前期工作，包括规划调整、可行性研究、初步设计等。

2.专项资金完成绩效目标情况。

省级高水平疾控中心综合建设 7 项前期工作的招标采购均已完成，已完成合同第一期款项的支付。项目前期工作各承担单位已制定工作时间表，按计划推进工作进度。

3.专项资金分用途使用绩效。

专项资金用于各项前期工作，项目节能评估报告、社会稳定风险评估报告、规划调整、环境影响技术评估报告、交通影响评价报告、防洪评价报告为申报可行性研究报告的必要材料。

（三）专项资金使用绩效存在的问题。

项目前期工作的内容主要为咨询服务类项目，合同款项一般采用分期支付。根据合同支付条件约定，评估报告修改和审批时间难以确定。

三、改进意见

加强与相关建设主管部门的沟通力度，尽快推进项目前期工作开展，加快资金使用进度。