

广东省文化和旅游厅 2023 年涉农资金（市县 统筹实施项目）-行政村综合性文化服务中心 达标建设绩效自评报告

部门名称：广东省文化和旅游厅

填报人：李卓鸿

联系电话：37803372

填报日期：2024 年 7 月 10 日

目 录

一、涉农资金基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	1
二、自评情况.....	2
(一) 自评结论.....	2
(二) 涉农资金使用绩效.....	2
1.项目实施情况.....	2
2.项目实施绩效.....	11
(三) 涉农资金使用绩效存在的问题.....	12
三、改进意见.....	13

根据《广东省省级涉农资金绩效管理暂行办法》（粤涉农办〔2020〕2号）《广东省财政厅关于开展2024年省级财政资金绩效自评工作的通知》等文件要求，为做好我厅主管的2023年涉农资金绩效自评工作，我厅组织了各级主管部门对涉农资金的总体使用情况、绩效目标完成情况等进行了自评，现汇总形成本部门主管的市县统筹实施项目资金绩效自评报告如下：

一、涉农资金基本情况

（一）项目概况

为加快推进城乡公共文化服务一体建设，推动行政村（社区）公共文化服务提质增效，促进乡村文化振兴建设。根据我厅和省体育局联合印发的《广东省行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效工作方案》（粤文旅公〔2021〕85号）文件精神，“十四五”期间，全面推动我省行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效，进一步丰富行政村（社区）综合性文化服务中心服务内容和方式。为完成这一工作任务和目标，在全省范围内，开展行政村（社区）综合性文化服务中心达标建设项目。

（二）项目绩效目标

1. **总目标。**本项目总体绩效目标为：推动行政村（社区）公共文化资源有效整合和统筹利用，每个行政村（社区）建有1个集宣传文化、党员教育、科学普及、普法教育、体育健身等功能于一体的综合性文化中心，为群众提供便捷高效的“一站式”服务。根据广东省行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效达

标指引，2025 年底珠三角地区（含惠州、江门、肇庆）行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效达标率达到 90%，粤东西北地区行政村（社区）综合性文化服务中心达标率达到 80%。

2. 阶段性目标。本项目阶段性目标为：逐步推动全省行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效达标率建设，到 2023 年底，全省行政村（社区）综合性服务中心提质增效达标率达到 65%；到 2024 年底达到 75%；到 2025 年底达到 90%（粤东西北地区达到 80%）。

2023 年度目标为：全省行政村（社区）综合性服务中心提质增效达标率达到 65%。

二、自评情况

（一）自评结论

截至 2023 年 12 月底，本项目共支出 1,743.74 万元，支出率为 26.50%。截至 2024 年 5 月 30 日，共支出 2,400.60 万元，支出率为 36.48%。截至 2023 年底，全省获涉农资金支持地市的行政村（社区）综合性服务中心提质增效达标率达到 76.48%，完成预期目标。通过开展行政村（社区）综合性服务中心提质增效项目，进一步完善了乡村公共文化服务设施设备，优化了公共文化服务功能，丰富了人民群众的文化生活。经综合评价，本项目绩效自评结论为“优”。

（二）涉农资金使用绩效

1. 项目实施情况。（1）资金分配和使用情况。根据《关于

下达 2023 年省级涉农资金-驻镇帮镇扶村（提升镇域公共服务能力）-村级综合性文化服务中心达标建设项目资金的通知》等文件，2023 年共下达韶关市、河源市、梅州市、阳江市等 11 个地市村级综合性文化服务中心达标建设项目资金 6,580 万元（潮州市枫溪区的 30 万元更改用途为“推动乡镇（街道）、行政村（社区）新时代文明实践所（站）提档升级、提质扩面”，因此未纳入本次绩效自评）。截至 2023 年 12 月底，共支出 1,743.74 万元，支出率为 26.50%。截至 2024 年 5 月 30 日，共支出 2,400.60 万元，支出率为 36.48%。各地区具体资金支出情况如下表所示：

表 2-1 2023 年广东省文化和旅游厅涉农资金支出情况

单位：万元

序号	地级市	县（市、区）	项目名称	预算单位	年初预算金额	截至 2023 年 12 月底	支出率	截至 2024 年 5 月 30 日	支出率
合计					6,580	1,743.75	26.50%	2,400.26	36.48%
1	韶关市	武江区	武江区行政村综合性文化服务中心达标建设项目	韶关市武江区文化旅游体育局	55	5	9.09%	5	9.09%
2	韶关市	曲江区	韶关市曲江区行政村综合性文化服务中心达标建设	韶关市曲江区文化广电旅游体育局	80	9.89	12.36%	9.89	12.36%
3	韶关市	始兴县	行政村综合性文化服务中心达标建设	始兴县文化广电旅游体育局	95	40.93	43.08%	95	100.00%

序号	地级市	县(市、区)	项目名称	预算单位	年初预算金额	截至2023年12月底	支出率	截至2024年5月30日	支出率
4	韶关市	翁源县	翁源县行政村综合性文化服务中心提质增效达标建设	翁源县文化广电旅游体育局	115	36.78	31.98%	86.78	75.46%
5	韶关市	乳源瑶族自治县	行政村综合性文化服务中心达标建设	乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局	180	49.33	27.41%	180	100.00%
6	韶关市	新丰县	2023年新丰县行政村综合性文化服务中心达标建设	新丰县文化广电旅游体育局	250	100	40.00%	100	40.00%
7	韶关市	南雄市	南雄市综合性文化服务中心提质增效达标建设	南雄市文化广电旅游体育局	175	160.8	91.89%	175	100.00%
8	河源市	紫金县	行政村综合性文化服务中心达标建设	紫金县文化广电旅游体育局	275	0	0.00%	0	0.00%
9	梅州市	梅县区	梅县区2023年行政村综合性文化服务中心达标建设	梅州市梅县区文化广电旅游体育局	350	0	0.00%	0	0.00%
10	梅州市	五华县	行政村综合性文化服务中心达标建设	五华县文化广电旅游体育局	340	0	0.00%	0	0.00%
11	梅州市	平远县	行政村综合性文化服务中心达标建设	平远县文化广电旅游体育局	135	0	0.00%	70.36	52.12%

序号	地级市	县(市、区)	项目名称	预算单位	年初预算金额	截至2023年12月底	支出率	截至2024年5月30日	支出率
12	梅州市	蕉岭县	行政村综合性文化服务中心达标建设	蕉岭县文化广电旅游体育局	110	61.59	55.99%	110	100.00%
13	阳江市	阳东区	阳东区行政村综合性文化服务中心达标建设	阳江市阳东区文化广电旅游体育局	800	16.39	2.05%	20	2.50%
14	湛江市	廉江市	廉江市文化广电旅游体育局-2023年石城镇荔枝墩村综合性文化服务中心达标建设	廉江市文化广电旅游体育局	150	0	0.00%	0	0.00%
15	茂名市	高州市	驻镇帮镇扶村(提升镇域公共服务能力)(行政村综合性文化服务中心达标建设)	高州市文化广电旅游体育局本级	24	0	0.00%	0	0.00%
16	茂名市	高州市	驻镇帮镇扶村(提升镇域公共服务能力)(行政村综合性文化服务中心达标建设)	高州市文化广电旅游体育局本级	76	0	0.00%	0	0.00%
17	茂名市	化州市	行政村综合性文化服务中心达标建设	化州市文化广电旅游体育局本级	300	0	0.00%	0	0.00%
18	肇庆市	广宁县	行政村(社区)综合性文化服务中心提质增效达标建设	广宁县文化广电旅游体育局	430	107.5	25.00%	107.5	25.00%

序号	地级市	县(市、区)	项目名称	预算单位	年初预算金额	截至 2023 年 12 月底	支出率	截至 2024 年 5 月 30 日	支出率
19	清远市	阳山县	2023 年清远市阳山县行政村综合性文化服务中心达标建设	阳山县文化广电旅游体育局	300	0	0.00%	205.32	68.44%
20	清远市	连山壮族瑶族自治县	行政村综合性文化服务中心达标建设	连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局	160	30	18.75%	71.4	44.63%
21	清远市	连南瑶族自治县	驻镇帮镇扶村(提升镇域公共服务能力)	连南瑶族自治县文化广电旅游体育局	90	7	7.78%	25	27.78%
22	清远市	连州市	行政村综合性文化服务中心达标建设	连州市文化广电旅游体育局	120	0	0.00%	20.47	17.06%
23	潮州市	湘桥区	2023 年行政村综合性文化服务中心达标建设	潮州市湘桥区文化旅游体育局	150	150	100.00%	150	100.00%
24	潮州市	饶平县	行政村综合性文化服务中心达标建设	饶平县文化广电旅游体育局	300	300	100.00%	300	100.00%
25	揭阳市	榕城区	2023 年揭阳市榕城区行政村综合性文化服务中心达标建设	揭阳市榕城区文化旅游体育局	190	0	0.00%	0	0.00%
26	云浮市	云城区	驻镇帮镇扶村(提升镇域公共服务能力)-行政村综合性文化服务中心达标建设	中共云浮市云城区委宣传部	120	0	0.00%	0	0.00%

序号	地级市	县(市、区)	项目名称	预算单位	年初预算金额	截至2023年12月底	支出率	截至2024年5月30日	支出率
27	云浮市	云安区	行政村综合性文化服务中心达标建设	云浮市云安区委宣传部 云安区文化广电旅游体育局	260	78.54	30.21%	78.54	30.21%
28	云浮市	郁南县	2023年省级涉农资金-行政村综合性文化服务中心达标建设	郁南县文化广电旅游体育局	450	390	86.67%	390	86.67%
29	云浮市	罗定市	行政村综合性文化服务中心达标建设	罗定市文化广电旅游体育局	500	200	40.00%	200	40.00%

(2) 项目组织和管理情况。本项目由我厅统筹指导，2021年我厅印发了《广东省行政村(社区)综合性文化服务中心提质增效工作方案》，各地市根据方案中确定的实施目标及提质增效有关标准、建设指引开展相关建设工作。在具体实施过程中，各县、区级主管单位负责相关工作的监督指导。同时，各县、区级文化广电旅游体育局负责达标认定工作。我厅采取结合业务开展实地调研的形式，推进项目整体实施进度。

(3) 绩效目标完成情况。根据各地市上报的2023年行政村综合性文化服务中心达标建设自评材料及相关统计数据，截至2023年12月底，全省获涉农资金支持地市的行政村(社区)综合性服务中心提质增效达标率达到76.48%，达到预期目标。各地市、县(市、区)行政村(社区)综合性服务中心提质增效达标

率建设情况如下表所示:

表 2-2 各地市、县（市、区）行政村（社区）综合性服务中心
提质增效达标率建设情况统计表

序号	市	县（市、区）	项目名称	预算单位	行政村综合性文化服务中心数量（个）	截至 2023 年达标数量（个）	达标率
合计					3019	2309	76.48%
1	韶关市	武江区	武江区行政村综合性文化服务中心达标建设项目	韶关市武江区文化旅游体育局	87	65	74.71%
2	韶关市	曲江区	韶关市曲江区行政村综合性文化服务中心达标建设	韶关市曲江区文化广电旅游体育局	107	76	71.03%
3	韶关市	始兴县	行政村综合性文化服务中心达标建设	始兴县文化广电旅游体育局	127	89	70.08%
4	韶关市	翁源县	翁源县行政村综合性文化服务中心提质增效达标建设	翁源县文化广电旅游体育局	174	129	74.14%
5	韶关市	乳源瑶族自治县	行政村综合性文化服务中心达标建设	乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局	115	58	50.43%
6	韶关市	新丰县	2023 年新丰县行政村综合性文化服务中心达标建设	新丰县文化广电旅游体育局	157	117	74.52%
7	韶关市	南雄市	南雄市综合性文化服务中心提质增效达标建设	南雄市文化广电旅游体育局	232	178	76.72%

序号	市	县(市、区)	项目名称	预算单位	行政村综合性文化服务中心数量(个)	截至2023年达标数量(个)	达标率
8	河源市	紫金县	行政村综合性文化服务中心达标建设	紫金县文化广电旅游体育局	76	76	100.00%
9	梅州市	梅县区	梅县区2023年行政村综合性文化服务中心达标建设	梅州市梅县区文化广电旅游体育局	70	70	100.00%
10	梅州市	五华县	行政村综合性文化服务中心达标建设	五华县文化广电旅游体育局	68	68	100.00%
11	梅州市	平远县	行政村综合性文化服务中心达标建设	平远县文化广电旅游体育局	45	45	100.00%
12	梅州市	蕉岭县	行政村综合性文化服务中心达标建设	蕉岭县文化广电旅游体育局	11	11	100.00%
13	阳江市	阳东区	阳东区行政村综合性文化服务中心达标建设	阳江市阳东区文化广电旅游体育局	8	3	37.50%
14	湛江市	廉江市	廉江市文化广电旅游体育局-2023年石城镇荔枝墩村综合性文化服务中心达标建设	廉江市文化广电旅游体育局	30	30	100.00%
15	茂名市	高州市	驻镇帮镇扶村(提升镇域公共服务能力)(行政村综合性文化服务中心达标建设)	高州市文化广电旅游体育局本级	490	318	65%

序号	市	县(市、区)	项目名称	预算单位	行政村综合性文化服务中心数量(个)	截至2023年达标数量(个)	达标率
16	茂名市	高州市	驻镇帮镇扶村(提升镇域公共服务能力)(行政村综合性文化服务中心达标建设)	高州市文化广电旅游体育局本级			
17	茂名市	化州市	行政村综合性文化服务中心达标建设	化州市文化广电旅游体育局本级	367	244	66.49%
18	肇庆市	广宁县	行政村(社区)综合性文化服务中心提质增效达标建设	广宁县文化广电旅游体育局	86	80	93.02%
19	清远市	阳山县	2023年清远市阳山县行政村综合性文化服务中心达标建设	阳山县文化广电旅游体育局	167	129	77.25%
20	清远市	连山壮族瑶族自治县	行政村综合性文化服务中心达标建设	连山壮族瑶族自治县文化广电旅游体育局	53	44	83.02%
21	清远市	连南瑶族自治县	驻镇帮镇扶村(提升镇域公共服务能力)	连南瑶族自治县文化广电旅游体育局	57	48	84.21%
22	清远市	连州市	行政村综合性文化服务中心达标建设	连州市文化广电旅游体育局	62	56	90.32%
23	潮州市	湘桥区	2023年行政村综合性文化服务中心达标建设	潮州市湘桥区文化旅游体育局	30	86	95.56%
24	潮州市	饶平县	行政村综合性文化服务中心达标建设	饶平县文化广电旅游体育局	60		
25	揭阳市	榕城区	2023年揭阳市榕城区行政村综合性文	揭阳市榕城区文化旅游体育局	38	0	0.00%

序号	市	县(市、区)	项目名称	预算单位	行政村综合性文化服务中心数量(个)	截至2023年达标数量(个)	达标率
			化服务中心达标建设				
26	云浮市	云城区	驻镇帮镇扶村(提升镇域公共服务能力)-行政村综合性文化服务中心达标建设	中共云浮市云城区委宣传部	12	0	0.00%
27	云浮市	云安区	行政村综合性文化服务中心达标建设	云浮市云安区委宣传部云安区文化广电旅游体育局	26	25	96.15%
28	云浮市	郁南县	2023年省级涉农资金-行政村综合性文化服务中心达标建设	郁南县文化广电旅游体育局	164	164	100.00%
29	云浮市	罗定市	行政村综合性文化服务中心达标建设	罗定市文化广电旅游体育局	100	100	100.00%

2. 项目实施绩效。根据《广东省行政村(社区)综合性文化服务中心提质增效工作方案》，各县、区开展辖区内行政村(社区)综合性文化服务中心提质增效相关建设工作，科学管理和使用资金，截至2023年底，全省获涉农资金支持地市的行政村(社区)综合性服务中心提质增效达标率达到76.48%，圆满完成2023年工作任务。通过开展行政村(社区)综合性服务中心提质增效项目，一方面，有效完善了乡村公共文化服务设施设备、优化了公共文化服务功能、改善了服务条件，为广大居民提供了良好的

文化传承环境。另一方面，进一步丰富了文化活动，提高了人民群众公共文化获得感和幸福感。

（三）存在的问题

一是资金支出进度未达预期。截至 2023 年 12 月底，各地市行政村（社区）综合性文化服务中心达标建设项目资金共支出 1,743.75 万元，支出率仅为 26.5%。截至 2024 年 5 月 30 日，资金支出 2,400.26 万元，支出率为 36.48%，支出率较低。支出率低的主要原因为：项目资金下达至各县、区财政局，部分县、区财政局因财政资金紧张，资金未能及时拨付，导致出现项目已完成但资金尚未支付的情况。如湛江市廉江市获批补助资金 150 万元，项目已完工验收，但廉江市财政局尚未拨付资金；河源市获批补助资金 275 万元，项目已完工验收，但河源市财政局尚未拨付资金。

二是部分地市行政村（社区）综合性文化服务中心达标建设进度较慢，截至 2023 年底，部分项目尚未开工建设，截至 2024 年 5 月 30 日，部分项目仍在推进中。经了解，影响项目实施进度的主要原因是财政资金未及时到位，项目工作无法开展。如茂名市化州市，资金拟用于采购体育器材、广场舞音箱，因化州市财政资金紧张，资金拨付压力大，项目资金迟迟未拨付，截至 2024 年 5 月 30 日，项目正在走相关采购流程，预计 2024 年 7 月完成相关设备设置的购置和分配工作。又如云浮市云城区获批补助资金 120 万元，因区财政资金紧张，资金尚未拨付，导致项目无法

开展。

三是项目过程监管及后续运营管理有待加强。经现场核查发现，个别地区由县级主管部门统一购置综合性文化服务中心相关设施设备后分配给各行政村（社区）综合性文化服务中心，但具体的分配计划和分配结果相关材料并未留档，项目过程监管不够严谨，不利于反映其达标建设情况。如梅州市平远县，部分电脑和办公设备为县局统一购买，但未见前期的采购计划、采购后的分配情况（包括各单位的签领情况），项目过程监管不够严谨。同时，在相关设备设施权属管理问题上，单位对相关设施设备权属问题不够清晰，亦未制定相应的后续管理维护机制，不利于项目可持续效益的发挥。

三、改进意见

一是督促项目资金尽快拨付。我厅将督促各县、区级主管单位，重视预算执行工作，加大主管项目的统筹和监管力度，及时跟进项目支出进度，对于应支未支持付的项目，督促各级县、区具体用款单位及时整理资金申请支付材料，积极向县（区）财政申请支付。

二是督促未完工项目建设进度。后续，我厅将持续重视未完工项目的建设进度和建设质量，督促各级县、区主管部门的监管职责，确保项目有序推进，保障相关达标建设任务的完成。

三是加强监管，做好后续的运营管理和服务。后续我厅将督促各县、区级主管单位制定相应的后续管理运营机制，确保相关

的设备、设施得到有效的管护，督促各县、区级主管单位明确相关设施设备权属问题，将相关设施设备所有权移交给村居，由村居落实管理维护职责。同时，督促各单位利用好已建好的综合性文化服务中心，切实为人民群众做好相关公共服务，提高综合性文化服务中心使用绩效。