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附件                

填报单位：                                                                          填报时间：      

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

1 广东省 韶关市 花山水库 县级 一级 工业企业 1 家水电站。 关闭或拆除。 2019-12-31 
已制定了具体拆除方案,已对企业

法人进行约谈，告知了相关要求。 
否 30 

2 广东省 韶关市 花山水库 县级 一级 生活面源污染 
现有 3个村小组，

居民约 1000 人。 

完善管理措施，开

展整治工作。 
2019-12-31 

村庄生活垃圾已全部委托第三方公司

进行收集和清运，现场发现清运工作落

实到位。 1 个村小组已建成生活污水

处理设施处理生活污水，另外两个村小

组生活污水处理设施已纳入计划，正在

进行招投标程序。 沈所镇政府正在拟

定村庄搬迁计划。 

否 50 

3 广东省 韶关市 
赤石迳水

库 
县级 二级 工业企业 

小楣水采育场

（国有林场）。 

完善管理措施，开

展整治工作。 
2019-12-31 

待《仁化县赤石迳水库存在问题人

类活动环境现状评估报告工作方

案》定稿后，根据方案要求进行整

治。 

否 20 

4 广东省 韶关市 
赤石迳水

库 
县级 一级 交通穿越 

X335县道约 2km

在保护区内。 

编制应急预案，建

设应急设施，加强

危化品运输管理。 

2019-12-31 已完成 是 100 

5 广东省 韶关市 
赤石迳水

库 
县级 二级 生活面源污染 

涉及原住居民 55

户 246 人，其中

木莲坑村小组有

完善垃圾集中收集

和污水处理措施，

开展整治工作。 

2019-12-31 

火冲坑村已完成垃圾房、人工湿地

及部分污水收集管网的建设；木莲

坑村已基本完成管网和人工湿地建

否 90 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

29 户 112 人，火

冲坑村小组有 26

户 134 人，有耕

地 面 积 153.92

亩。 

设。北控已安排一名保洁员负责两

个村小组公共卫生，定期收运生活

垃圾。加强科学种田宣传，减少农

药使用量，用有机肥替代化学肥料，

减少农业污染。 

6 广东省 韶关市 

赤石迳水

库 

县级 一级 工业企业 

2 家水电站。 

 

完善管理措施，开

展整治工作。 

 

2019-12-31 

赤石迳水库水源治理一期工程已完

工，2018 年 6 月 12 日完成工程完

工验收。一期工程包括：建设拦截

闸坝拦截木莲坑村和火冲坑村的生

产生活污水，通过在闸坝上游水域

人工种植芦苇、水葫芦和荷花用于

吸附水体中氨氮，起到净化效果；

已将青山电站的生活生产污水通过

否 30 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

管网，连接至火冲坑电站管理区内

设置的化粪池内，经化粪池处理后

导入火冲坑电站管理区内的一池

塘，池塘人工种植了芦苇、水葫芦

用于吸附水体中氨氮，起到二次净

化的效果；《仁化县赤石迳水库存

在问题人类活动环境现状评估报告

工作方案》已编制完成，将根据方

案要求进行相关整治；赤石迳水利

水电管理所编制有《饮用水源突发

性事件应急预案》、《仁化县赤石
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

迳水库水源保洁方案》和《赤石迳

水库饮用水水源保护区巡查制度》，

同时县水务局每年安排五万元工作

管理经费给赤石迳水库管理所用于

水库周边的巡逻及打捞水库水面垃

圾。2018 年仁化县水务局在县饮用

水水源地一级保护区内的自来水取

水口、青山电站、木莲坑桥头和火

冲坑管理所门口增设 4 块警示牌，

对饮用水水源保护区的道路增设进

出保护区的警示牌 4 块，在赤石迳
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

水库周边竖立警示牌 25 块，界桩

100 个，围墙 180 米，围栏 110 米,

并有电子监控系统 3 个。 

7 广东省 韶关市 

龙仙河饮

用水源 

县级 一级 生活面源污染 

涉及龙仙镇原住居

民 6612 户，其中青

山行政村约有 1160

户村民,蓝青行政

村约有 608 户村民,

青云行政村约有

786 户村民,李洞行

完善垃圾集中收集

和污水处理措施，

规范划分保护区。 

2019-12-31 

《翁源县龙仙河与贵东水饮用水源

保护区调整方案》已通过省政府常

务会议批准，按照调整后的饮用水

水源保护区范围，一级保护区内有

圆洞、炭坑、石仔凹、上洞、下洞、

马宗凹、新下洞，二级保护区内有

贵联、大路排、山口、铜锣洞，其

否 70 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

政村约有 224 户村

民,石背行政村约

有 637 户村民,丰山

行政村约有 663 户

村民，桂竹行政村

约有 255 户村民，

中心行政村约有

1150 户村民，蓊口

行政村约有 440 户

村民。贵联行政村

约有 719 户村民。

余 29 个村庄不在保护区内。对仍在

保护区内的村庄 PPP模式整县推进

污水处理设施项目实施村庄污水处

理改造。已完善垃圾集中收集措施，

由市场化运营服务公司负责收集并

清运。 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

生活污水采用农村

地埋式三级化粪池

处理，垃圾集中外

包给专业公司进行

处理。 

花山水库 500m 边

界处，其余不在保

护区范围内。 

8 广东省 韶关市 

龙仙河饮

用水源 

县级 一级 工业企业 29 家水电站。 

规范划分保护区，

完善管理措施。 

2019-12-31 

《翁源县龙仙河与贵东水饮用水源

保护区调整方案》已通过省政府常

是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

务会议批准，按照调整后的龙仙河

饮用水水源保护区范围，一级保护

区内剩余跃坝水电站、跃进二级水

电站，该 2 座水电站对县城供水资

源起到调度作用，我县已加强电站

的管理；炭坑水电站已于 2018 年 6

月 1 日关停运行。 

9 广东省 韶关市 

翁源县贵

东水饮用

水源保护

县级 一级 工业企业 10 家水电站。 

规范划分保护区，

完善管理措施。 
2019-12-31 

《翁源县龙仙河与贵东水饮用水源

保护区调整方案》已通过省政府常

务会议批准，按照调整后的贵东水

是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

区 饮用水水源保护区范围，10 家电站

均不在一级保护区范围内，同时已

经加强对电站的管理工作。 

10 广东省 韶关市 南水水库 县级 一级 农业面源污染 

现有 26家网箱养

殖项目（总面积

约 2.3 万㎡）。 

拆除或关闭。 2018-12-31 网箱养殖项目已关闭拆除。 是 100 

11 广东省 韶关市 南水水库 县级 二级 农业面源污染 

东坪镇 10家畜禽

养殖场（未达规

模）。 

拆除或关闭。 2018-12-31 

东坪镇 10 家畜禽养殖场已清拆（未

达规模） 

是 100 

12 广东省 韶关市 乐昌市饮 县级 一级 生活面源污染 现有原住居民 完善管理措施，开 2019-12-31 已基本完工取水口上移工程，饮用 是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

用水源保

护区 

2215 人。其中张

溪村张溪组现有

住户 53 户，共有

居住人口 203人；

西联村老虎头组

现有住户 125户，

共有居住人口

512 人；乐昌贮木

场居民区共有住

户 376 户，常住

人口约 1500 人。 

展整治工作。 水源保护区调整方案已通过，调整

饮用水源保护区范围后，已不处于

保护区范围内。 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

13 广东省 韶关市 

乐昌市饮

用水源保

护区 

县级 一级 工业企业 

张滩水电站

（1980 年建设）。 

推进饮用水源取水

口上移和保护区规

范划分工作。 

2019-12-31 

已基本完工取水口上移工程，饮用

水源保护区调整方案已通过，调整

饮用水源保护区范围后，已不处于

保护区范围内。 

是 100 

14 广东省 韶关市 

乐昌市饮

用水源保

护区 

县级 二级 工业企业 13 家木业企业。 关闭或取缔。 2019-12-31 

已基本完工取水口上移工程，饮用

水源保护区调整方案已通过，调整

饮用水源保护区范围后，已不处于

保护区范围内。 

是 100 

15 广东省 韶关市 瀑布水库 县级 一级 工业企业 3 家水电站。 
完善管理措施，开

展整治工作。 
2019-12-31 

1、完善管理措施，开展整治工作，

已制定《南雄市县级以上饮用水源

保护区存在问题整改工作方案》。                                          

2、广东韶能集团股份有限公司南雄

雄州水电分公司瀑布电站一站、二

站的生活垃圾已委托北控环卫公司

否 50 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

清运。编制了电站环境风险应急预

案（草案）。对水库大坝输水源死

水区开展了清淤工作。                                 

3、牛牯岭电站已关闭。 

16 广东省 韶关市 瀑布水库 县级 一级 生活面源污染 
2 个行政村 254

户。 

完善管理措施，调

整饮用水源地保护

区。 

2019-12-31 

1、开展饮用水源保护区农村人居环境

综合整治，生活垃圾由北控集团清运后

集中处置，生活污水已纳入农村环境整

治计划，并在开展相关工作。大坝村小

组已完成污水处理设施，大坝村的大

坝、乌石坑、大门路已完成污水管道铺

设和雨污分流；主田村的上门、下门、

新屋、李屋、主田、围俚、姚屋、岭头

等 8 个自然村已完成污水管道铺设、雨

污分流，其中村庄连片的上门、下门、

新屋已建设好污水收集池，谭一、谭二

等 2 个自然村正在进行整治建设。                                                

2、制定主田镇碧水攻坚战专项整治方

案。                                  

3、调整饮用水源地保护区范围，水源

地保护区范围调整方案已通过省政府

常务会议批准。 

否 50 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

17 广东省 韶关市 瀑布水库 县级 一级 交通穿越 x339 县道。 

规范划分保护区，

完善管理措施。 

2019-12-31 

完成了饮用水水源保护区调整，调

整饮用水保护区范围后已不处于保

护区内。 

是 100 

18 广东省 汕头市 

黄花山水

库 

县级 一级 生活面源污染 

黄花山水库的前

烟墩村庄，该村

庄在历史上一直

存在，是历史自

然村落，目前只

有 6 户村民在此

生活，仅有 2 至 3

生活污水排入自建

三级化粪池，用于

绿化灌溉不外排。 

2019-12-31 

已建成三级化粪池，村民生活污水

排入自建三级化粪池，用于绿化灌

溉不外排。 

是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

户位于黄花山水

库 500m 边界处，

其余不在保护区

范围内。 

19 广东省 江门市 

潭江南楼

备用水源 

县级 二级 工业企业 

赤坎镇裕辉纸品

加工厂位于二级

保护区内，从事

纸品加工，无污

水排放口。 

拆除或关闭。 2019-12-31 生产设备已全部拆除并搬迁。 是 100 

20 广东省 江门市 潭江南楼 县级 二级 生活面源污染 开平市教伦中学 修建泵站及截污管 2019-09-30 通过技术单位进行现场勘查、测量， 否 30 



 15 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

备用水源 位于二级保护区

内，学校设立于

1988 年，现校内

生活垃圾已实现

无害化处理。 

网，收集到污水厂

处理后排向保护区

外。 

目前已完成编制教伦中学提升泵站

及配套管网项目可研报告，正在办

理立项。同时，正在申请落实教伦

中学校内管网建设资金，加快项目

进度。 

21 广东省 湛江市 

大水桥水

库饮用水

水源地 

县级 一级 交通穿越 

省道 376 穿越水

库。 

编制应急预案，加

强应急防护设施维

护，加强危化品运

输管理。 

2019-12-31 

已设置围栏、防撞墙、警示牌、导

流槽（雨污分流）、收集池等应急

措施，运输危化品的车辆发生意外

时导致危化品（液体）泄漏时，能

引到水库外排放。 

是 100 



 16 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

22 广东省 湛江市 

大水桥水

库饮用水

水源地 

县级 一级 生活面源污染 

保护区内建有 3

个村庄，其中北

水村 1000 多人、

北岭村 800多人、

西村 500 多人，

垃圾没有集中处

理，自然堆放，

生活污水由村民

自建三级化粪池

自行处理。 

因地制宜的采用技

术和工艺处理生活

污水、完善配套管

网建设，达标处理

后引到保护区外排

放。 

2019-12-31 

因地制宜的采用技术和工艺处理生

活污水、完善配套管网建设，达标

处理后引到保护区外排放。 

否 60 



 17 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

23 广东省 湛江市 

南渡河饮

用水水源

地 

县级 一级 交通穿越 

207 国道南渡大

桥位于南渡河下

游松竹镇一级保

护区内，横跨南

渡河。粤海铁路

白沙镇南渡河路

段，铁路横跨南

渡河一级保护

区。 

编制应急预案，加

强应急防护设施维

护，加强危化品运

输管理。 

2019-12-31 

编制应急预案，加强应急防护设施

维护，加强危化品运输管理。 

否 60 

24 广东省 湛江市 南渡河饮 县级 一级 生活面源污染 松竹镇、白沙镇 建设生活污水集中 2019-12-31 建设生活污水集中处理设施，完善 否 50 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

用水水源

地 

等乡镇居民的生

活污水直排南渡

河一级保护区。 

处理设施，完善配

套管网建设，达标

处理后引到保护区

外排放。 

配套管网建设，达标处理后引到保

护区外排放。 

25 广东省 湛江市 

鉴江干流

饮用水水

源地 

县级 一级 生活面源污染 

振文镇白庙村常

住人口约 1500

人，生活污水未

集中处理，经排

洪口排入鉴江；

长岐镇竹华村常

建设生活污水集中

处理设施，完善配

套管网建设，达标

处理后引到保护区

外排放。 

2019-12-31 

建设生活污水集中处理设施，完善

配套管网建设，达标处理后引到保

护区外排放。 

否 50 



 19 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

住人口约 771人，

生活污水未能集

中处理。 

26 广东省 茂名市 

那楼水库

（电白自

来水公司

蓄水塘） 

县级 二级 生活面源污染 

霞洞镇街常住人

口约 15000多人，

居民生活垃圾统

一收集处置，生

活污水经简易化

粪池处理后排入

市政管道，汇入

科学优化水源保护

区；建设生活污水

处理设施，将生活

污水分流纳管治

理，排到保护区外。 

2019-12-31 

霞洞镇污水处理设施建设已纳入

《电白区生活污水处理设施整区捆

绑 PPP 项目》镇级污水处理设施建

设计划，建设规模为 1300 吨/日，

目前，项目正在施工中，已完成清

表工作 

否 40 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

镇内行洪灌溉用

的小河（约 1km）

后再排入袂花江

二级保护区。 

27 广东省 茂名市 

那楼水库

（电白自

来水公司

蓄水塘） 

县级 一级 生活面源污染 

罗坑镇甘坑清湾

村，在罗坑水库

保护区范围内，

居住人口 250人，

包括甘坑村和清

湾小学，生活污

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理。 

2019-12-31 

生活污水治理建设已纳入《电白区

生活污水处理设施整区捆绑 PPP项

目》中的村级污水处理设施建计划，

目前已完成选址、征地，建设中。 

否 50 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

水经简易化粪池

处理后排放，生

活垃圾统一收集

处置。 

28 广东省 茂名市 

那楼水库

（电白自

来水公司

蓄水塘） 

县级 一级 生活面源污染 

罗坑镇里联村委

会，部分位于罗

坑水库保护区一

级区范围内，居

住人口约 200人，

生活污水经简易

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理。 

2019-12-31 

生活污水治理建设已纳入《电白区

生活污水处理设施整区捆绑 PPP项

目》中的村级污水处理设施建计划，

目前收集管网已动工建设。 

否 40 



 22 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

化粪池处理后排

放，生活垃圾统

一收集处置。 

29 广东省 茂名市 

那楼水库

（电白自

来水公司

蓄水塘） 

县级 一级 生活面源污染 

罗坑镇万坑村委

会，在罗坑水库

保护区范围内，

居住人口有 850

人，包括高洒村、

南山村和万坑

村，生活污水经

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理。 

2019-12-31 

生活污水治理建设已纳入《电白区

生活污水处理设施整区捆绑 PPP项

目》中的村级污水处理设施建计划，

主体已完成，管道建设中。 

否 60 



 23 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

简易化粪池处理

后排放，生活垃

圾统一收集处

置。 

30 广东省 茂名市 

那楼水库

（电白自

来水公司

蓄水塘） 

县级 二级 生活面源污染 

坡心镇街常住人

口约 8000 多人，

居民生活垃圾统

一收集处置，生

活污水经简易化

粪池处理后排入

市政管道，汇入

镇内行洪灌溉用

的小河（约 1km）

后再排入袂花江

二级保护区。 

科学优化水源保护

区；建设生活污水

处理设施，将生活

污水分流纳管治

理，排到保护区外。 

2019-12-31 

坡心镇污水处理设施建设已纳入

《电白区生活污水处理设施整区捆

绑 PPP 项目》镇级污水处理设施建

设计划，建设规模为 800 吨/日，目

前，已完成选址、征地，现场勘察。 

否 30 

31 广东省 茂名市 

那楼水库

（电白自

来水公司

县级 一级 生活面源污染 

罗坑镇高华村，

在罗坑水库保护

区范围内，居住

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理。 

2019-12-31 

生活污水治理建设已纳入《电白区

生活污水处理设施整区捆绑 PPP项

目》中的村级污水处理设施建计划，

否 30 



 24 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

蓄水塘） 人口 460 人，包

括华涧村、高华

村，生活污水经

简易化粪池处理

后排放，生活垃

圾统一收集处

置。 

目前正在选址。 

32 广东省 茂名市 

那楼水库

（电白自

来水公司

蓄水塘） 

县级 一级 生活面源污染 

厚德村位于电白

共青河一级饮用

水源保护区，居

住人口有 350人，

生活污水经简易

化粪池处理后排

放，生活垃圾统

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理。 

2019-12-31 

生活污水治理建设已纳入《电白区

生活污水处理设施整区捆绑 PPP项

目》中的村级污水处理设施建计划，

目前完成前期工作，管网施工中。 

否 30 



 25 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

一收集处置。 

33 广东省 茂名市 

那楼水库

（电白自

来水公司

蓄水塘） 

县级 二级 交通穿越 

S280 省道在电白

坡心镇排河穿越

袂花江二级保护

区。 

建设事故应急池、

排水沟等。 

2019-12-31 

已确定整改方案，正在进行施工图

设计，预计 2018 年 8 月份可完成施

工图设计，计划 12 月份前完成招投

标工作，2019 年 1 月份动工建设，

2019 年年底前完成整治 

否 30 

34 广东省 茂名市 

那楼水库

（电白自

来水公司

蓄水塘） 

县级 二级 交通穿越 

包茂高速公路在

电白林头心镇穿

越袂花江二级保

护区。 

建设事故应急池、

排水沟等。 

2019-12-31 

已按要求设置了事故应急池和排水

沟等应急设施，对桥梁设置了符合

要求的 SS 级砼防撞护栏，安装了

视频监控连接公路监控中心。 

是 100 



 26 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

35 广东省 茂名市 

那楼水库

（电白自

来水公司

蓄水塘） 

县级 一级 生活面源污染 

林头中学位于电

白共青河一级饮

用水源保护区，

有师生 820 人，

生活污水经简易

化粪池处理后排

放，生活垃圾统

一收集处置。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理。 

2019-12-31 生活污水治理建设近期动工建设 否 50 

36 广东省 茂名市 

那楼水库

（电白自

县级 一级 生活面源污染 

新圩村位于电白

共青河一级饮用

建设生活污水管

网，将生活污水纳

2019-12-31 

生活污水治理建设已列入新农村建

设示范项目，新圩上中田村的村级

是 100 



 27 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

来水公司

蓄水塘） 

水源保护区，居

住人口有 400人，

生活污水经简易

化粪池处理后排

放，生活垃圾统

一收集处置。 

管治理。 污水处理设施及配套管网建设已完

成，目前正在试运行。 

37 广东省 茂名市 

那楼水库

（电白自

来水公司

蓄水塘） 

县级 一级 生活面源污染 

金星村位于电白

共青河一级饮用

水源保护区，居

住人口有 280人，

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理。 

2019-12-31 

生活污水治理建设已纳入《电白区

生活污水处理设施整区捆绑 PPP项

目》中的村级污水处理设施建计划，

目前已完成测量、设计，正在出图。 

否 30 



 28 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

生活污水经简易

化粪池处理后排

放，生活垃圾统

一收集处置。 

38 广东省 茂名市 

那楼水库

（电白自

来水公司

蓄水塘） 

县级 一级 生活面源污染 

家家乐村位于电

白共青河一级饮

用水源保护区，

居住人口有 370

人，生活污水经

简易化粪池处理

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理。 

2019-12-31 

生活污水治理建设已纳入《电白区

生活污水处理设施整区捆绑 PPP项

目》中的村级污水处理设施建计划，

目前选址已完成，正在测量。 

否 30 



 29 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

后排放，生活垃

圾统一收集处

置。 

39 广东省 茂名市 

那楼水库

（电白自

来水公司

蓄水塘） 

县级 二级 生活面源污染 

那霍镇街常住人

口 8000 多人，居

民生活垃圾统一

收集处置，生活

污水经简易化粪

池处理后排入市

政管道，汇入镇

科学优化水源保护

区；建设生活污水

处理设施，将生活

污水分流纳管治

理，排到保护区外。 

2019-12-31 

那霍镇污水处理设施建设已纳入

《电白区生活污水处理设施整区捆

绑 PPP 项目》镇级污水处理设施建

设计划，建设规模为 800 吨/日。征

地、现场勘察、设计、环评等前期

施工准备工作已完成。目前，正进

行清表施工 

否 40 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

内行洪灌溉用的

小河（约 1km）

后再排入袂花江

二级保护区。 



 31 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

40 广东省 茂名市 

那楼水库

（电白自

来水公司

蓄水塘） 

县级 二级 生活面源污染 

罗坑镇街常住人

口约 7000 多人，

居民生活垃圾统

一收集处置，生

活污水经简易化

粪池处理后排入

市政管道，，汇

入镇内行洪灌溉

用的小河（约

1km）后再排入袂

花江二级保护

科学优化水源保护

区；建设生活污水

处理设施，将生活

污水分流纳管治

理，排到保护区外。 

2019-12-31 

罗坑镇污水处理设施建设已纳入

《电白区生活污水处理设施整区捆

绑 PPP 项目》镇级污水处理设施建

设计划，建设规模为 800 吨/日。项

目正在施工中，已完成清表工作 

否 40 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

区。 

41 广东省 茂名市 

那楼水库

（电白自

来水公司

蓄水塘） 

县级 一级 生活面源污染 

金星小学位于电

白共青河一级饮

用水源保护区，

生活污水经简易

化粪池处理后排

放，生活垃圾统

一收集处置。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理。 

2019-12-31 

生活污水治理建设已纳入《电白区

生活污水处理设施整区捆绑 PPP项

目》中的村级污水处理设施建计划，

目前测量、设计已完成，下个月动

工建设 

否 30 



 33 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

42 广东省 茂名市 

那楼水库

（电白自

来水公司

蓄水塘） 

县级 一级 生活面源污染 

塘寮村位于电白

共青河一级饮用

水源保护区，居

住人口有 200人，

生活污水经简易

化粪池处理后排

放，生活垃圾统

一收集处置。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理。 

2019-12-31 

生活污水治理建设已纳入《电白区

生活污水处理设施整区捆绑 PPP项

目》中的村级污水处理设施建计划，

目前正在测量。 

否 30 

43 广东省 茂名市 

那楼水库

（电白自

来水公司

蓄水塘） 

县级 一级 生活面源污染 

亭梓村位于电白

共青河一级饮用

水源保护区，居

住人口有 220人，

生活污水经简易

化粪池处理后排

放，生活垃圾统

一收集处置。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理。 

2019-12-31 

生活污水治理建设已纳入《电白区

生活污水处理设施整区捆绑 PPP项

目》中的村级污水处理设施建计划，

目前已完成选址、正在出图。 

否 30 

44 广东省 茂名市 

那楼水库

（电白自

来水公司

蓄水塘） 

县级 一级 农业面源污染 
沙琅修胜猪场，

栏舍面积500m2。 
关闭。 2019-12-31 已关停并拆除猪舍。 是 100 

45 广东省 茂名市 那楼水库 县级 二级 交通穿越 沈海高速公路在 建设事故应急池、 2019-12-31 已按要求设置了事故应急池和排水 是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

（电白自

来水公司

蓄水塘） 

电白坡心镇竹山

沟村穿越袂花江

二级保护。 

排水沟等。 沟等应急设施，对桥梁设置了符合

要求的 SS 级砼防撞护栏，安装了

视频监控连接公路监控中心。 

46 广东省 茂名市 

那楼水库

（电白自

来水公司

蓄水塘） 

县级 一级 生活面源污染 

罗坑镇万坑小

学，有学生 120

人，生活污水经

简易化粪池处理

后排放，生活垃

圾统一收集清运

处置。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理。 

2019-12-31 

生活污水治理建设已纳入《电白区

生活污水处理设施整区捆绑 PPP项

目》中的村级污水处理设施建计划，

主体已完成，管道建设中。 

否 60 

47 广东省 茂名市 

那楼水库

（电白自

来水公司

蓄水塘） 

县级 一级 生活面源污染 

槟榔村位于电白

共青河一级饮用

水源保护区，居

住人口有 150人，

生活污水经简易

化粪池处理后排

放，生活垃圾统

一收集处置。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理。 

2019-12-31 

生活污水治理建设已纳入《电白区

生活污水处理设施整区捆绑 PPP项

目》中的村级污水处理设施建计划，

目前已出图，收集管网施工已基本

完成。 

否 60 

48 广东省 茂名市 
平山水闸

备用水源
县级 一级 生活面源污染 

山美街道山美村

委会约 4900 人，

采用 PPP 模式建设

高州市第二自来水
2019-12-31 已纳入城区污水处理厂处理。 是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

保护区 生活污水经简易

化粪池处理后排

放，生活垃圾统

一收集处置。 

厂，现已动工建设

水厂。第二自来水

厂建成后平山水闸

饮用水源取水点将

上移，原保护区将

调整取消 

49 广东省 茂名市 

平山水闸

备用水源

保护区 

县级 一级 生活面源污染 

宝光街道平江居

委会约 2500 人，

生活污水经简易

化粪池处理后排

放，生活垃圾统

一收集处置。 

采用 PPP 模式建设

高州市第二自来水

厂，现已动工建设

水厂。第二自来水

厂建成后平山水闸

饮用水源取水点将

上移，原保护区将

调整取消。 

2019-12-31 

拟以奖代补方式建设，已落实建设

资金。 

否 30 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

50 广东省 茂名市 罗江桥 县级 一级 生活面源污染 

大岭山村位于化

州市罗江上岭饮

用水源保护区，

生活垃圾已集中

收集处置，生活

污水经简易化粪

池处理后排放。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 

该 4 条村生活污水治理已列入全市

南区水质净化处理设施整体打包

PPP 项目，按规划设计建设 1 个集

中式污水处理设施，已确定选址，

污水处理站点已完成污水处理设备

吊装，并进行铺设管网。 

否 40 

51 广东省 茂名市 罗江桥 县级 一级 生活面源污染 

下村位于化州市

罗江上岭饮用水

源保护区，生活

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

2019-12-31 

该 4 条村生活污水治理已列入全市

南区水质净化处理设施整体打包

PPP 项目，按规划设计建设 1 个集

否 40 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

垃圾已集中收集

处置，生活污水

经简易化粪池处

理后排放。 

水源保护区。 中式污水处理设施，已确定选址，

污水处理站点已完成污水处理设备

吊装，并进行铺设管网。 

52 广东省 茂名市 罗江桥 县级 一级 生活面源污染 

高田村位于化州

市罗江上岭饮用

水源保护区，生

活垃圾已集中收

集处置，生活污

水经简易化粪池

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 

该 4 条村生活污水治理已列入全市

南区水质净化处理设施整体打包

PPP 项目，按规划设计建设 1 个集

中式污水处理设施，已确定选址，

污水处理站点已完成污水处理设备

吊装，并进行铺设管网。 

否 40 



 38 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

处理后排放。 

53 广东省 茂名市 罗江桥 县级 一级 生活面源污染 

江边村位于化州

市罗江上岭饮用

水源保护区，生

活垃圾已集中收

集处置，生活污

水经简易化粪池

处理后排放。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 

该 4 条村生活污水治理已列入全市

南区水质净化处理设施整体打包

PPP 项目，按规划设计建设 1 个集

中式污水处理设施，已确定选址，

污水处理站点已完成污水处理设备

吊装，并进行铺设管网。 

否 40 

54 广东省 茂名市 罗江桥 县级 二级 农业面源污染 

黄亚强养殖场位

于河西街道办坡

关闭。 2018-04-30 已关闭。 是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

石村，为养猪专

业户。 

55 广东省 茂名市 罗江桥 县级 一级 生活面源污染 

江边村位于化州

市罗江上岭饮用

水源保护区，生

活垃圾已集中收

集处置，生活污

水经简易化粪池

处理后排放。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 

该问题属于重复误录入，应为“黎新

荣养殖场河位于河西街道办山车

村，为养猪专业户。”已依法关闭。 

是 100 

56 广东省 茂名市 罗江桥 县级 二级 农业面源污染 黄亚富养殖场位 关闭。 2018-04-30 已关闭。 是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

于河西街道办坡

石村，为养猪专

业户。 

57 广东省 茂名市 罗江桥 县级 二级 农业面源污染 

温群娟养殖场位

于河西街道办坡

石村，为养猪专

业户。 

关闭。 2018-04-30 已关闭。 是 100 

58 广东省 茂名市 罗江桥 县级 二级 农业面源污染 

陈木生养殖场位

于河西街道办坡

石村，为养猪专

关闭。 2018-04-30 已依法关闭。 是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

业户 

59 广东省 茂名市 罗江桥 县级 一级 交通穿越 

207 国道与罗江

交接点位于上岭

水厂取水口上游

一级保护区内。 

加固道路桥梁防撞

栏,建设事故应急

池、排水沟等。 

2019-12-31 

拟纳入化州市广海路罗江桥加宽项

目，目前该项目正在进行施工图初

步设计，预计 12 月份开工，2019

年 12 月完工；已于 5 月 21 日树立

了交通穿越警示标志牌。 

否 30 

60 广东省 茂名市 罗江桥 县级 一级 生活面源污染 

上山里村位于化

州市罗江上岭饮

用水源保护区。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 

该村生活污水治理已列入全市南区

水质净化处理设施整体打包 PPP项

目，其中一个污水处理站点已完成

污水处理设备吊装，污水管网正在

否 60 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

铺设。 

61 广东省 茂名市 罗江桥 县级 一级 生活面源污染 

排村位于化州市

罗江上岭饮用水

源保护区，生活

垃圾已集中收集

处置，生活污水

经简易化粪池处

理后排放。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 

该村生活污水治理已列入全市南区

水质净化处理设施整体打包 PPP项

目，已落实项目选址，污水处理站

点已吊装设备，并进行铺设管网。 

否 50 



 43 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

62 广东省 茂名市 罗江桥 县级 一级 生活面源污染 

下山里村位于化

州市罗江上岭饮

用水源保护区，

生活垃圾已集中

收集处置，生活

污水经简易化粪

池处理后排放。

下山里村位于化

州市罗江上岭饮

用水源保护区，

生活垃圾已集中

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 

该村生活污水治理已列入全市南区

水质净化处理设施整体打包 PPP项

目，已落实项目选址，已完成污水

处理设备吊装，管网正在铺设。 

否 50 



 44 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

收集处置，生活

污水经简易化粪

池处理后排放。 

63 广东省 茂名市 

化州塘岗

岭 

县级 二级 农业面源污染 

曾承耀养殖专业

户位于丽江镇博

青村。 

关闭。 2019-12-31 已关闭。 是 100 



 45 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

64 广东省 茂名市 

化州塘岗

岭 

县级 二级 农业面源污染 

曾木庆养殖专业

户位于丽江镇博

青村。 

关闭。 2019-12-31 已关闭。 是 100 

65 广东省 茂名市 

化州塘岗

岭 

县级 二级 农业面源污染 

曾庆养殖专业户

位于丽江镇博青

村。 

关闭。 2019-12-31 已关闭。 是 100 

66 广东省 茂名市 

化州塘岗

岭 

县级 二级 农业面源污染 

曾木庆养殖专业

户位于丽江镇博

青村。 

关闭。 2019-12-31 已关闭。 是 100 

67 广东省 茂名市 化州塘岗 县级 二级 农业面源污染 曾达汉养殖专业 关闭。 2019-12-31 已关闭。 是 100 



 46 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

岭 户位于丽江镇博

青村。 

68 广东省 茂名市 

化州塘岗

岭 

县级 一级 生活面源污染 

下背塘村位于化

州塘岗岭保护

区，生活垃圾已

集中收集处置，

生活污水经简易

化粪池处理后排

放。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 

该 2 条村庄生活污水治理已列入全

市中区水质净化处理设施整体打包

PPP 项目，按规划设计建设 1 个集

中式污水处理设施，管网铺设基本

完成，正在进行污水处理站点建设。 

否 60 

69 广东省 茂名市 化州塘岗 县级 一级 生活面源污染 大尖角村位于化 建设生活污水管 2019-12-31 该 2 条村庄生活污水治理已列入全 否 60 



 47 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

岭 州塘岗岭保护

区，生活垃圾已

集中收集处置，

生活污水经简易

化粪池处理后排

放。 

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

市中区水质净化处理设施整体打包

PPP 项目，按规划设计建设 1 个集

中式污水处理设施，管网铺设基本

完成，正在进行污水处理站点建设。 

70 广东省 茂名市 

化州塘岗

岭 

县级 二级 农业面源污染 

曾亚文养殖专业

户位于丽江镇博

青村。 

关闭。 2019-12-31 已关闭。 是 100 

71 广东省 茂名市 化州塘岗 县级 一级 生活面源污染 深田村位于化州 建设生活污水管 2019-12-31 该村生活污水治理已列入全市中区 否 50 



 48 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

岭 塘岗岭保护区，

生活垃圾已集中

收集处置，生活

污水经简易化粪

池处理后排放。 

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

水质净化处理设施整体打包 PPP项

目，管网铺设基本完成，正在进行

污水处理站点建设。 

72 广东省 茂名市 

化州塘岗

岭 

县级 一级 生活面源污染 

凤尾村位于化州

塘岗岭保护区，

生活垃圾已集中

收集处置，生活

污水经简易化粪

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 

该村生活污水治理已列入全市中区

水质净化处理设施整体打包 PPP项

目，已落实项目选址，勘察设计单

位已进场踏勘设计。 

否 50 



 49 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

池处理后排放。 

73 广东省 茂名市 

化州塘岗

岭 

县级 二级 农业面源污染 

李俊霖养殖专业

户位于丽江镇博

青村。 

关闭。 2019-12-31 已关闭。 是 100 

74 广东省 茂名市 

化州塘岗

岭 

县级 一级 生活面源污染 

大山尾村位于化

州塘岗岭保护

区，生活垃圾已

集中收集处置，

生活污水经简易

化粪池处理后排

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 

该村生活污水治理已列入全市中区

水质净化处理设施整体打包 PPP项

目，管网铺设基本完成，正在进行

污水处理站点建设。 

否 40 



 50 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

放。 

75 广东省 茂名市 

化州塘岗

岭 

县级 一级 生活面源污染 

军田坡村位于化

州塘岗岭保护

区，生活垃圾已

集中收集处置，

生活污水经简易

化粪池处理后排

放。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 

该村生活污水治理已列入全市中区

水质净化处理设施整体打包 PPP项

目，已落实项目选址，正在铺设管

网。 

否 50 

76 广东省 茂名市 

化州塘岗

岭 

县级 二级 农业面源污染 

刘振荣养殖专业

户位于丽江镇博

关闭。 2019-12-31 已关闭。 是 100 



 51 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

青村。 

77 广东省 茂名市 

信宜水厂

饮用水源 

县级 一级 生活面源污染 

碧水湾住宅小

区，生活污水经

简易化粪池处理

后排放，生活垃

圾统一收集清运

处置。 

取水点已调整，整

治措施为:1.启动信

宜市饮用水源保护

区划定与优化调整

工作，2.建设污水收

集管网，将生活污

水纳管治理。 

2018-06-30 

已建设生活污水管网，污水纳入尚

青污水处理厂处理。 

是 100 

78 广东省 茂名市 

信宜水厂

饮用水源 

县级 一级 生活面源污染 

景泰豪庭住宅小

区，生活污水经

取水点已调整，整

治措施为:1.启动信

2018-06-30 

已建设生活污水管网，污水纳入尚

青污水处理厂处理。 

是 100 



 52 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

简易化粪池处理

后排放，生活垃

圾统一收集清运

处置。 

宜市饮用水源保护

区划定与优化调整

工作，2.建设污水收

集管网，将生活污

水纳管治理。 

79 广东省 茂名市 

信宜水厂

饮用水源 

县级 一级 生活面源污染 

迎福雅园住宅小

区，生活污水经

简易化粪池处理

后排放，生活垃

圾统一收集清运

取水点已调整，整

治措施为:1.启动信

宜市饮用水源保护

区划定与优化调整

工作，2.建设污水收

2018-06-30 

已建设生活污水管网，污水纳入尚

青污水处理厂处理。 

是 100 



 53 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

处置。 集管网，将生活污

水纳管治理。 

80 广东省 茂名市 

信宜水厂

饮用水源 

县级 一级 生活面源污染 

信宜市东镇中心

幼儿园教学楼及

学生饭堂，生活

污水经简易化粪

池处理后排放，

生活垃圾统一收

集清运处置。 

取水点已调整，整

治措施为:1.启动信

宜市饮用水源保护

区划定与优化调整

工作，2.建设污水收

集管网，将生活污

水纳管治理。 

2018-06-30 

已建设生活污水管网，污水纳入尚

青污水处理厂处理。 

是 100 

81 广东省 茂名市 信宜水厂 县级 一级 生活面源污染 信宜市第五中学 取水点已调整，整 2018-06-30 已建设生活污水管网，污水纳入尚 是 100 



 54 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

饮用水源 教学楼及学生饭

堂，生活污水经

简易化粪池处理

后排放，生活垃

圾统一收集清运

处置。 

治措施为:1.启动信

宜市饮用水源保护

区划定与优化调整

工作，2.建设污水收

集管网，将生活污

水纳管治理。 

青污水处理厂处理。 

82 广东省 茂名市 

信宜水厂

饮用水源 

县级 一级 生活面源污染 

垌尾村，生活污

水经简易化粪池

处理后排放，生

活垃圾统一收集

取水点已调整，整

治措施为:1.启动信

宜市饮用水源保护

区划定与优化调整

2018-06-30 

生活污水管网建设已纳入信宜市第

二水质净化厂 PPP 项目，已与中标

社会资本方签订项目合同，净化厂

及配套管网建设期为 1 年，计划于

否 30 



 55 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

清运处置。 工作，2.建设污水收

集管网，将生活污

水纳管治理。 

2019 年 6 月底建成投产。 

83 广东省 茂名市 

信宜水厂

饮用水源 

县级 一级 旅游餐饮 

信宜市东镇联朋

快餐店在一级保

护区内经营。 

餐饮店关停。 2018-06-30 已依法关闭 是 100 

84 广东省 茂名市 
信宜水厂

饮用水源 
县级 一级 生活面源污染 

文昌村，生活污

水经简易化粪池

处理后排放，生

活垃圾统一收集

清运处置。 

取水点已调整，整

治措施为:1.启动信

宜市饮用水源保护

区划定与优化调整

工作，2.建设污水收

集管网，将生活污

水纳管治理。 

2018-06-30 

生活污水管网建设已纳入信宜市第

二水质净化厂 PPP 项目，已与中标

社会资本方签订项目合同，净化厂

及配套管网建设期为 1 年，计划于

2019 年 6 月底建成投产。 

否 30 

85 广东省 茂名市 
信宜水厂

饮用水源 
县级 一级 旅游餐饮 

信宜市城北老地

方饭店在一级保

护区内经营。 

餐饮店关停。 2018-06-30 已依法关闭 是 100 



 56 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

86 广东省 茂名市 
信宜水厂

饮用水源 
县级 一级 生活面源污染 

江锦豪庭住宅小

区，生活污水经

简易化粪池处理

后排放，生活垃

圾统一收集清运

处置。 

取水点已调整，整

治措施为:1.启动信

宜市饮用水源保护

区划定与优化调整

工作，2.建设污水收

集管网，将生活污

水纳管治理。 

2018-06-30 
已建设生活污水管网，污水纳入尚

青污水处理厂处理。 
是 100 

87 广东省 茂名市 
信宜水厂

饮用水源 
县级 一级 旅游餐饮 

信宜市城南亚宏

农家菜餐馆在一

级保护区内经

营。 

餐饮店关停。 2018-06-30 已依法关闭 是 100 

88 广东省 茂名市 

信宜水厂

饮用水源 

县级 一级 旅游餐饮 

信宜市东镇富临

大排档在一级保

护区内经营。 

餐饮店关停。 2018-06-30 已依法关闭 是 100 

89 广东省 茂名市 

信宜水厂

饮用水源 

县级 一级 旅游餐饮 

信宜市天天快乐

饭店在一级保护

餐饮店关停。 2018-06-30 已依法关闭 是 100 



 57 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

区内经营。 

90 广东省 茂名市 

信宜水厂

饮用水源 

县级 一级 旅游餐饮 

信宜市城北梅芳

餐店在一级保护

区内经营。 

餐饮店关停。 2018-06-30 已依法关闭 是 100 

91 广东省 茂名市 

信宜水厂

饮用水源 

县级 一级 旅游餐饮 

信宜市东镇爱平

饮食店在一级水

源保护区内经

营。 

餐饮店关停。 2018-06-30 已依法关闭 是 100 



 58 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

92 广东省 茂名市 

信宜水厂

饮用水源 

县级 一级 生活面源污染 

城北新区住宅小

区，生活污水经

简易化粪池处理

后排放，生活垃

圾统一收集清运

处置。 

取水点已调整，整

治措施为:1.启动信

宜市饮用水源保护

区划定与优化调整

工作，2.建设污水收

集管网，将生活污

水纳管治理。 

2018-06-30 

已建设生活污水管网，污水纳入尚

青污水处理厂处理。 

是 100 

93 广东省 肇庆市 

北江大旺

区白沙饮

用水源保

县级 一级 农业面源污染 存在 4家养殖场。 关闭或拆除。 2018-04-30 4 家养殖场已全部关闭、清拆 是 100 



 59 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

护区 

94 广东省 肇庆市 

西江东区

水厂饮用

水源保护

区 

县级 二级 工业企业 

华润危险品运输

有限公司，该公

司主要从事危险

品运输业务，场

地用于停放运输

车辆。 

关闭或拆除。 2018-12-31 

已通知企业饮用水源保护区整治的

工作要求和时间节点，整治工作按

计划实施。 

否 40 

95 广东省 肇庆市 

西江东区

水厂饮用

水源保护

县级 二级 码头 

华发集团，该集

团已停产。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2018-12-31 

已通知企业饮用水源保护区整治的

工作要求和时间节点。 

否 40 



 60 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

区 

96 广东省 肇庆市 

西江东区

水厂饮用

水源保护

区 

县级 二级 码头 

银山装卸码头，

该码头只从事建

筑物料的装卸，

无危险化学品、

化工原材料装

卸。 

该码头从事建筑物

料装卸，计划清理

搬迁。 

2018-12-31 

已通知企业饮用水源保护区整治的

工作要求和时间节点。 

否 40 

97 广东省 肇庆市 

西江东区

水厂饮用

水源保护

县级 二级 旅游餐饮 旺岗饭堂。 关闭或拆除。 2018-12-31 

已通知企业饮用水源保护区整治的

工作要求和时间节点，整治工作按

计划实施。 

否 40 



 61 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

区 

98 广东省 肇庆市 

西江东区

水厂饮用

水源保护

区 

县级 二级 生活面源污染 

冲口村，该村总

户数 737 户，常

住人口 2430 人，

基本建有三级化

粪池，生活污水

经收集汇入村边

鱼塘后排入镇的

排水渠；生活垃

圾收集已配备垃

清理保护区内所有

建筑垃圾和废弃

物；生活污水截污

纳管，生活垃圾统

一收集处理。 

2018-12-31 

已清理保护区内所有建筑垃圾、废

弃物和畜禽养殖；生活垃圾统一收

集处理，整治工作按计划实施，正

在开展农村污水处理设施建设，已

完成招投标和选址工作。 

否 40 



 62 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

圾桶及垃圾池但

并不完善。 

99 广东省 肇庆市 

西江东区

水厂饮用

水源保护

区 

县级 二级 生活面源污染 

沙头社区，该社

区总户数 864户，

常住人口 2355

人，基本建有三

级化粪池，生活

污水经收集汇入

村边鱼塘后排入

镇的排水渠；生

清理保护区内所有

建筑垃圾和废弃

物；生活污水截污

纳管，生活垃圾统

一收集处理。 

2018-12-31 

已清理保护区内所有建筑垃圾、废

弃物和畜禽养殖；生活垃圾统一收

集处理，整治工作按计划实施，正

在开展农村污水处理设施建设，已

完成招投标和选址工作。 

否 40 



 63 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

活垃圾收集已配

备垃圾桶及垃圾

池但并不完善。 

100 广东省 肇庆市 

西江东区

水厂饮用

水源保护

区 

县级 二级 生活面源污染 

金渡社区，该社

区总户数 1489

户，常住人口

4949 人，基本建

有三级化粪池，

生活污水经收集

汇入村边鱼塘后

清理保护区内所有

建筑垃圾和废弃

物；生活污水截污

纳管，生活垃圾统

一收集处理。 

2018-12-31 

已清理保护区内所有建筑垃圾、废

弃物和畜禽养殖；生活垃圾统一收

集处理，整治工作按计划实施，正

在开展农村污水处理设施建设，已

完成招投标和选址工作。 

否 40 



 64 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

排入镇的排水

渠；生活垃圾收

集已配备垃圾桶

及垃圾池但并不

完善。 

101 广东省 肇庆市 

西江东区

水厂饮用

水源保护

区 

县级 二级 生活面源污染 

茶岗社区，该社

区总户数 527户，

常住人口 1771

人，基本建有三

级化粪池，生活

清理保护区内所有

建筑垃圾和废弃

物；生活污水截污

纳管，生活垃圾统

一收集处理。 

2018-12-31 

已清理保护区内所有建筑垃圾、废

弃物和畜禽养殖；生活垃圾统一收

集处理，整治工作按计划实施，正

在开展农村污水处理设施建设。 

否 40 



 65 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

污水经收集汇入

村边鱼塘后排入

镇的排水渠；生

活垃圾收集已配

备垃圾桶及垃圾

池但并不完善。 

102 广东省 肇庆市 

西江东区

水厂饮用

水源保护

区 

县级 二级 码头 

肇庆二塔战备渡

口。 

该渡口具战备用

途，制定突发事件

应急预案，确保饮

用水源安全。 

2018-12-31 

已完成应急预案的编制，整治工作

按计划实施。 

是 100 



 66 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

103 广东省 肇庆市 

西江东区

水厂饮用

水源保护

区 

县级 一级 生活面源污染 

五股村，该村总

户数 1288 户，常

住人口 4198 人，

基本建有三级化

粪池，生活污水

经收集汇入村边

鱼塘后排入镇的

排水渠；生活垃

圾收集已配备垃

圾桶及垃圾池但

并不完善。 

清理保护区内所有

建筑垃圾和废弃

物；生活污水截污

纳管，生活垃圾统

一收集处理。 

2018-12-31 

已清理保护区内所有建筑垃圾、废

弃物和畜禽养殖；生活垃圾统一收

集处理，整治工作按计划实施，正

在开展农村污水处理设施建设，已

完成招投标和选址工作。 

否 40 



 67 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

104 广东省 肇庆市 

西江东区

水厂饮用

水源保护

区 

县级 二级 旅游餐饮 河景食馆。 关闭或拆除。 2018-12-31 

已通知企业饮用水源保护区整治的

工作要求和时间节点，整治工作按

计划实施。 

否 40 

105 广东省 肇庆市 

西江东区

水厂饮用

水源保护

区 

县级 二级 码头 

金渡码头该码头

只从事建筑物料

的装卸，无危险

化学品、化工原

材料装卸。 

该码头从事建筑物

料装卸，计划清理

搬迁。 

2018-12-31 

已通知企业饮用水源保护区整治的

工作要求和时间节点，整治工作按

计划实施。 

否 40 

106 广东省 肇庆市 

西江东区

水厂饮用

水源保护

区 

县级 二级 工业企业 
华佳船舶修造

厂。 

该厂目前无进行船

舶维修制造，仅用

于船舶年检。计划

搬迁清理。 

2019-12-31 

已通知企业饮用水源保护区整治的

工作要求和时间节点，整治工作按

计划实施。 

否 40 

107 广东省 肇庆市 

西江南岸

水厂饮用

水源保护

区 

县级 二级 工业企业 
肇庆海大饲料有

限公司。 
关闭或拆除。 2018-12-31 

已通知企业饮用水源保护区整治的

工作要求和时间节点，整治工作按

计划实施。 

否 40 

108 广东省 肇庆市 

西江南岸

水厂饮用

水源保护

区 

县级 二级 工业企业 
肇庆市福加德面

粉有限公司。 
关闭或拆除。 2018-12-31 

已通知企业饮用水源保护区整治的

工作要求和时间节点，整治工作按

计划实施。 

否 40 



 68 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

109 广东省 肇庆市 

西江南岸

水厂饮用

水源保护

区 

县级 二级 码头 珠江物流。 

完善生活污水收集

系统建设；完善垃

圾收集清运系统建

设。 

2018-12-31 

已完善垃圾收集清运系统建设。正

在开展生活污水收集系统建设，整

治工作按计划实施。 

是 100 

110 广东省 肇庆市 

西江南岸

水厂饮用

水源保护

区 

县级 二级 码头 福加德码头。 

完善生活污水收集

系统建设；完善垃

圾收集清运系统建

设。 

2018-12-31 

已完善垃圾收集清运系统建设；正

在开展生活污水收集系统建设，整

治工作按计划实施。 

否 60 

111 广东省 肇庆市 

西江南岸

水厂饮用

县级 二级 工业企业 

高要市南岸俊誉

五金厂。 

关闭或拆除。 2018-12-31 已关闭 是 100 



 69 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

水源保护

区 

112 广东省 肇庆市 

西江南岸

水厂饮用

水源保护

区 

县级 一级 其他问题 

上清湾村，该村

总户数 113 户，

户籍人口 435人，

建有三级化粪

池，生活污水经

收集后经市政管

网入城区污水处

理厂处理；生活

清理保护区内所有

建筑垃圾和废弃

物；生活污水截污

纳管，生活垃圾统

一收集处理。 

2018-12-31 

已清理保护区内所有建筑垃圾、废

弃物和畜禽养殖；生活垃圾统一收

集处理，整治工作按计划实施。 

否 40 



 70 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

垃圾收集已配备

垃圾桶及垃圾池

但并不完善。 

113 广东省 肇庆市 

绥江东乡

饮用水源

保护区 

县级 二级 工业企业 

下蚌雄风加油站

（中石化）。 

关闭或拆除。 2019-12-31 属地镇政府已告知业主工作要求。 否 40 

114 广东省 肇庆市 

绥江东乡

饮用水源

保护区 

县级 二级 工业企业 宏雄竹制品厂。 关闭或拆除。 2019-12-31 属地镇政府已告知业主工作要求。 否 40 

115 广东省 肇庆市 绥江东乡 县级 二级 生活面源污染 洲仔金场村委会 清理保护区内所有 2019-12-31 清理保护区内所有建筑垃圾和废弃 否 40 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

饮用水源

保护区 

（12 个自然村：

茶坑村、茶溪村、

高寨村、江咀村、

江口村、井边村、

井汶村、龙颈村、

水口村、寨心村、

寨中村、正巷

村），约 1780 人。 

建筑垃圾和废弃

物；生活污水截污

纳管，生活垃圾统

一收集处理。 

物；生活污水截污纳管，生活垃圾

统一收集处理。目前正在推进。 

116 广东省 肇庆市 

绥江东乡

饮用水源

县级 二级 工业企业 竹溪竹厂。 关闭或拆除。 2019-12-31 属地镇政府已告知业主工作要求。 否 40 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

保护区 

117 广东省 肇庆市 

绥江东乡

饮用水源

保护区 

县级 二级 工业企业 

广宁县洲仔镇宏

达包装村料厂。 

关闭或拆除。 2019-12-31 属地镇政府已告知业主工作要求。 否 40 

118 广东省 肇庆市 

绥江东乡

饮用水源

保护区 

县级 二级 工业企业 木生木器厂。 关闭或拆除。 2019-12-31 属地镇政府已告知业主工作要求。 否 40 

119 广东省 肇庆市 

绥江东乡

饮用水源

保护区 

县级 二级 工业企业 雄生竹制品厂。 关闭或拆除。 2019-12-31 属地镇政府已告知业主工作要求。 否 40 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

120 广东省 肇庆市 

绥江东乡

饮用水源

保护区 

县级 二级 工业企业 

上蚌加油站（中

石油）。 

关闭或拆除。 2019-12-31 属地镇政府已告知业主工作要求。 否 40 

121 广东省 肇庆市 

绥江东乡

饮用水源

保护区 

县级 一级 交通穿越 省道 263 线。 

编制应急预案，建

设应急设施，加强

危化品运输管理。 

2019-12-31 

编制应急预案，建设应急设施，加

强危化品运输管理。目前正在推进。 

否 40 

122 广东省 肇庆市 

绥江东乡

饮用水源

保护区 

县级 二级 交通穿越 省道 263 线。 

编制应急预案，建

设应急设施，加强

危化品运输管理。 

2019-12-31 
编制应急预案，建设应急设施，加

强危化品运输管理。目前正在推进。 
否 40 

123 广东省 肇庆市 

绥江东乡

饮用水源

保护区 

县级 二级 工业企业 广文竹制品厂。 关闭或拆除。 2019-12-31 属地镇政府已告知业主工作要求。 否 40 

124 广东省 肇庆市 

绥江东乡

饮用水源

保护区 

县级 二级 生活面源污染 

下蚌村委会（16

个自然村：桂口

村、格坑村、长

清理保护区内所有

建筑垃圾和废弃

物；生活污水截污

2019-12-31 

清理保护区内所有建筑垃圾和废弃

物；生活污水截污纳管，生活垃圾

统一收集处理。目前正在推进。 

否 40 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

江村、新村、圳

面村、圳下村、

朝阳村、中心村、

祠背村、下中村、

中蚌村、上蚌村、

军垌村、塘边村、

坑仔山村、秀崀

村）约 2400 人。 

纳管，生活垃圾统

一收集处理。 

125 广东省 肇庆市 

绥江东乡

饮用水源

保护区 

县级 二级 工业企业 

广宁县富竹茶竹

麦业合作社。 

关闭或拆除。 2019-12-31 属地镇政府已告知业主工作要求。 否 40 

126 广东省 肇庆市 

绥江东乡

饮用水源

保护区 

县级 二级 工业企业 

古水镇志业竹制

品厂。 

关闭或拆除。 2019-12-31 属地镇政府已告知业主工作要求。 否 40 

127 广东省 肇庆市 绥江东乡 县级 二级 工业企业 古水镇下蚌厘竹 关闭或拆除。 2019-12-31 属地镇政府已告知业主工作要求。 否 40 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

饮用水源

保护区 

加工厂。 

128 广东省 肇庆市 

绥江东乡

饮用水源

保护区 

县级 二级 工业企业 
古水镇山水画框

厂。 
关闭或拆除。 2019-12-31 属地镇政府已告知业主工作要求。 否 40 

129 广东省 肇庆市 

绥江东乡

饮用水源

保护区 

县级 二级 工业企业 
古水镇华记竹

厂。 
关闭或拆除。 2019-12-31 属地镇政府已告知业主工作要求。 否 40 

130 广东省 肇庆市 

绥江东乡

饮用水源

保护区 

县级 二级 工业企业 
古水镇恒源环保

颗粒厂。 
关闭或拆除。 2019-12-31 属地镇政府已告知业主工作要求。 否 40 

131 广东省 肇庆市 

绥江东乡

饮用水源

保护区 

县级 二级 工业企业 
古水镇百丰竹制

品厂。 
关闭或拆除。 2019-12-31 属地镇政府已告知业主工作要求。 否 40 

132 广东省 肇庆市 

绥江东乡

饮用水源

保护区 

县级 一级 生活面源污染 

下蚌村委会(竹溪

村)人口约 200

人。 

清理保护区内所有

建筑垃圾和废弃

物；生活污水截污

纳管，生活垃圾统

一收集处理。 

2019-12-31 

清理保护区内所有建筑垃圾和废弃

物；生活污水截污纳管，生活垃圾

统一收集处理。 

否 40 

133 广东省 肇庆市 绥江东乡 县级 二级 工业企业 古水镇华胜木 关闭或拆除。 2019-12-31 属地镇政府已告知业主工作要求。 否 40 



 76 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

饮用水源

保护区 

厂。 

134 广东省 肇庆市 

绥江东乡

饮用水源

保护区 

县级 二级 工业企业 

华藤竹业制品

厂。 

关闭或拆除。 2019-12-31 属地镇政府已告知业主工作要求。 否 40 

135 广东省 肇庆市 

绥江东乡

饮用水源

保护区 

县级 二级 工业企业 

晋和竹制品加工

厂。 

关闭或拆除。 2019-12-31 关闭（已拆除厂房设备） 是 100 

136 广东省 肇庆市 

绥江东乡

饮用水源

县级 二级 工业企业 

古水梨溪竹器工

艺厂。 

关闭或拆除。 2019-12-31 属地镇政府已告知业主工作要求。 否 40 



 77 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

保护区 

137 广东省 肇庆市 

绥江东乡

饮用水源

保护区 

县级 二级 工业企业 

古水镇桂口篱笆

厂。 

关闭或拆除。 2019-12-31 属地镇政府已告知业主工作要求。 否 40 

138 广东省 肇庆市 

绥江东乡

饮用水源

保护区 

县级 二级 工业企业 

古水下蚌志远竹

子加工厂。 

关闭或拆除。 2019-12-31 关闭 是 100 

139 广东省 肇庆市 

绥江东乡

饮用水源

保护区 

县级 二级 工业企业 

古水镇上蚌竹

厂。 

关闭或拆除。 2019-12-31 属地镇政府已告知业主工作要求。 否 40 



 78 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

140 广东省 肇庆市 

绥江怀集

县城区饮

用水源 

县级 二级 农业面源污染 农田种植。 

加强农药、有机化

肥的使用管理，严

格控制农业污染。 

2019-12-31 

加强农药、有机化肥的使用管理，

严格控制农业污染。目前正在推进。 

否 40 

141 广东省 肇庆市 

绥江怀集

县城区饮

用水源 

县级 二级 生活面源污染 

存在 27 个村庄

3000 人，生活污

水排经简易三级

化粪池处理排

放，生活垃圾收

集转运到无害化

处理场。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 

开展农村生活污收集处理工程。31

个自然村村庄的生活污水进行收集

处理。目前该工程已纳入整县推进

镇、村污水处理设施项目。目前正

在推进。 

否 40 



 79 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

142 广东省 肇庆市 

绥江怀集

县城区饮

用水源 

县级 二级 交通穿越 

存在汕昆高速公

路和 S263省道穿

越。 

编制应急预案，建

设应急设施，加强

危化品运输管理。 

2019-12-31 

汕昆高速公路设置雨水导流管引到

保护区外。目前正在推进。 

否 40 

143 广东省 肇庆市 

绥江怀集

县城区饮

用水源 

县级 一级 农业面源污染 农田种植。 

加强农药、有机化

肥的使用管理，严

格控制农业污染。 

2019-12-31 

加强农药、有机化肥的使用管理，

严格控制农业污染。目前正在推进。 

否 50 

144 广东省 肇庆市 

绥江怀集

县城区饮

用水源 

县级 一级 生活面源污染 

存在 31 个村庄

4000 人，生活污

水排经简易三级

化粪池处理排

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 

开展农村生活污收集处理工程。31

个自然村村庄的生活污水进行收集

处理。目前该工程已纳入整县推进

镇、村污水处理设施项目。目前正

否 40 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

放，生活垃圾收

集转运到无害化

处理场。 

在推进。 

145 广东省 肇庆市 

绥江贞山

水厂和四

会水厂饮

用水源保

护区 

县级 二级 农业面源污染 

共 2 个农业污染

源项目：程村口

猪场、新围塘总

猪场。 

关闭或拆除。 2019-12-31 

已经完成拆除或关闭 1 个：程村口

猪场；已发整改通知书 1 个：新围

塘总猪场 

是 100 

146 广东省 肇庆市 

绥江贞山

水厂和四

县级 二级 旅游餐饮 

共有 3 个餐饮项

目：石狗生态园、

项目关停，吊销营

业执照，拆除生产

2019-12-31 

已责令停业 3 个：石狗生态园、广

来居、四会市鸿业食府 

否 70 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

会水厂饮

用水源保

护区 

广来居、四会市

鸿业食府。 

经营性设施。 

147 广东省 肇庆市 

绥江贞山

水厂和四

会水厂饮

用水源保

护区 

县级 二级 工业企业 

四会市邓村液化

石油气站。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 根据方案有序推进 否 40 

148 广东省 肇庆市 

绥江贞山

水厂和四

县级 一级 工业企业 

2008 年后建成违

法项目共 20 个：

关闭或拆除。 

 

 

 

2019-12-31 

已经完成拆除或关闭 7 个：四会市

鸿德化工材料经营部、四会市多能

否 30 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

会水厂饮

用水源保

护区 

四会市鸿德化工

材料经营部、四

会市多能陶土粉

厂、四会市正武

封头制造有限公

司、四会市城中

区雄文废纸回收

站、建宏助剂厂、

四会市宏达印刷

有限公司、精工

油墨（四会）有

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陶土粉厂、四会市正武封头制造有

限公司、四会市城中区雄文废纸回

收站、建宏助剂厂、四会市宏达印

刷有限公司、四会市立德丝网印刷

厂 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

限公司、四会市

南粤包装彩印有

限公司、四会市

金宝彩印有限公

司、四会市新南

粤包装彩印有限

公司、四会市澳

得塑料五金制品

有限公司、四会

市高达塑胶五金

材料有限公司、



 84 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

四会市长江印刷

厂有限公司、四

会市大华木器有

限公司、四会市

柏利吸塑包装有

限公司、四会市

贞山区柑榄加油

站、四会市奥塑

实业有限公司、

四会市粤海纸箱

厂、肇庆雅信精



 85 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

艺地毯有限公

司、四会市立德

丝网印刷厂。 

149 广东省 肇庆市 

绥江贞山

水厂和四

会水厂饮

用水源保

护区 

县级 一级 工业企业 

2008 年建成违法

项目共有 39 个：

四会市伟华金属

碎料加工场、四

会市华业鞋材纤

维有限公司、温

志辉经营的水泥

关闭或拆除。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-06-30 

已经完成拆除或关闭 29 个：四会市

伟华金属碎料加工场、四会市华业

鞋材纤维有限公司、温志辉经营的

水泥环保砖厂、林文锦经营的泥土

破碎场、长盈拉丝厂、四会市好发

展竹木加工厂、四会市金祥盛陶瓷

制品有限公司、四会市盛方圆投资

否 90 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

环保砖厂、林文

锦经营的泥土破

碎场、长盈拉丝

厂、四会市好发

展竹木加工厂、

四会市金祥盛陶

瓷制品有限公

司、四会市盛方

圆投资实业有限

公司、四会市城

中区崑记花盘

 

 

 

 

 

实业有限公司、四会市城中区崑记

花盘厂、四会市城中区丰盛塑料加

工厂、四会市德磁电子器件加工厂、

四会市海川非金属矿物材料有限公

司对面塑料包装场、多能陶土砖厂、

四会市海川非金属矿物材料有限公

司、永杰鞋厂、雪珍鞋厂、四会市

闽峰胶合板厂、建华建材（肇庆）

有限公司、肇庆仁修堂医药有限公

司、四会市利荣包装材料有限公司、

四会市红棉印刷厂、四会市贞山区



 87 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

厂、四会市城中

区丰盛塑料加工

厂、四会市德磁

电子器件加工

厂、四会市海川

非金属矿物材料

有限公司对面塑

料包装场、多能

陶土砖厂、四会

市海川非金属矿

物材料有限公

恒特耐润滑元件厂、四会市新飞龙

精密金属制品厂、四会市优越地毯

厂、四会市御丰玻璃有限公司、四

会市亿达恒纸制品有限公司、四会

市贞山区富兴纸品首饰盒加工场、

四会市成益鞋厂、四会市富泓兴盛

装饰材料经营部。 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

司、永杰鞋厂、

雪珍鞋厂、四会

市闽峰胶合板

厂、建华建材（肇

庆）有限公司、

肇庆仁修堂医药

有限公司、四会

市利荣包装材料

有限公司、四会

市红棉印刷厂、

四会市贞山区恒



 89 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

特耐润滑元件

厂、四会市新飞

龙精密金属制品

厂、四会市优越

地毯厂、四会市

御丰玻璃有限公

司、四会市亿达

恒纸制品有限公

司、四会市贞山

区富兴纸品首饰

盒加工场、广东
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

众合建材有限公

司、四会市成益

鞋厂、四会市贞

山区德辉汽车修

理厂、锦辉汽修、

意记轮胎店、四

会市贞山区信诚

摩托车维修部、

四会市华桂废旧

物资回收站、四

会市贞山区天天
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

洗涤中心、练国

强加工场、四会

市盈韵鞋加工

坊、四会市景来

五金塑料厂、四

会市富泓兴盛装

饰材料经营部。 

150 广东省 肇庆市 

绥江贞山

水厂和四

会水厂饮

县级 一级 交通穿越 四会大桥。 

编制应急预案，建

设应急设施，加强

危化品运输管理。 

2019-12-31 

编制应急预案，建设应急设施，加

强危化品运输管理。目前正在推进。 

否 60 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

用水源保

护区 

151 广东省 肇庆市 

绥江贞山

水厂和四

会水厂饮

用水源保

护区 

县级 二级 工业企业 

2008 年前建成违

法项目共 6 个：

四会市天天邦健

中药饮片有限公

司、四会市温氏

家禽有限公司、

四会市嘉力五金

塑料有限公司、

关闭或拆除。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-06-30 

已经完成拆除或关闭 2 个：四会市

石狗镇天晨陶瓷原料加工厂、四会

市升华陶瓷原料厂；已责令停产并

要求搬迁 3 个：四会市天天邦健中

药饮片有限公司、四会市温氏家禽

有限公司、四会市嘉力五金塑料有

限公司。 

否 50 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

四会市兴羽陶瓷

石粉厂、四会市

和丰土石方工程

有限公司、四会

市福德砖厂。 

152 广东省 肇庆市 

绥江贞山

水厂和四

会水厂饮

用水源保

护区 

县级 二级 工业企业 

2008 年后建成违

法项目共 4 个：

四会市石狗镇天

晨陶瓷原料加工

厂、四会市升华

关闭或拆除。 2019-12-31 

已完成拆除或关闭项目 1 个：四会

市贞山区溢浩纸品加工店 

否 50 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

陶瓷原料厂、四

会市贞山区溢浩

纸品加工店、四

会市金圆回转支

承有限公司。 

153 广东省 肇庆市 

绥江贞山

水厂和四

会水厂饮

用水源保

护区 

县级 二级 生活面源污染 

共有 4个村委会，

总户籍人口约

11053 人。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 

已清理保护区内所有建筑垃圾、废

弃物和畜禽养殖；生活垃圾统一收

集处理。 

否 40 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

154 广东省 肇庆市 

绥江贞山

水厂和四

会水厂饮

用水源保

护区 

县级 一级 生活面源污染 

共有 53 个自然

村，总户籍人口

约 9738 人。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 根据方案有序推进 否 30 

155 广东省 惠州市 东江下源 县级 一级 农业面源污染 

用围墙围起来-种

植果树和蔬菜的

地方（围墙外写

的沙头园）。 

加强管理，测土配

方，有机肥代替。 

2019-12-31 

已制定并印发清理整改工作方案,

正在按计划推进整治工作 

否 30 

156 广东省 惠州市 东江下源 县级 二级 工业企业 约 200m处有 1间搬迁或取缔。 2019-12-31 完成清拆 是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

灌溉泵房。 

157 广东省 惠州市 东江下源 县级 一级 生活面源污染 

约 300m处有 4间

荒废瓦房。 

拆除。 2019-12-31 

已制定并印发清理整改工作方案,

正在按计划推进整治工作 

否 50 

158 广东省 惠州市 东江下源 县级 二级 农业面源污染 

下源取水点对面

有一个自然村

（新福围村），

沿江约 30000 ㎡

农田种植，临时

建筑 3 处。 

加强管理，测土配

方，有机肥代替。 

2019-12-31 

区农业局正组织工作人员向村委或

业主做好宣传教育工作并签订承诺

书，要求群众对果园加强种植管理，

并使用有机化肥 

否 30 

159 广东省 惠州市 东江下源 县级 二级 生活面源污染 上游约 3.2km 处 生活污水截污纳 2019-12-31 生活污水截污纳管，生活垃圾统一 否 20 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

有一排老民房（5

栋位于东江边的

水口圩镇）3.5km

处坡外有居民房

一片约 20 栋，涉

及到常住居民约

70 人，生活污水

经化糞池排出，

生活垃圾放到中

转站由环卫集中

处理。 

管，生活垃圾统一

收集处理。 

收集处理 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

160 广东省 惠州市 东江下源 县级 二级 交通穿越 

约 3.2km 有惠大

高速桥（东江大

桥）。 

完善东江大桥沿线

交通警示牌、防撞

拦、导流槽、应急

池等环境风险防范

设施设置工作，消

除道路交通运输环

境安全隐患。 

2019-12-31 

已编制有应急预案，并设有警示标

识牌、导流槽、应急池等应急设施 

是 100 

161 广东省 惠州市 东江下源 县级 二级 农业面源污染 

下游 300m 有一

片芭蕉、蔬菜种

植地约 2000 ㎡

（东江-万年小

组）、上游 2km

处种植有桉树约

3 亩。 

加强管理，测土配

方，有机肥代替。 
2019-12-31 

区农业局正组织工作人员向村委或

业主做好宣传教育工作并签订承诺

书，要求群众对果园加强种植管理，

并使用有机化肥 

否 30 

162 广东省 惠州市 东江下源 县级 二级 农业面源污染 上游约 2.5km 处 加强管理，测土配 2019-12-31 区农业局正组织工作人员向村委或 否 30 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

坡外有鱼塘约 15

亩。 

方，有机肥代替。 业主做好宣传教育工作并加强对养

殖水产管理 

163 广东省 惠州市 

风田水库

饮用水源

保护区 

县级 二级 交通穿越 
惠大高速穿过二

级保护区。 

加强环境风险应急

管控。 
2019-12-31 

惠大高速桥已编制有应急预案，并

设有警示标识牌、导流槽、应急池

等应急设施 

否 90 

164 广东省 惠州市 

罗阳镇东

江饮用水

源保护区 

县级 一级 交通穿越 

在水源地一级保

护分界牌树立的

范围内有一条滨

江路。 

编制应急预案，建

设应急设施，加强

危化品运输管理。 

2019-12-31 

1.确定责任部门、责任人；2.编制应

急预案；3.建设应急设施，加强危

化品运输管理。 

是 100 

165 广东省 惠州市 

罗阳镇东

江饮用水

源保护区 

县级 二级 生活面源污染 

距离江边水面

（上头塘村）大

约 500m有 1处民

舍，生活污水经

化粪池排出，生

活垃圾放到中转

站由环卫集中处

理。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 已拆除 是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

166 广东省 惠州市 

罗阳镇东

江饮用水

源保护区 

县级 二级 旅游餐饮 

紧邻东江边，江

东河鲜饭店，生

活污水经化粪池

排出至管网，生

活垃圾放到中转

站由环卫集中处

理。 

拆除。 2019-12-31 
按时间要求进行整治，不留排污口

或关闭 
否 40 

167 广东省 惠州市 

罗阳镇东

江饮用水

源保护区 

县级 二级 旅游餐饮 

紧邻东江边，大

可以酒楼，生活

污水经化粪池排

出至管网，生活

垃圾放到中转站

由环卫集中处

理。 

拆除。 2019-12-31 
按时间要求进行整治，不留排污口

或关闭 
否 40 

168 广东省 惠州市 

罗阳镇东

江饮用水

源保护区 

县级 一级 农业面源污染 

距离东江边水面

100m处有一私人

养殖场（零散养

殖鸡、鸭）没有

排放口。 

拆除。 2019-12-31 已拆除 是 100 

169 广东省 惠州市 

惠东县西

枝江饮用

水源保护

县级 一级 工业企业 

离江边 50m 内有

1 家大岭镇福宁

家私厂，无工业

拆除或关闭。 2018-06-30 已完成 是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

区 废水排放。 

170 广东省 惠州市 

惠东县西

枝江饮用

水源保护

区 

县级 一级 农业面源污染 

离江边 50m 内有

1 家沁沁养殖场，

主要养殖观赏

鱼。 

拆除或关闭。 2018-06-30 已完成 是 100 

171 广东省 惠州市 

惠东县西

枝江饮用

水源保护

区 

县级 二级 交通穿越 

取水口上游约

3.3km处有1条长

250m潮莞高速公

路桥。 

加强环境安全隐患

排查，防范突发环

境问题。 

2019-12-31 已完成 是 100 

172 广东省 惠州市 

惠东县西

枝江饮用

水源保护

区 

县级 一级 旅游餐饮 

离江边 50m 内平

山街道有 1 家三

联农庄，工商已

注销，已停业，

无人居住。 

拆除。 2018-06-30 

已完成相关建筑物的测绘、评估工

作，正在与建筑物业主沟通赔偿事

宜 

否 40 

173 广东省 惠州市 

惠东县西

枝江饮用

水源保护

区 

县级 一级 工业企业 

离江边 50m 内有

1 家福宁家私厂

旁的界木厂（无

工业废水排放）。 

拆除或关闭。 2018-06-30 已完成 是 100 

174 广东省 惠州市 惠东县西 县级 一级 旅游餐饮 离江边 50m 内大拆除。 2019-12-31 已完成 是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

枝江饮用

水源保护

区 

岭街道有 1 家昌

盛私人农庄，无

证照，未经营，

无人居住。 

175 广东省 梅州市 合水水库 县级 二级 农业面源污染 

双溪库湾有 1 处

网箱养殖（250

亩）污染水质。 

清理。 2019-12-31 

水务部门于 2018 年 6 月 1 日发出

《水行政责令停止违法行为通知

书》，责令自行拆除库湾的网箱、

投料机、工作架等设备设施。至目

前，投料机已拆除，网箱已拆除完

毕。 

是 100 



 103 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

176 广东省 梅州市 合水水库 县级 二级 旅游餐饮 

合水水库花塔猴

岛内有 1 餐厅，

废水经简易处理

后排入水库。 

项目关停，吊销营

业执照，拆除生产

经营性设施。 

2019-12-31 

水务部门于 2018年 6月 1日对兴宁

市新华娱乐中心有限公司发出《水

行政责令停止违法行为通知书》，

责令其停止违法行为，同时要求岛

内职工食堂及生活污水经处理后抽

取进行果树的浇灌，实现岛内消化。

6 月 4 日，已完成整改工作。 

是 100 

177 广东省 梅州市 合水水库 县级 二级 工业企业 

合水镇龙北圩后

面有 1 废弃铁矿

场（已关闭），

采取复绿、设置拦

截坝等措施防止水

土流失。 

2019-12-31 

废弃矿场治理项目通过对塘坑水净

化处理、平整土地、植被以及完善

排水系统等污染防治措施，有效防

是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

堆场废矿渣经雨

水冲刷，流入水

库。 

止废弃矿场废水流入水库。目前该

项目已按整治要求完成整治任务。 

178 广东省 梅州市 合水水库 县级 二级 农业面源污染 

六管区练叶屋有

3 处网箱养殖（共

37 亩）污染水质。 

清理。 2019-12-31 

水务部门于 2018年 6月 1日对三处

网箱养殖场发出《水行政责令停止

违法行为通知书》，责令自行拆除

库湾的网箱、投料机、工作架等设

备设施，至目前，投料机已拆除，

网箱等已拆除完毕。 

是 100 

179 广东省 汕尾市 

海丰县青

年水库饮

用水源保

护区 

县级 一级 生活面源污染 

海丰县德成中英

文学校（教学园

区）。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2018-06-30 

生活污水截污纳管，生活垃圾统一

收集处理。现场多次复核，海丰县

德成中英文学校的地理位置应在海

丰县青年水库饮用水源二级保护区

是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

陆域保护范围内。 

180 广东省 汕尾市 

海丰县青

年水库饮

用水源保

护区 

县级 一级 农业面源污染 

汕尾市莲苑种植

有限公司（茶项

目）。 

加强管理，测土配

方，有机肥代替。 
2019-12-31 

加强管理，测土配方，有机肥代替。

再次复核其地理位置，其应不在一

级保护区内，详见文件 

是 100 

181 广东省 汕尾市 
陆丰市螺

河 
县级 二级 生活面源污染 

厦绕村位于螺河

东侧，居住人口

约 2500 人。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 
生活污水截污纳管，生活垃圾统一

收集处理。  
否 50 

182 广东省 汕尾市 
陆丰市螺

河 
县级 一级 生活面源污染 

官塘村位于螺河

东侧，居住人口

约 5700 人。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2018-06-30 

1 生活废水已收集，排入市政管网

送陆城污水处理厂处理；2 生活垃

圾已统一收集 

是 100 

183 广东省 汕尾市 
陆丰市螺

河 
县级 一级 生活面源污染 

香校村位于螺河

西侧，居住人口

约 2400 人，生活

污水经水渠汇集

后排入南海。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2018-06-30 
生活污水截污纳管，生活垃圾统一

收集处理。 
否 50 

184 广东省 汕尾市 

陆丰市螺

河 

县级 二级 生活面源污染 

溪云村位于螺河

西侧，居住人口

约 3900 人。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 

已建设生活污水处理设施并投入使

用；生活垃圾已统一收集 

是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

185 广东省 汕尾市 
陆丰市螺

河 
县级 二级 生活面源污染 

竹林村位于螺河

西侧，居住人口

约 2800 人。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 
生活污水截污纳管，生活垃圾统一

收集处理。 
否 50 

186 广东省 汕尾市 
陆丰市螺

河 
县级 一级 生活面源污染 

浮洲村位于螺河

东侧，居住人口

约 8300 人。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2018-06-30 
生活污水截污纳管，生活垃圾统一

收集处理。 
否 50 

187 广东省 汕尾市 
陆丰市螺

河 
县级 一级 生活面源污染 

汾河村位于螺河

西侧，居住人口

约 2700 人，生活

污水经水渠汇集

后排入南海。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2018-06-30 
生活污水截污纳管，生活垃圾统一

收集处理。 
否 50 

188 广东省 汕尾市 
陆丰市螺

河 
县级 二级 生活面源污染 

安溪村位于螺河

西侧，居住人口

约 1500 人。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 
生活垃圾已统一收集处理；生活污

水处理设施已开工建设 
否 70 

189 广东省 汕尾市 
陆丰市螺

河 
县级 二级 生活面源污染 

安安村位于螺河

西侧，居住人口

约 1900 人。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 
已建设生活污水处理设施并投入使

用；生活垃圾已统一收集 
是 100 

190 广东省 汕尾市 
陆丰市螺

河 
县级 二级 工业企业 

陆丰市金塔混凝

土有限公司，位

于螺河东侧，

2010 年 1 月建成

2011 年投入生

拆除。 2019-12-31 
1 已断电；2 已拆除污水沉淀池，；

3 清退车辆 
否 10 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

产。 

191 广东省 汕尾市 

陆丰市螺

河 

县级 二级 生活面源污染 

南溪村位于螺河

东侧，居住人口

约 2000 人。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 

生活污水截污纳管，生活垃圾统一

收集处理。  

否 80 

192 广东省 汕尾市 

陆丰市螺

河 

县级 二级 生活面源污染 

青山村位于螺河

东侧，居住人口

约 1800 人。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 

生活污水截污纳管，生活垃圾统一

收集处理。 

否 50 

193 广东省 汕尾市 

陆丰市螺

河 

县级 一级 生活面源污染 

石山村位于螺河

西侧，居住人口

约 4300 人，生活

污水经水渠汇集

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2018-06-30 

生活污水截污纳管，生活垃圾统一

收集处理。  

否 50 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

后排入南海。 

194 广东省 汕尾市 

陆丰市螺

河 

县级 一级 生活面源污染 

大雾村位于螺河

西侧，居住人口

约 3500 人，生活

污水经水渠汇集

后排入南海。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2018-06-30 

生活污水截污纳管，生活垃圾统一

收集处理. 

否 50 

195 广东省 汕尾市 

陆丰市螺

河 

县级 一级 交通穿越 

深汕高速 G15 高

架桥。 

编制应急预案，建

设应急设施，加强

危化品运输管理。 

2018-06-30 

1 委托资质公司编制应急预案初稿

已完成；2 编制了《陆丰市危险化

学品安全事故应急预案 

否 90 

196 广东省 汕尾市 龙潭-尖 县级 二级 其他问题 未设立水源保护 设立警示标志。 2019-12-31 1.已设立部分水源保护区警示标 否 50 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

山-巷口

水库饮用

水源保护

区 

区警示标志。 志 ；2.方案初稿已完成，拟纳入环

保专项资金项目储备库。 

197 广东省 汕尾市 

龙潭-尖

山-巷口

水库饮用

水源保护

区 

县级 一级 农业面源污染 

桂坑农场，建立

时间 1958 年，种

植橡胶树，种植

面积 1 万多亩。 

加强管理，测土配

方，有机肥代替。 

2018-06-30 

已加强管制，测土配方，施肥用有

机肥代替 

是 100 

198 广东省 河源市 紫金县响 县级 二级 生活面源污染 居民人口约 2400 生活污水截污纳 2019-12-31 已完成设计、预算，正在进行财政 否 20 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

水礤水库

引用水源

保护区 

人，均为原住户，

无有污水处理设

施，生活垃圾收

集处理。 

管，生活垃圾统一

收集处理。 

评审、项目招投标工作。 

199 广东省 河源市 

紫城白溪

水库输水

渠水源保

护区 

县级 二级 生活面源污染 

居民常住人口

791 人，均为原住

户，无污水处理

设施。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 

已完成设计、预算，正在进行财政

评审、项目招投标工作。 

否 20 

200 广东省 河源市 

紫城白溪

水库输水

县级 一级 生活面源污染 

居民常住人口

1312 人，均为原

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

2019-12-31 

已完成设计、预算，正在进行财政

评审、项目招投标工作。 

否 20 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

渠水源保

护区 

住户，无污水处

理设施。 

收集处理。 

201 广东省 河源市 

连平县密

溪河饮用

水源二级

保护区 

县级 二级 生活面源污染 

保护区面积较

大，人口约有 600

人，无生活污水

处理设施，生活

污水直排，生活

垃圾收集处理。 

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 

密溪饮用水源二级保护区内生活污

水处理设施建设方案和选址工作已

基本完成。进入设计阶段，生活垃

圾由中联重科按要求收集处理。 

否 50 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

202 广东省 河源市 

连平县密

溪河饮用

水源二级

保护区 

县级 二级 交通穿越 

水源地两边有高

速路、省道、县

道各 1 条，但无

水质保护设施和

道路事故污染防

范应急设施。 

编制应急预案，建

设应急设施，加强

危化品运输管理。 

2019-12-31 

环境应急预案已编制完成，已完成

专家评审工作;水质保护设施和道

路事故污染防范应急设施建设资金

已落实，启动建设前期工作。 

否 90 

203 广东省 河源市 

连平县密

溪河饮用

水源二级

保护区 

县级 二级 工业企业 

保护区内有正在

开采的石场面积

约 16 万㎡。 

关闭或拆除。 2019-12-31 

由于石场资源枯竭，企业已申请自

行关闭，相关部门正在具体落实关

闭工作。 

否 60 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

204 广东省 河源市 

和平县和

平河饮用

水源保护

区 

县级 一级 生活面源污染 

阳明镇丰道村、

大坝镇水背村有

5700 多人在一级

保护区范围内，

居民生活垃圾收

集清运，生活污

水处理已列入

《和平县镇、村

级生活污水处理

设施建设项目

（PPP）》，预计

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 

和平河饮用水水源保护区整治工作

现己编制完成《和平河集中式饮用

水水源地环境保护专项整治工作方

案》和《取消和平县和平河饮用水

源保护区可行性研究报告》，报告

已被纳入《河源市集中式饮用水源

保护区调整可行性研究报告》报送

到省环保厅，目前已经通过专家评

审，正在等待省政府批复。 

否 50 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

今年底将投入运

行。 

205 广东省 河源市 

和平县和

平河饮用

水源保护

区 

县级 一级 交通穿越 

省道 S230线穿越

该水源地一、二

级保护区无道路

事故污染防范应

急设施。 

编制应急预案，建

设应急设施，加强

危化品运输管理。 

2019-12-31 

和平河饮用水水源保护区整治工作

现己编制完成《和平河集中式饮用

水水源地环境保护专项整治工作方

案》和《取消和平县和平河饮用水

源保护区可行性研究报告》，报告

已被纳入《河源市集中式饮用水源

保护区调整可行性研究报告》报送

到省环保厅，目前已经通过专家评

否 50 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

审，正在等待省政府批复。 

206 广东省 河源市 

和平县和

平河饮用

水源保护

区 

县级 二级 生活面源污染 

阳明镇丰道村、大

坝镇水背村有 3100

多人在一级保护区

范围内，居民生活

垃圾收集清运，生

活污水处理已列入

《和平县镇、村级

生活污水处理设施

建设项目（PPP）》，

生活污水截污纳

管，生活垃圾统一

收集处理。 

2019-12-31 

和平河饮用水水源保护区整治工作

现己编制完成《和平河集中式饮用

水水源地环境保护专项整治工作方

案》和《取消和平县和平河饮用水

源保护区可行性研究报告》，报告

已被纳入《河源市集中式饮用水源

保护区调整可行性研究报告》报送

到省环保厅，目前已经通过专家评

审，正在等待省政府批复。 

否 50 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

预计今年底将投入

运行。 

207 广东省 河源市 

热水浰源

黄蜂斗水

库水源保

护区 

县级 二级 生活面源污染 

省道 S339线穿越

该水源地一、二

级保护区无道路

事故污染防范应

急设施。 

编制应急预案，建

设应急设施，加强

危化品运输管理。 

2019-12-31 

已完成编制《黄蜂斗水库集中式饮

用水水源地环境保护专项整治工作

方案》和《和平县处置省道 S339

线穿越黄蜂斗水库集中式饮用水水

源地环境应急预案》，已完成制定

《和平县关于省道 S339 线穿越黄

蜂斗水库集中式饮用水水源地危化

品运输的管理制度》，应急池及导

否 90 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

流沟等设施主体工程基本完成，正

在进行收尾工作。 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

208 广东省 阳江市 

阳春市九

头坡饮用

水水源地 

县级 二级 交通穿越 

阳春鱼皇石大桥

（阳春市五桥），

穿越九头坡集中

式饮用水源地二

级保护区，约距

下游九头坡吸水

点 2000m，于

2012 年 5 月开工

建设，并于 2017

年元旦竣工通车

启用。该项目编

完善管理措施（编

制应急预案，建设

应急设施，加强危

化品运输管理）。 

2019-12-31 

1、针对存在的问题，阳春市政府制定

了《阳春市九头坡饮用水水源地环境问

题整改方案》，依时有序推进整改工作。 

2、进一步完善排水导流设施，对桥面

排水系统排水导流管已整体连接，中间

泄水孔已经封闭，现桥面排水已集中往

两侧岸上导流，有效防止路桥面雨水直

接冲入河道。 

3、加强危化品运输管理，在鱼皇石大

桥两端设置了危化品运输车辆禁行标

志。 

否 90 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

制有环评报告

书，并有环保部

门审批文件。 

4、在鱼皇石大桥两端各建设一座雨水

处理站（含应急池、过滤池等），目前

桥两边构筑物、防护设施及水生物滤池

已经完成,该系统已完成建设并投入使

用。 

5、结合我市实际情况，现正编制《阳

春市饮用水源地污染事故应急预案》

（征求意见稿）。 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

209 广东省 清远市 

放牛洞饮

用水源保

护区 

县级 二级 农业面源污染 

水库集雨范围内

有流动牧羊的情

况存在。 

树立禁止流动牧羊

的警示牌，加强巡

查，禁止羊群进入。 

2018-12-31 

已加强实地巡查，并确立树立禁止

流动牧羊的警示牌地址位置。 

是 100 

210 广东省 清远市 

放牛洞饮

用水源保

护区 

县级 二级 农业面源污染 

水库集雨范围内

种植约 4000亩桉

树。 

加强监管，逐步有

序退出桉树。 

2018-12-31 桉树已于 2016 年 10 月全部砍伐 是 100 

211 广东省 清远市 

潖江坝仔

坑饮用水

源保护区 

县级 二级 排污口 

在二级保护区有

5 个生活污水排

放口。 

依法关闭排污口。 2018-12-31 

奥园生活污水排放口已按要求关闭

并接驳市政污水管网 

是 100 

212 广东省 清远市 潖江坝仔 县级 一级 交通穿越 一级保护区内有 树立危化品运输车 2018-12-31 1、塘二桥两端已树立危化品运输车 是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

坑饮用水

源保护区 

湖滨桥和塘二桥

穿越。 

辆禁行牌，对潖江

坝仔坑饮用水源地

的取水口进行上

移。 

辆禁行牌。               2、已

完成塘二桥和湖滨桥桥面雨水收集

系统工程建设。 

213 广东省 清远市 

潖江坝仔

坑饮用水

源保护区 

县级 一级 其他问题 

保护区没有设立

明确的地理界标

和明显的警示标

志。 

设立明确的地理界

标和明显的警示标

志。 

2018-12-31 已树立警示标志。 是 100 

214 广东省 清远市 茶坑水库 县级 一级 其他问题 

标识牌不够完

善。 

结合茶坑水库环境

保护规范化建设，

2018-12-31 已完善。 是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

完善标识牌设置。 

215 广东省 清远市 茶坑水库 县级 二级 生活面源污染 

二级保护区内有

常住人口 1631

人，已建成生活

污水处理池 1 个

（石下村小组），

村级垃圾收集池

1 个，全村每家每

户已配备垃圾分

类收集箱，聘请

争取建设生活污水

处理池 10 个，垃圾

收集池 8 个，聘请

专职保洁员、垃圾

清运员 3 人，实现

生活污水和垃圾处

理全村覆盖。 

2019-12-31 

未编制实施方案，未开工。目前大

崀镇正结合“社会主新农村示范村

建设”“精品旅游线路”规划生活污

水处池、垃圾收集池的选址及筹集

资金。目前已完成石下村、大坝村、

官坑村 3 个村的垃圾收集池、污水

处理池的规划选址及前期征用平整

土地工作,茶坑村新联村小组的污

水处理池正在建设施工中。 

否 40 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

专职垃圾清运员

1 人。 

216 广东省 清远市 城北水库 县级 一级 交通穿越 

西边有 260 省道

通过。 

设置道路防撞护

栏。 

2018-12-31 已建设导流槽，道路防撞设施。 是 100 

217 广东省 清远市 鸡爪冲 县级 一级 其他问题 

未制作保护区矢

量边界信息。 

调整饮用水源保护

区，村庄环境综合

整治。 

2018-08-31 保护区矢量边界信息已制作完成。 是 100 

218 广东省 清远市 鸡爪冲 县级 一级 生活面源污染 

大路塘村位于鸡

爪冲上游，涉及

居民人数约为

调整饮用水源保护

区，村庄环境综合

整治。 

2019-12-31 

生活垃圾统一收集处理，污水管网

及生活污水处理设施建设完成。 

是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

900 人，生活垃圾

通过垃圾池收

集，定期运至垃

圾填埋场。生活

污水通过家庭式

化粪池处理。 

219 广东省 清远市 龙骨冲 县级 一级 生活面源污染 

良溪村位于龙骨

冲下游良溪村涉

及居民人数约为

390 人，生活垃圾

调整饮用水源保护

区，村庄环境综合

整治。 

2019-08-31 

生活垃圾统一收集处理；污水管网、

生活污水处理设施已建设完成。 

是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

通过流动垃圾箱

收集，定期运至

垃圾填埋场。生

活污水通过家庭

式化粪池处理。 

220 广东省 清远市 龙骨冲 县级 一级 其他问题 

未制作保护区矢

量边界信息。 

调整饮用水源保护

区，村庄环境综合

整治。 

2018-08-31 保护区矢量边界信息已制作完成。 是 100 

221 广东省 清远市 西牛塘 县级 一级 其他问题 

未制作保护区矢

量边界信息。 

调整饮用水源保护

区，村庄环境综合

2018-08-31 保护区矢量边界信息已制作完成。 是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

整治。 

222 广东省 清远市 

北江观洲

坝 

县级 一级 交通穿越 

取水口下游浈阳

大桥横跨北江。 

调整取水口。 2018-12-31 已完成调整取水口位置工程 是 100 

223 广东省 清远市 

北江观洲

坝 

县级 一级 生活面源污染 

取水口跨防洪堤

旁凤凰城小区，

居住人数约为

2700 人，生活污

水已进入城市污

水管网，垃圾收

集由环卫处统一

调整取水口。 2018-12-31 已完成调整取水口位置 是 100 



 127 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

收集。 

224 广东省 清远市 龙潭寺 县级 一级 工业企业 旺居名门。 关闭。 2018-12-31 

该企业已搬迁出饮用水源保护区

外。 

是 100 

225 广东省 清远市 龙潭寺 县级 一级 生活面源污染 

共有 3 条道路穿

越，分别是清连

高速公路、114 引

线和连州至石角

县道，其中清连

一级公路 1995年

建成，2010 年升

上移取水口。 2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远市集

中式饮用水水源保护区核定与划分

方案已通过省政府常务会，饮用水

水源保护区调整后该项目不在保护

区内。 

是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

级为清连高速公

路，114引线 2010

年建成，连州至

石角为县道，属

历史遗留问题。 

226 广东省 清远市 龙潭寺 县级 二级 生活面源污染 

共有自然村 6个，

居住人口大约

1940 人，生活垃

圾经统一收集后

运至龙头山垃圾

上移取水口。 2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远市集

中式饮用水水源保护区核定与划分

方案已通过省政府常务会，饮用水

水源保护区调整后该项目不在保护

区内。 

是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

填埋场进行无害

化处置。生活污

水直接排放至周

边沟渠。 

227 广东省 清远市 龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市会明钢材

销售部。 

 

关闭。 
2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远市集

中式饮用水水源保护区核定与划分

方案已通过省政府常务会，饮用水

水源保护区调整后该项目不在保护

区内。 

是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

228 广东省 清远市 龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市德明废品

收购站。 

 

关闭。 
2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远市集

中式饮用水水源保护区核定与划分

方案已通过省政府常务会，饮用水

水源保护区调整后该项目不在保护

区内。 

是 100 

229 广东省 清远市 龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市盈福家具

厂。 

关闭。 2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远市集

中式饮用水水源保护区核定与划分

方案已通过省政府常务会，饮用水

水源保护区调整后该项目不在保护

区内。 

是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

230 广东省 清远市 龙潭寺 县级 一级 工业企业 锋仔汽修部。 关闭。 2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远市集

中式饮用水水源保护区核定与划分

方案已通过省政府常务会，饮用水

水源保护区调整后该项目不在保护

区内。 

是 100 

231 广东省 清远市 龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市永华木业

有限公司。 

1、在白云庄取水点

投入使用前，生产

车间全部实施停产

停电；2、上移取水

口。 

2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远市集

中式饮用水水源保护区核定与划分

方案已通过省政府常务会，饮用水

水源保护区调整后该项目不在保护

区内。 

是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

232 广东省 清远市 龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市时兴木业

有限公司。 

1、在白云庄取水点

投入使用前，生产

车间全部实施停产

停电；2、上移取水

口。 

2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远市集

中式饮用水水源保护区核定与划分

方案已通过省政府常务会，饮用水

水源保护区调整后该项目不在保护

区内。 

是 100 

233 广东省 清远市 龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市华伟家私

有限公司。 

1、在白云庄取水点

投入使用前，生产

车间全部实施停产

停电；2、上移取水

口。 

2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远市集

中式饮用水水源保护区核定与划分

方案已通过省政府常务会，饮用水

水源保护区调整后该项目不在保护

区内。 

是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

234 广东省 清远市 龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市新胜家私

有限公司。 

1、在白云庄取水点

投入使用前，生产

车间全部实施停产

停电；2、上移取水

口。 

2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远市集

中式饮用水水源保护区核定与划分

方案已通过省政府常务会，饮用水

水源保护区调整后该项目不在保护

区内。 

是 100 

235 广东省 清远市 龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市城西家私

有限公司。 

1、在白云庄取水点

投入使用前，生产

车间全部实施停产

停电；2、上移取水

口。 

2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远市集

中式饮用水水源保护区核定与划分

方案已通过省政府常务会，饮用水

水源保护区调整后该项目不在保护

区内。 

是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

236 广东省 清远市 龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市华盛家具

有限公司。 

1、在白云庄取水点

投入使用前，生产

车间全部实施停产

停电；2、上移取水

口。 

2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远市集

中式饮用水水源保护区核定与划分

方案已通过省政府常务会，饮用水

水源保护区调整后该项目不在保护

区内。 

是 100 

237 广东省 清远市 龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市丰发床垫

有限公司。 

1、在白云庄取水点

投入使用前，生产

车间全部实施停产

停电；2、上移取水

口。 

2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远市集

中式饮用水水源保护区核定与划分

方案已通过省政府常务会，饮用水

水源保护区调整后该项目不在保护

区内。 

是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

238 广东省 清远市 龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市强龙家具

木材加工有限公

司。 

1、在白云庄取水点

投入使用前，生产

车间全部实施停产

停电；2、上移取水

口。 

2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远市集

中式饮用水水源保护区核定与划分

方案已通过省政府常务会，饮用水

水源保护区调整后该项目不在保护

区内。 

是 100 

239 广东省 清远市 龙潭寺 县级 一级 工业企业 

华辉木业有限公

司。 

1、在白云庄取水点

投入使用前，生产

车间全部实施停产

停电；2、上移取水

口。 

2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远市集

中式饮用水水源保护区核定与划分

方案已通过省政府常务会，饮用水

水源保护区调整后该项目不在保护

区内。 

是 100 



 136 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

240 广东省 清远市 龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市广大家具

有限公司。 

1、在白云庄取水点

投入使用前，生产

车间全部实施停产

停电；2、上移取水

口。 

2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远市集

中式饮用水水源保护区核定与划分

方案已通过省政府常务会，饮用水

水源保护区调整后该项目不在保护

区内。 

是 100 

241 广东省 清远市 龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市嘉宝木业

家具有限公司。 

1、在白云庄取水点

投入使用前，生产

车间全部实施停产

停电；2、上移取水

口。 

2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远市集

中式饮用水水源保护区核定与划分

方案已通过省政府常务会，饮用水

水源保护区调整后该项目不在保护

区内。 

是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

242 广东省 清远市 龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市合家福家

具制造有限公

司。 

1、在白云庄取水点

投入使用前，生产

车间全部实施停产

停电；2、上移取水

口。 

2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远市集

中式饮用水水源保护区核定与划分

方案已通过省政府常务会，饮用水

水源保护区调整后该项目不在保护

区内。 

是 100 

243 广东省 清远市 龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市温馨家具

有限公司。 

1、在白云庄取水点

投入使用前，生产

车间全部实施停产

停电；2、上移取水

口。 

2018-12-31 企业已关闭。 是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

244 广东省 清远市 龙潭寺 县级 一级 工业企业 
连州市富贵木业

有限公司。 

1、在白云庄取水点

投入使用前，生产

车间全部实施停产

停电；2、上移取水

口。 

2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远市集

中式饮用水水源保护区核定与划分

方案已通过省政府常务会，饮用水

水源保护区调整后该项目不在保护

区内。 

是 100 

245 广东省 清远市 龙潭寺 县级 一级 工业企业 
连州市永兴木业

家具有限公司。 

1、在白云庄取水点

投入使用前，生产

车间全部实施停产

停电；2、上移取水

口。 

2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远市集

中式饮用水水源保护区核定与划分

方案已通过省政府常务会，饮用水

水源保护区调整后该项目不在保护

区内。 

是 100 

246 广东省 清远市 龙潭寺 县级 一级 工业企业 
连州市王氏木业

有限公司。 

1、在白云庄取水点

投入使用前，生产

车间全部实施停产

停电；2、上移取水

口。 

2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远市集

中式饮用水水源保护区核定与划分

方案已通过省政府常务会，饮用水

水源保护区调整后该项目不在保护

区内。 

是 100 

247 广东省 清远市 龙潭寺 县级 一级 交通穿越 
清连高速千斤洞

大桥。 
上移取水口。 2018-12-31 

一、已完成桥面径流收集系统，设

置应急缓冲池，并增设标志牌，安

装高清摄像头。二、清远市集中式

饮用水水源保护区核定与划分方案

已通过省政府常务会，饮用水水源

保护区调整后该项目不在保护区

内。 

是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

248 广东省 清远市 龙潭寺 县级 一级 工业企业 集美居陶瓷仓。 

 

关闭。 
2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远市集

中式饮用水水源保护区核定与划分

方案已通过省政府常务会，饮用水

水源保护区调整后该项目不在保护

区内。 

是 100 

249 广东省 清远市 龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市聚福红木

家具有限公司。 

1、在白云庄取水点

投入使用前，生产

车间全部实施停产

停电；2、上移取水

口。 

2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远市集

中式饮用水水源保护区核定与划分

方案已通过省政府常务会，饮用水

水源保护区调整后该项目不在保护

区内。 

是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

250 广东省 清远市 龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市鑫泰玻璃

经营部。 

关闭。 2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远市集

中式饮用水水源保护区核定与划分

方案已通过省政府常务会，饮用水

水源保护区调整后该项目不在保护

区内。 

是 100 

251 广东省 清远市 龙潭寺 县级 一级 生活面源污染 

共有楼盘 1 个，

社区 1 个，自然

村 3 个，居住人

口大约 4441 人，

生活垃圾经统一

上移取水口。 2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远市集

中式饮用水水源保护区核定与划分

方案已通过省政府常务会，饮用水

水源保护区调整后该项目不在保护

区内。 

是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

收集后运至龙头

山垃圾填埋场进

行无害化处置。

鹅公潭、湟城塘

村的生活污水直

接排放至周边沟

渠。麻地坪生活

污水经集中收集

处理后排放。 

252 广东省 清远市 龙潭寺 县级 一级 工业企业 废品收购站。 

 

关闭。 
2018-12-31 一、取水口已上移。二、清远市集 是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

中式饮用水水源保护区核定与划分

方案已通过省政府常务会，饮用水

水源保护区调整后该项目不在保护

区内。 

253 广东省 清远市 龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市宜桦木材

加工厂。 

关闭。 2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远市集

中式饮用水水源保护区核定与划分

方案已通过省政府常务会，饮用水

水源保护区调整后该项目不在保护

区内。 

是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

254 广东省 清远市 龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市东升木业

家具有限公司。 

1、在白云庄取水点

投入使用前，生产

车间全部实施停产

停电；2、上移取水

口。 

2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远市集

中式饮用水水源保护区核定与划分

方案已通过省政府常务会，饮用水

水源保护区调整后该项目不在保护

区内。 

是 100 

255 广东省 清远市 龙潭寺 县级 一级 工业企业 

连州市联丰木材

加工厂。 

关闭。 2018-12-31 

一、取水口已上移。二、清远市集

中式饮用水水源保护区核定与划分

方案已通过省政府常务会，饮用水

水源保护区调整后该项目不在保护

区内。 

是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

256 广东省 清远市 龙潭寺 县级 二级 旅游餐饮 

二级保护区有餐

饮 1 家，为小型

餐饮，生活垃圾

经收集后运至龙

头山垃圾填埋

场，污水未进入

保护区河段。 

关闭。 2018-12-31 已关闭。 是 100 

257 广东省 潮州市 

韩江西溪

潮安河段 

县级 二级 交通穿越 

厦深铁路联络线

梅溪河特大桥。 

编制应急预案，建

设应急设施，加强

危化品运输管理。 

2019-12-31 

  

已完成雨水收集系统和污水收集池

施工，按要求完成整改。 

是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

258 广东省 潮州市 黄冈河 县级 一级 生活面源污染 

下寨村位于防洪

堤外，人口 2425

人，生活污水未

直接排入黄冈

河，生活垃圾统

一收集后运往垃

圾处理厂处理。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 

设置村级垃圾收集点，集中清运，

防止垃圾入河；已纳入饶平污水网

PPP 项目建设方案，已于 9 月 4 日

发布招标公告，9月 26日完成招标。

列为先行启动项目组织实施，初步

设计方案基本完成。 

否 30 

259 广东省 潮州市 黄冈河 县级 二级 交通穿越 

汤溪水库 S222线

穿越段。 

建设路面径流导流

系统，将路面径流

引至保护区外排

2019-12-31 

已设钢筋混凝土护栏，有效防止过

往车辆掉入溪中，完善路面排水系

统，加强日常养护，尽可能将路面

是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

放。 水引至保护区外。 

260 广东省 潮州市 黄冈河 县级 一级 生活面源污染 

李和睦村位于防

洪堤外，生活污

水未直接排入黄

冈河。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 

设置村级垃圾收集点，集中清运，

防止垃圾入河；已纳入饶平污水网

PPP 项目建设方案，已于 9 月 4 日

发布招标公告，9月 26日完成招标。

列为先行启动项目组织实施，已完

成测量、勘察工作，正在进行初步

设计。 

否 30 

261 广东省 潮州市 黄冈河 县级 一级 生活面源污染 

大畔寮村位于防

洪堤外，人口 302

建设生活污水管

网，将生活污水纳

2019-12-31 

设置村级垃圾收集点，集中清运，

防止垃圾入河；已纳入饶平污水网

否 30 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

人，生活污水未

直接排入黄冈

河，生活垃圾统

一收集后运往垃

圾处理厂处理。 

管治理；科学优化

水源保护区。 

PPP 项目建设方案，已于 9 月 4 日

发布招标公告，9月 26日完成招标。

列为先行启动项目组织实施，初步

设计方案基本完成。 

262 广东省 潮州市 黄冈河 县级 一级 生活面源污染 

西林村位于防洪

堤外，人口 1280

人，生活污水未

直接排入黄冈

河，生活垃圾统

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 

设置村级垃圾收集点，集中清运，

防止垃圾入河；已纳入饶平污水网

PPP 项目建设方案，已于 9 月 4 日

发布招标公告，9月 26日完成招标。

列为先行启动项目组织实施，已开

否 30 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

一收集后运往垃

圾处理厂处理。 

工建设。 

263 广东省 潮州市 黄冈河 县级 一级 生活面源污染 

葛口村位于防洪

堤外，人口 3926

人，生活污水未

直接排入黄冈

河，生活垃圾统

一收集后运往垃

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 

设置村级垃圾收集点，集中清运，

防止垃圾入河；已纳入饶平污水网

PPP 项目建设方案，已于 9 月 4 日

发布招标公告，9月 26日完成招标。

列为先行启动项目组织实施，初步

设计方案基本完成。 

否 30 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

圾处理厂处理。 

264 广东省 潮州市 黄冈河 县级 一级 生活面源污染 

山门村位于防洪

堤外，人口 2070

人生活污水未直

接排入黄冈河，

生活垃圾统一收

集后运往垃圾处

理厂处理。 

建设生活污水管

网，将生活污水纳

管治理；科学优化

水源保护区。 

2019-12-31 

设置村级垃圾收集点，集中清运，

防止垃圾入河；已纳入饶平污水网

PPP 项目建设方案，已于 9 月 4 日

发布招标公告，9月 26日完成招标。

列为先行启动项目组织实施，已完

成测量、勘察工作，正在进行初步

设计。 

否 30 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

265 广东省 揭阳市 

揭西县饮

用水源保

护区保护

区 

县级 一级 生活面源污染 

饮用水源地一级

保护区范围内的

揭西河婆南新村

村民的生活污水

和生活垃圾污

染。 

①围绕生活污水问

题，南新村各家各

户的生活污水经雨

污分流管网再通过

“厌氧+人工湿地”

进行就地处理，不

直接排入榕江饮用

水源保护区水域；

②围绕生活垃圾处

理问题，生活垃圾

经集中收集转运到

2019-12-31 

整治措施第一项正在落实，雨污分

流管网铺设正开展当中；整治措施

第二项已经完成，早于 2014 年 7

月，南新村生活垃圾已统一由村收

集镇转运，运往县垃圾填埋场处理。 

否 60 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

垃圾填埋场进行无

害化处理，避免生

活垃圾对水体的污

染。 

266 广东省 揭阳市 

雷岭河饮

用水源保

护区 

县级 一级 其他问题 

未制作保护区矢

量边界信息。 

报上级环保部门组

织技术单位，根据

保护区划分文件上

的文字描述或拐点

坐标，制作保护区

矢量信息。 

2018-12-31 已完成 是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

267 广东省 揭阳市 

盐岭河饮

用水源保

护区 

县级 一级 其他问题 
未制作保护区矢

量边界信息。 

报上级环保部门组

织技术单位，根据

保护区划分文件上

的文字描述或拐点

坐标，制作保护区

矢量信息。 

2018-12-31 已完成 是 100 

268 广东省 揭阳市 

镇北水库

饮用水源

保护区 

县级 一级 其他问题 
未制作保护区矢

量边界信息。 

报上级环保部门组

织技术单位，根据

保护区划分文件上

的文字描述或拐点

坐标，制作保护区

矢量信息。 

2018-12-31 已完成 是 100 

269 广东省 揭阳市 

鸡心屿水

库饮用水

源保护区 

县级 一级 其他问题 
未制作保护区矢

量边界信息。 

报上级环保部门组

织技术单位，根据

保护区划分文件上

的文字描述或拐点

坐标，制作保护区

矢量信息。 

2018-12-31 已完成 是 100 

270 广东省 揭阳市 

蜈蚣岭水

库饮用水

源保护区 

县级 一级 其他问题 
未制作保护区矢

量边界信息。 

报上级环保部门组

织技术单位，根据

保护区划分文件上

的文字描述或拐点

坐标，制作保护区

矢量信息。 

2018-12-31 已完成 是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

271 广东省 揭阳市 

龙溪河饮

用水源一

级保护区 

县级 一级 其他问题 

未制作保护区矢

量边界信息。 

报上级环保部门组

织技术单位，根据

保护区划分文件上

的文字描述或拐点

坐标，制作保护区

矢量信息。 

2018-12-31 已完成 是 100 

272 广东省 揭阳市 

汤坑水库

饮用水源

保护区 

县级 一级 旅游餐饮 

下架山镇碗仔老

马上游茶座（违

法建设项目）。 

拆除。 2018-06-30 已拆除 是 100 

273 广东省 揭阳市 汤坑水库 县级 一级 旅游餐饮 下架山镇碗仔农 拆除。 2018-06-30 已拆除 是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

饮用水源

保护区 

家乐火锅店（违

法建设项目）。 

274 广东省 揭阳市 

汤坑水库

饮用水源

保护区 

县级 一级 旅游餐饮 

下架山镇碗仔东

溪茶座（违法建

设项目）。 

拆除。 2018-06-30 已拆除 是 100 

275 广东省 揭阳市 

汤坑水库

饮用水源

保护区 

县级 一级 旅游餐饮 

下架山镇碗仔老

寨陂肚生态园

（违法建设项

目）。 

拆除。 2018-06-30 已拆除 是 100 

276 广东省 揭阳市 汤坑水库 县级 一级 旅游餐饮 下架山镇汤坑长 拆除。 2018-06-30 已拆除 是 100 



 155 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

饮用水源

保护区 

毛食店（违法建

设项目）。 

277 广东省 揭阳市 

汤坑水库

饮用水源

保护区 

县级 一级 生活面源污染 

下架山镇碗仔村

碗仔公益理事

会，存在生活污

水和生活垃圾。 

雨污分流，垃圾定

期清运。 

2019-12-31 已搬迁 是 100 

278 广东省 揭阳市 

汤坑水库

饮用水源

保护区 

县级 一级 生活面源污染 

下架山镇碗仔村

民房 2177 间（13

个自然村），该

村现有常住人口

约 100 人，存在

生活污水和生活

垃圾。 

雨污分流，垃圾定

期清运。 
2019-11-30 

2095 间住户已搬迁，其余 82 间垃

圾日产日清，雨污分流工作正在正

常推进中。 

否 70 

279 广东省 揭阳市 

汤坑水库

饮用水源

保护区 

县级 一级 生活面源污染 

下架山镇汤坑阿

猴茶座（违法建

设项目）。 

拆除。 2019-10-31 已拆除 是 100 



 156 

序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

280 广东省 揭阳市 

汤坑水库

饮用水源

保护区 

县级 一级 旅游餐饮 

下架山镇汤坑山

泉游乐园（违法

建设项目）。 

拆除。 2018-06-30 已关停并拆除招牌及相关设施 是 100 

281 广东省 揭阳市 

白沙溪水

库饮用水

源保护区 

县级 一级 生活面源污染 

下架山镇白沙溪

老厝民房 3间（无

人居住）。 

搬迁。 2019-10-31 已搬迁 是 100 

282 广东省 揭阳市 

白沙溪水

库饮用水

源保护区 

县级 一级 生活面源污染 

白沙溪护林山寮

5 处（军埠镇石桥

头村山林管理

处）该管理处有

常住人口 5 人，

存在生活污水和

生活垃圾。 

雨污分流，垃圾定

期清运。 
2019-10-31 已搬迁 是 100 

283 广东省 揭阳市 

白沙溪水

库饮用水

源保护区 

县级 一级 生活面源污染 

下架山镇白沙溪

老厝改建房 2 间

（无人居住）。 

搬迁。 2019-10-31 已搬迁 是 100 

284 广东省 揭阳市 三坑水库 县级 一级 其他问题 大南山街道锡坑 复绿。 2018-06-30 已完成植树绿化，复绿工作 是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

饮用水源

保护区 

村山地“大恒丰

公墓”二期水土

流失，植被破坏。 

285 广东省 揭阳市 

三坑水库

饮用水源

保护区 

县级 一级 其他问题 

大南山街道锡坑

村山地“大恒丰

公墓”一期，水土

流失，植被破坏。 

复绿。 2018-06-30 已完成植树绿化，复绿工作 是 100 

286 广东省 揭阳市 

三坑水库

饮用水源

保护区 

县级 一级 旅游餐饮 

大南山三坑农场

明峰烧烤场（违

法建设项目）。 

拆除。 2018-06-30 餐饮临时建筑物已全部拆除 是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

287 广东省 揭阳市 

三坑水库

饮用水源

保护区 

县级 一级 工业企业 

大南山三坑农场

邱映秋石材加工

场（违法建设项

目）。 

拆除。 2018-06-30 5 月 23 日全面拆迁完毕 是 100 

288 广东省 揭阳市 

三坑水库

饮用水源

保护区 

县级 一级 旅游餐饮 

大南山街道新村

村烧烤场（违法

建设项目）。 

拆除。 2018-06-30 已完全拆除，清理干净 是 100 

289 广东省 揭阳市 

三坑水库

饮用水源

保护区 

县级 一级 旅游餐饮 

大南山街道新六

村新六烧烤场

（违法建设项

拆除。 2018-06-30 已完全拆除，清理干净 是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

目）。 

290 广东省 揭阳市 

三坑水库

饮用水源

保护区 

县级 一级 生活面源污染 

大南山三坑农场

民楼，该民楼有

常住人口 8 人，

存在生活污水和

生活垃圾。 

雨污分流，垃圾定

期清运。 
2019-10-31 

生活垃圾已定期清理，雨污分流已

完成。 
是 100 

291 广东省 揭阳市 

三坑水库

饮用水源

保护区 

县级 一级 生活面源污染 

大南山三坑农场

艺苑知青生产队

（无人居住）。 

搬迁。 2019-10-31 无人居住，已断电断水，封闭 是 100 

292 广东省 揭阳市 

三坑水库

饮用水源

保护区 

县级 一级 生活面源污染 

大南山街道樟树

坪村 30 座，该村

现有常住人口 1

人，存在生活污

水和生活垃圾。 

雨污分流，垃圾定

期清运。 
2019-10-31 

已倒塌房屋 25 座，尚存 5 座，垃圾

日产日清 
是 100 

293 广东省 揭阳市 

三坑水库

饮用水源

保护区 

县级 一级 生活面源污染 

大南山街道锡坑

村 30 座，该村现

有常住人口 5人，

存在生活污水和

生活垃圾。 

雨污分流，垃圾定

期清运。 
2019-10-31 

已倒塌房屋 23 座，尚存 7 座，垃圾

日产日清 
否 90 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

294 广东省 揭阳市 

三坑水库

饮用水源

保护区 

县级 一级 生活面源污染 

大南山街道田坪

村 10 座（无人居

住）。 

搬迁。 2019-10-31 
已倒塌 9 座，无人居住没有产生污

染现象 
是 100 

295 广东省 揭阳市 

三坑水库

饮用水源

保护区 

县级 一级 生活面源污染 

大南山街道下湳

村 35 座，该村现

有常住人口 2人，

存在生活污水和

生活垃圾。 

雨污分流，垃圾定

期清运。 
2019-10-31 

已倒塌 18 座，尚存 17 座，”雨污分

流“进行中，垃圾日产日清。 
否 90 

296 广东省 揭阳市 

三坑水库

饮用水源

保护区 

县级 一级 生活面源污染 

大南山街道新六

村民楼 2 处（无

人居住）。 

搬迁。 2019-10-31 已拆除 是 100 

297 广东省 揭阳市 

三坑水库

饮用水源

保护区 

县级 一级 生活面源污染 

大南山街道华岭

村民房 38 座，该

村现有常住人口

3 人，存在生活污

水和生活垃圾。 

雨污分流，垃圾定

期清运。 
2019-10-31 

已倒塌民房 15 座，尚存 23 座，生

活垃圾日产日清，“雨污分流”正在

进行中 

否 90 

298 广东省 揭阳市 

三坑水库

饮用水源

保护区 

县级 一级 生活面源污染 

大南山街道新六

村民房 78 座（3

个自然村），该

雨污分流，垃圾定

期清运。 
2019-10-31 

已倒塌民居 9 座，尚存 69 座；垃圾

日产日清，“雨污分流”继续完善中。 
否 80 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

村现有常住人口

约 80 多人，存在

生活污水和生活

垃圾。 

299 广东省 揭阳市 

三坑水库

饮用水源

保护区 

县级 一级 生活面源污染 

大南山街道新六

村委会办公楼，

存在生活污水和

生活垃圾。 

雨污分流，垃圾定

期清运。 
2019-10-31 

垃圾日产日清，生活污水已纳入排

污管网 
是 100 

300 广东省 揭阳市 

三坑水库

饮用水源

保护区 

县级 一级 生活面源污染 

大南山街道锡坑

村山地“大恒丰

公墓”管理处（建

筑物二处，分别

为 4 层和 1 层）

（违法建设项

目）。 

拆除。 2019-10-31 已部分拆除，工作正在跟进中。 否 50 

301 广东省 揭阳市 

三坑水库

饮用水源

保护区 

县级 一级 生活面源污染 

大南山街道新六

村公益理事会，

存在生活污水和

雨污分流，垃圾定

期清运。 

2019-10-31 

垃圾日产日清，生活污水已落实雨

污分流 

是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

生活垃圾。 

302 广东省 揭阳市 

三坑水库

饮用水源

保护区 

县级 一级 生活面源污染 

大南山街道新村

村民房 1 座，该

民房现有常住人

口 4 人，存在生

活污水和生活垃

圾。 

雨污分流，垃圾定

期清运。 

2019-10-31 已搬迁。 是 100 

303 广东省 云浮市 

南江河水

源地（七

和饮用水

县级 一级 交通穿越 975 乡道公路。 

编制应急预案，建

设应急设施，加强

危化品运输管理。 

2019-12-31 

计划编制应急预案，建设应急设施，

加强危化品运输管理。目前已完成

编制应急预案。 

否 30 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

源保护

地） 

304 广东省 云浮市 

南江河水

源地（七

和饮用水

源保护

地） 

县级 一级 农业面源污染 郭锦昌养猪户。 关闭。 2018-06-30 已关闭，并清拆完毕。 是 100 

305 广东省 云浮市 

南江河水

源地（七

和饮用水

县级 一级 农业面源污染 

广东梦之禽农业

科技股份有限公

司。 

关闭。 2018-06-30 已关闭，并清拆完毕。 是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

源保护

地） 

306 广东省 云浮市 

南江河水

源地（七

和饮用水

源保护

地） 

县级 一级 工业企业 

罗定市华顺汽修

厂。 

关闭。 2018-06-30 已关闭，并清拆完毕。 是 100 

307 广东省 云浮市 

南江河水

源地（七

和饮用水

县级 一级 工业企业 

罗定市顺通木材

加工厂。 

关闭。 2018-06-30 已关闭，并清拆完毕。 是 100 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

源保护

地） 

308 广东省 云浮市 

南江河水

源地（七

和饮用水

源保护

地） 

县级 一级 工业企业 

罗定市七和电

站。 

计划对生活污水和

生活垃圾进行收集

处理，建设标识牌

及护网。 

2019-12-31 

 1.该饮用水源保护标识牌、围网、

垃圾收集建设项目，于 2018 年 12

月底已完成工程建设，2019 年 1 月

16 日通过验收。 

   2.PPP项目已完成社会资本的招

标工作，并签署了 PPP 项目合同，

中标方现在筹备成立项目公司。 

否 60 

309 广东省 云浮市 南江河水 县级 一级 生活面源污染 附城街道丰盛村 计划对生活污水和 2019-12-31  1.该饮用水源保护标识牌、围网、 否 60 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

源地（七

和饮用水

源保护

地） 

房屋 114 间，常

住人口约有 850

人，生活污水经

氧化塘处理后再

排入罗定江，生

活垃圾由环卫处

收集处理。 

生活垃圾进行收集

处理，建设标识牌

及护网。 

垃圾收集建设项目，于 2018 年 12

月底已完成工程建设，2019 年 1 月

16 日通过验收。 

   2.PPP项目已完成社会资本的招

标工作，并签署了 PPP 项目合同，

中标方现在筹备成立项目公司。 

310 广东省 云浮市 

南江河水

源地（七

和饮用水

县级 一级 生活面源污染 

素龙街道松朗村

房屋 131 间，常

住人口约有 1200

计划对生活污水和

生活垃圾进行收集

处理，建设标识牌

2019-12-31 

 1.该饮用水源保护标识牌、围网、

垃圾收集建设项目，于 2018 年 12

月底已完成工程建设，2019 年 1 月

否 60 
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序号 省份 所在地 

水源地 

名称 

水源地 

级别  

（地级/

县级） 

保护区 

类型  

（一级、 

二级） 

问题类型 

问题具体 

情况 

具体整治措施 

计划完成整治

时间 

整治进展情况 

是否完成 

整治 

整治进

度（%） 

源保护

地） 

人，生活污水未

有处理设施，生

活垃圾由环卫处

收集处理。 

及护网。 16 日通过验收。 

   2.PPP项目已完成社会资本的招

标工作，并签署了 PPP 项目合同，

中标方现在筹备成立项目公司。 

 


