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附件           

填报单位：                                                                                                        填报时间： 

序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

1 
广东
省 

韶
关
市 

花山水
库水源

地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

现有 3 个村小组，
居民约 1000 人。 

完善管理措施，开展
整治工作。 

2019-12-31 

圾已全部委托第三方公司进行
收集和清运，现场发现清运工
作落实到位。 1 个村小组已建
成生活污水处理设施处理生活
污水，目前县委农办正在开展
该污水处理设施的改造和管网
修护工程。另外两个村小组生
活污水处理设施已纳入计划，
并已完成了招投标程序，计划

近期正式动工。 

否 60% 

2 
广东
省 

韶
关
市 

花山水
库水源

地 

县级 一级 
工业
企业 

1 家水电站。 关闭或拆除。 2019-12-31 

县政府已下文关闭了该电站，
同时县政府组织了环保、水务、
供电等部门联合对该电站进行
断电。目前该电站已停止生产。 

否 80% 

3 
广东
省 

韶
关
市 

高坪水
库水源

地 

县级 二级 
交通
穿越 

s517 线经过饮用水
水源保护区二级保

护区。 

正在制定整改措施。 2019-11-30 正在制定整改计划。 否 0% 

4 
广东
省 

韶
关
市 

高坪水
库水源

地 

县级 二级 

生活
面源
污染 

鱼皇村共有 7 个自
然村，296 户 1130

人，共有 11 个居住
点，共有 11 个排污
口。目前还剩余 4

个未完成排污系统
处理。 

正在制定整改措施。 2019-11-30 正在制定整改计划。 否 0% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

5 
广东
省 

韶
关
市 

高坪水
库水源

地 

县级 二级 

农业
面源
污染 

鱼皇村共有 7 个自
然村，296 户 1130

人，水库周边沿线
种植茶园面积约有
1500 亩，每年施肥
约 113 吨复合肥，
种植种类水果约

200 亩，每亩每年施
肥约 30 吨。 

正在制定整改措施。 2019-11-30 正在制定整改计划。 否 0% 

6 
广东
省 

韶
关
市 

龙仙河
饮用水
源地 

县级 
一

级、
二级 

生活
面源
污染 

涉及龙仙镇原住居
民 6612 户，其中青
山行政村约有 1160

户村民,蓝青行政村
约有 608 户村民,青
云行政村约有 786

户村民,李洞行政村
约有 224 户村民,石
背行政村约有 637

户村民,丰山行政村
约有 663 户村民，
桂竹行政村约有

255 户村民，中心行
政村约有 1150户村
民，蓊口行政村约
有 440 户村民。贵
联行政村约有 719

户村民。生活污水
采用农村地埋式三
级化粪池处理，垃

对保护区内村庄，完
善垃圾集中收集和
污水处理措施，规范

划分保护区。 

2019-12-31 

《翁源县龙仙河与贵东水饮用
水源保护区调整方案》已通过
省政府常务会议批准，按照调
整后的饮用水水源保护区范
围，一级保护区内有圆洞、炭
坑、石仔凹、上洞、下洞、马
宗凹、新下洞，二级保护区内
有贵联、大路排、山口、铜锣
洞，其余 29 个村庄不在保护区
内。对仍在保护区内的村庄 PPP

模式整县推进污水处理设施项
目实施村庄污水处理改造。已
完善垃圾集中收集措施，由市
场化运营服务公司负责收集并

清运。 

否 70% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

圾集中外包给专业
公司进行处理。 

花山水库 500m 边
界处，其余不在保
护区范围内。 

7 
广东
省 

韶
关
市 

龙仙河
饮用水
源地 

县级 二级 
生活
面源
污染 

茶园坪村小组 

完善生活垃圾集中
和转运设施，实施村
庄生活污水处理设

施建设。 

2019-11-30 

建立完善生活垃圾收集和中转
设施，全面、彻底、及时清运
和无害化处理村庄生活垃圾。
结合新农村建设项目，统筹实
施村庄生活污水处理设施建

设，11 月完成项目工程建设竣
工验收并对账销号。 

否 20% 

8 
广东
省 

韶
关
市 

龙仙河
饮用水
源地 

县级 一级 
工业
企业 

29 家水电站。 
规范划分保护区，完

善管理措施。 
2019-12-31 

《翁源县龙仙河与贵东水饮用
水源保护区调整方案》已通过
省政府常务会议批准，按照调
整后的龙仙河饮用水水源保护
区范围，一级保护区内剩余跃
坝水电站、跃进二级水电站，
该 2 座水电站对县城供水资源
起到调度作用，我县已加强电
站的管理；炭坑水电站已于
2018 年 6 月 1 日关停运行。 

是 100% 

9 
广东
省 

韶
关
市 

翁源县
贵东水
饮用水
水源地 

县级 一级 
工业
企业 

下洞村小组酿酒
厂。 

关停拆除。 2019-11-30 
正在组织联合行动，实施关停
拆除，并消除污染影响。 

否 10% 

10 
广东
省 

韶
关
市 

翁源县
贵东水
饮用水
水源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

贵联村坝唇村小组
下乡酒楼、贵联村
张丁灵饭店、贵联
村老广饭店。 

关停拆除。 2019-11-30 
正在组织联合行动，实施关停
拆除，并消除污染影响。 

否 10% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

11 
广东
省 

韶
关
市 

翁源县
贵东水
饮用水
水源地 

县级 一级 
工业
企业 

丰山径电站。 
实施第三方评估论
证，根据评估论证结
果再采取整治措施。 

2019-11-30 
实施第三方评估论证，根据评
估论证结果再采取整治措施。 

否 10% 

12 
广东
省 

韶
关
市 

翁源县
贵东水
饮用水
水源地 

县级 一级 
农业
面源
污染 

上洞村小组丘统礼
养鸡场。 

关停拆除。 2019-11-30 
正在组织联合行动，实施关停
拆除，并消除污染影响。 

否 10% 

13 
广东
省 

韶
关
市 

翁源县
贵东水
饮用水
水源地 

县级 一级 
农业
面源
污染 

沈超军、沈超剑、
陈保成养猪场停止
养殖，养殖设施未

完成拆除。 

关停拆除。 2019-11-30 
实施养殖设施拆除工作，并做

好现场清理。 
否 10% 

14 
广东
省 

韶
关
市 

翁源县
贵东水
饮用水
水源地 

县级 二级 
工业
企业 

岩庄峡坑水电站、
大园潭水电站、龙

潭电站。 

实施第三方评估论
证，根据评估论证结
果再采取整治措施。 

2019-11-30 

实施第三方评估论证，评估电
站生产过程是否排放污染物、
是否对饮用水水源水质造成影
响，论证对生活过程产生的垃
圾和废水以及检修等过程产生
的废物采取收集清运措施的合
理性，根据评估论证结果再采

取整治措施。 

否 10% 

15 
广东
省 

韶
关
市 

翁源县
贵东水
饮用水
水源地 

县级 一级 
工业
企业 

10 家水电站。 
规范划分保护区，完

善管理措施。 
2019-12-31 

《翁源县龙仙河与贵东水饮用
水源保护区调整方案》已通过
省政府常务会议批准，按照调
整后的贵东水饮用水水源保护
区范围，10 家电站均不在一级
保护区范围内，同时已经加强

对电站的管理工作。 

是 100% 

16 
广东
省 

韶
关
市 

翁源县
贵东水
饮用水
水源地 

县级 二级 
农业
面源
污染 

黄竹坪谢锦仁养牛
场。 

关停拆除。 2019-11-30 
正在组织联合行动，实施关停
拆除，并消除污染影响。 

否 10% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

17 
广东
省 

韶
关
市 

南水水
库水源

地 

县级 一级 

农业
面源
污染 

现有 26家网箱养殖
项目（总面积约 2.3

万㎡）。 

拆除或关闭。 2018-12-31 网箱养殖项目已关闭拆除。 是 100% 

18 
广东
省 

韶
关
市 

南水水
库水源

地 

县级 二级 

农业
面源
污染 

东坪镇 10家畜禽养
殖场（未达规模）。 

拆除或关闭。 2018-12-31 
东坪镇 10 家畜禽养殖场已清拆

（未达规模） 
是 100% 

19 
广东
省 

韶
关
市 

南水水
库水源

地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

南水水库二级保护
区范围内有 34家餐
饮经营项目（农家

乐）。 

保护区范围内餐饮
经营项目关停拆除。 

2019-11-30 

政府已成立由县长任组长的专
项整治工作领导小组，制订餐
饮经营项目工作方案，分布推
进南水水库保护区内 34 家餐饮

经营项目的整治工作。 

否 20% 

20 
广东
省 

韶
关
市 

乐昌市
武江水
源地 

县级 二级 
工业
企业 

13 家木业企业。 关闭或取缔。 2019-12-31 

已基本完工取水口上移工程，
饮用水源保护区调整方案已通
过，调整饮用水源保护区范围
后，已不处于保护区范围内。 

是 100% 

21 
广东
省 

韶
关
市 

乐昌市
武江水
源地 

县级 一级 
工业
企业 

张滩水电站（1980

年建设）。 

推进饮用水源取水
口上移和保护区规
范划分工作。 

2019-12-31 

已基本完工取水口上移工程，
饮用水源保护区调整方案已通
过，调整饮用水源保护区范围
后，已不处于保护区范围内。 

是 100% 

22 
广东
省 

韶
关
市 

乐昌市
武江水
源地 

县级 
一

级、
二级 

交通
穿越 

乐昌峡左岸公路穿
越一，二级饮用水

源保护区。 

建设完善乐昌峡左
岸公路饮用水源范
围内防撞栏、应急导
流渠、应急池、视频
监控等配套设施。 

2019-11-30 

已委托第三方有资质单位编制
完成整治方案，已将整治项目
上报上级环保部门及地方财政

部门。 

否 0% 

23 
广东
省 

韶
关
市 

乐昌市
武江水
源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

现有原住居民 2215

人。其中张溪村张
溪组现有住户 53

户，共有居住人口
203 人；西联村老虎

完善管理措施，开展
整治工作。 

 

2019-12-31 

已基本完工取水口上移工程，
饮用水源保护区调整方案已通
过，调整饮用水源保护区范围
后，已不处于保护区范围内。 

是 100% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

头组现有住户 125

户，共有居住人口
512 人；乐昌贮木场
居民区共有住户

376 户，常住人口约
1500 人。 

24 
广东
省 

韶
关
市 

瀑布水
库水源

地 

县级 二级 
工业
企业 

西坪村委会二坪电
站、大步前电站，
高峰村委会月湾电

站。 

实施第三方评估论
证，根据评估论证结
果再采取整治措施。 

2019-11-30 正在制定整治计划。 否 0% 

25 
广东
省 

韶
关
市 

瀑布水
库水源

地 

县级 一级 
工业
企业 

3 家水电站。 
完善管理措施，开展

整治工作。 
2019-12-31 订了危险废物回收协议书。 否 50% 

26 
广东
省 

韶
关
市 

瀑布水
库水源

地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

2 个行政村 254 户。 
完善管理措施，调整
饮用水源地保护区。 

2019-12-31 

新的饮用水源划定后，原一级
保护区内 254 户民居只剩 39 户
在保护区范围内。拟对剩余民
居的生活污水进行截污整治，
生活垃圾予以集中清运。 

否 50% 

27 
广东
省 

韶
关
市 

瀑布水
库水源

地 

县级 二级 

农业
面源
污染 

高峰村委会学前村
小组张治伟牛棚 50

头牛。青峰山村小
组雷明亮羊棚 30只
羊，雷名雄羊棚 70

只羊。 

关停拆除。 2019-11-30 正在制定整治计划。 否 0% 

28 
广东
省 

韶
关
市 

瀑布水
库水源

地 

县级 一级 
工业
企业 

主田村委会何井生
竹器加工厂 

关停拆除。 2019-11-30 正在制定整治计划。 否 0% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

29 
广东
省 

韶
关
市 

瀑布水
库水源

地 

县级 二级 

生活
面源
污染 

大坝村委会，高峰
村委会，共 153 户。 

对生活污水进行截
污，生活垃圾进行收

集处理。 

2019-11-30 正在制定整治计划。 否 0% 

30 
广东
省 

韶
关
市 

瀑布水
库水源

地 

县级 一级 
交通
穿越 

x339 县道。 
规范划分保护区，完

善管理措施。 
2019-12-31 

完成了饮用水水源保护区调
整，调整饮用水保护区范围后

已不处于保护区内。 

是 100% 

31 
广东
省 

韶
关
市 

瀑布水
库水源

地 

县级 二级 
自然
种植 

三广林场。 关停拆除。 2019-11-30 已废弃。 是 100% 

32 
广东
省 

韶
关
市 

苍石水
库水源

地 

县级 二级 

农业
面源
污染 

兰溪村委会松树坑
村李高兴养猪场，
李高胜养猪场。大
坪村委会胡云贵养
鸡场，朱剑峰养鸡
场，朱定优牛棚，
苏渊和牛棚，严新

让羊棚。 

关停拆除。 2019-11-30 正在制定整治计划。 否 0% 

33 
广东
省 

韶
关
市 

苍石水
库水源

地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

大坪村委会高福村
17 户民居。 

对生活污水进行截
污，生活垃圾进行收

集处理。 

2019-11-30 正在制定整治计划。 否 0% 

34 
广东
省 

韶
关
市 

苍石水
库水源

地 

县级 二级 

生活
面源
污染 

大坪村委会 278 户
民居，兰溪村委会

12 户民居。 

生活污水进行截污，
生活垃圾进行收集

处理。 

2019-11-30 正在制定整治计划。 否 0% 

35 
广东
省 

韶
关
市 

苍石水
库水源

地 

县级 二级 
工业
企业 

兰溪村委会浈江电
业兰溪一站、二站、
三站，大坪村委会
刘传标洋河水电

站。 

实施第三方评估论
证，根据评估论证结
果再采取整治措施。 

2019-11-30 正在制定整治计划。 否 0% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

36 
广东
省 

韶
关
市 

苍石水
库水源

地 

县级 一级 
工业
企业 

浈江电业大坪电
站。 

实施第三方评估论
证，根据评估论证结
果再采取整治措施。 

2019-11-30 正在制定整治计划。 否 0% 

37 
广东
省 

汕
头
市 

黄花山
水库水
源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

黄花山水库的前烟
墩村庄，该村庄在
历史上一直存在，
是历史自然村落，
目前只有 6 户村民
在此生活，仅有 2

至 3 户位于黄花山
水库 500m 边界处，
其余不在保护区范

围内。 

生活污水排入自建
三级化粪池，用于绿
化灌溉不外排。 

2019-12-31 

按照省政府对汕头市饮用水源
保护区区划调整方案的批复，
前烟墩村已由一级保护区范围
调整到二级保护区范围。原建
成三级化粪池，村民生活污水
排入自建三级化粪池用于绿化
灌溉不外排。经现场检查发现
整改效果未能达到整治要求，
已落实南澳县按照整治标准继
续完善整改。南澳县计划通过
黄花山饮用水源保护区整治工
程建设，对前烟墩及黄花山管
委排水管道进行改造建设，将
该村产生的生活污水通过地埋
式一体化污水处理设备处理后
引出库区集雨区范围外排放。
目前该项目已完成设计、环评、
立项、财审、招投标等前期工
作，3 月 14 日已动工建设。 

否 50% 

38 
广东
省 

江
门
市 

石花山
水库水
源地 

县级 一级 
其他
问题 

水库沿岸除主坝和
副坝等范围外，其
他地段未建有隔离

栏。 

已申请资金 130 万
元，准备由台山市石
花山管理中心负责
围闭工程的实施。 

2019-06-30 无。 否 0% 

39 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
其他
问题 

大沙镇大沙河水库
二级保护区内有 1

座加油站（中国石
更换双层罐。 2019-10-31 无。 否 0% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

油化工股份有限公
司广东江门开平大
沙加油站），已设
置防渗池，计划今
年改双层罐。 

40 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
工业
企业 

开平市大沙镇殊荣
石材店，位于大沙
村委会，主要零售

石材。 

关闭或拆除。 2019-10-31 无。 否 0% 

41 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇一景
农庄、开平市大沙
镇河畔阁餐厅、开
平市大沙镇旺阁餐
厅（石溪餐厅）开
平市大沙镇丰源土
特产店（河边餐
厅），位于群联村
委会，距离水库边
5000 米，主要从事

中餐制售。 

关闭或拆除 2019-10-31 无。 否 0% 

42 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇双石
梅园农庄，位于白
沙村委会，主要从
事中餐制售。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
附近的村庄污水处

理站点。 

2019-10-31 无。 否 0% 

43 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇沙龙
茶楼、开平市大沙
镇丰源酒行，位于
大沙圩镇，主要从
事中餐制作。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

44 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
工业
企业 

开平市大沙镇辉跃
木材加工场，位于
白沙村委会，主要
从事木材加工。 

关闭或拆除。 2019-10-31 无。 否 0% 

45 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
工业
企业 

东源木厂，位于星
山村委会，主要从
事木材加工。 

关闭或拆除。 2019-10-31 无。 否 0% 

46 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
工业
企业 

开平市大沙镇华裕
石材加工厂，位于
白沙村委会，主要
从事石材加工。 

关闭或拆除。 2019-10-31 无。 否 0% 

47 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
工业
企业 

开平市大沙镇陈新
球木材加工场、开
平市大沙镇潘瑞能
木材加工厂、开平
市大沙镇祺圣木材
加工厂、开平市大
沙镇炳记木材加工
厂、开平市大沙镇
梁路生木材加工
厂、开平市大沙镇
祥和木材加工场、
开平市大沙镇林荣
达木材加工店、开
平市大沙镇城头木
材加工场、开平市
大沙镇昌荣木材加
工场，位于大沙村
委会，主要从事木

材加工。 

关闭或拆除。 2019-10-31 无。 否 0% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

48 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇梁秋
香饭店，位于大沙
圩镇，主要从事中

餐制售。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 

49 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇景怡
轩餐厅，位于大沙
圩镇，主要从事中

餐制售。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 

50 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇卫丰
旅店，宾馆旅业，
位于大沙圩镇。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 

51 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
工业
企业 

开平市大沙镇陈家
进石灰加工店，位
于大沙村委会，主
要从事石灰加工。 

关闭或拆除。 2019-10-31 无。 否 0% 

52 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇兴旺
旅店、开平市大沙
镇河岸旅店，宾馆
旅业，位于大沙圩

镇。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

53 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇凉水
店盘中餐、开平市
大沙镇耀安大排
档、开平市大沙镇
河岸美食店，位于
大沙圩镇，主要从
事中餐制售。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 

54 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇农家
米餐馆，位于大沙
圩镇，主要从事中

餐制售。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 

55 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇梨园
餐馆，位于大沙圩
镇，主要从事中餐

制售。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 

56 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇莲香
茶楼，位于大沙圩
镇，主要从事中餐

制售。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 

57 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇群满
小食店，位于大沙
圩镇，主要制售早

餐。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

58 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇梁明
进大排档、开平市
大沙镇新亮美食

店，位于大沙圩镇，
主要从事中餐制

售。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 

59 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇梁韶
锦早餐店，位于大
沙圩镇，主要制售

早餐。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 

60 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇良友
饮食店、梁少根早
餐店，位于大沙圩
镇，主要生产早餐。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 

61 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇桥仔
凉茶店、开平市大
沙镇金鑫奶茶店，
位于大沙圩镇，主
要从事制售饮品。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 

62 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇良记
美食、开平市大沙
镇志丰早餐店，位
于大沙圩镇，主要

制售早餐。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

63 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇荔湖
餐馆，位于大沙村
委会，主要从事中

餐制售。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 

64 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇六叔
美食馆，位于大沙
圩镇，主要从事早

餐制售。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 

65 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇少锋
早餐店，位于大沙
圩镇，主要制售早

餐。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 

66 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇豪仔
早餐店，位于大沙
圩镇，主要从事早

餐制售。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 

67 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇山凤
轩餐厅，位于大沙
圩镇，主要从事中

餐制售 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

68 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇旭灿
早餐店，位于大沙
圩镇，主要制售早

餐。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 

69 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇粮之
家小食店、开平市
大沙镇家家乐珍珠
奶茶店，位于大沙
圩镇，主要制售小

食饮品。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 

70 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇溢丰
园面店，位于大沙
圩镇，主要从事早

餐制售。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 

71 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇合利
美食店，位于大沙
圩镇，主要从事中

餐制售。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 

72 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇潘米
美食店、开平市大
沙镇香脆云吞店，
位于大沙圩镇，主
要制售饮品、面食。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

73 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇勋记
大排档，位于大沙
圩镇，主要从事中

餐制售。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 

74 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇福美
云吞店、开平市志
超饮品店，位于大
沙圩镇，主要从事
粉面、饮品制售。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 

75 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇大家
乐茶楼，位于大沙
圩镇，主要从事中

餐制作。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 

76 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇锦溪
宾馆、开平市大沙
镇渡假山庄，宾馆
旅业，位于大沙圩

镇。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 

77 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇东圃
饭店，位于大沙圩
镇，主要从事中餐

制售。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

78 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇有缘
美食店，位于大沙
圩镇，主要从事小

吃服务。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 

79 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇延年
美食店，位于大沙
圩镇，主要生产早

餐。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 

80 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇一帆
早餐店、开平市大
沙镇胜丰早餐店，
位于大沙圩镇，主
要生产早餐。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 

81 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
工业
企业 

开平市大沙镇顺盈
木材加工场，位于
夹水村委会，主要
从事木材加工。 

关闭或拆除。 2019-10-31 无。 否 0% 

82 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
其他
问题 

大沙镇大沙河水库
二级保护区内存在

多个鱼塘。 

1.对距离库边 200 米
的鱼塘，关停取缔； 

2.对距离库边大于
200 米的鱼塘，设置
引水管将更换的塘
水引入附近的农村
污水处理设施进行

2019-10-31 无。 否 0% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

处理；或将更换的塘
水通农田灌溉、植
树、造林等方式回用
或排入湿地进行二
次处理；形成机制，

加强管理。 

83 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇新隆
小食店，位于大沙
圩镇，主要从事中

餐制售。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 

84 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
工业
企业 

开平市大沙镇金泉
建材店、开平市大
沙镇梁壬盛五金加
工店，位于大沙村
委会，主要从事五

金加工。 

关闭或拆除。 2019-10-31 无。 否 0% 

85 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇黎雄
大排档、开平市大
沙镇莲香酒楼，位
于黎雄村委会，主
要从事中餐制售。 

建造新的污水处理
站点，统一收集处

理。 
2019-10-31 无。 否 0% 

86 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇乡谊
饭店、开平市大沙
镇夹水餐厅、开平
市大沙镇梁其深早
餐店，位于夹水村
委会，主要从事中

餐制售。 

建造新的污水处理
站点，统一收集处

理。 
2019-10-31 无。 否 0% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

87 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇沙头
酒店，宾馆旅业，
位于大沙圩镇。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 

88 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇南轩
饭店、开平市大沙
镇食为先饭店，位
于大沙圩镇，主要
从事中餐制作。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 

89 
广东
省 

江
门
市 

大沙河
水库水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

开平市大沙镇利盈
美食店、开平市大
沙镇兆明糖水店，
位于大沙圩镇，主
要制售中餐、饮品。 

将生活污水隔油沉
渣预处理后收集至
大沙污水处理厂，处
理后引至保护区外
排放，形成制度，加

以管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 

90 
广东
省 

江
门
市 

潭江南
楼备用
水源地 

县级 二级 

生活
面源
污染 

开平市教伦中学位
于二级保护区内，
学校设立于 1988

年，现校内生活垃
圾已实现无害化处

理。 

修建泵站及截污管
网，收集到污水厂处
理后排向保护区外。 

2019-09-30 

完成编制可研报告和立项，已
现场勘查、测量，正进行勘测

设计 

否 40% 

91 
广东
省 

江
门
市 

潭江南
楼备用
水源地 

县级 二级 
工业
企业 

赤坎镇裕辉纸品加
工厂位于二级保护
区内，从事纸品加
工，无污水排放口。 

拆除或关闭。 2019-12-31 产设备已全部拆除并搬迁。 是 100% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

92 
广东
省 

江
门
市 

潭江南
楼备用
水源地 

县级 二级 
其他
问题 

方锐荣坑塘，在建
私人坑塘，设有烧
烤场等设施，为私
人娱乐用途，无经
营行为，临时建筑
约 300 平方米。 

拆除建筑设施并停
止经营行为，将鱼塘
功能转化为生态塘。 

2019-09-30 无。 否 0% 

93 
广东
省 

江
门
市 

潭江南
楼备用
水源地 

县级 一级 
其他
问题 

一级保护区内交通
警示牌丢失需完
善。我市正在调整
潭江南楼备用水源
保护区范围，目前
已报省厅审批，预
计 5 月批复。 

待调整批复后按照
规范要求完善保护
区标志牌的设立。 

2019-09-30 无。 否 0% 

94 
广东
省 

江
门
市 

潭江南
楼备用
水源地 

县级 一级 
其他
问题 

一级保护区没有设
置隔离防护设施。
我市正在调整潭江
南楼备用水源保护
区范围，目前已上
报省厅审批，预计 5

月批复。 

待调整批复后按照
规范要求完善一级
保护范围隔离防护
设施的设立。 

2019-09-30 无。 否 0% 

95 
广东
省 

江
门
市 

西江东
坡水源

地 

县级 二级 
其他
问题 

古劳镇政府两侧均
设有一个排洪闸。 

经核实，古劳镇政府
两侧排洪闸为水利
安全设施，承担起古
劳镇茶山村、下六
村、古劳村、丽水村、
麦水村、双桥村、上
升村以及新星村等
八个村委会的排洪
排涝功能。由于承担

2019-03-30 无。 否 0% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

排洪区域面积较大
（约 30 平方公里）
以及地形高差等因
素限制，如不从镇府
两侧排洪闸进行排
洪，上述八个村委会
将受到洪涝灾害的
威胁，严重影响人民
群众生命财产安全。
古劳镇政府按要求
加强对排洪闸日常
开关控制管理，在遇
汛期暴雨或大暴雨
袭击，内河水位较高
无法排出，农业生产
受到严重影响时，根
据实际情况启动该
排涝闸，进行排涝泄
洪，当达到不影响农
业生产水位时立即
关闭，将排出内河水
的影响降到最低限

度。 

96 
广东
省 

湛
江
市 

大水桥
水库饮
用水水
源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

保护区内建有 3 个
村庄，其中北水村
1000 多人、北岭村
800 多人、西村 500

多人，垃圾没有集
中处理，自然堆放，

因地制宜的采用技
术和工艺处理生活
污水、完善配套管网
建设，达标处理后引
到保护区外排放。 

2019-12-31 

因地制宜的采用技术和工艺处
理生活污水、完善配套管网建
设，达标处理后引到保护区外

排放。 

否 60% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

生活污水由村民自
建三级化粪池自行

处理。 

97 
广东
省 

湛
江
市 

大水桥
水库饮
用水水
源地 

县级 一级 
交通
穿越 

省道 376穿越水库。 

编制应急预案，加强
应急防护设施维护，
加强危化品运输管

理。 

2019-12-31 

已设置围栏、防撞墙、警示牌、
导流槽（雨污分流）、收集池
等应急措施，运输危化品的车
辆发生意外时导致危化品（液
体）泄漏时，能引到水库外排

放。 

是 100% 

98 
广东
省 

湛
江
市 

南渡河
饮用水
水源地 

县级 二级 桥梁 

373 省道安榄大桥
穿越南渡河二级保

护区。 

做好隔离防护，建设
桥面径流收集系统，
完善应急处置设施
措施，并定期维护。
制定突发环境事件

应急预案。 

2019-12-31 无。 否 0% 

99 
广东
省 

湛
江
市 

南渡河
饮用水
水源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

松竹镇、白沙镇等
乡镇居民的生活污
水直排南渡河一级

保护区。 

建设生活污水集中
处理设施，完善配套
管网建设，达标处理
后引到保护区外排

放。 

2019-12-31 

建设生活污水集中处理设施，
完善配套管网建设，达标处理

后引到保护区外排放。 

否 50% 

100 
广东
省 

湛
江
市 

南渡河
饮用水
水源地 

县级 一级 
交通
穿越 

207 国道南渡大桥
位于南渡河下游松
竹镇一级保护区
内，横跨南渡河。
粤海铁路白沙镇南
渡河路段，铁路横
跨南渡河一级保护

区。 

编制应急预案，加强
应急防护设施维护，
加强危化品运输管

理。 

2019-12-31 
制应急预案，加强应急防护设
施维护，加强危化品运输管理。 

否 60% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

101 
广东
省 

湛
江
市 

南渡河
饮用水
水源地 

县级 二级 桥梁 

沈海高速公路穿越
南渡河二级保护

区。 

做好隔离防护，建设
桥面径流收集系统，
完善应急处置设施
措施，并定期维护。
制定突发环境事件

应急预案。 

2019-12-31 

已按要求设置了事故应急池和
排水沟等应急设施，对桥梁设
置了符合要求的 SS级砼防撞护
栏，安装了视频监控连接公路

监控中心。 

是 100% 

102 
广东
省 

湛
江
市 

鉴江干
流饮用
水水源

地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

振文镇白庙村常住
人口约 1500 人，生
活污水未集中处
理，经排洪口排入
鉴江；长岐镇竹华
村常住人口约 771

人，生活污水未能
集中处理。 

建设生活污水集中
处理设施，完善配套
管网建设，达标处理
后引到保护区外排

放。 

2019-12-31 

建设生活污水集中处理设施，
完善配套管网建设，达标处理

后引到保护区外排放。 

否 50% 

103 
广东
省 

茂
名
市 

那楼水
库（电
白自来
水公司
蓄水

塘）水
源地 

县级 二级 
交通
穿越 

包茂高速公路在电
白林头心镇穿越袂
花江二级保护区。 

建设事故应急池、排
水沟等。 

2019-12-31 

已按要求设置了事故应急池和
排水沟等应急设施，对桥梁设
置了符合要求的 SS级砼防撞护
栏，安装了视频监控连接公路

监控中心。 

是 100% 

104 
广东
省 

茂
名
市 

那楼水
库（电
白自来
水公司
蓄水

塘）水
源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

家家乐村委会内琅
村位于电白共青河
一级饮用水源保护
区，居住人口有 370

人，生活污水经简
易化粪池处理后排
放，生活垃圾统一

收集处置。 

建设生活污水管网，
将生活污水纳管治

理。 

2019-11-30 

生活污水治理建设已纳入《电
白区生活污水处理设施整区捆
绑 PPP 项目》中的村级污水处
理设施建计划，目前已完成前
期工作，正在做施工入场前准

备。 

否 30% 



 — 24 — 

序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

105 
广东
省 

茂
名
市 

那楼水
库（电
白自来
水公司
蓄水

塘）水
源地 

县级 一级 
生活
面源
污染 

金星小学位于电白
共青河一级饮用水
源保护区，生活污
水经简易化粪池处
理后排放，生活垃
圾统一收集处置。 

建设生活污水管网，
将生活污水纳管治

理。 
2019-12-31 网已完成 60%，设备已到场； 否 30% 

106 
广东
省 

茂
名
市 

那楼水
库（电
白自来
水公司
蓄水

塘）水
源地 

县级 二级 
生活
面源
污染 

罗坑镇街常住人口
约 7000 多人，居民
生活垃圾统一收集
处置，生活污水经
简易化粪池处理后
排入市政管道，，
汇入镇内行洪灌溉
用的小河（约 1km）
后再排入袂花江二

级保护区。 

科学优化水源保护
区；建设生活污水处
理设施，将生活污水
分流纳管治理，排到

保护区外。 

2019-12-31 

罗坑镇污水处理设施建设已纳
入《电白区生活污水处理设施
整区捆绑 PPP 项目》镇级污水
处理设施建设计划，建设规模
为 800 吨/日。项目正在施工中，
已完成清表工作、进场道路施
工；因近期是雨天，影响进度。 

否 20% 

107 
广东
省 

茂
名
市 

那楼水
库（电
白自来
水公司
蓄水

塘）水
源地 

县级 一级 
生活
面源
污染 

林头中学位于电白
共青河一级饮用水
源保护区，有师生
820 人，生活污水经
简易化粪池处理后
排放，生活垃圾统
一收集处置。 

建设生活污水管网，
将生活污水纳管治

理。 
2019-12-31 

为了按时完成任务，林头中学
污水将独立建设一座污水处理
设施，不再纳镇水质净化厂收
集处理。目前已完成校园收集
管网建设和处理设施设计。 

否 30% 

108 
广东
省 

茂
名
市 

那楼水
库（电
白自来
水公司
蓄水

塘）水
源地 

县级 一级 
生活
面源
污染 

新圩村位于电白共
青河一级饮用水源
保护区，居住人口
有 400 人，生活污
水经简易化粪池处
理后排放，生活垃
圾统一收集处置。 

建设生活污水管网，
将生活污水纳管治

理。 
2019-12-31 

生活污水治理建设已列入新农
村建设示范项目，新圩上中田
村的村级污水处理设施及配套
管网建设已完成，目前正在试

运行。 

是 100% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

109 
广东
省 

茂
名
市 

那楼水
库（电
白自来
水公司
蓄水

塘）水
源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

金星村位于电白共
青河一级饮用水源
保护区，居住人口
有 280 人，生活污
水经简易化粪池处
理后排放，生活垃
圾统一收集处置。 

建设生活污水管网，
将生活污水纳管治

理。 

2019-12-31 

活污水治理建设已纳入《电白
区生活污水处理设施整区捆绑
PPP 项目》中的村级污水处理设
施建计划，目前收集管网已完

成 60%。 

否 40% 

110 
广东
省 

茂
名
市 

那楼水
库（电
白自来
水公司
蓄水

塘）水
源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

塘寮村位于电白共
青河一级饮用水源
保护区，居住人口
有 200 人，生活污
水经简易化粪池处
理后排放，生活垃
圾统一收集处置。 

建设生活污水管网，
将生活污水纳管治

理。 

2019-12-31 

生活污水治理建设已纳入《电
白区生活污水处理设施整区捆
绑 PPP 项目》中的村级污水处
理设施建计划，目前已完成测
量，把污水收集到下中田村污

水处理站处理。 

否 30% 

111 
广东
省 

茂
名
市 

那楼水
库（电
白自来
水公司
蓄水

塘）水
源地 

县级 二级 
交通
穿越 

沈海高速公路在电
白坡心镇竹山沟村
穿越袂花江二级保

护。 

建设事故应急池、排
水沟等。 

2019-12-31 

按要求设置了事故应急池和排
水沟等应急设施，对桥梁设置
了符合要求的 SS 级砼防撞护
栏，安装了视频监控连接公路

监控中心。 

是 100% 

112 
广东
省 

茂
名
市 

那楼水
库（电
白自来
水公司
蓄水

塘）水
源地 

县级 二级 

农业
面源
污染 

沙琅修胜猪场，栏
舍面积 500m

2。 
关闭。 2019-11-30 已关停并拆除猪舍。 是 100% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

113 
广东
省 

茂
名
市 

那楼水
库（电
白自来
水公司
蓄水

塘）水
源地 

县级 二级 

生活
面源
污染 

霞洞镇街常住人口
约 15000 多人，居
民生活垃圾统一收
集处置，生活污水
经简易化粪池处理
后排入市政管道，
汇入镇内行洪灌溉
用的小河（约 1km）
后再排入袂花江二

级保护区。 

科学优化水源保护
区；建设生活污水处
理设施，将生活污水
分流纳管治理，排到

保护区外。 

2019-12-31 

霞洞镇污水处理设施建设已纳
入《电白区生活污水处理设施
整区捆绑 PPP 项目》镇级污水
处理设施建设计划，建设规模
为 1300 吨/日，目前，项目正在
施工中，已完成清表工作，正

在平整水地。 

否 10% 

114 
广东
省 

茂
名
市 

那楼水
库（电
白自来
水公司
蓄水

塘）水
源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

槟榔村位于电白共
青河一级饮用水源
保护区，居住人口
有 150 人，生活污
水经简易化粪池处
理后排放，生活垃
圾统一收集处置。 

建设生活污水管网，
将生活污水纳管治

理。 

2019-11-30 

生活污水治理建设已纳入《电
白区生活污水处理设施整区捆
绑 PPP 项目》中的村级污水处
理设施建计划，目前完成前期，

管网已完成 80%。 

否 60% 

115 
广东
省 

茂
名
市 

那楼水
库（电
白自来
水公司
蓄水

塘）水
源地 

县级 二级 

生活
面源
污染 

坡心镇街常住人口
约 8000 多人，居民
生活垃圾统一收集
处置，生活污水经
简易化粪池处理后
排入市政管道，汇
入镇内行洪灌溉用
的小河（约 1km）
后再排入袂花江二

级保护区。 

科学优化水源保护
区；建设生活污水处
理设施，将生活污水
分流纳管治理，排到

保护区外。 

2019-11-30 

坡心镇污水处理设施建设已纳
入《电白区生活污水处理设施
整区捆绑 PPP 项目》镇级污水
处理设施建设计划，建设规模
为 800 吨/日，目前，已完成综
合楼土方基础施工，正准备倒

模浇注。 

否 30% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

116 
广东
省 

茂
名
市 

那楼水
库（电
白自来
水公司
蓄水

塘）水
源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

罗坑镇万坑小学，
有学生 120 人，生
活污水经简易化粪
池处理后排放，生
活垃圾统一收集清

运处置。 

建设生活污水管网，
将生活污水纳管治

理。 

2019-11-30 
前完成 80%管网施工中，正重

新建设化粪池。 
否 40% 

117 
广东
省 

茂
名
市 

那楼水
库（电
白自来
水公司
蓄水

塘）水
源地 

县级 二级 

生活
面源
污染 

那霍镇街常住人口
8000 多人，居民生
活垃圾统一收集处
置，生活污水经简
易化粪池处理后排
入市政管道，汇入
镇内行洪灌溉用的
小河（约 1km）后
再排入袂花江二级

保护区。 

科学优化水源保护
区；建设生活污水处
理设施，将生活污水
分流纳管治理，排到

保护区外。 

2019-12-31 

那霍镇污水处理设施建设已纳
入《电白区生活污水处理设施
整区捆绑 PPP 项目》镇级污水
处理设施建设计划，建设规模
为 800 吨/日。目前综合楼等土

方基础工程已完成。 

否 50% 

118 
广东
省 

茂
名
市 

那楼水
库（电
白自来
水公司
蓄水

塘）水
源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

罗坑镇万坑村委
会，在罗坑水库保
护区范围内，居住
人口有 850 人，包
括高洒村、南山村
和万坑村，生活污
水经简易化粪池处
理后排放，生活垃
圾统一收集处置。 

建设生活污水管网，
将生活污水纳管治

理。 

2019-11-30 

生活污水治理建设已纳入《电
白区生活污水处理设施整区捆
绑 PPP 项目》中的村级污水处
理设施建计划，主体已完成，

管道建设中 

否 60% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

119 
广东
省 

茂
名
市 

那楼水
库（电
白自来
水公司

蓄水
塘）水
源地 

县级 一级 

生活
面源

污染 

罗坑镇甘坑清湾
村，在罗坑水库保
护区范围内，居住
人口 250 人，包括
甘坑村和清湾小

学，生活污水经简
易化粪池处理后排
放，生活垃圾统一

收集处置。 

建设生活污水管网，
将生活污水纳管治

理。 

2019-11-30 

生活污水治理建设已纳入《电
白区生活污水处理设施整区捆
绑 PPP 项目》中的村级污水处

理设施建计划，目前已完成选
址、征地，建设中。 

否 30% 

120 
广东
省 

茂
名
市 

那楼水
库（电
白自来

水公司
蓄水

塘）水
源地 

县级 一级 

生活

面源
污染 

罗坑镇里联村委
会，部分位于罗坑
水库保护区一级区
范围内，居住人口

约 200 人，生活污
水经简易化粪池处
理后排放，生活垃
圾统一收集处置。 

建设生活污水管网，

将生活污水纳管治
理。 

2019-12-31 

生活污水治理建设已纳入《电
白区生活污水处理设施整区捆

绑 PPP 项目》中的村级污水处
理设施建计划，目前收集管网

已动工建设 

否 20% 

121 
广东
省 

茂
名
市 

那楼水
库（电
白自来

水公司
蓄水

塘）水
源地 

县级 一级 

生活

面源
污染 

罗坑镇高华村，在
罗坑水库保护区范
围内，居住人口 460

人，包括华涧村、

高华村，生活污水
经简易化粪池处理
后排放，生活垃圾
统一收集处置。 

建设生活污水管网，

将生活污水纳管治
理。 

2019-12-31 已完成选址，正在设计； 否 30% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

122 
广东
省 

茂
名
市 

那楼水
库（电
白自来
水公司
蓄水

塘）水
源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

厚德村位于电白共
青河一级饮用水源
保护区，居住人口
有 350 人，生活污
水经简易化粪池处
理后排放，生活垃
圾统一收集处置。 

建设生活污水管网，
将生活污水纳管治

理。 

2019-11-30 

生活污水治理建设已纳入《电
白区生活污水处理设施整区捆
绑 PPP 项目》中的村级污水处
理设施建计划，目前完成前期，

管网动工建设中。 

否 40% 

123 
广东
省 

茂
名
市 

那楼水
库（电
白自来
水公司
蓄水

塘）水
源地 

县级 二级 
交通
穿越 

S280 省道在电白坡
心镇排河穿越袂花
江二级保护区。 

建设事故应急池、排
水沟等。 

2019-12-31 
已确定整改方案，正在进行施

工图设计 
否 30% 

124 
广东
省 

茂
名
市 

那楼水
库（电
白自来
水公司
蓄水

塘）水
源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

亭梓村委会谢义塘
村位于电白共青河
一级饮用水源保护
区，居住人口有 220

人，生活污水经简
易化粪池处理后排
放，生活垃圾统一

收集处置。 

建设生活污水管网，
将生活污水纳管治

理。 

2019-11-30 

生活污水治理建设已纳入《电
白区生活污水处理设施整区捆
绑 PPP 项目》中的村级污水处
理设施建计划，目前正在铺设

污收集管道。 

否 30% 

125 
广东
省 

茂
名
市 

平山水
闸备用
水源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

宝光街道平江居委
会约 2500 人，生活
污水经简易化粪池
处理后排放，生活
垃圾统一收集处

置。 

采用 PPP 模式建设
高州市第二自来水
厂，现已动工建设水
厂。第二自来水厂建
成后平山水闸饮用
水源取水点将上移，
原保护区将调整取

2019-12-31 
已完成选址，并研究出初步建

设方案 
否 30% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 
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类型 
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计划完成整
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是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

消。 

126 
广东
省 

茂
名
市 

平山水
闸备用
水源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

山美街道山美村委
会约 4900 人，生活
污水经简易化粪池
处理后排放，生活
垃圾统一收集处

置。 

采用 PPP 模式建设
高州市第二自来水
厂，现已动工建设水
厂。第二自来水厂建
成后平山水闸饮用
水源取水点将上移，
原保护区将调整取

消。 

2019-12-31 已纳入城区污水处理厂处理。 是 100% 

127 
广东
省 

茂
名
市 

罗江桥
水源地 

县级 二级 

农业
面源
污染 

温群娟养殖场位于
河西街道办坡石

村，为养猪专业户。 
关闭。 2018-04-30 已关闭。 是 100% 

128 
广东
省 

茂
名
市 

罗江桥
水源地 

县级 二级 

农业
面源
污染 

陈木生养殖场位于
河西街道办坡石

村，为养猪专业户。 
关闭。 2018-04-30 已依法关闭。 是 100% 

129 
广东
省 

茂
名
市 

罗江桥
水源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

下村位于化州市罗
江上岭饮用水源保
护区，生活垃圾已
集中收集处置，生
活污水经简易化粪
池处理后排放。 

建设生活污水管网，
将生活污水纳管治
理；科学优化水源保

护区。 

2019-12-31 

该村生活污水治理已列入全市
南区水质净化处理设施整体打
包 PPP 项目，按规划设计建设 1
个集中式污水处理设施，已完
成污水处理站点污水处理设备
吊装，正在进行管网铺设。 

否 60% 

130 
广东
省 

茂
名
市 

罗江桥
水源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

高田村位于化州市
罗江上岭饮用水源
保护区，生活垃圾
已集中收集处置，
生活污水经简易化
粪池处理后排放。 

建设生活污水管网，
将生活污水纳管治
理；科学优化水源保

护区。 

2019-12-31 

该村生活污水治理已列入全市
南区水质净化处理设施整体打
包 PPP 项目，按规划设计建设 1
个集中式污水处理设施，已完
成污水处理站点污水处理设备
吊装，正在进行管网铺设。 

否 60% 

131 
广东
省 

茂
名
市 

罗江桥
水源地 

县级 一级 
交通
穿越 

207 国道与罗江交
接点位于上岭水厂
取水口上游一级保

护区内。 

加固道路桥梁防撞
栏,建设事故应急池、

排水沟等。 
2019-12-31 

拟纳入化州市广海路罗江桥加
宽项目，目前该项目正在进行
施工图初步设计，预计 12 月份
开工，2019 年 12 月完工；已于

否 30% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

5 月 21 日树立了交通穿越警示
标志牌。 

132 
广东
省 

茂
名
市 

罗江桥
水源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

江边村位于化州市
罗江上岭饮用水源
保护区，生活垃圾
已集中收集处置，
生活污水经简易化
粪池处理后排放。 

建设生活污水管网，
将生活污水纳管治
理；科学优化水源保

护区。 

2019-12-31 

该村生活污水治理已列入全市
南区水质净化处理设施整体打
包 PPP 项目，按规划设计建设 1

个集中式污水处理设施，已完
成污水处理站点污水处理设备
吊装，正在进行管网铺设。 

否 60% 

133 
广东
省 

茂
名
市 

罗江桥
水源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

江边村位于化州市
罗江上岭饮用水源
保护区，生活垃圾
已集中收集处置，
生活污水经简易化
粪池处理后排放。 

建设生活污水管网，
将生活污水纳管治
理；科学优化水源保

护区。 

2019-12-31 

该村生活污水治理已列入全市
南区水质净化处理设施整体打
包 PPP 项目，按规划设计建设 1

个集中式污水处理设施，已完
成污水处理站点污水处理设备
吊装，正在进行管网铺设。 

否 60% 

134 
广东
省 

茂
名
市 

罗江桥
水源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

排村位于化州市罗
江上岭饮用水源保
护区，生活垃圾已
集中收集处置，生
活污水经简易化粪
池处理后排放。 

建设生活污水管网，
将生活污水纳管治
理；科学优化水源保

护区。 

2019-12-31 

该村生活污水治理已列入全市
南区水质净化处理设施整体打
包 PPP 项目，已完成污水处理
站点设备安装，管网铺设已完

成。 

否 90% 

135 
广东
省 

茂
名
市 

罗江桥
水源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

下山里村位于化州
市罗江上岭饮用水
源保护区，生活垃
圾已集中收集处
置，生活污水经简

建设生活污水管网，
将生活污水纳管治
理；科学优化水源保

护区。 

2019-12-31 

该村生活污水治理已列入全市
南区水质净化处理设施整体打
包 PPP 项目，已完成污水处理
设备吊装，正在进行管网铺设。 

否 60% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 
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类型 
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计划完成整
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整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

易化粪池处理后排
放。下山里村位于
化州市罗江上岭饮
用水源保护区，生
活垃圾已集中收集
处置，生活污水经
简易化粪池处理后

排放。 

136 
广东
省 

茂
名
市 

罗江桥
水源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

上山里村位于化州
市罗江上岭饮用水

源保护区。 

建设生活污水管网，
将生活污水纳管治
理；科学优化水源保

护区。 

2019-12-31 

该村生活污水治理已列入全市
南区水质净化处理设施整体打
包 PPP 项目，已完成污水处理
设备吊装，正在进行管网铺设。 

否 60% 

137 
广东
省 

茂
名
市 

罗江桥
水源地 

县级 二级 

农业
面源
污染 

黄亚强养殖场位于
河西街道办坡石

村，为养猪专业户。 

关闭。 2018-04-30 已关闭。 是 100% 

138 
广东
省 

茂
名
市 

罗江桥
水源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

大岭山村位于化州
市罗江上岭饮用水
源保护区，生活垃
圾已集中收集处
置，生活污水经简
易化粪池处理后排

放。 

建设生活污水管网，
将生活污水纳管治
理；科学优化水源保

护区。 

2019-12-31 

该村生活污水治理已列入全市
南区水质净化处理设施整体打
包 PPP 项目，按规划设计建设 1

个集中式污水处理设施，已完
成污水处理站点污水处理设备
吊装，正在进行管网铺设。 

否 60% 

139 
广东
省 

茂
名
市 

罗江桥
水源地 

县级 二级 
工业
企业 

化州市丰茂建材有
限公司（洗砂场） 

依据水污染防治法
第九十一条的规定，
下达责令改正违法
行为决定书，责令停
止违法行为，并报市
政府责令关闭。 

 整治中 否 0% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

140 
广东
省 

茂
名
市 

罗江桥
水源地 

县级 二级 

农业
面源
污染 

黄亚富养殖场位于
河西街道办坡石

村，为养猪专业户。 

关闭。 2018-04-30 已关闭。 是 100% 

141 
广东
省 

茂
名
市 

化州塘
岗岭水
源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

大山尾村位于化州
塘岗岭保护区，生
活垃圾已集中收集
处置，生活污水经
简易化粪池处理后

排放。 

建设生活污水管网，
将生活污水纳管治
理；科学优化水源保

护区。 

2019-12-31 

该村生活污水治理已列入全市
南区水质净化处理设施整体打
包 PPP 项目，按规划设计建设 1

个集中式污水处理设施，已完
成污水处理站点厌氧池建设和
污水处理设备安装，已进行电
源安装，管网铺设基本完成。 

否 90% 

142 
广东
省 

茂
名
市 

化州塘
岗岭水
源地 

县级 二级 

农业
面源
污染 

曾承耀养殖专业户
位于丽江镇博青

村。 

关闭。 2019-12-31 已关闭。 是 100% 

143 
广东
省 

茂
名
市 

化州塘
岗岭水
源地 

县级 二级 

农业
面源
污染 

曾庆养殖专业户位
于丽江镇博青村。 

关闭。 2019-12-31 已关闭。 是 100% 

144 
广东
省 

茂
名
市 

化州塘
岗岭水
源地 

县级 二级 

农业
面源
污染 

刘振荣养殖专业户
位于丽江镇博青

村。 

关闭。 2019-12-31 已关闭。 是 100% 

145 
广东
省 

茂
名
市 

化州塘
岗岭水
源地 

县级 二级 

农业
面源
污染 

李俊霖养殖专业户
位于丽江镇博青

村。 

关闭。 2019-12-31 已关闭。 是 100% 

146 
广东
省 

茂
名
市 

化州塘
岗岭水
源地 

县级 二级 

农业
面源
污染 

曾木庆养殖专业户
位于丽江镇博青

村。 

关闭。 2019-12-31 已关闭。 是 100% 

147 
广东
省 

茂
名
市 

化州塘
岗岭水
源地 

县级 二级 

农业
面源
污染 

曾达汉养殖专业户
位于丽江镇博青

村。 

关闭。 2019-12-31 已关闭。 是 100% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整
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是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

148 
广东
省 

茂
名
市 

化州塘
岗岭水
源地 

县级 二级 

农业
面源
污染 

曾亚文养殖专业户
位于丽江镇博青

村。 

关闭。 2019-12-31 已关闭。 是 100% 

149 
广东
省 

茂
名
市 

化州塘
岗岭水
源地 

县级 二级 

农业
面源
污染 

曾木庆养殖专业户
位于丽江镇博青

村。 
关闭。 2019-12-31 已关闭。 是 100% 

150 
广东
省 

茂
名
市 

化州塘
岗岭水
源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

深田村位于化州塘
岗岭保护区，生活
垃圾已集中收集处
置，生活污水经简
易化粪池处理后排

放。 

建设生活污水管网，
将生活污水纳管治
理；科学优化水源保

护区。 

2019-12-31 

该村生活污水治理已列入全市
中区水质净化处理设施整体打
包 PPP 项目，已完成污水处理
站点厌氧池建设和污水处理设
备安装，已安装电源，管网铺

设已完成。 

否 90% 

151 
广东
省 

茂
名
市 

化州塘
岗岭水
源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

凤尾村位于化州塘
岗岭保护区，生活
垃圾已集中收集处
置，生活污水经简
易化粪池处理后排

放。 

建设生活污水管网，
将生活污水纳管治
理；科学优化水源保

护区。 

2019-12-31 

该村生活污水治理已列入全市
中区水质净化处理设施整体打
包 PPP 项目，已浇筑污水处理
站点调节池，正在进行管网铺

设。 

否 60% 

152 
广东
省 

茂
名
市 

化州塘
岗岭水
源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

大尖角村位于化州
塘岗岭保护区，生
活垃圾已集中收集
处置，生活污水经
简易化粪池处理后

排放。 

建设生活污水管网，
将生活污水纳管治
理；科学优化水源保

护区。 

2019-12-31 

该村庄生活污水治理已列入全
市中区水质净化处理设施整体
打包 PPP 项目，按规划设计建
设 1 个集中式污水处理设施，
已完成污水处理站点厌氧池建
设，污水处理设备已安装到位，
管网铺设已完成。目前，已通

水进行调试。 

是 100% 

153 
广东
省 

茂
名
市 

化州塘
岗岭水
源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

下背塘村位于化州
塘岗岭保护区，生
活垃圾已集中收集
处置，生活污水经

建设生活污水管网，
将生活污水纳管治
理；科学优化水源保

护区。 

2019-12-31 

该村庄生活污水治理已列入全
市中区水质净化处理设施整体
打包 PPP 项目，按规划设计建
设 1 个集中式污水处理设施，

是 100% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
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是否
完成
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整治进
度（%） 

简易化粪池处理后
排放。 

已完成污水处理站点厌氧池建
设，污水处理设备已安装到位，
管网铺设已完成。目前，已通

水进行调试。 

154 
广东
省 

茂
名
市 

化州塘
岗岭水
源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

军田坡村位于化州
塘岗岭保护区，生
活垃圾已集中收集
处置，生活污水经
简易化粪池处理后

排放。 

建设生活污水管网，
将生活污水纳管治
理；科学优化水源保

护区。 

2019-12-31 

该 2 条村生活污水治理已列入

全市南区水质净化处理设施整
体打包 PPP 项目，按规划设计
建设 1 个集中式污水处理设施，
已完成污水处理站点厌氧池建
设和污水处理设备安装，已进
行电源安装，管网铺设基本完

成。 

否 90% 

155 
广东
省 

茂
名
市 

信宜水
厂饮用
水水源

地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

文昌村，生活污水
经简易化粪池处理
后排放，生活垃圾
统一收集清运处

置。 

取水点已调整，整治

措施为:1.启动信宜
市饮用水源保护区
划定与优化调整工
作，2.建设污水收集
管网，将生活污水纳

管治理。 

2018-06-30 

活污水处理已纳入信宜市第二

水质净化厂 PPP 项目，该项目
环评报告初步编制完成，目前
净化厂厂区地质勘探工作已完
成，厂区土建基础正在施工中，
配套管网已开始动工建设。 

否 50% 

156 
广东
省 

茂
名
市 

信宜水
厂饮用
水水源

地 

县级 一级 
旅游
餐饮 

信宜市城南亚宏农

家菜餐馆在一级保
护区内经营。 

餐饮店关停。 2018-06-30 已依法关闭 是 100% 

157 
广东
省 

茂
名
市 

信宜水
厂饮用
水水源

县级 一级 

生活
面源
污染 

垌尾村，生活污水
经简易化粪池处理
后排放，生活垃圾

取水点已调整，整治
措施为:1.启动信宜
市饮用水源保护区

2018-06-30 

生活污水处理已纳入信宜市第
二水质净化厂 PPP 项目，该项
目环评报告初步编制完成，目

否 50% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

地 统一收集清运处
置。 

划定与优化调整工
作，2.建设污水收集
管网，将生活污水纳

管治理。 

前净化厂厂区地质勘探工作已
完成，厂区土建基础正在施工
中，配套管网已开始动工建设。 

158 
广东
省 

茂
名
市 

信宜水
厂饮用
水水源

地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

信宜市东镇中心幼
儿园教学楼及学生
饭堂，生活污水经
简易化粪池处理后
排放，生活垃圾统
一收集清运处置。 

取水点已调整，整治
措施为:1.启动信宜
市饮用水源保护区
划定与优化调整工
作，2.建设污水收集
管网，将生活污水纳

管治理。 

2018-06-30 
已建设生活污水管网，污水纳
入尚青污水处理厂处理。 

是 100% 

159 
广东
省 

茂
名
市 

信宜水
厂饮用
水水源

地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

碧水湾住宅小区，
生活污水经简易化
粪池处理后排放，
生活垃圾统一收集

清运处置。 

取水点已调整，整治
措施为:1.启动信宜
市饮用水源保护区
划定与优化调整工
作，2.建设污水收集
管网，将生活污水纳

管治理。 

2018-06-30 
已建设生活污水管网，污水纳
入尚青污水处理厂处理。 

是 100% 

160 
广东
省 

茂
名
市 

信宜水
厂饮用
水水源

地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

景泰豪庭住宅小
区，生活污水经简
易化粪池处理后排
放，生活垃圾统一
收集清运处置。 

取水点已调整，整治
措施为:1.启动信宜
市饮用水源保护区
划定与优化调整工
作，2.建设污水收集
管网，将生活污水纳

管治理。 

2018-06-30 
已建设生活污水管网，污水纳
入尚青污水处理厂处理。 

是 100% 

161 
广东
省 

茂
名
市 

信宜水
厂饮用
水水源

县级 一级 

生活
面源
污染 

迎福雅园住宅小
区，生活污水经简
易化粪池处理后排

取水点已调整，整治
措施为:1.启动信宜
市饮用水源保护区

2018-06-30 
已建设生活污水管网，污水纳
入尚青污水处理厂处理。 

是 100% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

地 放，生活垃圾统一
收集清运处置。 

划定与优化调整工
作，2.建设污水收集
管网，将生活污水纳

管治理。 

162 
广东
省 

茂
名
市 

信宜水
厂饮用
水水源

地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

江锦豪庭住宅小
区，生活污水经简
易化粪池处理后排
放，生活垃圾统一
收集清运处置。 

取水点已调整，整治
措施为:1.启动信宜
市饮用水源保护区
划定与优化调整工
作，2.建设污水收集
管网，将生活污水纳

管治理。 

2018-06-30 
已建设生活污水管网，污水纳
入尚青污水处理厂处理。 

是 100% 

163 
广东
省 

茂
名
市 

信宜水
厂饮用
水水源

地 

县级 一级 
旅游
餐饮 

信宜市东镇爱平饮
食店在一级水源保
护区内经营。 

餐饮店关停。 2018-06-30 已依法关闭 是 100% 

164 
广东
省 

茂
名
市 

信宜水
厂饮用
水水源

地 

县级 一级 
旅游
餐饮 

信宜市城北梅芳餐
店在一级保护区内

经营。 

餐饮店关停。 2018-06-30 已依法关闭 是 100% 

165 
广东
省 

茂
名
市 

信宜水
厂饮用
水水源

地 

县级 一级 
旅游
餐饮 

信宜市天天快乐饭
店在一级保护区内

经营。 

餐饮店关停。 2018-06-30 已依法关闭 是 100% 

166 
广东
省 

茂
名
市 

信宜水
厂饮用
水水源

地 

县级 一级 
旅游
餐饮 

信宜市城北老地方
饭店在一级保护区

内经营。 

餐饮店关停。 2018-06-30 已依法关闭 是 100% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

167 
广东
省 

茂
名
市 

信宜水
厂饮用
水水源

地 

县级 一级 
旅游
餐饮 

信宜市东镇联朋快
餐店在一级保护区

内经营。 

餐饮店关停。 2018-06-30 已依法关闭 是 100% 

168 
广东
省 

茂
名
市 

信宜水
厂饮用
水水源

地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

城北新区住宅小
区，生活污水经简
易化粪池处理后排
放，生活垃圾统一
收集清运处置。 

取水点已调整，整治
措施为:1.启动信宜
市饮用水源保护区
划定与优化调整工
作，2.建设污水收集
管网，将生活污水纳

管治理。 

2018-06-30 
已建设生活污水管网，污水纳
入尚青污水处理厂处理。 

是 100% 

169 
广东
省 

茂
名
市 

信宜水
厂饮用
水水源

地 

县级 一级 
旅游
餐饮 

信宜市东镇富临大
排档在一级保护区

内经营。 

餐饮店关停。 2018-06-30 已依法关闭 是 100% 

170 
广东
省 

茂
名
市 

信宜水
厂饮用
水水源

地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

信宜市第五中学教
学楼及学生饭堂，
生活污水经简易化
粪池处理后排放，
生活垃圾统一收集

清运处置。 

取水点已调整，整治
措施为:1.启动信宜
市饮用水源保护区
划定与优化调整工
作，2.建设污水收集
管网，将生活污水纳

管治理。 

2018-06-30 
建设生活污水管网，污水纳入

尚青污水处理厂处理。 
是 100% 

171 
广东
省 

肇
庆
市 

西江东
区水厂
饮用水
水源地 

县级 二级 

生活
面源
污染 

茶岗社区，该社区
总户数 527 户，常
住人口 1771 人，基
本建有三级化粪
池，生活污水经收
集汇入村边鱼塘后

清理保护区内所有
建筑垃圾和废弃物；
生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集

处理。 

2018-12-31 

已清理保护区内所有建筑垃
圾、废弃物和畜禽养殖；生活
垃圾统一收集处理，已完成农

村污水处理设施建设。 

是 100% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

排入镇的排水渠；
生活垃圾收集已配
备垃圾桶及垃圾池
但并不完善。 

172 
广东
省 

肇
庆
市 

西江东
区水厂
饮用水
水源地 

县级 二级 
工业
企业 

华润危险品运输有
限公司，该公司主
要从事危险品运输
业务，场地用于停
放运输车辆。 

关闭或拆除。 2018-12-31 已完成搬迁工作。 是 100% 

173 
广东
省 

肇
庆
市 

西江东
区水厂
饮用水
水源地 

县级 二级 码头 

银山装卸码头，该
码头只从事建筑物
料的装卸，无危险
化学品、化工原材

料装卸。 

该码头从事建筑物
料装卸，计划清理搬

迁。 

2018-12-31 

已通知企业饮用水源保护区整
治的工作要求和时间节点，整

治工作按计划实施。 

否 40% 

174 
广东
省 

肇
庆
市 

西江东
区水厂
饮用水
水源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

五股村，该村总户
数 1288 户，常住人
口 4198 人，基本建
有三级化粪池，生
活污水经收集汇入
村边鱼塘后排入镇
的排水渠；生活垃
圾收集已配备垃圾
桶及垃圾池但并不

完善。 

清理保护区内所有
建筑垃圾和废弃物；
生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集

处理。 

2018-12-31 

已清理保护区内所有建筑垃
圾、废弃物和畜禽养殖；生活
垃圾统一收集处理，已完成农

村污水处理设施建设。 

是 100% 

175 
广东
省 

肇
庆
市 

西江东
区水厂
饮用水
水源地 

县级 二级 码头 
肇庆二塔战备渡

口。 

该渡口具战备用途，
制定突发事件应急
预案，确保饮用水源

安全。 

2018-12-31 
已完成应急预案的编制，整治

工作按计划完成。 
是 100% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

176 
广东
省 

肇
庆
市 

西江东
区水厂
饮用水
水源地 

县级 二级 码头 

金渡码头该码头只
从事建筑物料的装
卸，无危险化学品、
化工原材料装卸。 

该码头从事建筑物
料装卸，计划清理搬

迁。 

2018-12-31 

已通知企业饮用水源保护区整
治的工作要求和时间节点，整

治工作按计划实施。 

否 40% 

177 
广东
省 

肇
庆
市 

西江东
区水厂
饮用水
水源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

河景食馆。 关闭或拆除。 2018-12-31 

已通知企业整治的工作要求和
时间节点，现场检查已停业，

正在完善相关手续。 

是 100% 

178 
广东
省 

肇
庆
市 

西江东
区水厂
饮用水
水源地 

县级 二级 

生活
面源
污染 

金渡社区，该社区
总户数 1489 户，常
住人口 4949 人，基
本建有三级化粪
池，生活污水经收
集汇入村边鱼塘后
排入镇的排水渠；
生活垃圾收集已配
备垃圾桶及垃圾池
但并不完善。 

清理保护区内所有
建筑垃圾和废弃物；
生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集

处理。 

 

2018-12-31 

已清理保护区内所有建筑垃
圾、废弃物和畜禽养殖；生活
垃圾统一收集处理，已完成农

村污水处理设施建设。 

是 100% 

179 
广东
省 

肇
庆
市 

西江东
区水厂
饮用水
水源地 

县级 二级 

生活
面源
污染 

沙头社区，该社区
总户数 864 户，常
住人口 2355 人，基
本建有三级化粪
池，生活污水经收
集汇入村边鱼塘后
排入镇的排水渠；
生活垃圾收集已配
备垃圾桶及垃圾池
但并不完善。 

清理保护区内所有
建筑垃圾和废弃物；
生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集

处理。 

2018-12-31 

已清理保护区内所有建筑垃
圾、废弃物和畜禽养殖；生活
垃圾统一收集处理，已完成农

村污水处理设施建设。 

是 100% 



 — 41 — 

序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

180 
广东
省 

肇
庆
市 

西江东
区水厂
饮用水
水源地 

县级 二级 码头 
华发集团，该集团

已停产。 

生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集

处理。 

2018-12-31 

经核实该集团仅部分区域属饮
用水源保护区范围，已完成整

治工作。 

是 100% 

181 
广东
省 

肇
庆
市 

西江东
区水厂
饮用水
水源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

旺岗饭堂。 关闭或拆除。 2018-12-31 

已通知企业饮用水源保护区整
治的工作要求和时间节点，整

治工作按计划实施。 

否 40% 

182 
广东
省 

肇
庆
市 

西江东
区水厂
饮用水
水源地 

县级 二级 

生活
面源
污染 

冲口村，该村总户
数 737 户，常住人
口 2430 人，基本建
有三级化粪池，生
活污水经收集汇入
村边鱼塘后排入镇
的排水渠；生活垃
圾收集已配备垃圾
桶及垃圾池但并不

完善。 

清理保护区内所有
建筑垃圾和废弃物；
生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集

处理。 

2018-12-31 

已清理保护区内所有建筑垃
圾、废弃物和畜禽养殖；生活
垃圾统一收集处理，已完成农

村污水处理设施建设。 

是 100% 

183 
广东
省 

肇
庆
市 

西江东
区水厂
饮用水
水源地 

县级 二级 
工业
企业 

华佳船舶修造厂。 

该厂目前无进行船
舶维修制造，仅用于
船舶年检。计划搬迁

清理。 

2019-12-31 
该厂已停产，正在完成搬迁手

续。 
是 100% 

184 
广东
省 

肇
庆
市 

西江南
岸水厂
饮用水
水源地 

县级 一级 
其他
问题 

上清湾村，该村总
户数 113 户，户籍
人口 435 人，建有
三级化粪池，生活
污水经收集后经市
政管网入城区污水
处理厂处理；生活

清理保护区内所有
建筑垃圾和废弃物；
生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集

处理。 

2018-12-31 

已清理保护区内所有建筑垃
圾、废弃物和畜禽养殖；生活
垃圾统一收集处理，生活污水
计划通过管网收集引排至城区
市政管网，项目已动工。 

否 50% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

垃圾收集已配备垃
圾桶及垃圾池但并

不完善。 

185 
广东
省 

肇
庆
市 

西江南
岸水厂
饮用水
水源地 

县级 二级 
工业
企业 

肇庆市福加德面粉
有限公司。 

关闭或拆除。 2018-12-31 

已通知企业饮用水源保护区整
治的工作要求和时间节点，整

治工作按计划实施。 

否 50% 

186 
广东
省 

肇
庆
市 

西江南
岸水厂
饮用水
水源地 

县级 二级 码头 福加德码头。 

完善生活污水收集
系统建设；完善垃圾
收集清运系统建设。 

2018-12-31 

已完善垃圾收集清运系统建
设。正在开展生活污水收集系
统建设，整治工作按计划实施。 

是 100% 

187 
广东
省 

肇
庆
市 

西江南
岸水厂
饮用水
水源地 

县级 二级 码头 珠江物流。 

完善生活污水收集
系统建设；完善垃圾
收集清运系统建设。 

2018-12-31 

已完善垃圾收集清运系统建
设。已完成生活污水收集系统
建设，整治工作已完成。 

是 100% 

188 
广东
省 

肇
庆
市 

西江南
岸水厂
饮用水
水源地 

县级 二级 
工业
企业 

肇庆海大饲料有限
公司。 

关闭或拆除。 2018-12-31 

已通知企业整治的工作要求和
时间节点，整治工作按计划实
施，项目新选址已确定。 

否 50% 

189 
广东
省 

肇
庆
市 

西江南
岸水厂
饮用水
水源地 

县级 二级 
工业
企业 

高要市南岸俊誉五
金厂。 

关闭或拆除。 2018-12-31 已关闭。 是 100% 

190 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江东
乡饮用
水水源

地 

县级 二级 

生活
面源
污染 

洲仔金场村委会
（12 个自然村：茶
坑村、茶溪村、高
寨村、江咀村、江
口村、井边村、井
汶村、龙颈村、水

清理保护区内所有
建筑垃圾和废弃物；
生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集

处理。 

2019-12-31 

清理保护区内所有建筑垃圾和
废弃物；生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集处理。目前

正在推进。 

否 40% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

口村、寨心村、寨
中村、正巷村），

约 1780 人。 

191 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江东
乡饮用
水水源

地 

县级 二级 
工业
企业 

古水镇志业竹制品
厂。 

关闭或拆除。 2019-12-31 
按照新规划，已不属饮用水源

保护区 
是 100% 

192 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江东
乡饮用
水水源

地 

县级 二级 
工业
企业 

广宁县富竹茶竹麦
业合作社。 

关闭或拆除。 2019-12-31 已关闭。 是 100% 

193 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江东
乡饮用
水水源

地 

县级 二级 
工业
企业 

古水镇华胜木厂。 关闭或拆除。 2019-12-31 已关闭。 是 100% 

194 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江东
乡饮用
水水源

地 

县级 二级 
工业
企业 

古水梨溪竹器工艺
厂。 

关闭或拆除。 2019-12-31 
按照新规划，已不属饮用水源

保护区 
是 100% 

195 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江东
乡饮用
水水源

地 

县级 二级 
工业
企业 

古水下蚌志远竹子
加工厂。 

关闭或拆除。 2019-12-31 关闭。 是 100% 

196 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江东
乡饮用
水水源

地 

县级 二级 
工业
企业 

宏雄竹制品厂。 关闭或拆除。 2019-12-31 已关闭。 是 100% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

197 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江东
乡饮用
水水源

地 

县级 二级 
工业
企业 

下蚌雄风加油站
（中石化）。 

关闭或拆除。 2019-12-31 
属地镇政府已告知业主工作要

求。目前，正在推进。 
否 40% 

198 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江东
乡饮用
水水源

地 

县级 二级 
工业
企业 

上蚌加油站（中石
油）。 

关闭或拆除。 2019-12-31 
属地镇政府已告知业主工作要

求。目前，正在推进。 
否 40% 

199 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江东
乡饮用
水水源

地 

县级 二级 
工业
企业 

古水镇桂口篱笆
厂。 

关闭或拆除。 2019-12-31 已关闭。 是 100% 

200 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江东
乡饮用
水水源

地 

县级 二级 
工业
企业 

古水镇上蚌竹厂。 关闭或拆除。 2019-12-31 已关闭。 是 100% 

201 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江东
乡饮用
水水源

地 

县级 一级 
交通
穿越 

省道 263 线。 

编制应急预案，建设
应急设施，加强危化

品运输管理。 

2019-12-31 

编制应急预案，建设应急设施，
加强危化品运输管理。目前正

在推进。 

否 40% 

202 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江东
乡饮用
水水源

地 

县级 二级 
交通
穿越 

省道 263 线。 

编制应急预案，建设
应急设施，加强危化

品运输管理。 

2019-12-31 

编制应急预案，建设应急设施，
加强危化品运输管理。目前正

在推进。 

否 40% 

203 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江东
乡饮用
水水源

地 

县级 二级 
工业
企业 

广文竹制品厂。 关闭或拆除。 2019-12-31 
已关闭。厂房已拆除平整现正

准备建为村文化广场。 
是 100% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

204 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江东
乡饮用
水水源

地 

县级 二级 

生活
面源
污染 

下蚌村委会（16 个
自然村：桂口村、
格坑村、长江村、
新村、圳面村、圳
下村、朝阳村、中
心村、祠背村、下
中村、中蚌村、上
蚌村、军垌村、塘
边村、坑仔山村、
秀崀村）约 2400人。 

清理保护区内所有
建筑垃圾和废弃物；
生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集

处理。 

2019-12-31 

清理保护区内所有建筑垃圾和
废弃物；生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集处理。目前

正在推进。 

否 40% 

205 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江东
乡饮用
水水源

地 

县级 二级 
工业
企业 

雄生竹制品厂。 关闭或拆除。 2019-12-31 
属地镇政府已告知业主工作要

求。目前，正在推进。 
否 40% 

206 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江东
乡饮用
水水源

地 

县级 二级 
工业
企业 

木生木器厂。 关闭或拆除。 2019-12-31 
属地镇政府已告知业主工作要

求。目前，正在推进。 
否 40% 

207 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江东
乡饮用
水水源

地 

县级 二级 
工业
企业 

广宁县洲仔镇宏达
包装村料厂。 

关闭或拆除。 2019-12-31 
属地镇政府已告知业主工作要

求。目前，正在推进。 
否 40% 

208 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江东
乡饮用
水水源

地 

县级 二级 
工业
企业 

竹溪竹厂。 关闭或拆除。 2019-12-31 
按照新规划，已不属饮用水源

保护区 
是 100% 

209 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江东
乡饮用
水水源

县级 二级 
工业
企业 

晋和竹制品加工
厂。 

关闭或拆除。 2019-12-31 关闭（已拆除厂房设备）。 是 100% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

地 

210 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江东
乡饮用
水水源

地 

县级 二级 
工业
企业 

华藤竹业制品厂。 关闭或拆除。 2019-12-31 已关闭。 是 100% 

211 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江东
乡饮用
水水源

地 

县级 二级 
工业
企业 

古水镇下蚌厘竹加
工厂。 

关闭或拆除。 2019-12-31 已关闭。 是 100% 

212 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江东
乡饮用
水水源

地 

县级 二级 
工业
企业 

古水镇山水画框
厂。 

关闭或拆除。 2019-12-31 已关闭。 是 100% 

213 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江东
乡饮用
水水源

地 

县级 二级 
工业
企业 

古水镇华记竹厂。 关闭或拆除。 2019-12-31 已关闭。 是 100% 

214 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江东
乡饮用
水水源

地 

县级 二级 
工业
企业 

古水镇恒源环保颗
粒厂。 

关闭或拆除。 2019-12-31 已关闭。 是 100% 

215 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江东
乡饮用
水水源

地 

县级 二级 
工业
企业 

古水镇百丰竹制品
厂。 

关闭或拆除。 2019-12-31 已关闭。 是 100% 

216 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江东
乡饮用
水水源

地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

下蚌村委会(竹溪
村)人口约 200 人。 

清理保护区内所有建
筑垃圾和废弃物；生活
污水截污纳管，生活垃
圾统一收集处理。 

2019-12-31 

清理保护区内所有建筑垃圾和
废弃物；生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集处理。目前

正在推进。 

否 40% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

217 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江怀
集县城
区饮用
水水源

地 

县级 一级 

农业
面源
污染 

农田种植。 

加强农药、有机化肥
的使用管理，严格控

制农业污染。 

2019-12-31 
加强农药、有机化肥的使用管
理，严格控制农业污染。 

是 100% 

218 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江怀
集县城
区饮用
水水源

地 

县级 二级 

生活
面源
污染 

存在 27 个村庄
3000 人，生活污水
排经简易三级化粪
池处理排放，生活
垃圾收集转运到无
害化处理场。 

生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集

处理。 
2019-12-31 

1、开展农村生活污收集处理工
程。31 个自然村村庄的生活污
水进行收集处理。目前该工程
已纳入整县推进镇、村污水处
理设施项目。目前正在推进。 
2、31 个自然村村庄的生活垃圾
均经村级收集、镇级清运中转
到我县生活垃圾无害化处理场

处理。 

否 50% 

219 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江怀
集县城
区饮用
水水源

地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

存在 31 个村庄
4000 人，生活污水
排经简易三级化粪
池处理排放，生活
垃圾收集转运到无
害化处理场。 

生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集

处理。 
2019-12-31 

1、开展农村生活污收集处理工
程。31 个自然村村庄的生活污
水进行收集处理。目前该工程
已纳入整县推进镇、村污水处
理设施项目。目前正在推进。 
2、31 个自然村村庄的生活垃圾
均经村级收集、镇级清运中转
到我县生活垃圾无害化处理场

处理。 

否 50% 

220 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江怀
集县城
区饮用
水水源

地 

县级 二级 
交通
穿越 

存在汕昆高速公路
和 S263 省道穿越。 

编制应急预案，建设
应急设施，加强危化

品运输管理。 
2019-12-31 

1、汕昆高速穿越饮用水水源保
护区段已设置雨水导流管，将
雨水引到保护区外 2、S263 省
道穿越已编制应急预案，设置
有导流沟、应急池、钢波形梁
护栏，装有道路视频监控、危
险化学品运输指示标识等。 

是 100% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

221 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江怀
集县城
区饮用
水水源

地 

县级 二级 

农业
面源
污染 

农田种植。 

加强农药、有机化肥
的使用管理，严格控

制农业污染。 

2019-12-31 
加强农药、有机化肥的使用管
理，严格控制农业污染。 

是 100% 

222 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江贞
山水厂
和四会
水厂饮
用水水
源地 

县级 一级 
工业
企业 

2008 年建成违法项
目共有 39 个：四会
市伟华金属碎料加
工场、四会市华业
鞋材纤维有限公
司、温志辉经营的
水泥环保砖厂、林
文锦经营的泥土破
碎场、长盈拉丝厂、
四会市好发展竹木
加工厂、四会市金
祥盛陶瓷制品有限
公司、四会市盛方
圆投资实业有限公
司、四会市城中区
崑记花盘厂、四会
市城中区丰盛塑料
加工厂、四会市德
磁电子器件加工
厂、四会市海川非
金属矿物材料有限
公司对面塑料包装
场、多能陶土砖厂、
四会市海川非金属
矿物材料有限公

关闭或拆除。 2018-06-30 9 个项目已完成关闭或拆除。 是 100% 



 — 49 — 

序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

司、永杰鞋厂、雪
珍鞋厂、四会市闽
峰胶合板厂、建华
建材（肇庆）有限
公司、肇庆仁修堂
医药有限公司、四
会市利荣包装材料
有限公司、四会市
红棉印刷厂、四会
市贞山区恒特耐润
滑元件厂、四会市
新飞龙精密金属制
品厂、四会市优越
地毯厂、四会市御
丰玻璃有限公司、
四会市亿达恒纸制
品有限公司、四会
市贞山区富兴纸品
首饰盒加工场、广
东众合建材有限公
司、四会市成益鞋
厂、四会市贞山区
德辉汽车修理厂、
锦辉汽修、意记轮
胎店、四会市贞山
区信诚摩托车维修
部、四会市华桂废
旧物资回收站、四
会市贞山区天天洗
涤中心、练国强加
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

工场、四会市盈韵
鞋加工坊、四会市
景来五金塑料厂、
四会市富泓兴盛装
饰材料经营部。 

223 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江贞
山水厂
和四会
水厂饮
用水水
源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

共有 53 个自然村，
总户籍人口约 9738

人。 

生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集

处理。 
2019-12-31 

53 个自然村（城中街道 21 个，
贞山街道 32 个）的生活垃圾已
由广东肇洁环境技术有限公司
进行统一收集后运输到四会市
生活垃圾无害化填埋场处理；
生活污水截污纳管情况:城中街
道 21 个自然村的生活污水截污
纳管全部纳入 PPP 项目全市推
进污水处理设施建设项目，已
完成招投标工作，现进行村站
点选定核查工作，贞山街道 32
个自然村的生活污水引流至四
会市贞山新城城市污水处理厂
进行处理，目前，四会市贞山
新城城市污水处理厂正在规划

建设中。 

否 30% 

224 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江贞
山水厂
和四会
水厂饮
用水水
源地 

县级 二级 
工业
企业 

四会市邓村液化石
油气站。 

生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集

处理。 
2019-12-31 

该气站的生活垃圾已由广东肇
洁环境技术有限公司进行统一
收集后运输到四会市生活垃圾
无害化填埋场处理；生活污水
截污纳管情况:生活污水引流至
四会市贞山新城城市污水处理
厂进行处理，目前，四会市贞
山新城城市污水处理厂正在规

划建设中。 

否 40% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

225 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江贞
山水厂
和四会
水厂饮
用水水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

共有 3个餐饮项目：
石狗生态园、广来
居、四会市鸿业食

府。 

项目关停，吊销营业
执照，拆除生产经营

性设施。 
2019-12-31 

已责令停业 3 个：石狗生态园、
广来居、四会市鸿业食府 

否 70% 

226 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江贞
山水厂
和四会
水厂饮
用水水
源地 

县级 二级 

农业
面源
污染 

共 2 个农业污染源
项目：程村口猪场、
新围塘总猪场。 

关闭或拆除。 2019-12-31 
已经完成拆除或关闭 2 个：程
村口猪场：新围塘总猪场 

是 100% 

227 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江贞
山水厂
和四会
水厂饮
用水水
源地 

县级 一级 
工业
企业 

2008 年后建成违法
项目共 20 个：四会
市鸿德化工材料经
营部、四会市多能
陶土粉厂、四会市
正武封头制造有限
公司、四会市城中
区雄文废纸回收
站、建宏助剂厂、
四会市宏达印刷有
限公司、精工油墨
（四会）有限公司、
四会市南粤包装彩
印有限公司、四会
市金宝彩印有限公
司、四会市新南粤
包装彩印有限公

关闭或拆除。 2019-12-31 

已经完成拆除或关闭 8 个：四
会市鸿德化工材料经营部、四
会市多能陶土粉厂、四会市正
武封头制造有限公司、四会市
城中区雄文废纸回收站、建宏
助剂厂、四会市宏达印刷有限
公司、四会市立德丝网印刷厂、
四会市柏利吸塑包装有限公

司。。12 个未完成（精工油墨
（四会）有限公司、四会市南
粤包装彩印有限公司、四会市
金宝彩印有限公司、四会市新
南粤包装彩印有限公司、四会
市澳得塑料五金制品有限公
司、四会市高达塑胶五金材料
有限公司、四会市长江印刷厂
有限公司、四会市大华木器有

否 40% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

司、四会市澳得塑
料五金制品有限公
司、四会市高达塑
胶五金材料有限公
司、四会市长江印
刷厂有限公司、四
会市大华木器有限
公司、四会市柏利
吸塑包装有限公
司、四会市贞山区
柑榄加油站、四会
市奥塑实业有限公
司、四会市粤海纸
箱厂、肇庆雅信精
艺地毯有限公司、
四会市立德丝网印

刷厂。 

限公司、四会市贞山区柑榄加
油站、四会市奥塑实业有限公
司、四会市粤海纸箱厂、肇庆
雅信精艺地毯有限公司） 

228 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江贞
山水厂
和四会
水厂饮
用水水
源地 

县级 一级 
交通
穿越 

四会大桥。 

编制应急预案，建设
应急设施，加强危化

品运输管理。 

2019-12-31 

已于 2018 年 6 月完成环境突发
事件应急预案的编制及备案，
建设应急设施,加强危化品运输

管理。 

是 100% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

229 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江贞
山水厂
和四会
水厂饮
用水水
源地 

县级 二级 

生活
面源
污染 

共有 4 个村委会，
总户籍人口约

11053 人。 

生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集

处理。 

2019-12-31 

4 个村委会的生活垃圾已由广
东肇洁环境技术有限公司进行
统一收集后运输到四会市生活
垃圾无害化填埋场处理；生活
污水截污纳管情况:4 个村委会
的生活污水截污纳全部纳入

PPP 项目全市推进污水处理设
施建设项目，已完成招投标工
作,现进行村站点选定核查工

作。 

否 40% 

230 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江贞
山水厂
和四会
水厂饮
用水水
源地 

县级 二级 
工业
企业 

2008 年后建成违法
项目共 4 个：四会
市石狗镇天晨陶瓷
原料加工厂、四会
市升华陶瓷原料
厂、四会市贞山区
溢浩纸品加工店、
四会市金圆回转支
承有限公司。 

关闭或拆除。 2019-12-31 

已完成拆除或关闭项目 3 个：
四会市石狗镇天晨陶瓷原料加
工厂、四会市升华陶瓷原料厂、
四会市贞山区溢浩纸品加工

店。 

否 70% 

231 
广东
省 

肇
庆
市 

绥江贞
山水厂
和四会
水厂饮
用水水
源地 

县级 二级 
工业
企业 

2008 年前建成违法
项目共 6 个：四会
市天天邦健中药饮
片有限公司、四会
市温氏家禽有限公
司、四会市嘉力五
金塑料有限公司、
四会市兴羽陶瓷石
粉厂、四会市和丰

关闭或拆除。 2018-06-30 

已经完成拆除或关闭 1 个：四
会市嘉力五金塑料有限公司；
已责令停产并要求搬迁 2 个：
四会市天天邦健中药饮片有限
公司、四会市温氏家禽有限公

司。 

否 50% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

土石方工程有限公
司、四会市福德砖

厂。 

232 
广东
省 

肇
庆
市 

北江大
旺区白
沙饮用
水水源

地 

县级 一级 

农业
面源
污染 

存在 4 家养殖场。 关闭或拆除。 2018-04-30 4 家养殖场已全部关闭、清拆。 是 100% 

233 
广东
省 

惠
州
市 

东江下
源水源

地 

县级 一级 
其他
问题 

上游 660 米处，福
善庵厕所（临时板

房）。 

搬迁或拆除。 2019-11-30 福善庵的临时板房已拆除。 是 100% 

234 
广东
省 

惠
州
市 

东江下
源水源

地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

约300m处有4间荒
废瓦房。 

目前属地政府已制
定清理整改工作方
案,整治工作正按计
划协调推进中。 

2019-12-31 

属地政府已初步制定清理整改
工作方案,正在按计划推进整治

工作。 

否 50% 

235 
广东
省 

惠
州
市 

东江下
源水源

地 

县级 一级 
自然
种植 

约200m处有1间灌
溉泵房。 

已拆除。 2019-12-31 完成清拆 是 100% 

236 
广东
省 

惠
州
市 

东江下
源水源

地 

县级 二级 

农业
面源
污染 

下源取水点对面有
一个自然村（新福
围村），沿江约

30000 ㎡农田种植，
临时建筑 3 处。 

加强管理，测土配
方，有机肥代替。 

2019-12-31 

属地村委已签订《惠城区集中
式饮用水水源保护区种植养殖

防治管理承诺书》。 

是 100% 

237 
广东
省 

惠
州
市 

东江下
源水源

地 

县级 二级 

生活
面源
污染 

上游约 3.2km 处有
一排老民房（5 栋位
于东江边的水口圩
镇）3.5km 处坡外有
居民房一片约 20

栋，涉及到常住居

生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集

处理。 

2019-12-31 

区城乡规划建设局、属地政府、
区环保分局等相关部门正在积
极协调，准备拟定初步的污水
管网建设实施方案。 该区域的

生活垃圾已统一收集处理 

否 30% 



 — 55 — 

序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

民约 70 人，生活污
水经化糞池排出，
生活垃圾放到中转
站由环卫集中处

理。 

238 
广东
省 

惠
州
市 

东江下
源水源

地 

县级 二级 

农业
面源
污染 

下游 300m 有一片
芭蕉、蔬菜种植地
约 2000 ㎡（东江-

万年小组）、上游
2km 处种植有桉树

约 3 亩。 

加强管理，测土配
方，有机肥代替。 

2019-12-31 

属地村委已签订《惠城区集中
式饮用水水源保护区种植养殖
防治管理承诺书》。要求群众
对果园加强种植管理，并使用

有机化肥。 

是 100% 

239 
广东
省 

惠
州
市 

东江下
源水源

地 

县级 二级 

农业
面源
污染 

上游约 2.5km 处坡
外有鱼塘约 15 亩。 

要求属地政府向村
委或业主做好宣传
教育工作并签订承
诺书，对水产养殖业
对水质污染加强防
治监督管理。 

2019-12-31 

属地村委已签订《惠城区集中
式饮用水水源保护区种植养殖
防治管理承诺书》。要求其水
产养殖业对水质污染的防治监

督管理工作 

是 100% 

240 
广东
省 

惠
州
市 

东江下
源水源

地 

县级 一级 

农业
面源
污染 

用围墙围起来-种
植果树和蔬菜的地
方（围墙外写的沙

头园）。 

加强管理，测土配
方，有机肥代替。 

2019-12-31 

属地村委已签订《惠城区集中
式饮用水水源保护区种植养殖
防治管理承诺书》。属地政府
正制定清理整改工作方案，对
存在的简易板房进行清理。 

否 80% 

241 
广东
省 

惠
州
市 

东江下
源水源

地 

县级 一级 

农业
面源
污染 

1、（取水口对岸属
汝湖镇）据初步排
查，农业种植涉及
房村、围仔村约 100
多亩土地 2、水口街
道办涉及下源村的
土地农作物种植。 

加强管理，测土配
方，有机肥代替 

2019-11-30 

1、属地政府与村委会已签订
《惠城区集中式饮用水水源保
护区种植养殖防治管理承诺
书》，同时对村民做好宣传教
育工作，要求对农业种植加强
管理，积极推进测土配方施肥
和有机肥代替，严格控制化肥
农药等非点源污染，对农业水

否 50% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

产养殖的水质污染加强防治监
督管理 2、保护区内沿岸涉及
到村委会的合法农作物，将按
国土有关规定进行补偿，并逐

步退出种植。 

242 
广东
省 

惠
州
市 

东江下
源水源

地 

县级 二级 
交通
穿越 

约 3.2km 有惠大高
速桥（东江大桥）。 

完善东江大桥沿线
交通警示牌、防撞
拦、导流槽、应急池
等环境风险防范设
施设置工作，消除道
路交通运输环境安

全隐患。 

2019-12-31 
已编制有应急预案，并设有警
示标识牌、导流槽、应急池等

应急设施 
是 100% 

243 
广东
省 

惠
州
市 

东江下
源水源

地 
县级 二级 

生活
面源
污染 

（取水口对岸属汝
湖镇）下源取水点
对面有一个自然村

（围仔）。 

生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集

处理。 
2019-11-30 

区城乡规划建设局、属地政府、
区环保分局三方正在积极协
调，准备拟定了初步的污水管
网实施方案准备建设。 该区域
的生活垃圾已统一收集处理。 

否 20% 

244 
广东
省 

惠
州
市 

东江下
源水源

地 
县级 二级 码头 

上游 3 公里处，荒
废的军用码头。 

制定管理制度，对该
码头加强管理，防止

污染水体。 
2019-11-30 

属地政府正与责任单位协调，
对该码头加强管理，防止污染

水体。 
否 30% 

245 
广东
省 

惠
州
市 

东江下
源水源

地 
县级 二级 

其他
问题 

上游 3.2 公里处，水
口老圩至汝湖古仙

渡口。 

加强管理，制定制
度，防止污染水体。 

2019-11-30 
属地政府正与责任单位协调，
对该渡口加强管理，防止污染

水体。 
否 30% 

246 
广东
省 

惠
州
市 

东江下
源水源

地 
县级 二级 

生活
面源
污染 

上游 3 公里处，公
共厕所 1 间。 

将排污口纳入市政
管网。 

2019-11-30 
正在前期准备，将排污口纳入

市政管网。 
否 30% 

247 
广东
省 

惠
州
市 

东江下
源水源

地 
县级 

一
级、
二级 

生活
面源
污染 

（取水口对岸属汝
湖镇）房村涉及有 7
户 4 处简易房约

450 平方米建筑物
未拆除。 

拆除或关闭。 2019-11-30 
汝湖镇正制定清拆工作方案,正
在按计划推进整治工作。部分

建筑物已拆除。 
否 30% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

248 
广东
省 

惠
州
市 

东江下
源水源

地 
县级 一级 

其他
问题 

上游 750 米处，庙
宇 1 座(飞来寺)。 

制定寺庙管理制度，
专人加强管理。 

2019-11-30 
属地政府正制定寺庙的管理制
度，委派专人加强管理。 

否 30% 

249 
广东
省 

惠
州
市 

沙田水
库饮用
水水源

地 

县级 二级 
农业
面源
污染 

位于沙田镇金桔村
委会金坑小组，种
植火龙果面积 30

亩。 

加强管理，测土配
方，有机肥代替。 

2019-11-30 
已严格按照世界银行广东农业
面源污染治理项目（水肥一体

化）进行治理。 
否 10% 

250 
广东
省 

惠
州
市 

风田水
库饮用
水水源

地 

县级 二级 
交通
穿越 

惠大高速穿过二级
保护区。 

加强环境风险应急
管控。 

2019-12-31 

惠大高速已编制有应急预案，
并设有警示标识牌，导流槽，
应急池等应急设施。目前正在
进行辅道风田水库段路面雨污

水收集工程。 

否 90% 

251 
广东
省 

惠
州
市 

罗阳镇
东江饮
用水水
源地 

县级 二级 

生活
面源
污染 

距离东江边水面约
70M 出上头塘地段
1 间铁板房，生活垃
圾放到中转站由环
卫集中处理。 

拆除。 2019-11-30 正在推进落实。 否 10% 

252 
广东
省 

惠
州
市 

罗阳镇
东江饮
用水水
源地 

县级 二级 

生活
面源
污染 

距离江边水面（上
头塘村）大约 500m

有 1 处民舍，生活
污水经化粪池排
出，生活垃圾放到
中转站由环卫集中

处理。 

生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集

处理。 

2019-12-31 已拆除。 是 100% 

253 
广东
省 

惠
州
市 

罗阳镇
东江饮
用水水

县级 二级 

生活
面源
污染 

距离东江边水面约
80M 上头塘地段部
分临时板隔房，生

拆除。 2019-11-30 正在推进落实。 否 10% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

源地 活垃圾放到中转站
由环卫集中处理。 

254 
广东
省 

惠
州
市 

罗阳镇
东江饮
用水水
源地 

县级 二级 
交通
穿越 

江南大道。 

编制应急预案，建设
应急设施，加强危化

品运输管理。 

2019-11-30 正在推进落实。 否 10% 

255 
广东
省 

惠
州
市 

罗阳镇
东江饮
用水水
源地 

县级 一级 

农业
面源
污染 

距离东江边水面
100m 处有一私人
养殖场（零散养殖
鸡、鸭）没有排放

口。 

拆除。 2019-12-31 已拆除。 是 100% 

256 
广东
省 

惠
州
市 

罗阳镇
东江饮
用水水
源地 

县级 二级 
生活
面源
污染 

距离东江边水面大
约 50M4 栋民舍，
其中 2栋无人居住，
另外 2 栋（原居民）
生活污水经化粪池
排出，生活垃圾放
到中转站由环卫集

中处理。 

生活污水和生活垃
圾统一收集处理。 

2019-11-30 正在推进落实。 否 10% 

257 
广东
省 

惠
州
市 

罗阳镇
东江饮
用水水
源地 

县级 二级 
生活
面源
污染 

距离东江河水面约
50m，有民居 3 栋
（原居民），生活
污水经化粪池排
出，生活垃圾放到
中转站由环卫集中

处理。 

生活污水和生活垃
圾统一收集处理。 

2019-11-30 正在推进落实。 否 10% 

258 
广东
省 

惠
州
市 

惠东县
西枝江
饮用水
水源地 

县级 一级 
农业
面源
污染 

离江边 50m 内有 1
家沁沁养殖场，主
要养殖观赏鱼。 

拆除或关闭。 2018-06-30 已完成。 是 100% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

259 
广东
省 

惠
州
市 

惠东县
西枝江
饮用水
水源地 

县级 二级 
交通
穿越 

取水口上游约
3.3km 处有 1 条长
250m 潮莞高速公

路桥。 

加强环境安全隐患
排查，防范突发环境

问题。 

2019-12-31 已完成。 是 100% 

260 
广东
省 

惠
州
市 

惠东县
西枝江
饮用水
水源地 

县级 一级 
旅游
餐饮 

离江边 50m 内平山
街道有 1 家三联农
庄，工商已注销，
已停业，无人居住。 

拆除。 2019-11-30 

继续完善评估工作，并与国土、
住建部门沟通，完善相关确认

手续。 

否 40% 

261 
广东
省 

惠
州
市 

惠东县
西枝江
饮用水
水源地 

县级 一级 
旅游
餐饮 

离江边 50m 内大岭
街道有 1 家昌盛私
人农庄，无证照，
未经营，无人居住。 

拆除。 2019-12-31 已完成。 是 100% 

262 
广东
省 

惠
州
市 

惠东县
西枝江
饮用水
水源地 

县级 一级 
工业
企业 

离江边 50m 内有 1

家大岭镇福宁家私
厂，无工业废水排

放。 

拆除或关闭。 2018-06-30 已完成。 是 100% 

263 
广东
省 

惠
州
市 

惠东县
西枝江
饮用水
水源地 

县级 一级 
工业
企业 

离江边 50m 内有 1

家福宁家私厂旁的
界木厂（无工业废

水排放）。 

拆除或关闭。 2018-06-30 已完成。 是 100% 

264 
广东
省 

惠
州
市 

白沙河
水库饮
用水水
源地 

县级 二级 

农业
面源
污染 

种植树葡萄约 50

亩。 

加强管理，测土配
方，有机肥代替。 

2019-11-30 开展前期工作。 否 10% 

265 
广东
省 

惠
州
市 

白沙河
水库饮
用水水
源地 

县级 二级 

生活
面源
污染 

1 处工人房，2 人居
住。 

生活污水和生活垃
圾统一收集处理。 

2019-11-30 开展前期工作。 否 10% 

266 广东 惠 白沙河 县级 二级 其他 1 处杂物房。 拆除或关闭。 2019-11-30 开展前期工作。 否 10% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

省 州
市 

水库饮
用水水
源地 

问题 

267 
广东
省 

惠
州
市 

白沙河
水库饮
用水水
源地 

县级 二级 

生活
面源
污染 

别墅一栋，目前居
住 2 个台湾人，不

长期居住。 

生活污水、生活垃圾
统一收集处理。 

2019-11-30 开展前期工作。 否 10% 

268 
广东
省 

惠
州
市 

白沙河
水库饮
用水水
源地 

县级 二级 

农业
面源
污染 

废弃猪舍一间，占
地约 700 平方米。 

拆除或关闭。 2019-11-30 开展前期工作。 否 10% 

269 
广东
省 

惠
州
市 

白沙河
水库饮
用水水
源地 

县级 二级 

农业
面源
污染 

一口约 5 亩鱼塘。 清理。 2019-11-30 开展前期工作。 否 10% 

270 
广东
省 

梅
州
市 

梅潭大
埔段水
源地 

县级 
一

级、
二级 

公路 

S221 穿越梅潭大埔
段饮用水水源二级

保护区。 

完善隔离防护，导流
渠，应急池等应急设

施。 

2019-11-10 无。 否 0% 

271 
广东
省 

梅
州
市 

虎局水
库水源

地 

县级 
一

级、
二级 

分散
居民
区 

一、二级保护区内
有少量原住民居

住。 

生活污水和生活垃
圾收集处理。 

2019-11-15 无。 否 0% 

272 
广东
省 

梅
州
市 

虎局水
库水源

地 

县级 
一

级、
二级 

公路 

1.Y107、Y111 线穿
越一级、二级保护

区。 

1、交通穿越问题完善
标识牌、防护栏、导
流渠、应急池、限制
危险品运输标识等； 

2019-11-15 无。 否 0% 

273 
广东
省 

梅
州
市 

桂田水
库水源

地 

县级 一级 
交通
穿越 

库区两边有村道穿
越（属愿居民村道，
安全防护措施不够

完善）。 

完善警示牌、标识
牌、隔离防护等设

施。 

2019-11-15 无。 否 0% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

274 
广东
省 

梅
州
市 

黄田水
库水源

地 

县级 一级 
其他
问题 

不时出现钓鱼和游
泳现象。 

拟对容易到水库进
行钓鱼和游泳的地
方采取隔离措施，并

设置警示牌。 

2019-09-30 无。 否 0% 

275 
广东
省 

梅
州
市 

黄田水
库水源

地 

县级 一级 
其他
问题 

水库管理养护设备
缺乏，库面垃圾依
靠人工收集，丰水
期库面杂物较多时
无法得到及时有效
清理；水库管理有

待完善。 

拟配套路面垃圾自
动清理船只等设备；
加强水库管理人员

管理。 

2019-10-31 无。 否 0% 

276 
广东
省 

梅
州
市 

兴宁市
区宁江
与合水
水库水
源地 

县级 一级 
分散
居民
区 

合水水库一级保护
区范围内社区归河
坝约有 35户原住居
民，生活污水直排
倒灌至水库内。 

兴建污水处理设施，
生活垃圾集中收集

处理。 
2019-11-15 无。 否 0% 

277 
广东
省 

梅
州
市 

兴宁市
区宁江
与合水
水库水
源地 

县级 一级 

其它
（旅
游用
地） 

一级保护区范围内
兴建有旅游项目，
项目内养殖有 100
多只猴子等动物，
并设有餐饮、码头、

游船等设施。 

开展综合整治。 2019-11-15 无。 否 0% 

278 
广东
省 

梅
州
市 

兴宁市
区宁江
与合水
水库水
源地 

县级 二级 
工业
企业 

合水镇龙北圩后面
有 1废弃铁矿场（已
关闭），堆场废矿
渣经雨水冲刷，流

入水库。 

对塘坑废水进行物
化处理后向外排放！
并采取平整土地、复
绿、完善排水系统等
措施防止水土流失
以及确保污染水体
不得进入水库。 

2019-12-31 

废弃矿场治理项目通过对塘坑
水净化处理、平整土地、植被
以及完善排水系统等污染防治
措施，有效防止废弃矿场废水
流入水库。目前该项目已按整

治要求完成整治任务。 

是 100% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

279 
广东
省 

梅
州
市 

兴宁市
区宁江
与合水
水库水
源地 

县级 二级 
分散
居民
区 

合水水库二级保护
区范围内有富和、
霞洞、白泡、五联、
六区、四五区、双
溪二三区等村约有
3600 人原住居民生

活污水直排。 

兴建污水处理设施，
生活垃圾集中收集

处理。 
2019-11-15 无。 否 0% 

280 
广东
省 

梅
州
市 

兴宁市
区宁江
与合水
水库水
源地 

县级 二级 

分散
（农
家乐
等） 

合水水库二级保护
区范围内霞洞村挡
风岭有一间农家乐

餐饮店。 

开展综合整治。 2019-11-15 无。 否 0% 

281 
广东
省 

梅
州
市 

兴宁市
区宁江
与合水
水库水
源地 

县级 二级 

农业
面源
污染 

六管区练叶屋有 3

处网箱养殖（共 37

亩）污染水质。 

责令拆除网箱、投料
机、工作架等设施设
备，不得进行网箱、

投料养殖。 

2019-12-31 

水务部门于 2018 年 6 月 1 日对
三处网箱养殖场发出《水行政
责令停止违法行为通知书》，
责令自行拆除库湾的网箱、投
料机、工作架等设备设施，至
目前，投料机已拆除，网箱等

已拆除完毕。 

是 100% 

282 
广东
省 

梅
州
市 

兴宁市
区宁江
与合水
水库水
源地 

县级 二级 桥梁 

合水水库范围内公
路，白泡桥无防护
措施及警示标识。 

完善警示牌、防撞拦
和应急池等，并安装

监控视频。 

2019-11-15 无。 否 0% 

283 
广东
省 

梅
州
市 

兴宁市
区宁江
与合水
水库水

县级 二级 
旅游
餐饮 

合水水库花塔猴岛
内有 1 餐厅，废水
经简易处理后排入

水库。 

责令停止经营饮食
服务，并立即停止排

污。 

2019-12-31 

水务部门于 2018 年 6 月 1 日对
兴宁市新华娱乐中心有限公司
发出《水行政责令停止违法行
为通知书》，责令其停止违法

是 100% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

源地 行为，同时要求岛内职工食堂
及生活污水经处理后抽取进行
果树的浇灌，实现岛内消化。6

月 4 日，已完成整改工作。 

284 
广东
省 

梅
州
市 

兴宁市
区宁江
与合水
水库水
源地 

县级 二级 

农业
面源
污染 

双溪库湾有 1 处网
箱养殖（250 亩）污

染水质。 

责令拆除网箱、投料
机、工作架等设施设
备，不得进行投料、

网箱养殖。 

2019-12-31 

水务部门于 2018 年 6 月 1 日对
三处网箱养殖场发出《水行政
责令停止违法行为通知书》，
责令自行拆除库湾的网箱、投
料机、工作架等设备设施，至
目前，投料机已拆除，网箱等

已拆除完毕。 

是 100% 

285 
广东
省 

梅
州
市 

兴宁市
区宁江
与合水
水库水
源地 

县级 二级 

分散
居民
区 

合水水库取水口周
围排砂口、学校和
居民区等污染，其
中居民约有 2100原

住居民。 

兴建污水处理站，生
活垃圾集中收集处

理。 

2019-11-15 无。 否 0% 

286 
广东
省 

汕
尾
市 

海丰县
青年水
库饮用
水水源

地 

县级 二级 

生活
面源
污染 

海丰县德成中英文
学校（教学园区）。 

生活垃圾已经集中
处理，因海丰县海丽
大道的道路整改，导
致该学校生活污水
管网未和县城污水
处理厂管网对接。 

2019-10-31 

生活垃圾已经集中处理，因海
丰县海丽大道的道路整改，导
致该学校生活污水管网未和县
城污水处理厂管网对接。 

否 90% 

287 
广东
省 

汕
尾
市 

海丰县
青年水
库饮用
水水源

地 

县级 二级 

农业
面源
污染 

汕尾市莲苑种植有
限公司（茶项目）。 

加强管理，测土配
方，有机肥代替。 

2019-12-31 
已加强管理，测土配方，使用

有机肥代替。 
是 100% 

288 
广东
省 

汕
尾

陆丰市
螺河水

县级 二级 
其他
问题 

佑安驾校训练场。 拆除。 2019-11-30 无。 否 0% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

市 源地 

289 
广东
省 

汕
尾
市 

陆丰市
螺河水
源地 

县级 一级 
工业
企业 

水泥制品厂（黄荣
泉）。 

拆除。 2019-11-30 无。 否 0% 

290 
广东
省 

汕
尾
市 

陆丰市
螺河水
源地 

县级 二级 
工业
企业 

英源益家日用金属
制品厂，占地约
4000 平方米。 

拆除。 2019-11-30 无。 否 0% 

291 
广东
省 

汕
尾
市 

陆丰市
螺河水
源地 

县级 二级 
其他
问题 

乾盛驾校在建训练
场。 

拆除。 2019-11-30 无。 否 0% 

292 
广东
省 

汕
尾
市 

陆丰市
螺河水
源地 

县级 二级 
其他
问题 

陆丰市松泉烟花爆
竹购销有限公司烟
花爆竹仓库。 

拆除。 2019-11-30 无。 否 0% 

293 
广东
省 

汕
尾
市 

陆丰市
螺河水
源地 

县级 一级 
工业
企业 

陆丰市东海合顺建
筑材料加工经营部
（个体工商户）。 

拆除。 2019-11-30 无。 否 0% 

294 
广东
省 

汕
尾
市 

陆丰市
螺河水
源地 

县级 一级 
工业
企业 

超大型水泥管制品
厂，占地约 10000

平方米。 

拆除。 2019-11-30 无。 否 0% 

295 
广东
省 

汕
尾
市 

陆丰市
螺河水
源地 

县级 二级 
工业
企业 

市政工程建设新农
村竹联村工程部铁
皮一排 200平方米。 

拆除。 2019-11-30 无。 否 0% 

296 
广东
省 

汕
尾
市 

陆丰市
螺河水
源地 

县级 一级 
工业
企业 

水泥制品厂。 拆除。 2019-11-30 无。 否 0% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

297 
广东
省 

汕
尾
市 

陆丰市
螺河水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

石山荔枝柴烧鸡。 拆除。 2019-11-30 无。 否 0% 

298 
广东
省 

汕
尾
市 

陆丰市
螺河水
源地 

县级 一级 
工业
企业 

陆丰华润燃气有限
公司（企业）。 

拆除。 2019-11-30 无。 否 0% 

299 
广东
省 

汕
尾
市 

陆丰市
螺河水
源地 

县级 一级 
工业
企业 

陆丰市华盈装饰工
程有限公司（企

业）。 

拆除。 2019-11-30 无。 否 0% 

300 
广东
省 

汕
尾
市 

陆丰市
螺河水
源地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

河道内西河庄园餐
厅（荒废）。 

拆除 2019-11-30 无。 否 0% 

301 
广东
省 

汕
尾
市 

陆丰市
螺河水
源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

香校村位于螺河西
侧，居住人口约

2400 人，生活污水
经水渠汇集后排入

南海。 

生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集

处理。 

2018-06-30 

、生活污水排污管已完成，污
水处理工程完成 80%；2、生活

垃圾已统一收集。 

否 90% 

302 
广东
省 

汕
尾
市 

陆丰市
螺河水
源地 

县级 二级 

生活
面源
污染 

溪云村位于螺河西
侧，居住人口约

3900 人。 

生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集

处理。 

2019-12-31 

1、生活垃圾已统一收集；2、
生活污水处理设施基本建设完
成；3.生活污水处理设施还未封
顶。附近堤坝上的生活污水未

能完全统一收集。 

否 90% 

303 
广东
省 

汕
尾
市 

陆丰市
螺河水
源地 

县级 二级 

生活
面源
污染 

竹林村位于螺河西
侧，居住人口约

2800 人。 

生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集

处理。 

2019-12-31 
1.已建设生活污水处理设施；2.

生活垃圾统一收集处理。 
否 90% 

304 
广东
省 

汕
尾

陆丰市
螺河水

县级 一级 
生活
面源

浮洲村位于螺河东
侧，居住人口约

生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集

2018-06-30 
1、生活污水排污管已完成，污
水处理工程完成 80%；2、生活

否 90% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

市 源地 污染 8300 人。 处理。 垃圾已统一收集。 

305 
广东
省 

汕
尾
市 

陆丰市
螺河水
源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

汾河村位于螺河西
侧，居住人口约

2700 人，生活污水
经水渠汇集后排入

南海。 

生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集

处理。 

2018-06-30 

、生活污水排污管已完成，污
水处理工程完成 80%；2、生活

垃圾已统一收集。 

否 90% 

306 
广东
省 

汕
尾
市 

陆丰市
螺河水
源地 

县级 二级 
工业
企业 

陆丰市金塔混凝土
有限公司，位于螺
河东侧，2010 年 1

月建成 2011年投入
生产。 

拆除。 2019-12-31 

1.已断电，拆除污水沉淀池，清
退车辆等。2.已发文要求企业自
行拆除，具文请示市政府拆除

工作方案 

否 80% 

307 
广东
省 

汕
尾
市 

陆丰市
螺河水
源地 

县级 二级 

生活
面源
污染 

安溪村位于螺河西
侧，居住人口约

1500 人。 

生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集

处理。 

2019-12-31 

1、生活垃圾已统一收集；2、
生活污水处理设施基本建设完

成； 

否 90% 

308 
广东
省 

汕
尾
市 

陆丰市
螺河水
源地 

县级 二级 
生活
面源
污染 

南溪村位于螺河东
侧，居住人口约

2000 人。 

生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集

处理。 
2019-12-31 

生活垃圾已统一收集，生活污
水排污管已铺设完成，生活污

水池未完成。 
否 90% 

309 
广东
省 

汕
尾
市 

陆丰市
螺河水
源地 

县级 二级 
生活
面源
污染 

安安村位于螺河西
侧，居住人口约

1900 人。 

生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集

处理。 
2019-12-31 

1、生活垃圾已统一收集；2.生
活污水处理工程已纳入新农村
建设范围，污水处理设施未开

工建设。 

否 60% 

310 
广东
省 

汕
尾
市 

陆丰市
螺河水
源地 

县级 一级 
生活
面源
污染 

石山村位于螺河西
侧，居住人口约

4300 人，生活污水
经水渠汇集后排入

南海。 

生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集

处理。 
2018-06-30 

1、生活垃圾已统一收集；2.生
活污水处理工程已纳入新农村
建设范围，污水处理设施未开

工建设。 

否 60% 

311 
广东
省 

汕
尾

陆丰市
螺河水

县级 二级 
生活
面源

青山村位于螺河东
侧，居住人口约

生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集

2019-12-31 
1、生活垃圾已统一收集；2.生
活污水处理工程已纳入新农村

否 60% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

市 源地 污染 1800 人。 处理。 建设范围，污水处理设施未开
工建设。 

312 
广东
省 

汕
尾
市 

陆丰市
螺河水
源地 

县级 二级 
生活
面源
污染 

厦绕村位于螺河东
侧，居住人口约

2500 人。 

生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集

处理。 
2019-12-31 

1、生活垃圾已统一收集；2.生
活污水处理工程已纳入新农村
建设范围，污水处理设施未开

工建设。 

否 60% 

313 
广东
省 

汕
尾
市 

陆丰市
螺河水
源地 

县级 一级 
生活
面源
污染 

大雾村位于螺河西
侧，居住人口约

3500 人，生活污水
经水渠汇集后排入

南海。 

生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集

处理。 
2018-06-30 

1、生活垃圾已统一收集。2.生
活污水处理工程已纳入新农村
建设项目库项目未开工建设。 

否 60% 

314 
广东
省 

汕
尾
市 

陆丰市
螺河水
源地 

县级 一级 
交通
穿越 

深汕高速 G15 高架
桥。 

编制应急预案，建设
应急设施，加强危化

品运输管理。 
2018-06-30 

1.资质公司编制的应急预案初
稿已完成；2.《陆丰市危险化学
品安全事故应急预案》已完

成。；3.已由汕尾市生态环境局
致函深汕高速公司处理解决。 

否 50% 

315 
广东
省 

汕
尾
市 

陆丰市
螺河水
源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

官塘村位于螺河东
侧，居住人口约

5700 人。 

生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集

处理。 

2018-06-30 

1 生活废水已收集，排入市政管
网送陆城污水处理厂处理；2 生

活垃圾已统一收集。 

是 100% 

316 
广东
省 

汕
尾
市 

龙潭-

尖山-

巷口水
库饮用
水水源

地 

县级 一级 

农业
面源
污染 

桂坑农场，建立时
间 1958 年，种植橡
胶树，种植面积 1

万多亩。 

加强管理，测土配
方，有机肥代替。 

2018-06-30 
已加强管制，测土配方，施肥

用有机肥代替。 
是 100% 

317 
广东
省 

汕
尾
市 

龙潭-

尖山-

巷口水
库饮用

县级 二级 
其他
问题 

未设立水源保护区
警示标志。 

设立警示标志。 2019-12-31 

1.已设立部分水源保护区警示
标志；2.方案已完成，已纳入环
保专项资金项目储备库；3.现正

在做工程设计和预算。 

否 50% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

水水源
地 

318 
广东
省 

河
源
市 

紫金县
响水礤
水库引
用水水
源地 

县级 二级 

生活
面源
污染 

居民人口约 2400

人，均为原住户，
无有污水处理设
施，生活垃圾收集

处理。 

生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集

处理。 

2019-12-31 

已组织有专业资质单位编制了
响水寨水库饮用水源保护区环
境综合整治工程建设项目可行
性研究报告，完成项目立项、
环评审批、设计、预算和财政
评审工作，正在组织招投标工
作，上书村完成整治任务。 

否 30% 

319 
广东
省 

河
源
市 

紫城白
溪水库
输水渠
水源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

居民常住人口 1312

人，均为原住户，
无污水处理设施。 

生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集

处理。 

2019-12-31 

已组织有专业资质的单位编制
环境整治工程建设项目实施方
案，完成项目立项、环评批复
批、设计、预算和财政评审工
作，正在组织招投标工作。 

否 20% 

320 
广东
省 

河
源
市 

紫城白
溪水库
输水渠
水源地 

县级 二级 

生活
面源
污染 

居民常住人口 791

人，均为原住户，
无污水处理设施。 

生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集

处理。 

2019-12-31 

已组织有专业资质的单位编制
环境整治工程建设项目实施方
案，完成项目立项、环评批复
批、设计、预算和财政评审工
作，正在组织招投标工作。 

否 20% 

321 
广东
省 

河
源
市 

龙川县
东江饮
用水水
源地 

县级 一级 桥梁 

我县老隆镇东江大
桥位于龙川县东江
饮用水源一级保护
区内，该桥在饮用
水源保护区设立前

已存在。 

我县已组织编制了
《龙川县城饮用水
水源保护区调整方
案可行性研究报

告》，通过了省市联
合专家组的评审，并
上报市政府，目前已
由市政府上报省政

2019-12-31 无。 否 0% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

府对东江饮用水源
进行调整优化。编制
应急预案，建设应急
设施，加强危化品运

输管理。 

322 
广东
省 

河
源
市 

连平县
密溪河
饮用水
水源地 

县级 二级 
交通
穿越 

水源地两边有高速
路、省道、县道各 1

条，但无水质保护
设施和道路事故污
染防范应急设施。 

编制应急预案，建设
应急设施，加强危化

品运输管理。 

2019-12-31 

环境应急预案已编制完成，已
完成专家评审工作;水质保护设
施和道路事故污染防范应急设

施建设已完成。 

是 100% 

323 
广东
省 

河
源
市 

连平县
密溪河
饮用水
水源地 

县级 二级 

生活
面源
污染 

保护区面积较大，
人口约有 600 人，
无生活污水处理设
施，生活污水直排，
生活垃圾收集处

理。 

生活污水截污纳管，
生活垃圾统一收集

处理。 

2019-12-31 

密溪饮用水源二级保护区内生
活污水处理设施建设方案和选
址工作已基本完成。进入设计
阶段，生活垃圾由中联重科按

要求收集处理。 

否 50% 

324 
广东
省 

河
源
市 

连平县
密溪河
饮用水
水源地 

县级 二级 
工业
企业 

保护区内有正在开
采的石场面积约 16

万㎡。 

关闭或拆除。 2019-12-31 

由于石场资源枯竭，企业已申
请自行关闭，相关部门已落实

关闭工作。 

否 90% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

325 
广东
省 

河
源
市 

和平县
和平河
饮用水
水源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

阳明镇丰道村、大
坝镇水背村有 5700

多人在一级保护区
范围内，居民生活
垃圾收集清运，生
活污水处理已列入
《和平县镇、村级
生活污水处理设施
建设项目（PPP）》，
预计今年底将投入

运行。 

该水源地 2012 年 6

月开始已停止取水，
已报省政府调整取
消该水源地。 

2019-12-31 

已编制了《和平河集中式饮用
水水源地环境保护专项整治工
作方案》和《取消和平县和平
河饮用水源保护区可行性研究
报告》，报告纳入了《河源市
集中式饮用水源保护区调整可
行性研究报告》，并已经报送
到省环保厅，目前等待批复。 

否 50% 

326 
广东
省 

河
源
市 

和平县
和平河
饮用水
水源地 

县级 二级 

生活
面源
污染 

阳明镇丰道村、大
坝镇水背村有 3100

多人在一级保护区
范围内，居民生活
垃圾收集清运，生
活污水处理已列入
《和平县镇、村级
生活污水处理设施
建设项目（PPP）》，
预计今年底将投入

运行。 

该水源地 2012 年 6

月开始已停止取水，
已报省政府调整取
消该水源地。 

2019-12-31 

已编制了《和平河集中式饮用
水水源地环境保护专项整治工
作方案》和《取消和平县和平
河饮用水源保护区可行性研究
报告》，报告纳入了《河源市
集中式饮用水源保护区调整可
行性研究报告》，并已经报送
到省环保厅，目前等待批复。 

否 0% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

327 
广东
省 

河
源
市 

和平县
和平河
饮用水
水源地 

县级 一级 
交通
穿越 

省道S230线穿越该
水源地一、二级保
护区无道路事故污
染防范应急设施。 

该水源地 2012 年 6

月开始已停止取水，
已报省政府调整取
消该水源地。 

2019-12-31 

已编制了《和平河集中式饮用
水水源地环境保护专项整治工
作方案》和《取消和平县和平
河饮用水源保护区可行性研究
报告》，报告纳入了《河源市
集中式饮用水源保护区调整可
行性研究报告》，并已经报送
到省环保厅，目前等待批复。 

否 50% 

328 
广东
省 

河
源
市 

热水浰
源黄蜂
斗水库
水源地 

县级 
一

级、
二级 

交通
穿越 

省道S339线穿越该
水源地一、二级保
护区无道路事故污
染防范应急设施。 

编制应急预案，建设
应急设施，加强危化

品运输管理。 

2019-12-31 

己完成《黄蜂斗水库集中式饮
用水水源地环境保护专项整治
工作方案》、《和平县交通运
输局处置省道 S339 线穿越黄蜂
斗水库集中式饮用水水源地环
境应急预案》、《和平县交通
运输局关于省道 S339 线穿越黄
蜂斗水库集中式饮用水水源地
危化品运输的管理制度》的制
定，环保应急设施建设工程己
完工，待相关资料收集整理后

进行验收。 

否 90% 

329 
广东
省 

阳
江
市 

阳东区
北惯桥
饮用水
水源地 

县级 一级 
其他
问题 

位于阳东区北惯桥
饮用水水源地吸水
点上游河段约 148

米处的一临时砖瓦
结构建筑物已拆
除，但建筑垃圾未

清理完毕。 

督促属地阳东区北
惯镇政府及时将建
筑垃圾清理。 

2019-10-31 

阳东区河长办紧密协调沟通，
待工程完成后，立即对板房进
行清理拆除。 2.督促属地阳东
区北惯镇政府于 2019 年 10 府

前完成整治工作 

否 30% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

330 
广东
省 

阳
江
市 

阳东区
北惯桥
饮用水
水源地 

县级 一级 
交通
穿越 

北惯新桥位于阳东
区北惯桥饮用水水
源地一级保护区

内。 

编制应急预案，建设
应急设施（含防撞护
栏、应急导流槽、应
急池），加强危化品

运输管理。 

2019-10-31 
整治编制危险化品管理制度，

和安装危化品标志牌。 
否 80% 

331 
广东
省 

阳
江
市 

阳东区
北惯桥
饮用水
水源地 

县级 一级 
其他
问题 

位于阳东区北惯桥
饮用水水源地吸水
口下游北惯桥头侧
有 2 幢钢结构建筑
画廊（阳江艺术名
家工作室）。 

1.采取关闭措施。 

2.建立长效巡查机
制，加强对阳东区北
惯桥饮用水源地日

常巡查。 

2019-11-20 
已采取关闭措施，发文当地镇

政府拟定整理方案。 
否 30% 

332 
广东
省 

阳
江
市 

阳东区
北惯桥
饮用水
水源地 

县级 一级 
其他
问题 

位于阳东区北惯桥
饮用水水源地吸水
口上游河约 688 米
右侧处，有 9 幢临
时板房，该板房为
阳东区河长办工程
材料储放点。工程
完毕后将清理拆

除。 

1.建立长效巡查机
制，与阳东区河长办
紧密协调沟通，待工
程完成后，立即对板
房进行清理拆除。 

2.督促属地阳东区北
惯镇政府于 2019 年
10 府前完成整治工

作。 

2019-10-31 

已发文当地镇政府，督促属地
阳东区北惯镇政府及时将建筑

垃圾清理。 

否 80% 

333 
广东
省 

阳
江
市 

阳东区
北惯桥
饮用水
水源地 

县级 一级 
其他
问题 

2 幢钢架结构简易
板房位于阳东区北
惯桥饮用水水源地
一级保护区吸水点

下游。 

1. 对简易板房完成
拆除。 

2.督促属地阳东区北
惯镇政府及时清除
拆除后的垃圾。 

2019-10-31 
现已拆除，已发文督促镇政府

清理拆除后垃圾。 
否 80% 

334 
广东
省 

阳
江
市 

阳春市
九头坡
饮用水

县级 二级 桥梁 

阳春鱼皇石大桥
（阳春市五桥），
穿越九头坡集中式

完善管理措施（编制
应急预案，建设应急
设施，加强危化品运

2019-12-31 

1、针对存在的问题，阳春市政
府制定了《阳春市九头坡饮用
水水源地环境问题整改方案》，

否 90% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

水源地 饮用水源地二级保
护区，约距下游九

头坡吸水点
2000m，于 2012 年
5 月开工建设，并于
2017 年元旦竣工通
车启用。该项目编
制有环评报告书，
并有环保部门审批

文件。 

输管理）。 依时有序推进整改工作。 2、
进一步完善排水导流设施，对
桥面排水系统排水导流管已整
体连接，中间泄水孔已经封闭，
现桥面排水已集中往两侧岸上
导流，有效防止路桥面雨水直
接冲入河道。 3、加强危化品
运输管理，在鱼皇石大桥两端
设置了危化品运输车辆禁行标
志。 4、在鱼皇石大桥两端各
建设一座雨水处理站（含应急
池、过滤池等），目前桥两边
构筑物、防护设施及水生物滤
池已经完成,该系统已完成建设
并投入使用。 5、阳春市已编
制完成《阳春市饮用水源地污
染事故应急预案》初稿。经参
照《阳江市饮用水源地污染事
故应急预案》，该《应急预案》
适用于阳江市行政区域所有的
饮用水源地范围内环境污染事
故的预报、预警、处置、善后
工作，能够指导和规范阳春市
饮用水水源地环境污染事故的
应急处置工作，阳春市将按照
《阳江市饮用水源地污染事故
应急预案》落实执行有关工作，
不另行印发《阳春市饮用水源
地污染事故应急预案》。 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

335 
广东
省 

清
远
市 

放牛洞
饮用水
水源地 

县级 二级 
农业
面源
污染 

水库集雨范围内种
植约 4000 亩桉树。 

加强监管，逐步有序
退出桉树。 

2018-12-31 
桉树已于 2016 年 10 月全部砍

伐。 
是 100% 

336 
广东
省 

清
远
市 

放牛洞
饮用水
水源地 

县级 二级 
农业
面源
污染 

水库集雨范围内有
流动牧羊的情况存

在。 

树立禁止流动牧羊
的警示牌，加强巡
查，禁止羊群进入。 

2018-12-31 
已加强实地巡查，并确立树立
禁止流动牧羊的警示牌地址位

置。 
是 100% 

337 
广东
省 

清
远
市 

茶坑水
库水源

地 
县级 二级 

生活
面源
污染 

二级保护区内有常
住人口 1631 人，已
建成生活污水处理
池 1 个（石下村小
组），村级垃圾收
集池 1 个，全村每
家每户已配备垃圾
分类收集箱，聘请
专职垃圾清运员 1

人。 

争取建设生活污水
处理池 10 个，垃圾
收集池 8 个，聘请专
职保洁员、垃圾清运
员 3 人，实现生活污
水和垃圾处理全村

覆盖。 

2019-12-31 

未编制实施方案，未开工。目
前正结合“社会主新农村示范村
建设”“精品旅游线路”规划生活
污水处池、垃圾收集池的选址
及筹集资金，目前已完成石下
村、大坝村、官坑村 3 个村的
垃圾收集池、污水处理池的规
划选址及前期征用平整土地工
作,茶坑村新联村小组的污水处
理池、排污管网正在建设施工

中。 

否 40% 

338 
广东
省 

清
远
市 

茶坑水
库水源

地 
县级 一级 

其他
问题 

标识牌不够完善。 
结合茶坑水库环境
保护规范化建设，完
善标识牌设置。 

2018-12-31 已完善。 是 100% 

339 
广东
省 

清
远
市 

城北水
库水源

地 
县级 一级 

交通
穿越 

西边有 260 省道通
过。 

设置道路防撞护栏。 2018-12-31 已建设导流槽，道路防撞设施。 是 100% 

340 
广东
省 

清
远
市 

鸡爪冲
水源地 

县级 一级 
生活
面源
污染 

大路塘村位于鸡爪
冲上游，涉及居民
人数约为 900 人，
生活垃圾通过垃圾
池收集，定期运至
垃圾填埋场。生活
污水通过家庭式化

调整饮用水源保护
区，村庄环境综合整

治。 
2019-12-31 

生活垃圾统一收集处理，污水
管网及生活污水处理设施建设

完成。 
是 100% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

粪池处理。 

341 
广东
省 

清
远
市 

鸡爪冲
水源地 

县级 一级 
其他
问题 

未制作保护区矢量
边界信息。 

调整饮用水源保护
区，村庄环境综合整

治。 

2018-08-31 
保护区矢量边界信息已制作完

成。 
是 100% 

342 
广东
省 

清
远
市 

龙骨冲
水源地 

县级 一级 
其他
问题 

未制作保护区矢量
边界信息。 

调整饮用水源保护
区，村庄环境综合整

治。 

2018-08-31 
保护区矢量边界信息已制作完

成。 
是 100% 

343 
广东
省 

清
远
市 

龙骨冲
水源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

良溪村位于龙骨冲
下游良溪村涉及居
民人数约为 390人，
生活垃圾通过流动
垃圾箱收集，定期
运至垃圾填埋场。
生活污水通过家庭
式化粪池处理。 

调整饮用水源保护
区，村庄环境综合整

治。 

2019-08-31 

生活垃圾统一收集处理；污水
管网、生活污水处理设施已建

设完成。 

是 100% 

344 
广东
省 

清
远
市 

西牛塘
水源地 

县级 一级 
其他
问题 

未制作保护区矢量
边界信息。 

调整饮用水源保护
区，村庄环境综合整

治。 

2018-08-31 
保护区矢量边界信息已制作完

成。 
是 100% 

345 
广东
省 

清
远
市 

北江观
洲坝水
源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

取水口跨防洪堤旁
凤凰城小区，居住
人数约为 2700 人，
生活污水已进入城
市污水管网，垃圾
收集由环卫处统一

收集。 

调整取水口。 2018-12-31 已完成调整取水口位置。 是 100% 

346 
广东
省 

清
远
市 

北江观
洲坝水
源地 

县级 一级 
交通
穿越 

取水口下游浈阳大
桥横跨北江。 

调整取水口。 2018-12-31 已完成调整取水口位置工程。 是 100% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

347 
广东
省 

清
远
市 

白云庄
水源地 

县级 二级 
工业
企业 

高车墩村有村民
145 户 671 人，生活
污水直排；生活垃
圾有垃圾车收集处

理。 

结合美丽乡村建设
将自然村生活污水
采取截污措施，将污
水引到保护区外处
理排放，不具备外引
条件的，就地处理后
排入湿地进行二次

处理。 

2019-12-31 无。 否 0% 

348 
广东
省 

清
远
市 

白云庄
水源地 

县级 二级 
工业
企业 

新立寨村有村民 90

户 380 人，生活污
水直排；生活垃圾
有垃圾车收集处

理。 

结合美丽乡村建设
将自然村生活污水
采取截污措施，将污
水引到保护区外处
理排放，不具备外引
条件的，就地处理后
排入湿地进行二次

处理。 

2019-12-31 无。 否 0% 

349 
广东
省 

清
远
市 

白云庄
水源地 

县级 二级 
工业
企业 

船潭村有村民 244

户 970 人，生活污
水直排；生活垃圾
有垃圾车收集处

理。 

结合美丽乡村建设
将自然村生活污水
采取截污措施，将污
水引到保护区外处
理排放，不具备外引
条件的，就地处理后
排入湿地进行二次

处理。 

2019-12-31 无。 否 0% 

350 
广东
省 

清
远
市 

白云庄
水源地 

县级 二级 

农业
面源
污染 

白云庄二级饮用水
源保护区内有一家
建于 2011年的养殖
场，目前正在养殖。 

对养殖场采取限期
搬迁、关闭。 

2019-12-31 无。 否 0% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

351 
广东
省 

清
远
市 

白云庄
水源地 

县级 二级 
工业
企业 

蒲石湾村有居民 65

户 280 人，生活污
水直排；生活垃圾
有垃圾车收集处

理。 

结合美丽乡村建设将
自然村生活污水采取
截污措施，将污水引
到保护区外处理排
放，不具备外引条件
的，就地处理后排入
湿地进行二次处理 

2019-12-31 无。 否 0% 

352 
广东
省 

潮
州
市 

潮安县
水源地 

县级 二级 
交通
穿越 

厦深铁路联络线梅
溪河特大桥。 

编制应急预案，建设
应急设施，加强危化

品运输管理。 

2019-12-31 
已完成雨水收集系统和污水收
集池施工，按要求完成整改。 

是 100% 

353 
广东
省 

潮
州
市 

潮安区
城区水
源地 

县级 二级 

生活
面源
污染 

梅溪活动中心。 
配套垃圾收集装置，

禁止建卫生间 
2019-06-30 无。 否 0% 

354 
广东
省 

潮
州
市 

潮安区
城区水
源地 

县级 二级 码头 航道码头。 
配套垃圾收集装置，

禁止建卫生间 
2019-06-30 无。 否 0% 

355 
广东
省 

潮
州
市 

潮安区
城区水
源地 

县级 二级 

生活
面源
污染 

厦吴村活动中心。 
配套垃圾收集装置，

禁止建卫生间 
2019-06-30 无。 否 0% 

356 
广东
省 

潮
州
市 

饶平县
黄冈河
县城河
段水源

地 

县级 二级 
交通
穿越 

浮滨镇军埠大桥路
面径流导流系统未

完善。 

建设路面径流导流
系统，将路面径流引
至保护区外排放,按
照有关规范要求，做
好应急防护措施。 

2019-11-30 无。 否 0% 

357 
广东
省 

潮
州
市 

饶平县
黄冈河
县城河
段水源

地 

县级 一级 码头 
英粉渡口位于一级
水源保护区内。 

搬迁。 2019-11-30 无。 否 0% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

358 
广东
省 

潮
州
市 

饶平县
黄冈河
县城河
段水源

地 

县级 二级 

生活
面源
污染 

浮滨镇镇区，常住
人口 730 人，生活
污水未集中收集处
理，但未直接排入

黄冈河。 

纳入饶平污水网 PPP

项目建设方案，建设
污水设施对生活污
水进行收集处理，生
活垃圾定点堆放，集

中收集转移。 

2019-11-30 无。 否 0% 

359 
广东
省 

潮
州
市 

饶平县
黄冈河
县城河
段水源

地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

下寨村位于防洪堤
外，人口 2425 人，
生活污水未直接排
入黄冈河，生活垃
圾统一收集后运往
垃圾处理厂处理。 

建设生活污水管网，
将生活污水纳管治
理；科学优化水源保

护区。 

2019-12-31 

我市已完成饮用水源优化调整
（广东省人民政府关于调整潮
州市部分饮用水水源保护区的
批复 粤府函【2018】430 号），
调整后该村庄已不在饮用水源

保护区内。 

是 100% 

360 
广东
省 

潮
州
市 

饶平县
黄冈河
县城河
段水源

地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

汤溪镇花桥村忠友
鱼头店，位于二级
水源保护区，污水
排入汤溪水库。 

拆除或关闭。 2019-11-30 无。 否 0% 

361 
广东
省 

潮
州
市 

饶平县
黄冈河
县城河
段水源

地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

汤溪镇花桥村熙丽
湖农家乐，位于二
级水源保护区，污
水排入汤溪水库。 

拆除或关闭。 2019-11-30 无。 否 0% 

362 
广东
省 

潮
州
市 

饶平县
黄冈河
县城河
段水源

地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

山门村位于防洪堤
外，人口 2070 人生
活污水未直接排入
黄冈河，生活垃圾
统一收集后运往垃
圾处理厂处理。 

建设生活污水管网，
将生活污水纳管治
理；科学优化水源保

护区。 

2019-12-31 
饮用水源优化调整完成 调整

后变为准保护区内 
是 100% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

363 
广东
省 

潮
州
市 

饶平县
黄冈河
县城河
段水源

地 

县级 二级 

生活
面源
污染 

樟溪镇下院村，常
住人口 300 人，生
活污水未直接排入

黄冈河。 

纳入饶平污水网 PPP

项目建设方案，建设
污水设施对生活污
水进行收集处理，生
活垃圾定点堆放，集

中收集转移。 

 无。 否 0% 

364 
广东
省 

潮
州
市 

饶平县
黄冈河
县城河
段水源

地 

县级 二级 
交通
穿越 

浮滨镇胜利桥路面
径流导流系统未完

善。 

建设路面径流导流
系统，将路面径流引
至保护区外排放,按
照有关规范要求，做
好应急防护措施。 

2019-11-30 无。 否 0% 

365 
广东
省 

潮
州
市 

饶平县
黄冈河
县城河
段水源

地 

县级 二级 
旅游
餐饮 

汤溪镇花桥村丽水
农家乐，位于二级
水源保护区，污水
排入汤溪水库。 

拆除或关闭。 2019-11-30 无。 否 0% 

366 
广东
省 

潮
州
市 

饶平县
黄冈河
县城河
段水源

地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

李和睦村位于防洪
堤外，生活污水未
直接排入黄冈河。 

建设生活污水管网，
将生活污水纳管治
理；科学优化水源保

护区。 

2019-12-31 

设置村级垃圾收集点，集中清
运，防止垃圾入河；已纳入饶
平污水网 PPP 项目建设方案，
已于 9 月 4 日发布招标公告，9

月 26 日完成招标。列为先行启
动项目组织实施，已完成测量、
勘察工作，正在进行初步设计。 

否 30% 

367 
广东
省 

潮
州
市 

饶平县
黄冈河
县城河
段水源

地 

县级 二级 

生活
面源
污染 

樟溪镇英粉村，常
住人口 499 人，生
活污水未直接排入

黄冈河。 

建设污水设施对生
活污水进行收集处
理，生活垃圾定点堆
放，集中收集转移。 

2019-06-30 无。 否 0% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

368 
广东
省 

潮
州
市 

饶平县
黄冈河
县城河
段水源

地 

县级 二级 
交通
穿越 

汤溪水库S222线穿
越段。 

建设穿越区间路面
全封闭围挡设施，防
止车辆掉入水库，建
设路面径流导流系
统，将路面径流引至
保护区外排放,按照
有关规范要求，做好
应急防护措施。 

2019-12-31 已完成整治 是 100% 

369 
广东
省 

潮
州
市 

饶平县
黄冈河
县城河
段水源

地 

县级 一级 
生活
面源
污染 

葛口村位于防洪堤
外，人口 3926 人，
生活污水未直接排
入黄冈河，生活垃
圾统一收集后运往
垃圾处理厂处理。 

建设生活污水管网，
将生活污水纳管治
理；科学优化水源保

护区。 

2019-12-31 

我市已完成饮用水源优化调整
（广东省人民政府关于调整潮
州市部分饮用水水源保护区的
批复 粤府函【2018】430 号），
调整后该村庄已不在饮用水源

保护区内。 

是 100% 

370 
广东
省 

潮
州
市 

饶平县
黄冈河
县城河
段水源

地 

县级 二级 
生活
面源
污染 

浮山镇区及沿河村
庄，常住人口约

7000 人，生活污水
未集中收集处理，
但未直接排入黄冈

河。 

纳入饶平污水网 PPP
项目建设方案，建设
污水设施对生活污
水进行收集处理，生
活垃圾定点堆放，集

中收集转移。 

2019-11-30 无。 否 0% 

371 
广东
省 

潮
州
市 

饶平县
黄冈河
县城河
段水源

地 

县级 一级 
生活
面源
污染 

西林村位于防洪堤
外，人口 1280 人，
生活污水未直接排
入黄冈河，生活垃
圾统一收集后运往
垃圾处理厂处理。 

建设生活污水管网，
将生活污水纳管治
理；科学优化水源保

护区。 

2019-12-31 

我市已完成饮用水源优化调整
（广东省人民政府关于调整潮
州市部分饮用水水源保护区的
批复 粤府函【2018】430 号），
调整后该村庄已不在饮用水源

保护区内。 

是 100% 

372 
广东
省 

潮
州
市 

饶平县
黄冈河
县城河
段水源

地 

县级 二级 
农业
面源
污染 

下院村散养猪点，
污水排入黄冈河。 

拆除或关闭。 2019-11-30 无。 否 0% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

373 
广东
省 

潮
州
市 

饶平县
黄冈河
县城河
段水源

地 

县级 二级 

农业
面源
污染 

英粉村养鹅点，有
产生养殖污染。 

关闭或拆除。 2019-06-30 无。 否 0% 

374 
广东
省 

潮
州
市 

饶平县
黄冈河
县城河
段水源

地 

县级 二级 

生活
面源
污染 

汤溪镇镇区及水库
周边村庄位于黄冈
河二级水源保护
区，常住人口约

1300 人，生活污水
部份流入汤溪水

库。 

纳入饶平污水网 PPP

项目建设方案，建设
污水设施对生活污
水进行收集处理，生
活垃圾定点堆放，集

中收集转移。 

2019-11-30 无。 否 0% 

375 
广东
省 

潮
州
市 

饶平县
黄冈河
县城河
段水源

地 

县级 一级 

农业
面源
污染 

英粉村散养猪点。 拆除或关闭。 2019-11-30 无。 否 0% 

376 
广东
省 

潮
州
市 

饶平县
黄冈河
县城河
段水源

地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

大畔寮村位于防洪
堤外，人口 302 人，
生活污水未直接排
入黄冈河，生活垃
圾统一收集后运往
垃圾处理厂处理。 

建设生活污水管网，
将生活污水纳管治
理；科学优化水源保

护区。 

2019-12-31 
饮用水源优化调整完成 调整

后变为准保护区内。 
是 100% 

377 
广东
省 

揭
阳
市 

雷岭河
饮用水
水源地 

县级 一级 
其他
问题 

未制作保护区矢量
边界信息。 

报上级环保部门组
织技术单位，根据保
护区划分文件上的
文字描述或拐点坐
标，制作保护区矢量

信息。 

2018-12-31 已完成。 是 100% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

378 
广东
省 

揭
阳
市 

盐岭河
饮用水
水源地 

县级 一级 
其他
问题 

未制作保护区矢量
边界信息。 

报上级环保部门组
织技术单位，根据保
护区划分文件上的
文字描述或拐点坐
标，制作保护区矢量

信息。 

2018-12-31 已完成。 是 100% 

379 
广东
省 

揭
阳
市 

镇北水
库饮用
水水源

地 

县级 一级 
其他
问题 

未制作保护区矢量
边界信息。 

报上级环保部门组
织技术单位，根据保
护区划分文件上的
文字描述或拐点坐
标，制作保护区矢量

信息。 

2018-12-31 已完成。 是 100% 

380 
广东
省 

揭
阳
市 

鸡心屿
水库饮
用水水
源地 

县级 一级 
其他
问题 

未制作保护区矢量
边界信息。 

报上级环保部门组
织技术单位，根据保
护区划分文件上的
文字描述或拐点坐
标，制作保护区矢量

信息。 

2018-12-31 已完成。 是 100% 

381 
广东
省 

揭
阳
市 

蜈蚣岭
水库饮
用水水
源地 

县级 一级 
其他
问题 

未制作保护区矢量
边界信息。 

报上级环保部门组
织技术单位，根据保
护区划分文件上的
文字描述或拐点坐
标，制作保护区矢量

信息。 

2018-12-31 已完成。 是 100% 

382 
广东
省 

揭
阳
市 

龙溪河
饮用水
水源地 

县级 一级 
其他
问题 

未制作保护区矢量
边界信息。 

报上级环保部门组
织技术单位，根据保
护区划分文件上的
文字描述或拐点坐
标，制作保护区矢量

信息。 

2018-12-31 已完成。 是 100% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

383 
广东
省 

揭
阳
市 

汤坑水
库饮用
水水源

地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

下架山镇汤坑阿猴
茶座（违法建设项

目）。 

拆除。 2019-10-31 已拆除。 是 100% 

384 
广东
省 

揭
阳
市 

汤坑水
库饮用
水水源

地 

县级 一级 
旅游
餐饮 

下架山镇碗仔农家
乐火锅店（违法建

设项目）。 

拆除。 2018-06-30 已拆除。 是 100% 

385 
广东
省 

揭
阳
市 

汤坑水
库饮用
水水源

地 

县级 一级 
旅游
餐饮 

下架山镇碗仔老寨
陂肚生态园（违法
建设项目）。 

拆除。 2018-06-30 已拆除。 是 100% 

386 
广东
省 

揭
阳
市 

汤坑水
库饮用
水水源

地 

县级 一级 
旅游
餐饮 

下架山镇汤坑长毛
食店（违法建设项

目）。 

拆除。 2018-06-30 已拆除。 是 100% 

387 
广东
省 

揭
阳
市 

汤坑水
库饮用
水水源

地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

下架山镇碗仔村民
房 2177 间（13 个自
然村），该村现有
常住人口约 100人，
存在生活污水和生

活垃圾。 

雨污分流，垃圾定期
清运。 

2019-11-30 

2095 间住户已搬迁，其余 82 间
垃圾日产日清，雨污分流工作

正在正常推进中。 

否 70% 

388 
广东
省 

揭
阳
市 

汤坑水
库饮用
水水源

地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

下架山镇碗仔村碗
仔公益理事会，存
在生活污水和生活

垃圾。 

雨污分流，垃圾定期
清运。 

2019-12-31 已拆除。 是 100% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

389 
广东
省 

揭
阳
市 

汤坑水
库饮用
水水源

地 

县级 一级 
旅游
餐饮 

下架山镇碗仔老马
上游茶座（违法建

设项目）。 
拆除。 2018-06-30 已拆除。 是 100% 

390 
广东
省 

揭
阳
市 

汤坑水
库饮用
水水源

地 

县级 一级 
生活
面源
污染 

下架山镇汤坑长毛
食店边三间铁皮屋
（23°10′34″，

116°14′11″），其中
一间有酿酒设备，
另外两间有生活污
水外排迹象。 

拆除。 2019-04-15 无。 否 0% 

391 
广东
省 

揭
阳
市 

汤坑水
库饮用
水水源

地 

县级 一级 
旅游
餐饮 

下架山镇碗仔东溪
茶座（违法建设项

目）。 
拆除。 2018-06-30 已拆除。 是 100% 

392 
广东
省 

揭
阳
市 

白沙溪
水库饮
用水水
源地 

县级 一级 
生活
面源
污染 

白沙溪护林山寮 5
处（军埠镇石桥头
村山林管理处）该
管理处有常住人口
5 人，存在生活污水

和生活垃圾。 

雨污分流，垃圾定期
清运。 

2019-10-31 已搬迁。 是 100% 

393 
广东
省 

揭
阳
市 

白沙溪
水库饮
用水水
源地 

县级 一级 
生活
面源
污染 

下架山镇白沙溪老
厝改建房 2 间（无

人居住）。 
搬迁。 2019-10-31 已搬迁。 是 100% 

394 
广东
省 

揭
阳
市 

白沙溪
水库饮
用水水
源地 

县级 一级 
生活
面源
污染 

下架山镇白沙溪老
厝民房 3 间（无人

居住）。 
搬迁。 2019-10-31 已搬迁。 是 100% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

395 
广东
省 

揭
阳
市 

普宁市
三坑水
库水源

地 

县级 一级 
旅游
餐饮 

大南山三坑农场明
峰烧烤场（违法建

设项目）。 

拆除。 2018-06-30 餐饮临时建筑物已全部拆除。 是 100% 

396 
广东
省 

揭
阳
市 

普宁市
三坑水
库水源

地 

县级 一级 
旅游
餐饮 

大南山街道新六村
新六烧烤场（违法
建设项目）。 

拆除。 2018-06-30 已完全拆除，清理干净。 是 100% 

397 
广东
省 

揭
阳
市 

普宁市
三坑水
库水源

地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

大南山三坑农场民
楼，该民楼有常住
人口 8 人，存在生
活污水和生活垃

圾。 

雨污分流，垃圾定期
清运。 

2019-10-31 
生活垃圾已定期清理，雨污分

流已完成。 
是 100% 

398 
广东
省 

揭
阳
市 

普宁市
三坑水
库水源

地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

大南山街道新村村
民房 1 座，该民房
现有常住人口 4人，
存在生活污水和生

活垃圾。 

雨污分流，垃圾定期
清运。 

2019-10-31 已搬迁。 是 100% 

399 
广东
省 

揭
阳
市 

普宁市
三坑水
库水源

地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

大南山街道锡坑村
山地“大恒丰公墓”

管理处（建筑物二
处，分别为 4 层和 1

层）（违法建设项
目）。 

拆除。 2019-10-31 

该项目于 2016 年 12 月停建至
今；2018 年 12 月 29 日，该项
目所属区域被调整出一级饮用

水水源地范围。 

是 100% 

400 
广东
省 

揭
阳
市 

普宁市
三坑水
库水源

地 

县级 一级 
其他
问题 

大南山街道锡坑村
山地“大恒丰公墓”

二期水土流失，植
被破坏。 

复绿。 2018-06-30 已完成植树绿化，复绿工作。 是 100% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

401 
广东
省 

揭
阳
市 

普宁市
三坑水
库水源

地 

县级 一级 
其他
问题 

大南山街道锡坑村
山地“大恒丰公墓”

一期，水土流失，
植被破坏。 

复绿。 2018-06-30 已完成植树绿化，复绿工作。 是 100% 

402 
广东
省 

揭
阳
市 

普宁市
三坑水
库水源

地 

县级 一级 
工业
企业 

大南山三坑农场邱
映秋石材加工场

（违法建设项目）。 

拆除。 2018-06-30 5 月 23 日全面拆迁完毕。 是 100% 

403 
广东
省 

揭
阳
市 

普宁市
三坑水
库水源

地 

县级 一级 
旅游
餐饮 

大南山街道新村村
烧烤场（违法建设

项目）。 

拆除。 2018-06-30 已完全拆除，清理干净。 是 100% 

404 
广东
省 

揭
阳
市 

普宁市
三坑水
库水源

地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

大南山三坑农场艺
苑知青生产队（无

人居住）。 

搬迁。 2019-10-31 无人居住，已断电断水，封闭。 是 100% 

405 
广东
省 

揭
阳
市 

普宁市
三坑水
库水源

地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

大南山街道樟树坪
村 30 座，该村现有
常住人口 1 人，存在
生活污水和生活垃

圾。 

雨污分流，垃圾定期
清运。 

2019-10-31 
已倒塌房屋 25 座，尚存 5 座，

垃圾日产日清。 
是 100% 

406 
广东
省 

揭
阳
市 

普宁市
三坑水
库水源

地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

大南山街道锡坑村
30 座，该村现有常
住人口 5 人，存在生
活污水和生活垃圾。 

雨污分流，垃圾定期
清运。 

2019-10-31 

已倒塌房屋 23 座，尚存 7 座。
村里已建公厕，没有设置排污
口，生活污水全部集中于公厕
化粪池，用于农田及此地浇灌。

垃圾日产日清。 

是 100% 

407 
广东
省 

揭
阳
市 

普宁市
三坑水
库水源

县级 一级 

生活
面源
污染 

大南山街道田坪村
10 座（无人居住）。 

搬迁。 2019-10-31 
已倒塌 9 座，无人居住没有产

生污染现象。 
是 100% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

地 

408 
广东
省 

揭
阳
市 

普宁市
三坑水
库水源

地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

大南山街道下湳村
35 座，该村现有常
住人口 2 人，存在
生活污水和生活垃

圾。 

雨污分流，垃圾定期
清运。 

2019-10-31 

已倒塌 18 座，尚存 17 座，已
建成雨污分流、三级化粪，垃

圾日产日清。 

是 100% 

409 
广东
省 

揭
阳
市 

普宁市
三坑水
库水源

地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

大南山街道新六村
民房 78 座（3 个自
然村），该村现有
常住人口约 80 多
人，存在生活污水
和生活垃圾。 

雨污分流，垃圾定期
清运。 

2019-10-31 

已倒塌民居 9 座，尚存 69 座；
垃圾日产日清，“雨污分流”继续

完善中。 

否 90% 

410 
广东
省 

揭
阳
市 

普宁市
三坑水
库水源

地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

大南山街道新六村
民楼 2 处（无人居

住）。 

搬迁。 2019-10-31 已拆除。 是 100% 

411 
广东
省 

揭
阳
市 

普宁市
三坑水
库水源

地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

大南山街道华岭村
民房 38 座，该村现
有常住人口 3 人，
存在生活污水和生

活垃圾。 

雨污分流，垃圾定期
清运。 

2019-10-31 

已倒塌民房 15 座，尚存 23 座，
生活垃圾日产日清，已自建化
粪池，没有设置排污口，生活
污水用于农田及菜地施肥浇

灌。 

是 100% 

412 
广东
省 

揭
阳
市 

普宁市
三坑水
库水源

地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

大南山街道新六村
公益理事会，存在
生活污水和生活垃

圾。 

雨污分流，垃圾定期
清运。 

2019-10-31 
垃圾日产日清，生活污水已落

实雨污分流。 
是 100% 

413 
广东
省 

揭
阳
市 

普宁市
三坑水
库水源

县级 一级 

生活
面源
污染 

大南山街道新六村
委会办公楼，存在
生活污水和生活垃

雨污分流，垃圾定期
清运。 

2019-10-31 
垃圾日产日清，生活污水已纳

入排污管网。 
是 100% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

地 圾。 

414 
广东
省 

揭
阳
市 

西坑水
库水源

地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

西坑水库取水点边
一临时搭建物
（23°19′28″，

115°58′3″）（违法
建设项目） 

拆除。 2019-06-30 无。 否 0% 

415 
广东
省 

揭
阳
市 

西坑水
库水源

地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

西坑水库管理处前
一临时搭建物
（23°19′55″，

115°57′45″）（违法
建设项目）。 

拆除。 2019-06-30 无。 否 0% 

416 
广东
省 

揭
阳
市 

西坑水
库水源

地 

县级 一级 

农业
面源
污染 

里湖镇寨洋村余再
发养鸭场

（23°19′26″，
115°58′5″）（违法

建设项目）。 

拆除。 2019-06-30 无。 否 0% 

417 
广东
省 

揭
阳
市 

西坑水
库水源

地 

县级 一级 
工业
企业 

里湖镇冷美村杨建
文木材厂

（23°19′26″，
115°58′5″）（违法

建设项目） 

拆除。 2019-06-30 无。 否 0% 

418 
广东
省 

揭
阳
市 

西坑水
库水源

地 

县级 一级 
旅游
餐饮 

普宁市聚福林生态
旅游有限公司（违
法建设项目）
（23°19′42″，
115°57′8″）。 

关闭。 2019-06-30 无。 否 0% 

419 
广东
省 

云
浮

湴表水
库水源

县级 
一

级、
分散
居民

龙门，新冲，河步
三个村委 11条自然

已建成污水处理设
施 4 座，在建 2 座。

2019-10-31 无。 否 0% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

市 地 二级 区 村，房屋约 188 间，
常住人口 788 人。
生活污水经化粪池
处理后排入船岗
河。生活垃圾设有
垃圾收集点。 

计划全面完成一二
级保护区内污水处
理设施建设。 

420 
广东
省 

云
浮
市 

湴表水
库水源

地 

县级 
一

级、
二级 

界标
／警
示牌 

规范化建设未完
善，标识牌缺乏，
库坝区域水陆域交
界边界缺乏隔离防

护。 

计划全面完成水库
保护区内规范化建

设。 

2019-10-31 无。 否 0% 

421 
广东
省 

云
浮
市 

大坞水
库、岩
头水库
水源地 

县级 
一

级、
二级 

分散
居民
区 

生活面源污染主要
是林场管理人员 46

人，未建有污水处
理设施，沿线生活
垃圾收集设施缺

乏。 

保护区内二条自然
村为空心村。计划建
设一套污水处理设
施。水库沿线道路增
设三座垃圾收集池。 

2019-10-31 无。 否 0% 

422 
广东
省 

云
浮
市 

大坞水
库、岩
头水库
水源地 

县级 
一

级、
二级 

界标
／警
示牌 

规范化建设未完
善，标识牌缺乏，
库坝区域水陆域交
界边界缺乏隔离防

护距离。 

计划完成水库保护
区内规范化建设。 

2019-10-31 无。 否 0% 

423 
广东
省 

云
浮
市 

大河水
库水源

地 

县级 一级 
其他
问题 

大河水库一级保护
区内存在朝阳水电
站大河水库一级保
护区内存在朝阳水

电站。 

全部清拆。 2019-09-30 无。 否 0% 

424 
广东
省 

云
浮

南江河
水源地 

县级 一级 
农业
面源

广东梦之禽农业科
技股份有限公司。 

关闭。 2018-06-30 已关闭，并清拆完毕。 是 100% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

市 污染 

425 
广东
省 

云
浮
市 

南江河
水源地 

县级 一级 

农业
面源
污染 

郭锦昌养猪户。 关闭。 2018-06-30 已关闭，并清拆完毕。 是 100% 

426 
广东
省 

云
浮
市 

南江河
水源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

素龙街道松朗村房
屋 131 间，常住人
口约有 1200 人，生
活污水未有处理设
施，生活垃圾由环
卫处收集处理。 

计划对生活污水和
生活垃圾进行收集
处理，建设标识牌及

护网。 

2019-12-31 

1.该饮用水源保护标识牌、围
网、垃圾收集建设项目，于 2018

年 12 月底已完成工程建设，
2019 年 1 月 16 日通过验收。 2.

已签署了 PPP 项目合同，中标
方已成立项目公司，现正进行

征地及初步设计。 

否 60% 

427 
广东
省 

云
浮
市 

南江河
水源地 

县级 一级 
工业
企业 

罗定市顺通木材加
工厂。 

关闭。 2018-06-30 已关闭，并清拆完毕。 是 100% 

428 
广东
省 

云
浮
市 

南江河
水源地 

县级 一级 
工业
企业 

罗定市华顺汽修
厂。 

关闭。 2018-06-30 已关闭，并清拆完毕。 是 100% 

429 
广东
省 

云
浮
市 

南江河
水源地 

县级 一级 

生活
面源
污染 

附城街道丰盛村房
屋 114 间，常住人
口约有 850 人，生
活污水经氧化塘处
理后再排入罗定
江，生活垃圾由环
卫处收集处理。 

计划对生活污水和
生活垃圾进行收集
处理，建设标识牌及

护网。 

2019-12-31 

1.该饮用水源保护标识牌、围
网、垃圾收集建设项目，于 2018

年 12 月底已完成工程建设，
2019 年 1 月 16 日通过验收。 2.

已签署了 PPP 项目合同，中标
方已成立项目公司，现正进行

征地及初步设计。 

否 60% 

430 
广东
省 

云
浮
市 

南江河
水源地 

县级 一级 
交通
穿越 

975 乡道公路。 

编制应急预案，建设
应急设施，加强危化

品运输管理。 

2019-12-31 
加强危化品运输管理，应急预

案已编制完成 
否 30% 
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序号 省份 

所
在
市 

水源地
名称 

水源
地级
别 

保护
区级
别 

问题
类型 

具体情况 整治措施 
计划完成整

治时间 
整治进展情况 

是否
完成
整治 

整治进
度（%） 

431 
广东
省 

云
浮
市 

南江河
水源地 

县级 一级 
工业
企业 

罗定市七和电站。 

计划对生活污水和
生活垃圾进行收集
处理，建设标识牌及

护网。 

2019-12-31 

1.该饮用水源保护标识牌、围
网、垃圾收集建设项目，于 2018

年 12 月底已完成工程建设，
2019 年 1 月 16 日通过验收。 2.

已签署了 PPP 项目合同，中标
方已成立项目公司，现正进行

征地及初步设计。 

否 60% 

432 
广东
省 

云
浮
市 

金银河
水库水
源地 

县级 一级 
其他
问题 

未制订《突发环境
事件应急预案》，
未安装视频监控系
统，未配备应急物
质(装备)、未建设应

急设施。 

下一步按规范制订
《突发环境事件应
急预案》，向财政申
请资金建设视频监
控系统、完差应急物
资储备和应急设施

建设。 

2019-11-30 无。 否 0% 

 


