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粤交基〔2017〕1217 号  
 
 

广东省交通运输厅关于揭阳港大南海东岸 
公共码头防波堤工程初步设计的批复  

 

揭阳市交通运输局：  

你局《关于要求审批揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程

初步设计的请示》（揭市交〔2017〕94号）及附件等资料收悉。 

厅于2017年5月组织揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程

初步设计审查。设计单位根据审查意见对初步设计进行了修改、

完善。根据《广东省发展和改革委关于揭阳港大南海东岸公共码

头防波堤工程可行性研究报告的批复》（粤发改交通函〔2016〕5585

号，以下简称《工可批复》），经研究，对该工程初步设计批复如
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下： 

一、建设规模和标准 

工程位于揭阳港惠来沿海港区南海作业区，为南海作业区2#

港池的防波堤工程。新建防波堤主要包括东西两条防波堤，防波

堤总长为5305m，其中东防波堤长3481m（其中兼护岸段长944m），

西防波堤长1824m（其中兼护岸段长1054m）。建设规模和标准符

合《工可批复》（粤发改交通函〔2016〕5585号）的要求。 

二、总平面布置 

工程包括西防波堤和东防波堤，采用双环抱式布置。初步设

计针对2#港池公共航道选线方位角不同，对防波堤总平面布置提

出两个方案进行比选，两个方案的主要区别是结合2#港池公共航

道选线方位角的不同，防波堤口门方向及长度略有不同，方案一

为正向口门，方案二为侧向口门。考虑方案一船舶进出口门操控

性和港内泊位条件较好，同时结合揭阳港大南海东岸公共进港航

道工程总平面布置方案情况，同意初步设计推荐的总平面布置方

案一，口门有效宽度290m。 

西防波堤总长 1824m，其中 AB 段（兼护岸段）起于龙江河

改河东岸 A 点，至规划的通用码头区前沿线 B 点，长 1054m，堤

顶高程5.98m－6.88m（以当地理论最低潮面为基准面，下同）； BC

段长 568m，走向与 AB 段一致，堤顶高程 6.88m－7.75m； CD 段

为转弯段，长79m，堤顶高程7.75m；DE段为堤头段，长123m，
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堤顶高程7.75m。 

东防波堤总长3481m，其中 FG段（兼护岸段）起于通用码头

区东侧陆域F点，至规划的通用码头区前沿线G点，长 944m，堤

顶高程5.98m－6.88m； GH 段长 1196m，走向与 FG段一致，堤顶

高程6.88m －7.75m；HJ段为转弯段，长157m，堤顶高程8.18m；

JK 段长 1184m，堤顶高程 7.75m（其中堤头段 150m 堤顶高程

8.18m）。 

西防波堤堤头、东防波堤堤头与堤身转弯段各布设1座灯桩。 

三、水工建筑物 

同意初步设计防波堤堤身采用斜坡堤结构。 

针对局部段存在软弱土层，初步设计对地基处理提出开挖换

填方案、爆破挤淤方案和挤密砂桩方案进行比选，考虑开挖换填

施工工艺成熟且利于质量控制，同意初步设计推荐的开挖换填地

基处理方案。 

（一） 防波堤标准段 

防波堤堤心采用开山石推填方案，堤心石顶高程2.9m，边坡

为 3:4（东防波堤堤头段和转弯段边坡为1:1.5）。护面人工块体

采用扭王字块，根据各堤段不同的波浪水深条件进行分段设计，

其中东防波堤堤头及转弯段采用35t 扭王字块护面，其余堤身段

分别采用 27t、15t、7t 扭王字块护面，堤根接岸段采用大块石

护面；西防波堤堤头及转弯段采用27t 扭王字块护面，其余堤身
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段分别采用15t、7t扭王字块护面，堤根接岸段采用大块石护面。

防波堤扭王字块护面块体下方设置块石垫层。防波堤坡脚设置护

底块石。 

（二） 防波堤开挖换填段 

针对局部防波堤段地基存在较厚的软弱夹层土段，防波堤基

础采用大开挖换填块石的方式进行处理。根据软基层厚的不同，

堤心下方局部开挖深度约3m－9m，开挖边坡为1:3。地基开挖换

填料为开山石，地基上方防波堤上部结构同标准段。 

（三）下阶段应进一步完善的内容 

1.结合有关试验研究成果进一步复核护面块体的稳定性，综

合考虑防波堤内侧后方陆域、码头规划建设方案，优化防波堤结

构设计方案。 

2.进一步优化堤身抛石质量控制标准要求；完善堤顶施工车

辆调头平台设计方案；完善灯桩布设设计方案。 

３.进一步校核防波堤基础开挖边坡的稳定性。 

四、环保、安全和节能 

原则同意项目初步设计提出的环保、安全和节能设计方案。 

下阶段应严格按照有关部门的专项意见要求进一步完善相

关手续及相应设计内容。施工期应落实有关污染防治措施及生态

保护措施，切实做好基槽开挖及疏浚土处理防污染工作。 

五、施工组织 
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（一）原则同意项目初步设计提出的施工组织方案，施工工

期为36个月。 

（二）下阶段应进一步优化完善施工组织方案。 

1.落实堤身石料场及护面块体预制场地。 

2.结合石料运输方式，优化陆上推填与水上抛填方案设计，

合理确定水上抛填的堤顶高程。 

3.充分考虑台风影响因素，完善施工防台方案，完善防波堤

未形成堤段断面的有效保护措施。 

（三）建设期间应落实有关通航安全措施，加强建筑物的沉

降和位移观测，确保结构安全稳定。 

六、设计概算 

省交通运输工程造价管理站对设计概算进行了审查，并提出

了概算审查意见（粤交造价〔2017〕158号）：上报设计概算为

118534.88万元，核减费用5350.99万元，审核设计概算为

113183.89万元，较批复投资估算108190万元增加4993.89万元，

增幅4.62%，主要原因为初步设计方案根据地质情况增加开挖疏浚

及换填抛石工程量，以及材料价格调整增加等。 

经审查，厅同意该站审查意见，核定该设计概算为113183.89

万元，最终项目工程造价以竣工决算为准。 

七、其他 

你局应严格执行基本建设程序，抓紧完善有关海域使用等手
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续，按本批复要求，认真组织、落实施工图设计，把好施工图设

计质量关，严格控制工程造价，按有关规定开展招投标工作，落

实建设资金。同时应加强建设监管，把好质量安全关，防止拖欠

工程款。工程实施中，如有工程变更，须按规定程序办理有关手

续。 

 

附件：揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程初步设计概算

审查表 

  

 

 

                                 广东省交通运输厅  

                                 2017 年 11月 27日  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 — 7—

附件 

 

揭阳港大南海东岸公共码头防波堤工程 

初步设计概算审查表 

 

序号 工程项目或费用名称
上报概算  

（万元） 

调整费用  

（万元） 

审查概算  

（万元） 

第一部分  工程费用 103651.62 -4050.30 99601.32

一 建筑安装工程费 103577.37 -4036.05 99541.32

1 防波堤工程 102516.93 -3986.11 98530.82

（1） 东堤（FG段） 8142.86 -334.84 7808.02

（2） 东堤（GK段） 69440.30 -3045.87 66394.43

（3） 西堤（AB段） 9080.22 -363.51 8716.71

（4） 西堤（BE段） 15853.55 -241.89 15611.66

2 导助航设施工程 40.44 -29.94 10.50

（1） 灯桩工程 40.44 -29.94 10.50

3 环保工程 70.00 -20.00 50.00

4 临时工程 950.00 0.00 950.00

二 设备购置费 74.25 -14.25 60.00

1 导助航设备 74.25 -14.25 60.00

第二部分工程其他费用 9238.74 -1045.88 8192.86
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1 土地征用费 535.80 0.00 535.80

2 建设单位管理费 839.58 -32.81 806.77

3 前期工作费 334.91 0.00 334.91

4 勘察设计费 2072.70 1.15 2073.85

5 监理费 1855.14 -185.89 1669.25

6 研究试验费 500.00 0.00 500.00

7 招标费 83.11 9.01 92.12

8 竣工验收前相关费 150.00 -131.95 18.05

9 其他相关费用 2867.50 -705.39 2162.11

第三部分  预留费用 5644.52 -254.81 5389.71

1 基本预备费 5644.52 -254.81 5389.71

概算总费用 118534.88 -5350.99 113183.89
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公开方式：主动公开  

 

抄送：省发展改革委，省交通运输工程质量监督站、省交

通运输工程造价管理站，揭阳市发展和改革局、环

境保护局、安全生产监督管理局、水务局，揭阳海

事局，揭阳市交通高程质量监督站，惠来县政府，

揭阳大南海石化工业区管委会，揭阳大南海石化工

业区交通运输和公共事业局，中交第四航务工程勘

察设计院有限公司。  

广东省交通运输厅办公室         2017 年 11月 27日印发  

 


