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粤交基〔2018〕153 号  
 
 

广东省交通运输厅关于梅州市西环高速公路 
扶大至程江段工程竣工决算的批复  

 

省交通集团：  

你司《关于报送梅州市西环高速公路扶大至程江段竣工决算

报告的函》（粤交集基〔2012〕346号）及竣工决算报告等资料收

悉。 

根据公路工程竣工决算相关规定及原省发展改革委（粤计基

〔2002〕52号）工可批复和原省建设厅初步设计批复（粤建设函

〔2002〕446号），结合工程竣工实际情况，经研究，对梅州西环

高速公路扶大至程江段（一期工程）工程竣工决算批复如下： 
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     一、工程建设基本情况 

（一）路线走向。 

西环一期工程起于扶大镇打铁窝，接西环二期工程，经梅县

看守所、仓楼下、三角塘、南口镇溪背、胡洋唇，终于猫石下村，

与西环三期工程及汕梅高速相接。 

（二）项目立项和初步设计审批情况。 

2002 年 1月，原省发展改革委批复梅州市西环高速公路工可

（粤计基〔2002〕52号）。路线长24.1km，其中城东至程江段（长

约20.9km）采用高速公路技术标准，程江至三角段（长约3.2km）

采用一级公路技术标准，设计速度100km/h，投资估算77230 万

元。 

2002年 1月，原省建设厅批复梅州西环高速公路扶大至程江

段工程初步设计（粤建设函〔2002〕446号），路线长4.268km，

采用高速公路技术标准，设计速度100km/h，路基宽度26.0m，设

城西互通立交1处（分期实施）,设计概算12732.15 万元。 

（三）建设单位及竣（交）工情况。 

该项目法人为省路桥建设发展有限公司天汕分公司，工程于

2003年 1月开工建设，2003 年 12月建成通车，并通过交工验收，

质量等级评定为优良。 

二、竣工工程及主要工程数量 

经审查，西环一期工程采用的技术标准与初步设计批复一

致。 

（一）工程竣工规模。 
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路线长4.28km。设中桥53.04m/2 座、涵洞 390.83 m/9 道；

设互通立交1处、分离式立交505.06m/4 处、通道 258.65m/7 道;

设收费站1处。 

（二）工程竣工主要工程数量。 

1.路基工程：土石方90.528万m
3
，路基排水防护工程3.143万

m
3
。 

2.路面工程：水泥混凝土路面10.672万m
2
。 

3.桥涵工程：中、小桥53.04 m/2 座，涵洞390.83m/9 道。 

4.交通工程及沿线设施：服务管理设施房建面积1762m
2
。 

5.土地征用及拆迁：永久占地 720.02 亩，实际拆迁房屋

12069.30m
2
。 

6.主要工程材料：钢材(含钢绞线)2713t、水泥 36741t、碎

石 60854m
3
、砂 55532m

3
、柴油 1927.64t、汽油 12.14t。 

（三）重（较）大设计变更情况。 

无重（较）大设计变更工程。 

三、工程竣工决算 

2012年10月，建设单位完成了西环一期工程竣工决算报告的

编制工作。上报工程竣工决算为13230.84万元（天汕分〔2012〕

22号）。 

经审查，西环一期工程竣工决算报告按照工程竣工决算编制

办法进行编制，基本符合部及厅竣工决算管理的相关规定。 

（一）审查竣工决算。2014 年 11 月，省交通运输工程造价

管理站对西环一期工程竣工决算进行了审查，出具了梅州市西环
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高速公路扶大至程江段竣工决算审查意见（粤交造价〔2014〕 194

号）。审查共审减费用 603.46 万元，审查竣工决算为 12628.38

万元。 

（二）审计竣工决算。2015 年 3 月 9 日至 5 月 28 日，省审

计厅对西环一期工程竣工决算进行了审计，出具了审计决定书（粤

审投决〔2015〕511 号）和审计报告（粤审投报〔2015〕147号）。

审计共审减费用194.02 万元，审计竣工决算为13036.82 万元，

于 2015年 10月 27日 

2017 年 6月，省交通运输工程造价管理站对梅州西环高速公

路工程竣工决算审计文件（粤交集监〔2016〕37号）进行了核查，

同意审计审减竣工决算费用97.81 万元，审查和审计合计核减竣

工决算费用为701.27 万元。 

经审查，综合审计报告和审查意见，核定该段工程竣工决算

为12529.57万元。 

    四、概算执行情况 

核定西环一期工程竣工决算为12529.57万元，对比批复概算

12732.15万元，减少费用202.58万元，减幅为1.61%。工程竣工决

算控制在初步设计批复概算范围内。 

五、意见和要求 

（一）西环一期工程造价控制较好，但建设单位编制竣工决

算报告严重滞后，直接影响竣工决算的审查进度。同时，竣工决

算报告存在部分费用归类不规范，变更资料不齐全及费用归类不
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合理，甲供材料招标及合同管理不规范，调差资料不完善，竣工

图部分工程量与实际工程量存在差异等。 

（二）今后你司应加强项目监管,督促建设单位认真总结经

验教训，尽快整理完善各类合同、竣工图、竣工决算报告等竣工

资料，妥善处理工程结算遗留问题。结合决算批复意见相应调整

竣工决算财务费用，并将竣工决算调整的财务费用情况报厅备案。

条件具备时申报工程竣工验收。 

 

附件：梅州西环高速公路扶大至程江段竣工决算审查表 

  

 

 

                                广东省交通运输厅  

                                2018 年 2月 12日  
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公开方式：依申请公开  

 

抄送：省审计厅、住房城乡建设厅，省交通运输工程造价

管理站，省路桥建设发展有限公司、广东交通实业

投资有限公司，省路桥建设发展有限公司天汕分公

司。  

广东省交通运输厅办公室         2018 年 2月 12日印发  
 


		2018-02-23T15:38:05+0800
	蒋宁




