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粤交基〔2018〕1167 号  
 
 

广东省交通运输厅关于潮州至惠州高速公路
K214+700～K218+380 段调整路线 

方案设计变更的批复  
 

省交通集团有限公司：  

《省交通集团关于潮惠高速公路K214+700～K218+380路段

路线及构筑物调整设计变更的请示》（粤交集基〔2017〕484号）

及附件等资料收悉。经研究，对潮州至惠州高速公路K214+700～

K218+380段调整路线方案设计变更批复如下： 

一、原施工图设计 

原施工图设计中，该项目K214+700～K218+366.342段路线长
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3.666km，其中:路基长2.943km，设大桥541.2m/3座、中桥158m/3

座、小桥23.7m/1座，通道221.54m/4座、盖板涵318m/5道。 

二、设计变更情况 

原路线在K216+850、K217+530附近经过古墓群，百丫塘大桥

左幅K217+140桥墩位于百丫塘水库主坝上。项目实施过程中，当

地村民强烈要求路线绕避古墓群。为确保项目顺利实施，并综合

考虑百丫塘水库主坝的安全及泄洪要求，你司组织设计变更协调

会并形成会议纪要（省交通集团工作会议纪要〔2014〕23号），确

定调整K214+700～218+380段路线方案：将平面线位向右偏移，路

线全长3.680km，其中：路基长3.087km，设大桥411.2m/2座、中

桥158.3m/3座、小桥23.7m/1座，设通道329.74m/7道、盖板涵

512.02m/8道。厅已同意该项设计变更申请建议 (处理表编号

2016296号)。 

经审查，厅原则同意该项设计变更。 

三、设计变更费用 

上报该项原施工图预算（建安费和安全生产经费，以下同）

为 17110.93 万元，设计变更施工图预算为 18003.07 万元。经

省交通运输工程造价事务中心审查，原施工图预算为 13852.10

万元，设计变更施工图预算为 14453.07 万元，设计变更增加施

工图预算为 600.97 万元。经核查，厅同意该中心审查意见（粤

交造价〔2018〕169 号），核定该项设计变更增加施工图预算为

600.97 万元。 
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四、下一步工作要求 

（一）上报设计变更文件滞后且资料不齐全，补充资料迟

缓，严重影响审查进度和工作效率。你司应予高度重视，加强

上报文件的审查把关工作，督促建设单位和设计单位加强设计

变更管理，认真核查设计变更文件的完整性、符合性和准确性，

切实履行变更工程管理职责。 

（二）建设单位应根据《广东省交通运输厅关于公路工程

造价管理的实施细则》（粤交〔2017〕10 号）的规定，按招标文

件和施工合同相关条款的约定，结合变更工程实际签认的工程

数量，认真做好变更工程的计量和结算，合理确定设计变更增

加费用，变更工程增加费用应在招标节余费用中列支，不足部

分在预留费用中列支。同时应完善相关合同手续，以利将来竣

工决算编制。 

 

附件:潮州至惠州高速公路 K214+700～218+380段调整路线 

方案设计变更预算审查表 

 

 

 

广东省交通运输厅  
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附件 

潮州至惠州高速公路 K214+700～218+380 段 

调整路线方案设计变更预算审查表 

工程项目或费用名称 
上报预算 

（万元） 

调整费用 

（万元） 

审查预算 

（万元） 

一、原施工图预算 

原施工图预算 17110.93  -3258.83  13852.10  

第一部分 建筑安装工程费 16941.51  -3226.56  13714.95  

二、路基工程 5534.46  -2844.35  2690.11  

三、路面工程 4634.14  -838.19  3795.95  

四、桥梁、涵洞工程 6131.70  518.06  6649.76  

五、交叉工程 595.49  -90.39  505.10  

七、公路设施及预埋管线工程 45.72  28.31  74.03  

安全生产经费 169.42  -32.27  137.15  

二、设计变更施工图预算 

设计变更施工图预算 18003.07  -3550.00  14453.07  

第一部分 建筑安装工程费 17824.82  -3514.85  14309.97  

二、路基工程 6561.81  -2941.60  3620.21  

三、路面工程 4782.65  -780.94  4001.71  

四、桥梁、涵洞工程 5785.16  217.21  6002.37  

五、交叉工程 630.21  -0.45  629.76  

七、公路设施及预埋管线工程 64.99  -9.07  55.92  

安全生产经费 178.25  -35.15  143.10  

三、变更增减费用 

变更增减费用 892.14  -291.17  600.97  
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公开方式：依申请公开  

 

抄送：省交通运输工程造价事务中心、省交通运输规划研

究中心，省高速公路有限公司，省交通规划设计研

究院股份有限公司，广东潮惠高速公路有限公司。

广东省交通运输厅办公室         2018 年 11月 29日印发  
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