

关于我校省级财政投资基本建设项目预算信息的公开

根据《广东省财政厅关于提醒做好 2021 年省级财政投资基本建设项目预算信息公开工作的函》，要求对省级财政投资基本建设项目的的基本情况、预算信息等进行公开。

我校综合体育馆项目属省级财政投资基本建设项目，该项目总投资 44765.33 万元，现项目进展至立项及控规修正、勘察设计招标阶段。根据文件要求及该项目实际情况完成项目信息公开表的填写（详见附件），现于我校网站进行公开。

华南农业大学总务部

2021 年 2 月 23 日

省级财政投资基本建设项目 信息公开表（封面）

项目名称：华南农业大学综合体育馆

批复立项时间：2020年8月27日

资金主管部门：广东省教育厅

省级财政投资基本建设项目公开目录

1. 项目基本情况表
2. 项目预算执行情况表（2020年）
3. 项目招投标实施情况公开表
4. 项目建议书
5. 项目绩效评价信息

注：部门可根据实际情况增加公开内容。

省级财政投资基本建设项目基本情况表

单位：万元 平方米

项目名称	华南农业大学综合体育馆	主管部门	广东省教育厅
项目建设（使用）单位	华南农业大学	项目总投资金额	44765.33万元
立项文号	粤发改投审[2020]38号	项目建设进展情况	立项及控规修正阶段
项目建筑面积	总建筑面积52450平方米，其中地上面积34050平方米（室内体育场馆及其他配套功能用房），地下面积为18400平方米（按规划应配置的设备用房、机动车泊位及人防设施等）。		
项目资金来源	省级财政安排	中央投资补助	自筹资金
	√		
资金到位情况	<p>资金当年到位情况：根据广东省发展改革委关于下达2020年区域协调发展战略专项资金（重大项目前期工作经费）投资计划（第三批）的通知（粤发改重点函[2020]1834号），该项目下达省级财政资金460万元。</p> <p>资金累计到位情况：省级财政资金，累计下达经费460万元。</p>		
绩效目标	开展华南农业大学综合体育馆项目前期工作，完成项目建议书、设计方案、控制性详细规划修正、可行性研究报告及节能评估，取得规划条件、立项批复等。		

资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。

华南农业大学综合体育馆项目预算执行情况表（2020年）

单位：万元

序号	项目年度预算总额	合同名称	中标单位	合同金额	当年支付合同金额		累计支付合同金额	
					财政支付金额	自筹金额	财政支付金额	自筹金额
小计				246.55	176.22		176.22	
1	460	合同1：华南农业大学综合体育馆项目建议书编制	广东省建筑设计研究院有限公司	27	27		27	
2		合同2：华南农业大学综合体育馆项目方案设计竞赛	华南理工大学建筑设计研究院有限公司	45	40.5		40.5	
3			（按竞赛文件，费用共60万元，其中第一名签订合同45万，第二三名经济补偿分别为10万、5万）	15	15		15	
4		合同3：华南农业大学综合体育馆项目方案设计竞赛代理委托协议	广东省机电设备招标有限公司	0.9	0.9		0.9	
5		合同4：华南农业大学综合体育馆地块（AT050454、AT050467）控制性详细规划修正项目	广州市岭南建筑研究中心	49	9.8		9.8	
6		合同5：华南农业大学综合体育馆项目可行性研究报告及节能评估文件编制服务	广州市城市规划勘测设计研究院	56.8	39.76		39.76	
7		合同6：华南农业大学综合体育馆项目节能报告技术评审	广东省国际工程咨询有限公司	4.9	4.9		4.9	
8		合同7：华南农业大学综合体育馆项目交通影响评估服务	广州市交通规划研究院	47.95	38.36		38.36	

备注：财政支付金额包括中央财政和省财政

华南农业大学综合体育馆项目招投标实施情况公开表

类别	招标范围		招标组织形式		招标方式		中标单位	备注
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标		
勘察、方案设计、初步设计	√			√	√			招标中
全过程工程咨询 (含设计管理、工程监理、全过程造价咨询等)	√			√	√			招标中
工程总承包								
设备								
重要材料								
其他								

备注：根据广东省发展改革委关于华南农业大学综合体育馆项目勘察、设计、监理招标事项核准意见的函（粤发改社会函[2020]1814号），省发改委对我校综合体育馆项目（投资代码：2020-440106-83-01-041903）勘察、设计、监理的招标工作核准，同意公开招标，除勘察、设计、监理以外的其余招标事项待项目可研立项批复一并核准。