

广东省社会保障卡初始化定点服务  
( 2019-2022 年 ) 项目  
验收报告

建设单位：广东省人力资源和社会保障厅  
政务服务中心

承建单位：金邦达有限公司



2022 年 12 月

项目名称	广东省社会保障卡初始化定点服务（2019-2022 年度）		
项目编号	440000-201908-180005-0013		
建设单位	广东省人力资源和社会保障厅政务服务中心		
承建单位	金邦达有限公司		
服务时间	2019 年 10 月 12 日 -2022 年 10 月 11 日	提请验收时间	2022 年 12 月 16 日
项目建设范围	<p>根据《广东省社会保障卡初始化定点服务(2019-2022 年度) 合同书》约定, 结合广东省社会保障卡初始化定点服务(2019-2022 年度) 招标文件, 本项目主要建设服务内容包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、建设单位委托承建单位的广东省社会保障卡初始化定点服务(2019-2022 年度), 进行社会保障卡初始化服务。</li> <li>2、按建设单位提供的系统接口标准, 升级改造制卡系统, 支持社会保障卡初始化密钥和个人制卡信息的远程读取和写入, 以及第三代社会保障卡数字证书的申请和写入。</li> <li>3、按建设单位要求对社会保障卡的空白卡进行初始化工作;</li> <li>4、按建设单位指定地点提取空白卡, 初始化完成后运送到指定地点。</li> </ol>		

## 一、项目建设情况：

2019年10月8日，金邦达有限公司收到关于广东省社会保障卡初始化定点服务（2019-2022年度）（项目编号：440000-201908-180005-0013）项目的中标通知书，确定了金邦达有限公司为本项目的中标单位之一。

2019年10月12日，广东省劳动保障信息中心（机构改革后更名为：广东省人力资源和社会保障厅政务服务中心）与金邦达有限公司完成合同签订。

2019年10月12日起金邦达有限公司组建服务团队按合同要求提供社会保障卡初始化服务。

## 二、项目完成情况：

1. 在服务期间，我司按照贵中心下达的订单共完成了7977528张社保卡初始化服务工作。经贵中心抽查，不存在产品质量问题，符合合同规定。

2. 在服务期间，按照合同验收标准要求，“乙方初始化失败率要控制在0.5%以内”。我司在初始化过程中的坏卡率不超过万分之五，符合合同规定。

3. 在服务期间，我司创建文件结构和写入卡内密钥等服务符合初始化技术标准，符合合同规定。

4. 在服务期间，我司按要求提取及配送产品到地市，符合合同规定。

<p>承建单位验收意见</p>	<p>项目验收意见：</p> <p>鉴于已完成本合同项目服务内容，已满足合同验收要求，现申请进行项目验收。</p> <p>签字（盖章）： 郑德志</p> <p>日期：2022年12月21日</p>
<p>建设单位验收意见</p>	<p>验收意见：</p> <p>负责人签字（盖章）： </p> <p>日期：2022年12月26日</p>