






























宝钢广东湛江钢铁基地项目码头及其配套工程 (二期工程) 竣工验收委员会成员签字

验收职务	单位名称(职务)	姓名	签字
主任委员	省交通运输厅(调研员)	韦绍文	
副主任委员	湛江市交通运输局(总工程师)	赵一方	
委员	广东省航运规划设计院有限公司(特邀专家)	董华钢	
	中交第二航务工程勘察设计院有限公司(特邀专家)	吴坚如	
	湛江港(集团)股份有限公司(特邀专家)	张能	
	广东省交通运输规划研究中心(特邀专家)	罗敬思	
	广东省交通运输工程质量监督站(特邀专家)	邓桃	
	广东省交通运输厅(高工)	吴伟江	
	广东省交通运输工程造价管理站(科长)	张驹华	
	湛江市发展和改革局(科长)	李小萍	
	湛江市交通运输局(科长)	刘忠东	
	湛江市交通运输局(科长)	黄强	
	湛江市交通运输局(副科长)	庞创	
	湛江市环境保护局(主任科员)	杨虹	

验收职务	单位名称(职务)	姓名	签字
委 员	湛江市公安消防局(参谋)	杨金龙	
	湛江市海洋与渔业局(科长)	黄成平	
	湛江市安全生产监督管理局(科长)	吴健胜	
	湛江海事局(处长)	吴海明	
	湛江航标处(副科长)	于国飞	
	湛江港引航站(站长)	朱建平	
	湛江市港口基本建设工程质量监督站(站长)	杨 军	
	湛江市港口基本建设工程质量监督站(副站长)	张丰友	

工程参建单位签字

参建单位	单位名称(职务)	姓名	签字
项目法人	湛江钢铁工程指挥部 副总指挥	陈 炯	
建设单位	宝钢湛江钢铁有限公司物流部 部长	王健华	
主要设计单位	中交第四航务工程勘察设计院有限公司 副总工程师	宓宝勇	
	中交第三航务工程勘察设计院有限公司 副总工程师	杭建忠	
主要施工单位	中交第四航务工程局有限公司 项目经理	冯国耀	
主要监理单位	连云港科谊工程建设监理有限公司 项目总监	洪 欣	
主要设备制造 单位	大连华锐重工集团股份有限公司 销售部长	唐淑卿	
	洛阳起重机厂有限公司 销售部长	高向峰	
	江阴华东机械有限公司 销售部长	朱敏国	