
附件3     广东省运输船舶LNG加注站建设审批流程图

项目选址

选
址
阶
段

征求水利、航道、海事、生
态环境、农业、自然资源等

部门意见

项
目
建
设
阶
段

 

立
项
阶
段

项
目
验
收
阶
段

否

全省加注站规划布局方案 否

1、项目开工前，政府审批时间原则上
不超过68个工作日；
2、部分事项非法定前后关系，可参考
本流程办理；
3、工作时限均以报送单位完整递送材
料且受理部门确认受理为时间起点。

备案申请

项目备案

工可审查
岸线审批、
用地预审与
选址意见

初步设计审查、
施工图审查

14工
作日

住建
部门 消防设计审查

自然资
源部门 用地审批

10工
作日

交通运输、
海事

通航水域水上水下
施工作业审批、
通航水域水上水下

活动许可

15工
作日

交通运输 航道通航条件影响评价

水利 水土保持方案审批

农村农业
国家级水产种资源保护区影

响评价报告审查

气象 防雷设计审查

市县政府 社会稳定风险评估报告审核

各部
门依
据各
自规
定，
30工
作日
内。

交通运输、
海事 安全条件审查

水利 洪水影响评价审批

第三方
机构

地震安全性、气候可行性、地
质灾害危险评估、职业病危
害、建设项目安全预评价等

20工
作日

根据实际需要办理，可
在立项阶段开始办理，

在开工前完成。

 施工建设

依据实际
情况，结
合有关要
求确定。

交通运输、住建、
气象等

安评、通航、消防、防雷等专项验收、备案

10工
作日

各部
门联
合监
督验
收

自然资源、交通运输、
水利  码头及岸上设施竣工验收

海事、航道等 水上作业、航标设置

市场监督管理部门  压力容器、压力管道使用登记等

根据实际需要的其他验收

地市能
源主管
部门

依据《城镇燃气管理条例》，
发放《燃气经营许可证》。

20工
作日

项目单位

项目
单位

1工
作日

地市
投资主
管部门

10工
作日

交通
运输

15工
作日

交通
运输、
自然
资源

 15工
作日

交通
运输

环境  环境影响报告

项目单位自主组织验收
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