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附件 

饮用水水源地环境问题排查情况统计表 
 

填报单位：广东省生态环境厅                                                                  填报时间：2018.10.31 

问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

1 
广州市

花都区 
秀全水库 

杨贯东果园:农业种植，其中有属于 2008 年 6 月前的

历史建筑，权属人：杨贯东，目前杨贯东一家居住并

作果园看护，建设面积约 421 ㎡（其中 140 ㎡有农房

规划建设许可），其中 140 ㎡为砖混结构，其余为简

易搭建。 

位于一级水源保护区，建成与供水设施和保

护水源无关的建设项目，已依法关闭并拆除

违法建筑。 

是   

2 
广州市

花都区 
秀全水库 

大坝西侧别墅：有房产证，涉及村民约 5 人，生活污

水经化粪池后排入污水渠，不直排水库，生活垃圾集

中交环卫部门拉运。 

现与业主协商退出方案，计划征用。 否   

3 
广州市

花都区 
秀全水库 

东边村宝岗水泥厂泵房：属于东边村委会物业，涉及

村民约 5 人，生活污水经化粪池后排入污水渠，生活

垃圾集中交环卫部门拉运。生活污水没直排入水库。 

已依法关闭并拆除违法建筑。 是   

4 
广州市

花都区 
秀全水库 

新扬村罗洪祥鱼塘：位于秀全水库大坝西侧，约 87

亩，有集体土地使用证，产权属新扬村罗洪祥经济社，

现承包人为曾昭炎，合同期：2002 年至 2031 年。 

已拆除建筑物，该鱼塘已停止养殖。 是   

5 
广州市

花都区 
秀全水库 

新民村水鱼养殖场：位于新民村 9 队，约 150 亩，有

集体土地使用证，现承包人为欧炳章，合同期 2008

年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日到期。 

已拆除建筑物，该水鱼养殖场已停止养殖。 是   

6 
广州市

花都区 
秀全水库 

新杨十一队，居民 170 人、生活污水经处理后排入河

道，垃圾经收集分类后交环卫部门处理。 

已建设农村生活污水管网并已接入到市政管

网，目前管网正常运作。 
是   

7 
广州市

花都区 
秀全水库 

新民十一队，居民 150 人、生活污水经处理后排入市

政管道，垃圾经收集分类后交环卫部门处理。 

已建设农村生活污水管网并已接入到市政管

网，目前管网正常运作。 
是   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

8 
广州市

花都区 
秀全水库 

新民九队，居民 200 人、生活污水经处理后排入市政

管道，垃圾经收集分类后交环卫部门处理。 

已建设农村生活污水管网并已接入到市政管

网，目前管网正常运作。 
是   

9 
广州市

花都区 

流溪河花都段

水源 

清心蓝湾小区，涉及居住居民约 100 人，生活污水经

化粪池后进入市政管网处理，生活垃圾集中交环卫部

门拉运。 

生活污水经化粪池后进入市政管网处理，已

截污；生活垃圾集中交环卫部门拉运。 
是   

10 
广州市

花都区 

流溪河花都段

水源 

保良村 1 队 9 队，涉及村民约 200 户 600 人，生活污

水经化粪池后进入农村污水管网处理，生活垃圾集中

交环卫部门拉运。 

生活污水经化粪池后进入市政管网处理，已

截污；生活垃圾集中交环卫部门拉运。 
是   

11 
广州市

花都区 

流溪河花都段

水源 

侨南苑小区，涉及居民约 400 户 1200 人，生活污水

经化粪池后进入市政管网处理，生活垃圾集中交环卫

部门拉运。 

生活污水经化粪池后进入市政管网处理，已

截污；生活垃圾集中交环卫部门拉运。 
是   

12 
广州市

花都区 

流溪河花都段

水源 

花侨中心小学，涉及约 400 人，生活污水经化粪池后

进入市政管网处理，生活垃圾集中交环卫部门拉运。 

生活污水经化粪池后进入市政管网处理，已

截污；生活垃圾集中交环卫部门拉运。 
是   

13 
广州市

番禺区 

沙湾水道沙湾

水厂水源 

紫坭砂石码头，三防码头，建于 80 年代末，无工业

用途。 

此码头不涉及工业用途，无污染物产生，保

留为三防码头，用于防洪物资装载。 
是   

14 
广州市

番禺区 

沙湾水道沙湾

水厂水源 
三善大桥。 

三善大桥横跨饮用水源水域，存在危险化学

品运输泄漏的风险。为消除上述风险，已加

强危险化学品运输管理，已编制应急预案，

正在推进应急设施建设。 

否   

15 
广州市

番禺区 

沙湾水道沙湾

水厂水源 
龙湾砂石码头，建于 1994 年。 

该砂石码头属于二级水源保护区内排放污染

物的建设项目，应依法拆除或关闭。目前，

该码头已关闭。 

是   

16 
广州市

番禺区 

沙湾水道沙湾

水厂水源 
北斗桥底砂石码头，建于 2000 年前。 

该砂石码头属于二级水源保护区内排放污染

物的建设项目，应依法拆除或关闭。目前，

该码头已关闭。 

是   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

17 
广州市

番禺区 

沙湾水道沙湾

水厂水源 
市良路（G325)。 

市良路（G325)位于水源保护区，存在危险

化学品运输泄漏的风险。为消除上述风险，

已加强危险化学品运输管理，已编制应急预

案，正在推进应急设施建设。 

否   

18 
广州市

番禺区 

沙湾水道沙湾

水厂水源 
西环路。 

西环路位于水源保护区，存在危险化学品运

输泄漏的风险。为消除上述风险，已加强危

险化学品运输管理，已编制应急预案，已完

成应急设施建设。 

是   

19 
广州市

番禺区 

沙湾水道沙湾

水厂水源 
广深港高铁。 

该高铁项目横跨饮用水源水域，为客运线路，

不涉及危险化学品运输，已编制应急预案。 
是   

20 
广州市

番禺区 

沙湾水道沙湾

水厂水源 
北斗大桥。 

北斗大桥横跨饮用水源水域，存在危险化学

品运输泄漏的风险。为消除上述风险，已加

强危险化学品运输管理，已编制应急预案，

正在推进应急设施建设。 

否   

21 
广州市

番禺区 

沙湾水道沙湾

水厂水源 
紫坭大桥。 

紫坭大桥横跨饮用水源水域，存在危险化学

品运输泄漏的风险。为消除上述风险，已加

强危险化学品运输管理，已编制应急预案，

正在推进应急设施建设。 

否   

22 
广州市

番禺区 

沙湾水道沙湾

水厂水源 
古龙路，建于 2011 年。 

古龙路位于水源保护区，存在危险化学品运

输泄漏的风险。为消除上述风险，已加强危

险化学品运输管理，已编制应急预案，已完

成应急设施建设。 

是   

23 
广州市

番禺区 

沙湾水道沙湾

水厂水源 
东新高速（S39)。 

东新高速（S39)横跨饮用水源水域，存在危

险化学品运输泄漏的风险。为消除上述风险，

已加强危险化学品运输管理，已编制应急预

案，正在推进应急设施建设。 

否   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

24 
广州市

番禺区 

沙湾水道沙湾

水厂水源 
龙湾大桥，建于 2009 年。 

龙湾大桥横跨饮用水源水域，存在危险化学

品运输泄漏的风险。为消除上述风险，已加

强危险化学品运输管理，已编制应急预案，

正在推进应急设施建设。 

否   

25 
广州市

番禺区 

沙湾水道沙湾

水厂水源 
姐妹饭店。 

位于二级水源保护区的新建餐饮项目，应依

法拆除或关闭。目前，该饭店已关闭。 
是   

26 
广州市

番禺区 

沙湾水道沙湾

水厂水源 
花好悦圆海鲜酒家。 

位于二级水源保护区的新建餐饮项目，应依

法拆除或关闭。目前，该酒家已关闭。 
是   

27 
广州市

番禺区 

沙湾水道沙湾

水厂水源 
沙湾大桥，建于 1987 年。 

沙湾大桥横跨饮用水源水域，存在危险化学

品运输泄漏的风险。为消除上述风险，已加

强危险化学品运输管理，已编制应急预案，

正在推进应急设施建设。 

否   

28 
广州市

番禺区 

沙湾水道沙湾

水厂水源 
大九律大桥，建于 2009 年。 

大九律大桥横跨饮用水源水域，存在危险化

学品运输泄漏的风险。为消除上述风险，已

加强危险化学品运输管理，已编制应急预案，

正在推进应急设施建设。 

否   

29 
广州市

南沙区 

沙湾水道黄阁

水厂水源 

广州市南沙区榄核实建水泥制品厂在广州市南沙区

榄核镇大坳村海霖路 9 号地址建成水泥制品生产项

目，不产生生产废水。 

南沙区环保水务局已下达行政处罚决定书

（南环罚字〔2015〕191 号):责令停止生产并

处罚款，法院已现场执行。目前已对该公司

实施断水断电，拆除生产设备，落实全面停

产。 

否   

30 
广州市

南沙区 

沙湾水道黄阁

水厂水源 

广州市番翔建设材料有限公司在广州市南沙区榄核

镇大坳村工业区建成建筑材料生产项目，不产生生产

废水。 

南沙区环保水务局已下达行政处罚决定书

（南环罚字〔2017〕73 号）：责令停止生产

并处罚款。目前已对该公司实施断水断电，

拆除生产设备，落实全面停产。 

否   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

31 
广州市

南沙区 

沙湾水道黄阁

水厂水源 

广州市辉恒桥梁工程有限公司在广州市南沙区榄核

镇大坳村榄灵路建成水泥制品加工项目，不产生生产

废水。 

南沙区环保水务局已下达行政处罚决定书

（南环罚字〔2017〕74 号）：责令停止生产

并处罚款。目前已对该公司实施断水断电，

拆除生产设备，落实全面停产。 

否   

32 
广州市

南沙区 

沙湾水道黄阁

水厂水源 

广州市南沙区榄核镇兴弘金属制品厂在广州市南沙

区榄核镇甘岗村工业区甘岗路 179 号建成金属加工

生产项目，无生产废水排放。 

南沙区环保水务局已下达行政处罚决定书

（南环罚字〔2013〕115 号）：责令停止生

产并处罚款，法院已到现场强制执行。南沙

区于 2018年 5月 25日开展了联合执法行动，

对该厂实施关闭取缔。 

是   

33 
广州市

南沙区 

沙湾水道黄阁

水厂水源 

广州番禺高品木业有限公司在广州市南沙区榄核镇

大坳村建成木制品生产项目，无生产废水排放。 

南沙区环保水务局已下达行政处罚决定书

（南环罚字〔2018〕49 号）：责令停止生产

并处罚款，目前，该公司已关闭，拆除生产

设备。 

是   

34 
广州市

南沙区 

沙湾水道黄阁

水厂水源 

广州市太铝铝业有限公司在南沙区榄核镇甘岗路 105

号对面建成金属制品生产项目，无生产废水排放。 

南沙区环保水务局已下达行政处罚决定书

（南环罚字〔2018〕61 号）：责令停止生产

并处罚款。南沙区于 2018 年 5 月 25 日开展

了联合执法行动，对该公司实施关闭取缔。 

是   

35 
广州市

南沙区 

沙湾水道黄阁

水厂水源 

广州市番禺区化龙专胜木制品加工厂在南沙区榄核

镇甘岗村甘岗路 179-1 号建成木制展柜生产项目，无

生产废水排放。 

位于二级水源保护区的新建建设项目，已依

法关闭。 
是   

36 
广州市

南沙区 

沙湾水道黄阁

水厂水源 

广州市港宏混凝土预制构件有限公司在榄核镇大坳

村海霖路 7 号建成混凝土制品生产项目，无生产废水

排放。 

南沙区于 2018 年 5 月 25 日开展了联合执法

行动，对该公司实施关闭取缔。 
是   

37 
广州市

南沙区 

沙湾水道黄阁

水厂水源 

广州市南沙区榄核镇业丰塑料制品厂在榄核镇甘岗

村甘岗路 179 号建成塑料制品生产项目，无生产废水

排放。 

南沙区环保水务局已下达行政处罚决定书

（南环罚字〔2017〕288 号）：责令停止生

产并处罚款。南沙区于 2018 年 5 月 25 日开

展了联合执法行动，对该公司实施关闭取缔。 

是   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

38 
广州市

从化区 

流溪河从化第

三水厂水源 
位于宏诚海峰对出的河道内有 1 间荒废房屋①。 

位于一级水源保护区，建成与供水设施和保

护水源无关的建设项目，已依法拆除。 
是   

39 
广州市

从化区 

流溪河从化第

三水厂水源 
位于宏诚海峰对出的河道内有 1 间荒废房屋②。 

位于一级水源保护区，建成与供水设施和保

护水源无关的建设项目，已依法拆除。 
是   

40 
广州市

从化区 

流溪河从化第

三水厂水源 

从化山水城项目四期项目部及宿舍临时工棚部分位

于饮用水源二级保护区范围内，涉及人员约 50 人，

生活污水经化粪池进入市政管网，生活垃圾交由环卫

部门处置。 

位于二级水源保护区的新建建设项目，已依

法拆除。 
是   

41 
广州市

从化区 

流溪河从化第

三水厂水源 
迎宾大桥。 

迎宾大桥横跨饮用水源水域，存在危险化学

品运输泄漏的风险。为消除上述风险，已加

强危险化学品运输管理，已按要求设置相关

应急设施，并经从化区环保局验收。 

是   

42 
广州市

增城区 

增江河柯灯山

水厂水源 

廖村村 2319 人、廖隔塘村 1893 人，生活污水和垃圾

集中收集处理。 

农村生活污水处理设施已投入运行，生活垃

圾集中收集处理。 
是   

43 
广州市

增城区 

增江河柯灯山

水厂水源 

光辉村下扶罗合作社（自然村）243 人，生活污水和

垃圾集中收集处理。 

农村生活污水处理设施已投入运行，生活垃

圾集中收集处理。 
是   

44 
广州市

增城区 

增江河柯灯山

水厂水源 

光辉村新村合作社（自然村）300 人，生活污水和垃

圾集中收集处理。 

农村生活污水处理设施已投入运行，生活垃

圾集中收集处理。 
是   

45 
广州市

增城区 

增江河柯灯山

水厂水源 

广州市增城荔滋源农庄在广州市增城区增江街初溪

村荔枝山合作社大杭公岭（土名），有餐饮污水产生。 

增城区环保局已对该农庄调查取证和立案，

并下达行政处罚告知书（ 增环罚告〔2018〕

174 号）。目前，该农庄已拆除。 

是   

46 
广州市

增城区 

东江北干流刘

屋洲水源 
上基村，1427 人，生活污水和垃圾集中收集处理。 

农村生活污水处理设施已投入运行，生活垃

圾集中收集处理。 
是   

47 
广州市

增城区 

东江北干流刘

屋洲水源 
田心村，3362 人，生活污水和垃圾集中收集处理。 

农村生活污水处理设施已投入运行，生活垃

圾集中收集处理。 
是   

48 
广州市

增城区 

东江北干流刘

屋洲水源 
大敦村，8000 人，生活污水和垃圾集中收集处理。 

农村污水处理设施已建成投入使用，生活垃

圾集中收集处理。 
是   
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序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

49 
广州市

增城区 

东江北干流刘

屋洲水源 

广州市增城中德橡胶制品加工厂在广州市增城区新

塘镇田心村田心路建成胶布生产项目，有生产废水产

生。 

增城区环保局已对该厂调查取证和立案，并

下达行政处罚告知书（增环罚告〔2018〕143

号），责令停止该项目的生产或使用；处罚

款人民币 10 万元。该厂已完成搬迁。 

是   

50 
广州市

增城区 

东江北干流刘

屋洲水源 

广州市增城泓裕塑料制品厂在广州市增城区新塘镇

乌石村长基头（土名）建成塑料包装袋生产项目，无

生产废水产生。 

增城区环保局已对该厂调查取证和立案，并

下达行政处罚告知书（增环罚告〔2018〕120

号），责令停止该项目的生产或使用；处罚

款人民币 30 万元。该厂已完成搬迁。 

是   

51 
广州市
增城区 

东江北干流刘
屋洲水源 

广州市禾顺精密五金电子有限公司在广州市增城区
新塘镇乌石村委会长基路 1 号建成精密五金端子、新

能源五金的生产项目，有生活污水产生。 

增城区环保局已对该公司调查取证和立案，
并下达行政处罚告知书（ 增环罚告〔2018〕
121 号），责令停止违法行为；处罚款人民

币 50 万元。该公司已完成搬迁。 

是   

52 
广州市
增城区 

东江北干流刘
屋洲水源 

广州市增城莱时纺织厂在广州市增城区新塘镇坭紫
村东荣社江边建成织布生产项目，无工业废水产生。 

增城区环保局已对该厂调查取证和立案，并
下达行政处罚告知书（ 增环罚告〔2018〕118、

119 号），责令停止该项目的生产或使用；
处罚款人民币 30 万元；处该项目总投资额百
分之一罚款人民币 3 万元。该厂已完成搬迁。 

是   

53 
深圳福
田区 

梅林水库 梅林水库绿道，长约 3200m。 
梅林水库管理处已将原有标识替换为水源保

护区标识标牌。 
是   

54 
深圳福
田区 

梅林水库 环保公厕，面积约 15m
2。 

将环保公厕进行生态化改造，确保无污染排
放。 

是   

55 
深圳福
田区 

梅林水库 荔枝林，面积约 6.8 万 m
2。 已有补偿方案，完成补偿后移交管理。 否   

56 
深圳罗
湖区 

深圳水库 东湖宾馆，一级区内面积约 2.33 万 m
2。 

已纳入罗湖区土地整备方案。已制定《罗湖区饮
用水水源一级保护区东湖宾馆及越通网球场关闭
工作实施方案》，目前，罗湖区正与东湖宾馆就
补偿问题展开谈判。7 月 12 日已向东湖宾馆依法

送达行政处罚通知书，责令立即关闭。 

是   
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是否完
成整治 
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57 
深圳罗

湖区 
深圳水库 越通网球场，面积约 1.8 万 m

2。 

已纳入罗湖区土地整备方案。已制定《罗湖

区饮用水水源一级保护区东湖宾馆及越通网

球场关闭工作实施方案》，7 月 12 日已向越

通网球场依法送达行政处罚通知书，责令立

即关闭。 

是   

58 
深圳南

山区 
西丽水库 西丽果场，面积约 124.5 万 m

2。 
已于 2017 年底完成土地整备工作，6 月 30

日前完成一级区的清退工作。 
是   

59 
深圳南

山区 
西丽水库 西丽湖高尔夫练习场,约 2600m

2。 
已完成两断三清，6 月 30 日前完成一级区的

清退工作。 
是   

60 
深圳盐

田区 
三洲田水库 一级区内旅游设施，包括植物馆、小火车酒店等。 

持续加强日常巡查，强化防控管理； 

四季植物馆、小火车酒店等已整改完毕。 
是   

61 
深圳宝

安区 

铁岗-石岩水

库 
新安玉锋餐馆，面积约 40m

2。 已拆除。 是   

62 
深圳宝

安区 

铁岗-石岩水

库 
石岩绿道农家菜，面积约 50m

2。 

已拆除绿道农庄内临时建筑 4 处合计 1000

平方米，已对绿道农庄内 4 处鱼塘的垃圾进

行清理，面积合计 9000 平方米。 

是   

63 
深圳宝

安区 

铁岗-石岩水

库 
洲石大桥缺少应急池。 

6 月份完成应急池的施工方案设计工作，目

前已完成建设。 
是   

64 
深圳宝

安区 

铁岗-石岩水

库 

松白公路石岩大桥(跨石岩河入库流域)缺少道路警示

标志。 
已按设计完成 28 套警示牌的安装。 是   

65 
深圳宝

安区 

铁岗-石岩水

库 
松白公路白坑窝段缺少防撞护栏。 已按设计完成 900 米波形护栏的安装。 是   

66 
深圳宝

安区 

铁岗-石岩水

库 
松白公路北大方正段缺少防撞护栏。 按水源地建设规范要求，整改完善到位。 是   

67 
深圳宝

安区 

铁岗-石岩水

库 
洲石公路九围段缺少应急池。 已完成应急池建设。 是   
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是否完
成整治 
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68 
深圳宝

安区 

铁岗-石岩水

库 
机荷高速黄麻布段缺少事故导流槽和应急池。 

经现场核实，该路段已有事故导流槽和应急

池，目前已完成建设。 
是   

69 
深圳宝

安区 

铁岗-石岩水

库 
农业种植问题，面积约 27.5 万 m

2。 

已完成森景花木场、黄金洞花木场、黎振星

果场的土地征转清理工作，已全部移交市铁

岗·石岩水库管理处。 

是   

70 
深圳龙

华区 
茜坑水库 大浪农家香土菜馆，面积约 50m

2。 已搬迁。 是   

71 
深圳龙

华区 
茜坑水库 大浪一品九焖提督私房牛肉面餐馆，面积约 18m

2。 已搬迁。 是   

72 
深圳龙

华区 
茜坑水库 大浪湘约蒸菜馆，面积约 18m

2。 已搬迁。 是   

73 
深圳龙

华区 
茜坑水库 大浪明辉面庄，面积约 15m

2。 已搬迁。 是   

74 
深圳龙

华区 
茜坑水库 大浪房记猪脚饭店，面积约 30m

2。 已搬迁。 是   

75 
深圳龙

华区 
茜坑水库 大浪郑记回味汤粉店，面积约 15m

2。 已搬迁。 是   

76 
深圳龙

华区 
茜坑水库 大浪真诚面庄，面积约 15m

2。 已搬迁。 是   

77 
深圳龙

华区 
茜坑水库 大浪鸿兴川湘菜馆，面积约 30m

2。 已搬迁。 是   

78 
深圳龙

华区 
茜坑水库 大浪一六八菜馆，面积约 18m

2。 已搬迁。 是   

79 
深圳龙

华区 
茜坑水库 大浪强记餐厅，面积约 15m

2。 已搬迁。 是   
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是否完
成整治 
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80 
深圳龙

华区 
茜坑水库 大浪长樟沙县小吃店，面积约 15m

2。 已搬迁。 是   

81 
深圳龙

华区 
茜坑水库 大浪广味香烧腊店，面积约 15m

2。 已搬迁。 是   

82 
深圳龙

华区 
茜坑水库 大浪顺记快餐店，面积约 30m

2。 已搬迁。 是   

83 
深圳龙

华区 
茜坑水库 大浪郝记原味汤粉王，面积约 10m

2。 已搬迁。 是   

84 
深圳龙

华区 
茜坑水库 大浪常德牛肉粉，面积约 10m

2。 已搬迁。 是   

85 
深圳龙

华区 
茜坑水库 菜地，面积约 1.13 万 m

2。 已清退。 是   

86 
深圳坪

山区 

大山陂-矿山

水库 
南坪快速路，无事故导流槽和应急池。 事故导流槽和应急池正在施工建设中。 否   

87 
深圳坪

山区 
赤坳水库 坪葵快速路，无事故导流槽和应急池。 

所在区域已调整为准水源保护区，调整方案

已通过省政府批复。 
是   

88 
深圳坪

山区 
松子坑水库 沈海高速，无道路警示标志，无事故导流槽和应急池。 

已设置道路警示标志，事故导流槽和应急池

正在开展施工方案设计等前期工作。 
否   

89 
深圳光

明新区 
长流陂水库 玉律河入库口一级区内存在约 1 万 m

2 蔬菜种植。 

已对辖区内水源保护区的违法种植菜地果园

行为进行巡查整治。整治非法种殖 2 宗，清

理非法种植约 10000 平方米，一级区围网工

作已完成。 

是   

90 
深圳光

明新区 
长流陂水库 1 个混排口，污水排入入库支流玉律河。 生活污水截污工作已经完成。 是   
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91 
深圳光

明新区 
石岩水库 石岩湖路傍一级区内存在 1 家驾校训练场。 

石岩湖度假村已停止场地使用租赁，光明新

区已设置固定水泥桩阻止车辆进入。因该地

块属于石岩湖度假村红线范围，已去函给宝

安区投资管理公司要求其督促石岩湖度假村

管理处加强对驾校训练场的管理。 

是   

92 
深圳光

明新区 
石岩水库 

好旺来生态农庄餐厅（玉律农庄），位于玉塘街道玉

律社区。 

2018 年 6 月初，已拆除玉律农庄 2 栋永久性

建筑、8 栋临时建筑，拆除建筑面积约 4000

平方米。 

是   

93 
深圳光

明新区 
石岩水库 望家欢生态农庄，位于玉塘街道玉律社区。 

2018 年 6 月初，已拆除农庄内 4 处临时建筑

及钓鱼场内所有钓鱼设施，拆除面积约 500

平方米。 

是   

94 
深圳光

明新区 
石岩水库 大家乐农庄，位于玉塘街道玉律社区。 

石岩湖度假村已停止场地使用租赁，经营方

已于 7 月 2 日搬离。 
是   

95 
深圳大

鹏新区 
径心水库 

葵涌街道高源社区老葵坝路段，无事故导流槽和应急

池。 

已完成新建波形护栏 1200 米，维修加固波形

护栏 80 米，设置水源保护区标志 8 套。已完

成事故导流槽和应急池设计方案的评审。 

否   

96 
深圳大

鹏新区 
香车水库 

南澳街道新大社区南西路段，无事故导流槽和应急

池。 

已完成新建波形护栏 300 米，维修加固波形

护栏 50 米，设置水源保护区标志 4 套。已完

成事故导流槽和应急池设计方案的评审。 

否   

97 
珠海市

斗门区 
黄杨泵站 

黄杨泵站下游大王角废置厂房空地处，该地块由农集

体（大赤坎村经济联社）租赁给黄姓个人从事晒场用

途，面积约 1.17 万 m
2，租赁期由 2006 年至 2036 年，

期间由黄姓个人转租给周姓个人，目前，该地块从事

车运输车辆停放。 

已彻底清拆及平整场地。 是   

98 
珠海市

斗门区 
黄杨泵站 

日山泉饮用水有限公司，主要从事引用山泉水灌装瓶

装饮用水。 
已彻底清拆及平整场地。 是   



 — 12 — 

问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 
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99 
珠海市

斗门区 
黄杨泵站 

广东乡意浓农业科技有限公司，项目生产过程中无用

水程序，无生产废水外排；有粉尘产生，收集后高空

排放。 

6 月份，乡意浓公司停产，但未实施“两断三

清”。9 月底，乡意浓公司切断生产用电电源，

并向区供电部门办理报停手续。9 月 28 日，

斗门区政府向乡意浓公司下达《责令拆除事

先告知书》及《责令拆除听证告知书》。应

乡意浓公司申请，斗门区政府于 10 月 26 日

举行责令限期拆除听证会。下一步将按相关

规程下达限期拆除决定书，责令限期拆除清

理生产设备、原料和产品，落实关闭措施。

计划 11 月底前完成。 

否   

100 

珠海市

富山工

业园 

南门泵站 
珠海市斗门区斗门镇小濠涌涌口村，人口 527 人，未

有生活污水处理设施，生活垃圾经过收集后转运。 

污水治理设施已于 9 月 4 日开工建设，管网

铺设已完成 50%，一体化设施选址已确定，

正在进行地基建设，计划 11 月底前完成工

程，落实污水收集处理整改。 

否   

101 

珠海市

富山工

业园 

南门泵站 
南门渡口码头，原省道过河汽车码头，上世纪九十年

代公路通桥后，后改为群众渡河码头。 

5 月 18 日发出停航通知书，并张贴在南门渡

口码头候船亭，当日停止经营；6 月 1 日-6

月 7 日，安排四名切割工人、两台吊机对卸

货码头进行拆除，现已拆除完毕。为彻底停

止渡口功能，已将入口封闭，并将船只转移

至水源保护区范围外暂时停放。 

是   

102 

珠海市

富山工

业园 

南门泵站 南门渡口处无名堆砂场。 已彻底清拆及平整场地。 是   

103 

珠海市

富山工

业园 

南门泵站 小濠涌涌口村原长河码头旁无名堆砂场。 已彻底清拆及平整场地。 是   
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104 

珠海市

富山工

业园 

南门泵站 
工业企业为珠海市金濠涌谷物有限公司，该公司主要

工艺为大米的去壳加工和包装，无废水排放。 

富山管委会于6月25日向珠海市金濠涌谷物

有限公司下达搬迁或拆除通知。斗门区政府

于 9 月 14 日召开协调会议，与金濠涌公司负

责人就关停企业补偿进行协商。9 月 25 日，

区供电部门应申请对金濠涌公司生产用电实

施断供，金濠涌公司停产。9 月 28 日，斗门

区区政府向金濠涌公司下达《责令拆除告知

书》及《责令拆除听证告知书》。应金濠涌

公司申请，斗门区政府于 10 月 25 日举行责

令限期拆除听证会。下一步将按相关规程下

达限期拆除决定书，责令限期拆除清理生产

设备、原料和产品，落实关闭措施。计划 11

月底前完成。 

否   

105 
珠海市

金湾区 
木头冲水库 

保护区内建有一条绿道，部分由原有的消防护林通道

改建而成。 

1.已对影响水资源保护的延伸段绿道进行封

闭管理，进入水库的所有路口已安装绿色围

栏和大门进行围蔽； 

2.已更新更换饮用水源保护区标志牌，并拆

除老旧破损的标志牌。 

是   

106 
珠海市

金湾区 
黄绿背水库 保护区内建有一条绿道。 

1.已落实封闭管理要求，进入水库的路口已

安装车闸； 

2.已安排人员值守，禁止无关人员和车辆随

意进入； 

3.已更新更换饮用水源保护区标志牌，并拆

除老旧破损的标志牌。 

是   

107 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

废铁加工，主要经营范围为五金加工（现场做仓库），

无生产废水排入梅溪河。 
已拆除 是   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

108 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

废旧物回收,主要经营范围为废旧物回收，无生产废

水排入梅溪河。 
已拆除 是   

109 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

废塑料切片，主要经营范围为废塑料切片，无生产废

水排入梅溪河。 
已拆除 是   

110 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

木材回收，主要经营范围为木材回收，无生产废水排

入梅溪河。 
已拆除 是   

111 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

程春花，主要经营范围为仓库、货物装卸，无生产废

水排入梅溪河。 
已拆除 是   

112 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

废旧塑料造粒加工场，主要经营范围为废品回收、废

塑料造粒，无生产废水排入梅溪河。 
已拆除 是   

113 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

汕头市德隆机械设备有限公司，主要经营范围为机械

设备、五金加工，无生产废水排入梅溪河。 
已拆除 是   

114 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

废袋回收，主要经营范围为废袋回收，无生产废水排

入梅溪河。 
已拆除 是   

115 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

广东乐之家塑胶有限公司，主要经营范围为塑料制

品、注塑，无生产废水排入梅溪河。 
已拆除 是   

116 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

五金仓库，主要经营范围为仓库，无生产废水排入梅

溪河。 
已拆除 是   

117 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

喷漆、切割作坊，主要经营范围为喷漆、切割，无生

产废水排入梅溪河。 
已拆除 是   

118 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

机械生产加工作坊，主要经营范围为机械生产加工，

无生产废水排入梅溪河。 
已拆除 是   

119 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

合达纸品分切厂，主要经营范围为纸品加工、仓储服

务，无生产废水排入梅溪河。 
已拆除 是   

120 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

水泥仓库，主要范围为水泥仓库，无生产废水排入梅

溪河。 
已拆除 是   
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是否完
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121 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

厦门建发纸业汕头分公司，主要经营范围为纸、仓储，

无生产废水排入梅溪河。 
已拆除 是   

122 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

汕头市升隆贸易有限公司，主要经营范围为危化品仓

储转运，无生产废水排入梅溪河。 
已拆除 是   

123 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

汕头市金平区互诚纸品厂，主要经营范围为纸制品加

工，无生产废水排入梅溪河。 
已拆除 是   

124 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

“瑞益”塑料制品加工厂（个人经营），主要经营范围

为注塑工场，无生产废水排入梅溪河。 
已拆除 是   

125 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

汕头市源骏固抹泥有限公司（鲁邦），主要经营范围

为粘合剂、涂料制作，无生产废水排入梅溪河。 
已拆除 是   

126 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

汕头市金平区晋运五金加工场，主要经营范围为五金

机械配件加工，无生产废水排入梅溪河。 
已拆除 是   

127 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

汕头市真诚贸易有限公司，主要经营范围为纸仓、切

纸，无生产废水排入梅溪河。 
已拆除 是   

128 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

汕头市新格家具厂，主要经营范围为铁件板材家具加

工，无生产废水排入梅溪河。 
已拆除 是   

129 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

汕头市紫光光电科技有限公司（仓库），主要经营范

围为镭射膜制造镀铝膜，无生产废水排入梅溪河。 
已拆除 是   

130 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

汕头发电厂，主要经营范围为仅供清理债权债务，无

生产废水排入梅溪河。 
已清空，正待拆除 是   

131 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

汕头市金平区龙美塑料制品厂，主要经营范围为塑制

品（造粒），无生产废水排入梅溪河。 
已清空，正待拆除 否   

132 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

五金加工作坊，主要经营范围为五金加工，无生产废

水排入梅溪河。 
已清空，正待拆除 是   

133 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

五金机械加工作坊，主要经营范围为五金机械加工，

无生产废水排入梅溪河。 

已完成项目可行性研究批复，完成项目初步

设计批复，正开展施工招投标工作。 
是   
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134 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

木材加工场，主要经营范围为木材加工（地脚板），

无生产废水排入梅溪河。 
违章搭建物有大部分已拆除。 是   

135 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

木材加工场，主要经营范围为木材加工（地脚板），

无生产废水排入梅溪河。 

已停产并断水断电，一级保护区内棚屋已拆

除。 
是   

136 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

仓库，主要经营范围为存放旧设备，无生产废水排入

梅溪河。 

 目前，猪只已清理，部分猪舍已拆除，剩余

猪舍正在自行拆除中， 
是   

137 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

汕头市鸿盛化工有限公司，主要经营范围为加工白

蜡，无生产废水排入梅溪河。 

（1）秋风村已完成地形测量、站点选址工作，

站点正在施工建设，站外管网已完成，埋设

管网 1670 米；（2）2018 年 5 月 22 日亚行

秋风水库一级保护区固体废弃物处理设备已

通过验收并移交给两英镇人民政府落实各村

居管理和使用，由秋风村将垃圾集中收集到

指定收集点， 运输至两英镇东北村垃圾应急

压缩转运点进行压缩，之后由运营公司将压

缩处理后的垃圾转运至区生活垃圾焚烧发电

厂进行无害化处理。 

是   

138 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

减水剂生产作坊，主要经营范围为减水剂生产，无生

产废水排入梅溪河。 

（1）新寮门村（成婆村）站点已建成并开始通水

调试，站外管网已完成，埋设管网 411 米；新寮

门村（月地村）已完成测量、站点选址工作，站

点正在施工建设，站外管网已完成，埋设管网 599

米；（2）2018 年 5 月 22 日亚行秋风水库一级保

护区固体废弃物处理设备已通过验收并移交给两

英镇人民政府落实各村居管理和使用，由新寮门

村将垃圾集中收集到指定收集点， 运输至两英镇

东北村垃圾应急压缩转运点进行压缩，之后由运

营公司将压缩处理后的垃圾转运至区生活垃圾焚

烧发电厂进行无害化处理。 

是   
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139 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

吊车仓库，主要经营范围为存放吊车，无生产废水排

入梅溪河。 

（1）圆山村（圆山自然村）站点已建成并开

始通水调试，站外管网已埋设 13500 米；（2）

圆山村将垃圾集中收集到指定收集点， 运输

至两英镇东北村垃圾应急压缩转运点进行压

缩，之后由运营公司将压缩处理后的垃圾转

运至区生活垃圾焚烧发电厂进行无害化处

理。 

是   

140 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

木材加工场，主要经营范围为木材加工（地脚板），

无生产废水排入梅溪河。 

已完成主库区路段两侧防撞设施及桥梁导流

管、交通警示和宣传设施、监控设施、纵向

沟渠收集整治设施和隔离网建设，路面径流

处理排放设施已完成设计并已上网发布施工

招标公告，将于 11 月 9 日开标评标确定施工

单位，计划施工工期 45 天。 

是   

141 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

个体户“陈明伟”，主要经营范围为建筑木材，无生产

废水排入梅溪河。 

穿越部分已建成隔离网、栏杆等防护措施，

在此基础上启动建设成婆段堤围安防设施，

进一步完善饮用水源保护区标志、增设排水

设施、完善安防设施和设置监控和广播设备.

目前项目已完成保护区标志牌设置、 监控和

广播设备已安装完成。路面径流沉淀池在施

工，正在安装波形护栏和隔离网. 

是   

142 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

汕头市金平区赖泽鹏的雪糕店，主要经营范围为加工

白蜡，无生产废水排入梅溪河。 
正在拆除 是   

143 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

刘永新塑料工场，主要经营范围为注塑加工，无生产

废水排入梅溪河。 
厂区已断水断电，物料已清空 是   

144 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

徐红华，主要经营范围为仓储（冷柜），无生产废水

排入梅溪河。 

围墙已拆除，50 米红线内剩余两个屋角未拆

除，已停产。 
是   
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145 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

个体户“纪汉荣”塑料制品，主要经营范围为打包带生

产加工，无生产废水排入梅溪河。 

围墙已拆除，50 米红线内剩余两个屋角未拆

除，已停产。 
是   

146 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

个体户“陈彦群”塑料加工，主要经营范围为注塑加

工，无生产废水排入梅溪河。 
已拆除 是   

147 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

汕头市泓兴模具有限公司，主要经营范围为机床加

工，无生产废水排入梅溪河。 
已拆除 是   

148 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

汕头市安达铝业有限公司，主要经营范围为加模具加

工，无生产废水排入梅溪河。 
已清空，正待拆除 否   

149 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

汕头经济特区鮀联建材厂有限公司，主要经营范围为

建筑沙砖，无生产废水排入梅溪河。 
已清空，正待拆除 是   

150 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

汕头市英立盛机械制造有限公司，主要经营范围为机

械生产，无生产废水排入梅溪河。 
已拆除 是   

151 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

汕头市华达建材有限公司（岐山建材厂），主要经营

范围为建筑沙砖，无生产废水排入梅溪河。 
已拆除 是   

152 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

许列明厂房，主要经营范围为仓库，无生产废水排入

梅溪河。 
已拆除 是   

153 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

林秋平厂房，主要经营范围为仓库，无生产废水排入

梅溪河。 
已拆除 是   

154 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

朱启华，主要经营范围为手工贴盒，无生产废水排入

梅溪河。 
已拆除 是   

155 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

五金加工工场，主要经营范围为五金加工，无生产废

水排入梅溪河。 
已清空，正待拆除 是   

156 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 

汕头市鸿飞环保设备有限公司，主要经营范围为环保

设备加工、制造，无生产废水排入梅溪河。 
已拆除 是   
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157 
汕头市

金平区 
韩江梅溪河 陇头关电排站。 

已完成项目可行性研究批复，完成项目初步

设计批复，正开展施工招投标工作。 
否 

中央环保督

察的问题，即

岐山水利电

排站 

158 
汕头市

龙湖区 
梅溪河 

梅溪河草池路口东侧（潮州地界）违章搭建物，无废

水排入梅溪河。 
已于 9 月 4 日拆除 是  

159 
汕头市

龙湖区 
梅溪河 

梅溪河陈厝寨与旦家园交界处堤段洲园内（潮州地

界）违章搭建棚屋，无废水排入梅溪河。 
6 月 23 日自行拆除 是  

160 
汕头市

龙湖区 
梅溪河 

梅溪河旦家园省水质自动监测站旁（潮州地界）违章

搭建物，无废水排入梅溪河。 
8 月 28 日已拆除 是  

161 
汕头市

龙湖区 
梅溪河 

梅溪河东墩水厂取水口上游 1200m 处的西片防内涝

电排站。（龙湖区） 
6 月 8 日关闭 是 

中央环保督

察的问题，即

下蓬水利电

排站 

162 
汕头市

龙湖区 
新津河 

新津河左岸华埠堤段 17 条输砂带，无生产废水排入

新津河。 

4月 23日输砂带已完成拆除并对该处沙堆进

行清理 
是   

163 
汕头市

龙湖区 
新津河 新津河凤窖堤段蔬菜加工场，无废水排入新津河。 已关闭 是   

164 
汕头市

龙湖区 
新津河 

新津河外砂南社堤段高速桥下旁违章搭建 8 处，无废

水排入新津河。 
已拆除 是   

165 
汕头市

龙湖区 
新津河 

新津河南社堤段高速桥下旁违章搭建养殖场 2 处，无

废水排入新津河。 
已于 9 月 4 日拆除 是   

166 
汕头市

龙湖区 
新津河 

新津河外砂大衙庙头工业区汕头市龙湖区外砂泰源

纸品厂，无生产废水排入新津河，现已责令停产。 
6 月 6 日完成拆除 是   

167 
汕头市

龙湖区 
新津河 

新津河外砂大衙庙头工业区汕头市龙湖区建雄毛织

厂，无生产废水排入新津河，现已责令停产。 
6 月 6 日完成拆除 是   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

168 
汕头市

龙湖区 
新津河 

外砂大衙新坪下蔡伍群违章搭建物（50 ㎡），无废

水排入新津河。 
该处违章搭建物已有部分拆除 否   

169 
汕头市

龙湖区 
新津河 

新津河龙喉洲小型修造船厂，无生产废水排入新津

河。 

已停产并断水断电，一级保护区内棚屋已拆

除。 
否   

170 
汕头市

龙湖区 
新津河 

新津河龙喉洲上 6 条水泥输送带，无废水排入新津

河。 
已拆除 是   

171 
汕头市

龙湖区 
新津河 新津河龙喉洲上 10 座水泥仓库，无废水排入新津河。 已拆除 是   

172 
汕头市

龙湖区 
新津河 外砂大衙堤段大衙洲园养殖场，无废水排入新津河。 

猪只已清理， 目前正在自行拆除中，部分猪

舍已拆除。 
否   

173 
汕头市

龙湖区 
外砂河 

内陇堤段违章搭建棚屋（约 100 ㎡），无废水排入外

砂河。 
已拆除 是   

174 
汕头市

龙湖区 
外砂河 金洲堤段 10 处违章搭建棚屋，无废水排入外砂河。 已拆除 是   

175 
汕头市

龙湖区 
外砂河 东溪堤段违章搭建物（300 ㎡），无废水排入外砂河。 已拆除 是   

176 
汕头市

龙湖区 
外砂河 

东溪堤段高速桥下养殖场（约 200 ㎡），废水不排入

保护区。 
已拆除 是 

废水无排入

保护区 

177 
汕头市

潮阳区 
河溪水库 

潮阳区河溪镇南田村和成养猪场处在水源保护区矢

量线中间（但不在集雨区范围）。 
6 月 8 日已清退关闭 是 

距离水库水

体 200 多米 
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

178 
汕头市

潮南区 
秋风水库 

秋风水库建于 1958 年 9 月，秋风村是建水库需要村

民搬迁形成的移民村，秋风常住人口 2200 人，生活

污水部分用于农田灌溉，部分经水利排洪渠汇入饮用

水源保护区，垃圾收集后外运。 

（1）秋风村已完成地形测量、站点选址工作，

站点正在施工建设，站外管网已完成，埋设

管网 1670 米；（2）2018 年 5 月 22 日亚行

秋风水库一级保护区固体废弃物处理设备已

通过验收并移交给两英镇人民政府落实各村

居管理和使用，由秋风村将垃圾集中收集到

指定收集点， 运输至两英镇东北村垃圾应急

压缩转运点进行压缩，之后由运营公司将压

缩处理后的垃圾转运至区生活垃圾焚烧发电

厂进行无害化处理。 

否  
中央环保督

查的问题。 

179 
汕头市

潮南区 
秋风水库 

秋风水库建于 1958 年 9 月，新寮门村（成婆村、月

地村 2 个自然村）在建水库前已形成，成婆村常住人

口 800 人，生活污水排入寨前塘（与水库没有连通），

垃圾收集后外运。月地村常住人口 905 人，生活污水

部分用于农灌，部分排入南港截洪渠后汇入饮用水源

保护区，垃圾收集后外运。 

（1）新寮门村（成婆村）站点已建成并开始

通水调试，站外管网已完成，埋设管网 411

米；新寮门村（月地村）已完成测量、站点

选址工作，站点正在施工建设，站外管网已

完成，埋设管网 599 米；（2）2018 年 5 月

22 日亚行秋风水库一级保护区固体废弃物

处理设备已通过验收并移交给两英镇人民政

府落实各村居管理和使用，由新寮门村将垃

圾集中收集到指定收集点， 运输至两英镇东

北村垃圾应急压缩转运点进行压缩，之后由

运营公司将压缩处理后的垃圾转运至区生活

垃圾焚烧发电厂进行无害化处理。 

否  
中央环保督

查的问题 
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序号 
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是否完
成整治 
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180 
汕头市

潮南区 
秋风水库 

秋风水库建于 1958 年 9 月，圆山村（圆山自然村）

在建水库前已形成，小部分圆山村村居位于保护区范

围，圆山村常住人口 7058 人，生活污水排入水库排

洪渠南山截流，垃圾收集后外运。 

（1）圆山村（圆山自然村）站点已建成并开

始通水调试，站外管网已埋设 13500 米；（2）

圆山村将垃圾集中收集到指定收集点， 运输

至两英镇东北村垃圾应急压缩转运点进行压

缩，之后由运营公司将压缩处理后的垃圾转

运至区生活垃圾焚烧发电厂进行无害化处

理。 

是   

181 
汕头市

潮南区 
秋风水库 

秋风水库有 S235 线司神公路穿越，司神公路始建于

1957 年，饮用水源保护区划定前早已存在，司神公

路跨越水库部分已建设防撞栏、导流管。 

已完成主库区路段两侧防撞设施及桥梁导流

管、交通警示和宣传设施、监控设施、纵向

沟渠收集整治设施和隔离网建设，路面径流

处理排放设施已完成设计并已上网发布施工

招标公告，将于 11 月 9 日开标评标确定施工

单位，计划施工工期 45 天。 

否    

182 
汕头市

潮南区 
秋风水库 

成婆村有条小路从水库一级保护区西部穿过，并跨越

库区。 

穿越部分已建成隔离网、栏杆等防护措施，

在此基础上启动建设成婆段堤围安防设施，

进一步完善饮用水源保护区标志、增设排水

设施、完善安防设施和设置监控和广播设备.

目前项目已完成保护区标志牌设置、 监控和

广播设备已安装完成。路面径流沉淀池在施

工，正在安装波形护栏和隔离网. 

否    

183 
汕头市

南澳县 
黄花山水库 

黄花山水库的前烟墩村庄，该村庄在历史上一直存

在，是历史自然村落，目前只有 6 户村民在此生活，

仅有 2 至 3 户位于黄花山水库 500m 边界处，其余不

在保护区范围内。 

已建成三级化粪池，村民生活污水排入自建

三级化粪池，用于绿化灌溉不外排。 
是 

中央环保督

查问题 

184 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
余俊宏养鹅场，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 
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问题 

序号 
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是否完
成整治 
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185 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
余式伟养鹅场，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

186 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
余远航养鹅场，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

187 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
滨河洲，废水不排入保护区。 正在拆除 否 

废水无排入

保护区 

188 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
余维绵搅拌站，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

189 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
余谋子厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

190 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
余灿锋移印，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

191 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
余汉文厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

192 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
余雄英养殖，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

193 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
余思远出租屋，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

194 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
林育群临时厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

195 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
林壮勤临时厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

196 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
林景放临时厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 
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197 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
林燕君临时厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

198 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
曾慕玲临时厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

199 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
林有贞临时厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

200 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
林汉勤临时厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

201 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
林为勤临时厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

202 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
林育德临时厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

203 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
林梓华工业，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

204 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
陈旭光工业，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

205 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
陈旭光储沙场，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

206 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
郑澄宇储沙场，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

207 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
郑澄宇种植，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

208 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
郑澄宇储沙场，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 



 — 25 — 

问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

209 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
陈立群种植，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

210 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
邱海明种植，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

211 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
陈泽宏储沙场，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

212 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
陈伟豪，陈伟丹储沙场，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

213 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
李生然种植，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

214 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
许愈明工业，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

215 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
陈卓生工业，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

216 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
林维然工业，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

217 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
陈旭龙工业，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

218 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
郑永生工业，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

219 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
陈旭如工业，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

220 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
郑永涛工业，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 
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221 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
李建宜工业，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

222 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
郑永福工业，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

223 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
陈旭如工业，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

224 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
陈卓辉工业，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

225 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
郑绍深工业，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

226 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
槐南村委工业厂房，废水不排入保护区。 厂区已断水断电，物料已清空 否 

废水无排入

保护区 

227 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
王镇鹏槐南砂砖厂，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

228 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
槐南村委工业厂房，废水不排入保护区。 主体建筑已拆除，建筑垃圾未清空 是 

废水无排入

保护区 

229 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
王文洪杰森五金工业厂房，废水不排入保护区。 厂房已清空，已拆除部分 是 

废水无排入

保护区 

230 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
许俊年工业厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

231 
汕头市

澄海区 

韩江东溪莲阳

河 
陈维荣工业，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

232 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 李锐亮厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 
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233 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 李立民仓库，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

234 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 李岳丰仓库，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

235 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 蔡德盛厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

236 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 陈林勤厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

237 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 陈金辉厂房 4 处，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

238 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 陈金辉停车场，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

239 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 陈秋勉厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

240 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 陈伟权厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

241 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 陈茂为厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

242 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 陈楚君厂房 2 处，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

243 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 陈茂钊厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

244 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 陈茂辉厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

245 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 陈金辉厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 
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246 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 陈壮潮厂房 2 处，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

247 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 陈镇雄厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

248 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 陈利坤厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

249 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 张镇财厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

250 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 陈锐丰厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

251 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 陈闻泽厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

252 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 陈怀歆厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

253 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 陈伟然厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

254 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 黄梓潘厂房，废水不排入保护区。 

围墙已拆除，50 米红线内剩余两个屋角未拆

除，已停产。 
否 

废水无排入

保护区 

255 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 陈培杰厂房，废水不排入保护区。 

围墙已拆除，50 米红线内剩余两个屋角未拆

除，已停产。 
否 

废水无排入

保护区 

256 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 陈少怀厂房两处，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

257 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 陈泽桐厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

258 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 蔡两财厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 
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259 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 蔡镇明厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

260 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 高雄伟厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

261 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 高雄沛厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

262 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 高灿民厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

263 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 区欣伟厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

264 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 蔡顺炎厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

265 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 蔡海亮厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

266 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 许爱庄厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

267 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 许爱庄厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

268 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 蔡楚雄厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

269 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 陈锐波厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

270 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 蔡喜标厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

271 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 蔡两俊厂房两处，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 
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272 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 蔡建阳厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

273 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 蔡德浩厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

274 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 蔡两炎厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

275 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 林映辉厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

276 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 蔡茂雄厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

277 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 陈米东厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

278 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 蔡木贵厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

279 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 蔡汉鹏厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

280 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 高叙雄厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

281 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 高培群厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

282 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 姚成旭厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

283 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 陈景裕厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

284 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 姚家如厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 
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285 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 高福元厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

286 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 高瑞彬厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

287 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 高茂有厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

288 
汕头市

澄海区 
韩江外砂河 黄声宏厂房，废水不排入保护区。 已拆除 是 

废水无排入

保护区 

289 
佛山市

禅城区 

南庄紫洞水厂

饮用水源保护

区 

民居，涉及的人数约 160 人，部分污水进入市政污水

管网，生活垃圾统一由市政部门清运处理。 

1、根据风险评估结果，采用对村内生活污水

进行统一收集，排放至集水池，再利用水泵

通过管道排入市政污水管。相关工程已于 9

月完工并投入使用。 

2、村内生活垃圾由市政单位统一收集外运处

理。 

是   

290 
佛山市

禅城区 

南庄紫洞水厂

饮用水源保护

区 

紫洞大桥，目前正常使用。 

紫洞大桥原有排水系统经维修后可作应急收

集系统，管道维修工程已于2018年8月完成；

桥梁两侧的应急收集池已于 2018 年 10 月下

旬完成浇筑和管道施工工程； 

桥梁两侧的交通警示标志已完成制作并安

装； 

桥梁环境应急预案已编制完成并正式印发。 

是   

291 
佛山市

禅城区 

南庄紫洞水厂

饮用水源保护

区 

罗南大桥，目前正常使用。 

径流收集设施及应急池已建设，已对破损部

分进行修补。应急预案已编制，警示标志已

于 10 月 30 日设立。 

是   

292 
佛山市

南海区 

南庄紫洞水厂

饮用水源保护

区 

佛山市南海星翔陶瓷原料厂，厂房已改作仓库用途。 

企业生产设施已被依法查封；后续加强对盖

厂房巡查监督，严禁保护区内出现任何与供

水无关的建设项目。 

是   
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293 
佛山市

南海区 

南庄紫洞水厂

饮用水源保护

区 

佛山市南海杰成发泡有限公司。 

1、根据前期细化整治方案，发出公告，约谈有关

企业负责人，正在协商搬迁工作。 

2、已制定《细化执行方案》，成立包案领导专责

小组，将根据进度分解表严格执行具体工作。 

3、企业已签订关停承诺书。 

4、目前企业已按要求停产，并开始清理多余生产

原料。 

否   

294 
佛山市

南海区 

南庄紫洞水厂

饮用水源保护

区 

广东省佛山市南海区恒耀混凝土有限公司。 

1、根据前期细化整治方案，发出公告，约谈有关

企业负责人，正在协商搬迁工作。 

2、已制定《细化执行方案》，成立包案领导专责

小组，将根据进度分解表严格执行具体工作。 

3、目前企业已按要求停产，并开始清理多余生产

原料。 

否   

295 
佛山市

南海区 

南庄紫洞水厂

饮用水源保护

区 

佛山市华通混凝土有限公司。 

1、根据前期细化整治方案，发出公告，约谈有关

企业负责人，正在协商搬迁工作。 

2、已制定《细化执行方案》，成立包案领导专责

小组，将根据进度分解表严格执行具体工作。 

3、目前企业已按要求停产，并开始清理多余生产

原料。 

否   

296 
佛山市

南海区 

南庄紫洞水厂

饮用水源保护

区 

佛山市联益建筑材料有限公司。 

1、根据前期细化整治方案，发出公告，约谈有关

企业负责人，正在协商搬迁工作。 

2、已制定《细化执行方案》，成立包案领导专责

小组，将根据进度分解表严格执行具体工作。 

3、企业已签订关停承诺书。 

4、目前企业已按要求停产，并开始清理多余生产

原料。 

否   
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297 
佛山市

南海区 

南庄紫洞水厂

饮用水源保护

区 

佛山市海逸港口经营有限公司。 

现场核实，公司从事普通集装箱装卸，不涉

及危险化学品、煤炭、矿砂、水泥等，生活

污水和生活垃圾统一收集到保护区外处理。

后续加强监管。 

是   

298 
佛山市

南海区 

南海第二-金

沙水厂饮用水

源保护区 

金顺铝业分车间，位于金沙水厂水源保护区，厂房已

改作仓库用途。 

厂房已拆除所有生产设施，保护区范围内无

任何建设项目；后续加强对盖厂房巡查监督，

严禁保护区内出现任何与供水无关的建设项

目。 

是   

299 
佛山市

南海区 

南海第二-金

沙水厂饮用水

源保护区 

佛山市南海雄信机械设备厂，位于金沙水厂水源保护

区，现场没有生产设备。 

厂房已拆除所有生产设施，保护区范围内无

任何建设项目；后续加强对盖厂房巡查监督，

严禁保护区内出现任何与供水无关的建设项

目。 

是   

300 
佛山市

南海区 

南海第二-金

沙水厂饮用水

源保护区 

佛山市南海建裕陶瓷原料有限公司，位于金沙水厂水

源保护区，厂房已改作仓库用途。 

厂房已拆除所有生产设施，保护区范围内无

任何建设项目；后续加强对盖厂房巡查监督，

严禁保护区内出现任何与供水无关的建设项

目。 

是   

301 
佛山市

南海区 

南海第二-金

沙水厂饮用水

源保护区 

合意陶仓库（原成品玻璃仓库），位于金沙水厂水源

保护区，厂房已改作仓库用途。 

厂房已拆除所有生产设施，保护区范围内无

任何建设项目；后续加强对盖厂房巡查监督，

严禁保护区内出现任何与供水无关的建设项

目。 

是   

302 
佛山市

南海区 

南海第二-金

沙水厂饮用水

源保护区 

佛山市南海区澳裕达陶瓷原料厂，位于金沙水厂水源

保护区，厂房已改作仓库用途。 

厂房已拆除所有生产设施，保护区范围内无

任何建设项目；后续加强对盖厂房巡查监督，

严禁保护区内出现任何与供水无关的建设项

目。 

是   

303 
佛山市

南海区 

南海第二-金

沙水厂饮用水

源保护区 

上安榨机小区，位于金沙水厂水源保护区，该小区已

荒废 5 年以上。 

保护区范围内无任何建设项目；后续加强对

盖厂房巡查监督，严禁保护区内出现任何与

供水无关的建设项目。 

是   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

304 
佛山市

南海区 

南海第二-金

沙水厂饮用水

源保护区 

东联社区上胡村村民住宅，位于金沙水厂水源保护

区，涉及的居民人数约 100 人，产生的污水进入市政

管网，生活垃圾统一由市政部门清运处理。 

1、生活垃圾已经统一由市政部门清运处理；

生活污水管网改造纳入全镇管网建设工程，

目前已完成设计、招标，并已进场施工，计

划 11 月底前完成。 

2、目前已建成的管网为 956 米，整体进展约

42.3%。 

否   

305 
佛山市

南海区 

南海第二-金

沙水厂饮用水

源保护区 

东联社区马沙村村民住宅，位于金沙水厂水源保护

区，涉及的居民人数约 100 人，产生的污水进入市政

管网，生活垃圾统一由市政部门清运处理。 

1、生活垃圾已经统一由市政部门清运处理；

生活污水管网改造纳入全镇管网建设工程，

目前已完成设计、招标，并已进场施工，计

划 11 月底前完成。 

2、目前已建成的管网为 956 米，整体进展约

42.3%。 

否   

306 
佛山市

南海区 

南海第二-金

沙水厂饮用水

源保护区 

西二环高速桥梁，目前正常使用。 
防撞护栏、桥面径流水收集系统和沉淀池已

建设，应急预案已制定，警示标志已设立。 
是   

307 
佛山市

南海区 

南海第二-金

沙水厂饮用水

源保护区 

三茂铁路小塘西货场服务公司，位于金沙水厂水源保

护区，为铁路货场。 

1、该货场属于小塘西货运火车站配套站场，

站场办公区位于保护区范围以外，部分堆货

站场位于二级水源保护区范围内。 

2、站场主要堆放铝锭、铝棒等普通货物，不

涉及水泥、煤矿或其它危险货物。 

3、站场办公区的生活垃圾由环卫部门统一收

集处理，生活污水全部进入市政管网。 

是   

308 
佛山市

南海区 

南海第二-金

沙水厂饮用水

源保护区 

英德南铁油气联营公司南海经营部，位于金沙水厂水

源保护区，已停止储存和销售任何油品。 

1、企业原从事油品的仓储经营，目前储油罐

和生产设施已经拆除，已不具备经营条件。 

2、企业原使用场地已由业主方转由铁通公司

从事码头装卸的普通货物堆放所用，现场未

有发现任何生产设施，后续将加强监管。 

是   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

309 
佛山市

南海区 

南海第二-金

沙水厂饮用水

源保护区 

佛山市南海区金沙上安永兴五金喷塑厂，位于金沙水

厂水源保护区。 

1、根据前期细化整治方案，发出公告，约谈

有关企业负责人，正在协商搬迁工作。 

2、已制定《细化执行方案》，成立包案领导

专责小组，将根据进度分解表严格执行具体

工作。 

3、企业已签订关停承诺书。 

4、第三方测绘评估公司已进场开展评估工

作。 

否   

310 
佛山市

南海区 

南海第二-金

沙水厂饮用水

源保护区 

丹灶金城工业区，位于金沙水厂水源保护区。 

1、根据前期细化整治方案，已发出公告。目

前该工业区内 10 家企业，已关停清理 3 家，

约谈余下 7 家企业协商搬迁工作。 

2、已制定《细化执行方案》，成立包案领导

专责小组，将根据进度分解表严格执行具体

工作。 

3、部分企业已签订关停承诺书。 

4、第三方测绘评估公司已进场开展评估工

作。 

否   

311 
佛山市

南海区 

南海第二-金

沙水厂饮用水

源保护区 

佛山市南海铁通运输有限公司，位于金沙水厂水源保

护区。 

现场核实不从事危险化学品、煤炭、矿砂、

水泥装卸作业，生活污水和生活垃圾统一收

集到保护区外处理。后续加强监管。 

是   

312 
佛山市

南海区 

南海第二-金

沙水厂饮用水

源保护区 

东联社区上胡村村民住宅，位于金沙水厂水源保护

区，涉及的居民人数约 100 人，产生的污水进入市政

管网，生活垃圾统一由市政部门清运处理。 

1、生活垃圾已经统一由市政部门清运处理；

生活污水管网改造纳入全镇管网建设工程，

目前已完成设计、招标，并已进场施工，计

划 11 月底前完成。 

2、目前已建成的管网为 956 米，整体进展约

42.3%。 

否   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

313 
佛山市

南海区 

南海第二-金

沙水厂饮用水

源保护区 

东联社区马沙村村民住宅，位于金沙水厂水源保护

区，涉及的居民人数约 250 人，产生的污水进入市政

管网，生活垃圾统一由市政部门清运处理。 

1、生活垃圾已经统一由市政部门清运处理；

生活污水管网改造纳入全镇管网建设工程，

目前已完成设计、招标，并已进场施工，计

划 11 月底前完成。 

2、目前已建成的管网为 956 米，整体进展约

42.3%。 

否   

314 
佛山市

南海区 

南海第二-金

沙水厂饮用水

源保护区 

佛山市南海区狮岭东沙工业区 

东沙工业区涉及南海第二水厂水源保护二级

区范围有企业 1 家，目前已经拆除生产设施，

并搬迁完毕，后续加强巡查，防止私自复产。 

是   

315 
佛山市

高明区 

高明水厂饮用

水源保护区 
广东溢达纺织有限公司（棉纺厂）。 

佛山市正申请优化调整高明水厂饮用水源保

护区范围； 

涉及的水源保护区优化调整方案，经市政府

常务会议审议通过后，已经于 10 月 30 日上

报省政府，有望通过保护区范围优化调整解

决该问题。 

否   

316 
佛山市

三水区 

河洲岗第二饮

用水源水源保

护区 

佛山市三水长顺燃料有限公司（含码头），已关停。 
已关停，正在开展相关地上建筑物、设施设

备拆除前期工作，预计 11 月底完成。 
是   

317 
佛山市

三水区 

河洲岗第二饮

用水源水源保

护区 

佛山市三水鸿兴化工有限公司（含码头），已关停。 
已关停，正在开展相关地上建筑物、设施设

备拆除前期工作，预计 11 月底完成。 
是   

318 
佛山市

三水区 

河洲岗第二饮

用水源水源保

护区 

佛山市三水新金同有限公司。 

已按照“一厂一策”制定企业关停退出计划，

目前已完成评估清点，复评（核）公司预勘

查现场。企业已签名确认测绘报告。 

否   

319 
佛山市

三水区 

河洲岗第二饮

用水源水源保

护区 

佛山市三水区达安金属制品有限公司。 
已按照“一厂一策”制定企业关停退出计划，

目前评估公司已进场开展资产清点工作。 
否   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

320 
佛山市

三水区 

河洲岗第二饮

用水源水源保

护区 

佛山市三水区潮丰铝材厂。 

已按照“一厂一策”制定企业关停退出计划，

目前有关部门正指导企业填报《公司关停对

员工经济补偿公示一览表》；该企业的房地

产测量成果已出具，评估清点工作已进入最

后阶段。 

否   

321 
佛山市

三水区 

河洲岗第二饮

用水源水源保

护区 

佛山市三水长力恒盛水泥有限公司。 
已按照“一厂一策”制定企业关停退出计划，

目前正在进行资产评估清点工作。 
否   

322 
佛山市

三水区 

河洲岗第二饮

用水源水源保

护区 

佛山市三水盛大恒和建材有限公司（长圣水泥）。 
已按照“一厂一策”制定企业关停退出计划，

目前正在开展实地评估工作。 
否   

323 
佛山市

三水区 

河洲岗第二饮

用水源水源保

护区 

佛山市三水区西南街道永恒福装卸服务部。 
从事陶泥、矿砂装卸，已责令停止使用，吊

臂已拆除， 
是   

324 
佛山市

三水区 

金本开发区饮

用水源保护区 
三水港吉宝物流有限公司。 

1、港口主要从事集装箱装卸，不涉及危险化

学品、煤炭、矿砂、水泥等作业。2、生活垃

圾统一收集处理。3、办公场所（没有宿舍区）

生活污水经处理排至保护区外的河涌。4、维

修设备产生的机油和抹布等危险废物放置到

二级区外按规范储存。 

是   

325 
佛山市

三水区 

金本开发区饮

用水源保护区 
道达尔化工（佛山）有限公司码头。 

正在制定关停计划，对企业清理退出进行初

步评估，并约谈企业负责人，正在协商搬迁

工作。 

涉及的水源保护区优化调整方案，经市政府

常务会议审议通过后，已经于 10 月 30 日上

报省政府，有望通过保护区范围优化调整解

决该问题。 

否   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

326 
佛山市

三水区 

金本开发区饮

用水源保护区 
佛山市三水新联邦化工有限公司。 

正在制定关停计划，对企业清理退出进行初

步评估，并约谈企业负责人，正在协商搬迁

工作。 

涉及的水源保护区优化调整方案，经市政府

常务会议审议通过后，已经于 10 月 30 日上

报省政府，有望通过保护区范围优化调整解

决该问题。 

否   

327 
佛山市

三水区 

金本开发区饮

用水源保护区 
佛山市三水金源人造皮革有限公司。 

正在制定关停计划，对企业清理退出进行初

步评估，并约谈企业负责人，正在协商搬迁

工作。 

涉及的水源保护区优化调整方案，经市政府

常务会议审议通过后，已经于 10 月 30 日上

报省政府，有望通过保护区范围优化调整解

决该问题。 

否   

328 
佛山市

三水区 

金本开发区饮

用水源保护区 
金马大桥，目前正常使用。 

警示标志及应急设施 10 月 29 日已选定施工

单位，10 月 30 日已进场施工，10 月 31 日进

行应急池垫层浇筑。应急预案及警示标志预

计 11 月 10 日前完成。 

否   

329 
佛山市

三水区 

北江水厂饮用

水源保护区 
北江特大桥，目前正常使用。 

径流收集设施及应急池等应急设施已建设，警

示标示已设立，应急预案于 10 月份制定完成。 
是   

330 
佛山市

三水区 

北江水厂饮用

水源保护区 
新王湾沙场。 

已停业，现场江沙堆场已清理完毕。 

设施已拆除，部分未清理，待当地镇政府与

业主协商补偿后进行清理。 

是   

331 
佛山市

三水区 

北江水厂饮用

水源保护区 
三水区芦苞镇新王湾造船厂，该企业正在清理。 

已停产，主要生产设施已拆除，已不具生产

条件。 

现场还堆有部分钢材，待与业主协商补偿后

由当地镇政府进行清理。 

是   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

332 
佛山市

三水区 

北江水厂饮用

水源保护区 
卖鱼灿海鲜大排档。 

正在制定关停计划，对企业清理退出进行初

步评估，并约谈企业负责人，正在协商搬迁

工作。 

否   

333 
佛山市

三水区 

北江水厂饮用

水源保护区 
渔家乐大排档。 

正在制定关停计划，对企业清理退出进行初

步评估，并约谈企业负责人，正在协商搬迁

工作。 

否   

334 
佛山市

三水区 

北江水厂饮用

水源保护区 
芦江海鲜舫，已停业。 

已停业，上船浮桥已拆除，已不具经营条件。 

待与业主协商补偿后由海事部门进行清理。

已制定清理整治方案。 

是   

335 
佛山市

顺德区 

羊额-北滘水

厂饮用水源保

护区 

北滘港区北滘作业区。 

1、经核查，该码头主要从事集装箱装卸业务，

不涉及危险化学品、煤炭、矿砂、水泥等。  

2、目前北滘港区北滘作业区已完成生活垃圾、

船舶生活垃圾收设施设置，做到垃圾分类收

集，港口机修车间的危废油暂存点已搬迁至水

源保护区外，机修车间场地已做硬底化措施和

围堰，污水由港区管网统一收集处理。 

是   

336 
佛山市

顺德区 

羊额-北滘水

厂饮用水源保

护区 

佛山市顺德天天饲料有限公司。 

企业已由辖区政府依法关停，现场已清理所

有生产经营的原材料、产品和生产设施，达

到“两断三清”的整治要求。 

是   

337 
佛山市

顺德区 

羊额-北滘水

厂饮用水源保

护区 

顺德市伦丰复合肥有限公司。已停产。 
目前该司已签订搬迁补偿协议，该项目已清

理，正准备销号工作。 
是   

338 
佛山市

顺德区 

羊额-北滘水

厂饮用水源保

护区 

顺德华兴建筑材料有限公司。 

辖区街道办事处已成立佛山市顺德区华兴建

筑材料有限公司清理工作小组，推进清理工

作。10 月 30 日辖区街道办联合国土部门、

城管部门召开会议，落实补偿协议工作。同

时企业已拆除部分电缆，部分设备已停用。 

否   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

339 
佛山市

顺德区 

羊额-北滘水

厂饮用水源保

护区 

佛山市顺德星星饲料有限公司。 

辖区街道办事处已成立佛山市顺德星星饲料

有限公司清理工作小组，结合相关多个职能

部门，推进清理工作。 

涉及的水源保护区优化调整方案，经市政府

常务会议审议通过后，已经于 10 月 30 日上

报省政府，有望通过保护区范围优化调整解

决该问题。 

否   

340 
佛山市

顺德区 

羊额-北滘水

厂饮用水源保

护区 

广州广船国际股份有限公司顺德船厂。 

由于涉及军工合同任务未完成，船厂递交了

延期清理的申请，辖区街道办事处同步开展

延期涉及的应急处理工作。 

否   

341 
佛山市

顺德区 

羊额-北滘水

厂饮用水源保

护区 

黄龙特大桥，佛山一环主干道路。 

黄龙特大桥排水收集系统工程监理、施工单

位合同已签订，现时正在进行施工的报建报

监；施工单位已进场。 

否   

342 
佛山市

顺德区 

羊额-北滘水

厂饮用水源保

护区 

三洪奇大桥，属 105 国道。 

三洪奇大桥排水收集系统已确定施工、监理

单位，设计图 10 月 12 日进行专家评审；桥

面通行监控系统设计已出一阶段方案，目前

已委托施工单位实施，已进场。 

否   

343 
佛山市

顺德区 

藤溪水厂饮用

水源保护区 

畔龙村居民住宅，涉及居民人数大约为 150 人。产生

的生活污水直排出顺德水道，生活垃圾统一放至村内

垃圾池清运。 

现阶段畔龙社截污工程的设计方案已编制完

成，管道施工图已绘制完成，相关施工设备

已进场，目前正进行提升泵井基础施工和

DN150 基础开挖工作。 

否   

344 
韶关市

浈江区 

武江十里亭饮

用水源 
广东省韶铸集团有限公司（排污口已关闭）。 

已完成取水口上移工程；完成了编制市区饮

用水水源保护区调整方案，饮用水源调整方

案已按程序报省政府。 

否  

345 
韶关市

浈江区 

武江十里亭饮

用水源 
灰油厂。 已拆除 是   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

346 
韶关市

浈江区 

武江十里亭饮

用水源 
1 家生活污水处理厂。 

已完成取水口上移工程；完成了编制市区饮

用水水源保护区调整方案，饮用水源调整方

案已按程序报省政府。 

否  

347 
韶关市

浈江区 

武江十里亭饮

用水源 

涉及约 6077 户居民，其中十里亭社区居民委员会涉

及 2823 户居民，居民人数 8969 人；十里亭东社区居

民委员会涉及 1605 户居民；靖村涉及 1141 户村民，

村民人数 5705 人；金凤坪村涉及 508 户村民，村民

人数 2540 人。垃圾运至花拉寨，生活污水处理准备

纳入市政管网。 

生活面源都纳入市政管网；已完成取水口上

移工程；完成了编制市区饮用水水源保护区

调整方案，饮用水源调整方案已按程序报省

政府。6 月 5 日，区政府组织执法队对违法

违规企业进行整治拆除（已破坏性拆除）。 

是   

348 
韶关市

浈江区 

武江十里亭饮

用水源 

涉及居民约 63330 人，其中前进路社区居民委员会涉

及 1000 户居民，居民人数 3500 人；五里亭社区居民

委员会涉及 1467 户居民，居民人数 4935 人；峰前路

居委会人口约 7560人；风度北居委会人口约 5956人；

壮志街居委会人口约 6485 人；中山路居委会人口约

7425 人；风采路居委会人口约 6096 人；风度中居委

会人口约 7780 人；风采路居委会人口约 7398 人；风

采路居委会人口约 6195 人。其垃圾运至花拉寨，生

活污水处理纳入市政管网。 

生活垃圾运至花拉寨，生活污水处理纳入市

政管网；已完成取水口上移工程；完成了编

制市区饮用水水源保护区调整方案，饮用水

源调整方案已按程序报省政府。 

是   

349 
韶关市

浈江区 

武江十里亭饮

用水源 
S246 省道、S248 省道、X848 县道。 

已编制市区饮用水源地应急预案，危化品运

输限制进入，交通穿越保护区标志牌已建立，

防撞护栏、事故导流槽和应急池、视频监控

暂未完善。 

已完成取水口上移工程；完成了编制市区饮

用水水源保护区调整方案，饮用水源调整方

案已按程序报省政府，预计 11 月底能完成调

整，S248、X848 调整饮用水保护区范围后已

不处于保护区内。 

否   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

350 
韶关市

浈江区 

武江十里亭饮

用水源 
京广铁路。 

正完善管理措施，已加强危化品运输管理；

已完成取水口上移工程；完成了编制市区饮

用水水源保护区调整方案，饮用水源调整方

案已按程序报省政府，调整后不处于一级保

护区内。 

否   

351 
韶关市

浈江区 

武江十里亭饮

用水源 
十里亭大桥和五里亭大桥。 

已编制市区饮用水源地应急预案，十里亭大

桥已完成防撞护栏、事故导流槽和应急池等

设施，未建设隔离防护措施；五里亭大桥调

整饮用水保护区范围后已不处于保护区内。 

否   

352 
韶关市

浈江区 

武江十里亭饮

用水源 
有 300 户村民。 

生活污水已进入市政管网处理。完成取水口

上移工程；完成了编制市区饮用水水源保护

区调整方案，饮用水源调整方案已按程序报

省政府。 

是   

353 
韶关市

浈江区 

武江十里亭饮

用水源 
S248 省道。 

已编制市区饮用水源地应急预案，危化品运

输限制进入，交通穿越保护区标志牌已建立，

穿越饮用水源地范围内的防撞护栏、事故导

流槽和应急池等设施、视频监控暂未完善。 

已完成取水口上移工程；完成了编制市区饮

用水水源保护区调整方案，饮用水源调整方

案已按程序报省政府，预计 11 月底能完成调

整，调整饮用水保护区范围后已不处于保护

区内。 

否   

354 
韶关市

浈江区 

武江十里亭饮

用水源 
京广铁路。 

正完善管理措施，已加强危化品运输管理；

已完成取水口上移工程；完成了编制市区饮

用水水源保护区调整方案，饮用水源调整方

案已按程序报省，调整后不处于一级保护区

内。 

否   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

355 
韶关市

浈江区 

武江十里亭饮

用水源 
广乐高速跨桥线。 

已编制市区饮用水源地应急预案，危化品运

输限制进入，防撞护栏、隔离防护措施、应

急导流设施已设置，交通警示牌、视频监控

已完善。 

是   

356 
韶关市

武江区 

武江十里亭饮

用水源 
西河镇下坑村 11 家企业。 

已拆除企业厂房，并将拆除产生的建筑垃圾

清理完毕。 
是   

357 
韶关市

武江区 

武江十里亭饮

用水源 
绿景园艺花木场。 花木场工棚已拆除，已完善管理措施。 是   

358 
韶关市

武江区 

武江十里亭饮

用水源 
2 家经营单位（1 个废品回收站和 1 个玻璃经营部)。 

已拆除企业厂房，并将拆除产生的建筑垃圾

清理完毕，已完成复绿工作。 
是   

359 
韶关市

武江区 

武江十里亭饮

用水源 

城市建成区（武江北路片区及惠民北路片区），污水

处理已纳入市政网管，生活垃圾有集中处理。 

污水处理已纳入市政网管，生活垃圾有集中

处理。已完成取水口上移工作。市区饮用水

源调整方案已按程序报省。 

是   

360 
韶关市

武江区 

武江十里亭饮

用水源 
西河镇下坑村 2 个餐饮。 

已拆除餐饮店，并将拆除产生的建筑垃圾清

理完毕。 
是   

361 
韶关市

曲江区 

苍村水库饮用

水源一级保护

区 

1 个农业种植项目。 加强管理，已拆除苍村水库岸边建筑。 是   

362 
韶关市

翁源县 
龙仙河 

涉及龙仙镇原住居民 6612 户，其中青山行政村约有

1160 户村民,蓝青行政村约有 608 户村民,青云行政村

约有 786 户村民,李洞行政村约有 224 户村民,石背行

政村约有 637 户村民,丰山行政村约有 663 户村民，

桂竹行政村约有 255 户村民，中心行政村约有 1150

户村民，蓊口行政村约有 440 户村民。贵联行政村约

有 719 户村民。生活污水采用农村地埋式三级化粪池

处理，垃圾集中外包给专业公司进行处理。 

已完成编制《翁源县龙仙河与贵东水饮用水源保

护区调整方案》，通过了广东省环境技术中心组

织的专家评审，已完成第二次听证，韶关市已向

省政府申报调整，目前省政府正在征求各省直部

门意见。省环保厅厅长专题会议已同意调整方案，

待提交到厅务会议审议。正在通过创建省级新农

村建设示范村和 PPP 模式整县推进污水处理设施

项目实施村庄污水处理改造。已完善垃圾集中收

集措施，由市场化运营服务公司负责收集并清运。 

否（新

围、圆

洞、梁屋

已完成） 
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

363 
韶关市

翁源县 
龙仙河 29 家水电站。 

已完成编制《翁源县龙仙河与贵东水饮用水

源保护区调整方案》，通过了广东省环境技

术中心组织的专家评审，已完成第二次听证，

韶关市已向省政府申报调整，目前省政府正

在征求各省直部门意见。省环保厅厅长专题

会议已同意调整方案，待提交到厅务会议审

议。制定了《翁源县县城饮用水源保护区整

改工作方案》；跃进径子电站已停产；炭坑

水电站于 2018 年 6 月 1 日关停运行，厂区 3

套发电机组的水轮机、发电机、配电盘等相

关设备已经全部完成拆除整治工作，暂时保

留其中一台水轮机蜗壳作为县城供水资源调

度的设施。 

否  

364 
韶关市

翁源县 
贵东水（备用） 10 家水电站。 

已完成编制《翁源县龙仙河与贵东水饮用水

源保护区调整方案》，通过了广东省环境技

术中心组织的专家评审，已完成第二次听证，

韶关市已向省政府申报调整，目前省政府正

在征求各省直部门意见。省环保厅厅长专题

会议已同意调整方案，待提交到厅务会议审

议。制定了《翁源县县城饮用水源保护区整

改工作方案》，逐步推进。 

否  

365 
韶关市

乐昌市 

乐昌市区饮用

水源保护区 
张滩水电站（1980 年建设）。 

取水口上移工程于 2018 年 4 月 20 日全面动

工，工程现已完成管道铺设工作，泵房已于

8 月 29 日顺利封顶，目前，通道桥施工完成

80％，水泵安装完成 60％。工程计划 9 月底

基本完工。2、市区饮用水源调整已委托韶科

完成了饮用水源保护区调整方案编制及专家

评审工作，饮用水源调整方案已按程序报省。 

否  
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

366 
韶关市

乐昌市 

乐昌市区饮用

水源保护区 

现有原住居民 2215 人。其中张溪村张溪组现有住户

53 户，共有居住人口 203 人；西联村老虎头组现有

住户 125 户，共有居住人口 512 人；乐昌贮木场居民

区共有住户 376 户，常住人口约 1500 人。 

1、这 3 个居民区和村庄的生活垃圾已全部实行集

中收集后统一运往垃圾填埋场卫生处理；2、目前

正在推进村镇污水处理基础设施工程建设，已将

这 3 个居民区的日常生活污水全部纳入村镇污水

处理设施建设 PPP 项目，我市的村镇污水处理设

施建设 PPP 项目已基本完成项目的前期工作。根

据省财政厅文件，我市村镇污水 ppp 项目已通过

合规性审查成功入库。6 月 14 日将中标、成交结

果在网上进行了公告，并同时发出中标、成交通

知书。村镇污水处理设施建设 PPP 合同已于 9 月

13 日通过市政府常务会议审议，计划 9 月 20 日

与社会资本方签订 PPP 合同。 

否   

367 
韶关市

乐昌市 

乐昌市区饮用

水源保护区 
13 家木业企业。 

对 13 家木材加工厂开展清理整治及搬迁、关闭工

作，现正对木材加工厂进行环保立案查处工作。

同时，我市正在实施水源保护区木材加工厂搬迁

用地爆破工程已顺利安全完成，原计划开挖土方

6.36 万方，现实际开挖土方约 5 万方，尚有约 1.36

万方未开挖，原因一是部分地块为岩土石山，无

法开挖;二是部分边坡地预留放坡位护坡。原计划

拆迁平整范围 57.18 亩，目前实际平整面积为 45

亩，矿坑形成的小鱼塘约 6 亩因回填土方数不足，

尚缺土方约 3 万方，现已协调联系外招倒土方回

填平整。岩石石山部分及护坡土方部分不做开挖，

预计减少面积 2 亩。小树林面积约 6 亩，将于近

日开工开挖平整。预计可完成平整土地 57 亩，具

体完成数量待工程完工后按实际测绘为准。计划

在 2019 年前底完成水源保护区内 13 家木材加工

厂搬迁或关闭措施。 

否   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

368 
韶关市

南雄市 
瀑布水库 3 家水电站。 

1、完善管理措施，开展整治工作。2、已制定《南
雄市县级以上饮用水源保护区存在问题整改工作方
案》，并组织召开了协调会。3、已委托北控环卫公
司清运雄州水电瀑布电站一站、二站的生活垃圾。4、
雄州水电和浈江电业公司正在做创建绿色小水电的
前期工作和申报工作。5、雄州水电已完成电站环境

风险应急预案（草案），已建好事故应急池。6.雄
州水电对水库大坝输水源死水区已完成清淤工作，
电站生活区已完成环境整治。7、已关闭牛牯岭电站，
厂房等已贴封条，9 月 7 日已拆除水轮机、变压器、
发电机等设备，目前正在办理营业执照核销等手续。
8、瀑布灌区组织巡查员和水库承包人在瀑布水库进
行一次大范围的清理行动，对水库水面垃圾打捞，
大坝迎水坡、坝面及条形山进行垃圾清理。9、9 月

10 日已送饮用水源地水样到南雄市疾病预防控制
中心进行水质检测化验。 

否  

369 
韶关市

南雄市 
瀑布水库 x339 县道。 

已制定调整方案，举行了听证会，修改后方
案已上报市环保局。我市已向省政府申报调
整，目前省政府正在征求各省直部门意见。 

否   

370 
韶关市

南雄市 
瀑布水库 2 个行政村 254 户。 

1、开展饮用水源保护区农村人居环境综合整治，
生活垃圾由北控集团清运后集中处置，生活污水
已纳入农村环境整治计划，并在开展相关工作。2、

调整饮用水源地保护区范围，已举行听证，修改
后的方案已上报韶关市环保局。3、制定主田镇碧
水攻坚战专项整治方案。4、大坝村小组已完成污
水处理设施，大坝村的大坝、乌石坑、大门路已
完成污水管道铺设和雨污分流；主田村的上门、
下门、新屋、李屋、主田、围俚、姚屋、岭头的

污水管道铺设和雨污分流已进场施工。 

否   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

371 

韶关市

乳源瑶

族自治

县 

南水水库 现有 26 家网箱养殖项目（总面积约 2.3 万㎡）。 网箱养殖项目已关闭拆除 是   

372 

韶关市

乳源瑶

族自治

县 

南水水库 东坪镇 10 家畜禽养殖场（未达规模）。 

已拆除畜禽养殖项目 9 宗，剩余 1 宗谢世洲

因是精准扶贫项目省督察组已将关闭清理时

间宽限至 2018 年 12 月底 

否   

373 
韶关市

仁化县 
赤石径水库 

涉及原住居民 55 户 246 人，其中木莲坑村小组有 29

户 112 人，火冲坑村小组有 26 户 134 人，有耕地面

积 153.92 亩。 

火冲坑村已完成垃圾房、人工湿地及部分污

水收集管网的建设；木莲坑村已基本完成管

网和人工湿地建设。北控已安排一名保洁员

负责两个村小组公共卫生，定期收运生活垃

圾。加强科学种田宣传，减少农药使用量，

用有机肥替代化学肥料，减少农业污染。 

否   

374 
韶关市

仁化县 
赤石径水库 X335 县道约 2km 在保护区内。 已完成 是   

375 
韶关市

仁化县 
赤石径水库 2 家水电站。 

赤石迳水库水源治理一期工程已完工，2018

年 6 月 12 日完成工程完工验收。一期工程包

括：建设拦截闸坝拦截木莲坑村和火冲坑村

的生产生活污水，通过在闸坝上游水域人工

种植芦苇、水葫芦和荷花用于吸附水体中氨

氮，起到净化效果；已将青山电站的生活生

产污水通过管网，连接至火冲坑电站管理区

内设置的化粪池内，经化粪池处理后导入火

冲坑电站管理区内的一池塘，池塘人工种植

了芦苇、水葫芦用于吸附水体中氨氮，起到

二次净化的效果；《仁化县赤石迳水库存在

否  
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

问题人类活动环境现状评估报告工作方案》

已编制完成，将根据方案要求进行相关整治；

赤石迳水利水电管理所编制有《饮用水源突

发性事件应急预案》、《仁化县赤石迳水库

水源保洁方案》和《赤石迳水库饮用水水源

保护区巡查制度》，同时县水务局每年安排

五万元工作管理经费给赤石迳水库管理所用

于水库周边的巡逻及打捞水库水面垃圾。

2018 年仁化县水务局在县饮用水水源地一

级保护区内的自来水取水口、青山电站、木

莲坑桥头和火冲坑管理所门口增设 4 块警示

牌，对饮用水水源保护区的道路增设进出保

护区的警示牌 4 块，在赤石迳水库周边竖立

警示牌 25 块，界桩 100 个，围墙 180 米，围

栏 110 米,并有电子监控系统 3 个。 

376 
韶关市

仁化县 
赤石径水库 小楣水采育场（国有林场）。 

待《仁化县赤石迳水库存在问题人类活动环

境现状评估报告工作方案》定稿后，根据方

案要求进行整治。 

否  

377 
韶关市

始兴县 

始兴县花山水

库水源地 
1 家水电站。 

  已制定了具体拆除方案,已对企业法人进

行约谈，告知了相关要求。 
否  

378 
韶关市

始兴县 

始兴县花山水

库水源地 
现有 3 个村小组，居民约 1000 人。 

    村庄生活垃圾已全部委托第三方公司进

行收集和清运，现场发现清运工作落实到位。 

  1 个村小组已建成生活污水处理设施处理

生活污水，另外两个村小组生活污水处理设

施已纳入计划，正在进行招投标程序。 

  沈所镇政府正在拟定村庄搬迁计划。 

否   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

379 
河源市

东源县 

河源市区新丰

江饮用水源保

护区（地市级） 

涧头镇二级保护区内居民人口约 1 万人，均为原住

户，镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳

入管网，生活垃圾统一收集处理。 

生活污水均经管网统一收集至污水处理厂处

理，在污水厂排放口加装回用设施，回用管

道基本铺设完成，回水池已建成，正在进行

最后调式和收尾工作，完成后生活污水经处

理后回用于农灌，生活垃圾统一收集处理，

已完成整治进度 98%，11月 9日前完成整治。 

否   

380 
河源市

东源县 

河源市区新丰

江饮用水源保

护区（地市级） 

新回龙镇二级保护区内居民人口约 2000 人，均为原

住户，镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未

纳入管网，生活垃圾统一收集处理。 

生活污水经管网统一收集至新回龙镇污水处

理厂，处理后通过回用设施回用于林灌；生

活垃圾统一收集处理。 

是   

381 
河源市

东源县 

河源市区新丰

江饮用水源保

护区（地市级） 

新港镇二级保护区内居民人口约 800 人，均为原住

户，镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳

入管网，生活垃圾统一收集处理。 

部分地势低洼处未纳入管网，现在地势低洼

处新建一个泵站，建成后圩镇生活污水全部

统一收集至新港镇污水处理厂处理后达标外

排至二级保护区外，完成整治进度 90%，预

计完成时间 11 月 30 日前。 

否   

382 
河源市

东源县 

河源市区新丰

江饮用水源保

护区（地市级） 

锡场镇二级保护区内居民人口约 200 人，均为原住

户，镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳

入管网，生活垃圾统一收集处理。 

生活污水均经管网统一收集至污水处理厂处

理，在污水厂排放口加装回用设施，回用管

道基本铺设完成，回水池已建成，正在进行

最后调式和收尾工作，完成后生活污水经处

理后回用于农灌，生活垃圾统一收集处理，

已完成整治进度 98%，11月 9日前完成整治。 

否   

383 
河源市

东源县 

河源市区新丰

江饮用水源保

护区（地市级） 

半江镇二级保护区居民人口约 770 人，均为原住户，

镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳入

管网，生活垃圾统一收集处理。 

生活污水均经管网统一收集至当地污水处理

厂处理，目前正在铺设回用管网和加装回用

设施，生活垃圾统一收集处理，完成整治进

度 91%，预计完成时间 11 月 20 日前。 

否   

384 
河源市

东源县 

河源市区新丰

江饮用水源保

护区（地市级） 

双江镇二级保护区内居民人口约 1000 人，均为原住

户，镇级的全部建有污水处理设施部分偏远地区未纳

入管网，生活垃圾统一收集处理。 

生活污水经管网统一收集至双江镇污水处理

厂处理后达标外排至二级保护区外农灌渠，

作为附近农灌用水，生活垃圾统一收集处理。 

是   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

385 
河源市

东源县 

河源市区新丰

江饮用水源保

护区 

约 800 个网袋养殖鱼，每个网袋约 300 ㎡。 

在新丰江水库东源水域内开展打击非法水产

养殖行为专项行动，共拆除非法网袋养殖约

900 个，新丰江水库东源水域内已无非法网

箱养殖、网袋养殖。 

是   

386 
河源市

东源县 

河源市区新丰

江饮用水源保

护区 

镜花缘旅游项目 90 年代设立，生活污水、生活垃圾

统一收集处理。 

所有水上娱乐设施均已拆除，已基本完成生

活污水管网建设，管网建成后生活污水将通

过管网统一收集至新港镇污水处理厂处理，

完成整治进度 99%，11 月 5 日前完成整治。 

否   

387 
河源市

东源县 

河源市区新丰

江饮用水源保

护区 

万绿谷旅游项目 2007 年设立，建有生活污水处理设

施，生活垃圾收集处理。 

所有水上娱乐设施均已拆除，生活污水经自

建的污水处理站处理后全部回用于绿化、灌

溉，不外排，生活垃圾集中收集后定期交环

卫部门处置。目前正在完善环境风险评估调

查，完成整治进度 92%，预计完成时间 11

月 20 日前。 

否   

388 
河源市

紫金县 

紫金县响水礤

水库饮用水源

保护区 

居民人口约 2400 人，均为原住户，无有污水处理设

施，生活垃圾收集处理。 

已组织有专业资质单位编制了响水寨水库饮

用水源保护区环境综合整治工程建设项目可

行性研究报告，完成项目立项、环评审批工

作，已组织设计公司对项目进行设计图纸和

预算，计划在 10 月底进场动工建设。 

否   

389 
河源市

紫金县 

紫城白溪水库

输水渠水源保

护区 

居民常住人口 1312 人，均为原住户，无污水处理设

施。 

已组织有专业资质的单位编制环境整治工程

建设项目实施方案，完成项目立项、环评批

复，已组织设计公司对项目进行设计图纸和

预算，计划在 10 月底进场动工建设。 

否  

390 
河源市

紫金县 

紫城白溪水库

输水渠水源保

护区 

居民常住人口 791 人，均为原住户，无污水处理设施。 

已组织有专业资质的单位编制环境整治工程

建设项目实施方案，完成项目立项、环评批

复，已组织设计公司对项目进行设计图纸和

预算，计划在 10 月底进场动工建设。 

否  
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

391 
河源市

连平县 

连平县密溪河

饮用水源二级

保护区 

水源地两边有高速路、省道、县道各 1 条，但无水质

保护设施和道路事故污染防范应急设施。 

环境应急预案已编制完成，已完成专家评审

工作。 
否   

392 
河源市

连平县 

连平县密溪河

饮用水源二级

保护区 

保护区面积较大，人口约有 600 人，无生活污水处理

设施，生活污水直排，生活垃圾收集处理。 

密溪饮用水源二级保护区内生活污水处理设

施建设方案和选址工作已基本完成。 
否   

393 
河源市

连平县 

连平县密溪河

饮用水源二级

保护区 

保护区内有正在开采的石场面积约 16 万㎡。 
由于石场资源枯竭，企业已申请自行关闭，

相关部门正在具体落实关闭工作。 
否   

394 
河源市

和平县 

和平县和平河

饮用水源保护

区 

省道 S230 线穿越该水源地一、二级保护区无道路事

故污染防范应急设施。 

已编制了《和平河集中式饮用水水源地环境

保护专项整治工作方案》和《取消和平县和

平河饮用水源保护区可行性研究报告》，报

告纳入了《河源市集中式饮用水源保护区调

整可行性研究报告》，并已经报送到省环保

厅，目前等待批复。 

否 

该饮用水源

保护区拟取

消，并 2012

年 6 月已停

止取水和供

水，目前取消

调整报告已

送市环保局

统一上报省

审批。 

395 
河源市

和平县 

和平县和平河

饮用水源保护

区 

阳明镇丰道村、大坝镇水背村有 5700 多人在一级保

护区范围内，居民生活垃圾收集清运，生活污水处理

已列入《和平县镇、村级生活污水处理设施建设项目

（PPP）》，预计今年底将投入运行。 

已编制了《和平河集中式饮用水水源地环境

保护专项整治工作方案》和《取消和平县和

平河饮用水源保护区可行性研究报告》，报

告纳入了《河源市集中式饮用水源保护区调

整可行性研究报告》，并已经报送到省环保

厅，目前等待批复。 

否   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

396 
河源市

和平县 

和平县和平河

饮用水源保护

区 

大坝镇高发村有 3100 多人在二级保护范围居民生活

垃圾收集清运，生活污水处理已列入《和平县镇、村

级生活污水处理设施建设项目（PPP）》，预计今年

底将投入运行。 

己编制了《和平河集中式饮用水水源地环境

保护专项整治工作方案》和《取消和平县和

平河饮用水源保护区可行性研究报告》，报

告纳入了《河源市集中式饮用水源保护区调

整可行性研究报告》，并己经报送到省环保

厅，目前等待批复。 

否   

397 
河源市

和平县 

热水浰源黄蜂

斗水库水源保

护区 

省道 S339 线穿越该水源地一、二级保护区无道路事

故污染防范应急设施。 

已完成编制《黄蜂斗水库集中式饮用水水源

地环境保护专项整治工作方案》和《和平县

处置省道 S339 线穿越黄蜂斗水库集中式饮

用水水源地环境应急预案》，已完成制定《和

平县关于省道 S339 线穿越黄蜂斗水库集中

式饮用水水源地危化品运输的管理制度》、

以及污染防范应急设施建设的设计，目前正

在编制工程投资预算。     

否   

398 
梅州市

梅县区 

梅江河饮用水

源 

浒洲村、扶外村、车上村约 1700 人。化粪池废水综

合利用或者环卫部门统一收运；生活垃圾由环卫部门

集中处置 

浒洲村污水处理设施主体工程建设已完成，

配套收集管网正在建设中。 
否   

399 
梅州市

梅县区 

梅江河饮用水

源 
沿江南路尚客优连锁酒店门口排污口。 

此排水口为新城重要行洪通道，原整治措施

调整为生活污水截污纳管。目前，泵站建设

正在紧张施工中。 

否   

400 
梅州市

梅县区 

梅江河饮用水

源 
梅县区沿江南路东华家具门口排污口。 已封堵排污口 是   

401 
梅州市

梅江区 

梅江河饮用水

源 

小密村、长沙村、大密村、下罗村、澄滩村、墟镇居

委均处于保护区内，居民人数约 1.2 万人。生活污水

经化粪池处理后排放，生活垃圾由环卫部门收集运

走。长沙村生活污水处理站正在筹备建设中。 

生活污水截污纳管,小密村、上罗村、下罗村

和澄滩村村级污水处理设施主体工程已建

成、大密村村级污水处理设施拟于近期建设，

长沙镇级污水处理厂 2018 年 10 月底前动工

建设。 

否   
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402 
梅州市

梅江区 

梅江河饮用水

源 

三角镇梅塘村、宫前村等（不在保护区内）约 1 万人

部分生活污水，通过梅塘排洪沟排入保护区。 

生活污水截污纳管，宫前村村级污水处理设

施主体工程已建成，三角镇级污水处理厂

2018 年 10 月底前动工建设。 

否   

403 
梅州市

梅江区 

梅江河饮用水

源 
梅江区长沙湾食府（土灶人家）。 

已签订关闭取缔协议，已函告工商部门注销

营业执照，生产设备已拆除，营业执照已注

销。已完成整治。 

是   

404 
梅州市

梅江区 

梅江河饮用水

源 
梅江区乡里乡村饭店。 

已下发停产通知书，已函告工商部门注销营

业执照，处于停产状态。营业执照已注销。

已完成整治。 

是   

405 
梅州市

梅江区 

梅江河饮用水

源 
梅江区润雅园。 项目已关停，已吊销营业执照。 是   

406 
梅州市

梅江区 

梅江河饮用水

源 
福佳园饮食店。 

已签订拆除生产设备协议，已拆除部分生产

设备。 
否   

407 
梅州市

梅江区 

梅江河饮用水

源 
梅江区溢香饭店。 已下发停产通知书，处于停产状态。 否   

408 
梅州市

梅江区 

梅江河饮用水

源 
梅州市梅江区振华机械加工店。 已下发停产通知书，处于停产状态。 否   

409 
梅州市

梅江区 

梅江河饮用水

源 
城兴铁艺厂。 已签订拆除生产设备协议，已拆除生产设备。 是   

410 
梅州市

梅江区 

梅江河饮用水

源 
亚彬石材。 

已签订关闭取缔协议，已函告工商部门注销

营业执照，生产设备已拆除，营业执照已注

销。已完成整治。 

是   

411 
梅州市

梅江区 

梅江河饮用水

源 
荣汕石材。 

已签订关闭取缔协议，已函告工商部门注销

营业执照，生产设备已拆除，营业执照已注

销。已完成整治。 

是   

412 
梅州市

梅江区 

梅江河饮用水

源 
鲁艺石材。 

已签订拆除生产设备协议，已拆除部分生产

设备。 
否   
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413 
梅州市

梅江区 

梅江河饮用水

源 
垚丰石材。 

已签订拆除生产设备协议，已拆除部分生产

设备。 
否   

414 
梅州市

梅江区 

梅江河饮用水

源 
梅州市华荣塑料制品有限公司。 已下发停产通知书，处于停产状态。 否   

415 
梅州市

梅江区 

梅江河饮用水

源 
梅州市梅江区陈记汽车冷气修配部。 已签订拆除生产设备协议，已拆除生产设备。 是   

416 
梅州市

梅江区 

梅江河饮用水

源 
梅州市康发物资回收有限公司。 已下发停产通知书，处于停产状态。 否   

417 
梅州市

梅江区 

梅江河饮用水

源 
韩泰轮胎卡客车专卖店。 销售轮胎产品，无生产排污。 是   

418 
梅州市

梅江区 

梅江河饮用水

源 
梅州市梅江区宾顺汽修场。 已签订拆除生产设备协议，已拆除生产设备。 是   

419 
梅州市

梅江区 

梅江河饮用水

源 
荣盛水箱代理。 已签订拆除生产设备协议，已拆除生产设备。 是   

420 
梅州市

梅江区 

梅江河饮用水

源 
亚宋日夜汽修。 已签订拆除生产设备协议，已拆除生产设备。 是   

421 
梅州市

梅江区 

梅江河饮用水

源 
梅州市梅江区亚黄汽车空调维修店。 已签订拆除生产设备协议，已拆除生产设备。 是   

422 
梅州市

梅江区 

梅江河饮用水

源 
梅州市梅江区信誉调试油泵油嘴店。 已签订拆除生产设备协议，已拆除生产设备。 是   

423 
梅州市

梅江区 

梅江河饮用水

源 
梅州市梅江区小杨汽修厂。 已签订拆除生产设备协议，已拆除生产设备。 是   

424 
梅州市

梅江区 

梅江河饮用水

源 
广西补胎，流动补胎。 无生产排污。 是   
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425 
梅州市

梅江区 

梅江河饮用水

源 
长沙渡口旁大金甲门业。 已关闭，并拆除设施。 是   

426 
梅州市

梅江区 

梅江河饮用水

源 
梅江区裕发水电安装服务部。 无生产排污。 是   

427 
梅州市

兴宁市 
合水水库 双溪库湾有 1 处网箱养殖（250 亩）污染水质。 

水务部门于 2018 年 6 月 1 日发出《水行政责

令停止违法行为通知书》，责令自行拆除库

湾的网箱、投料机、工作架等设备设施。至

目前，投料机已拆除，网箱已拆除完毕。 

是   

428 
梅州市

兴宁市 
合水水库 六管区练叶屋有 3 处网箱养殖（共 37 亩）污染水质。 

水务部门于 2018年 6月 1日对三处网箱养殖

场发出《水行政责令停止违法行为通知书》，

责令自行拆除库湾的网箱、投料机、工作架

等设备设施。至目前，投料机已拆除，网箱

等已拆除完毕。 

是   

429 
梅州市

兴宁市 
合水水库 

合水镇龙北圩后面有 1 废弃铁矿场（已关闭），堆场

废矿渣经雨水冲刷，流入水库。 

目前兴宁市政府已批准废弃矿场治理资金的

申请，现正在进行政府采购。 
否   

430 
梅州市

兴宁市 
合水水库 

合水水库花塔猴岛内有 1 餐厅，废水经简易处理后排

入水库。 

水务部门于 2018年 6月 1日对兴宁市新华娱

乐中心有限公司发出《水行政责令停止违法

行为通知书》，责令其停止违法行为，同时

要求岛内职工食堂及生活污水经处理后抽取

进行果树的浇灌，实现岛内消化。6 月 4 日，

已完成整改工作。 

是   

431 
惠州市

惠城区 
东江虾村 

分散有 7 处违章建筑，有村民居住，种菜或果园地，

涉及到常住居民约 20 人，生活污水经化糞池排出，

生活垃圾放到中转站由环卫集中处理。 

已拆除 是   

432 
惠州市

惠城区 
东江虾村 大洋工业惠州有限公司（无工业废水排放）。 企业已搬迁、关闭 是   
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433 
惠州市

惠城区 
东江虾村 约 1.6km 处有中信大桥。 

已完成应急设施建设，已编制环境突发环境

应急预案 
是   

434 
惠州市

惠城区 
东江虾村 

新圩自然村，涉及到常住居民约 120 人，生活污水经

化糞池排出，生活垃圾放到中转站由环卫集中处理。 

已在新光岭贝湖村路口开工建设新圩小组的

污水管网 
否  

435 
惠州市

惠城区 
东江谭屋角 

梅菜加工小作坊 1 家（已停业），涉及到常住居民约

3 人，生活污水经化糞池排出，生活垃圾放到中转站

由环卫集中处理。 

该小作坊已关闭，电源已切断，因建筑物涉

及到有证件权属，尚未拆除。政府正按土地

征用程序依法进行拆除 

否   

436 
惠州市

惠城区 
东江谭屋角 

下游约 100m 处有 7 栋民房（建筑物），其中有两栋

在建的民房，下游约 300m 处龙津村谭屋小组有 7 栋

民房，涉及到常住居民约 10 人，生活污水经化糞池

排出，生活垃圾放到中转站由环卫集中处理。 

已拆除 是   

437 
惠州市

惠城区 
东江谭屋角 跨越保护区有 1 条隆生大桥。 

大桥已合拢，已编制道路建设工程环境保护

应急预案及建有导流管、应急池等应急设施 
是   

438 
惠州市

惠城区 
东江谭屋角 谭屋角 2.6km 处有民房 1 间（东江边）。 已拆除 是   

439 
惠州市

惠城区 
东江谭屋角 桥下有 1 处玻璃破碎堆放场。 已清理 是   

440 
惠州市

惠城区 

东江下源饮用

水源保护区 
约 200m 处有 1 间灌溉泵房。 已清拆 是   

441 
惠州市

惠城区 

东江下源饮用

水源保护区 

用围墙围起来-种植果树和蔬菜的地方（围墙外写的

沙头园）。 

已制定并印发清理整改工作方案,正在按计

划推进整治工作 
否   

442 
惠州市

惠城区 

东江下源饮用

水源保护区 
约 300m 处有 4 间荒废瓦房。 

已制定并印发清理整改工作方案,正在按计

划推进整治工作 
否   

443 
惠州市

惠城区 

东江下源饮用

水源保护区 
约 3.2km 有惠大高速桥（东江大桥）。 

惠大高速桥已编制有应急预案，并设有警示

标识牌、导流槽、应急池等应急设施 
是  
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444 
惠州市

惠城区 

东江下源饮用

水源保护区 

上游约 3.2km 处有一排老民房（5 栋位于东江边的水

口圩镇）3.5km 处坡外有居民房一片约 20 栋，涉及

到常住居民约 70 人，生活污水经化糞池排出，生活

垃圾放到中转站由环卫集中处理。 

该区域的生活垃圾已统一收集处理，针对生

活污水方面，牵头单位已初步拟定规划实施

方案 

否   

445 
惠州市

惠城区 

东江下源饮用

水源保护区 

下游 300m 有一片芭蕉、蔬菜种植地约 2000 ㎡（东

江-万年小组）、上游 2km 处种植有桉树约 3 亩。 

区农业局正组织工作人员向村委或业主做好

宣传教育工作并签订承诺书，要求群众对果

园加强种植管理，并使用有机化肥 

否   

446 
惠州市

惠城区 

东江下源饮用

水源保护区 

下源取水点对面有一个自然村（新福围村），沿江约

30000 ㎡农田种植，临时建筑 3 处。 

区农业局正组织工作人员向村委或业主做好

宣传教育工作并签订承诺书，要求群众对果

园加强种植管理，并使用有机化肥 

否   

447 
惠州市

惠城区 

东江下源饮用

水源保护区 
上游约 2.5km 处坡外有鱼塘约 15 亩。 

区农业局正组织工作人员向村委或业主做好

宣传教育工作并签订承诺书 
否   

448 
惠州市

博罗县 

罗阳镇东江饮

用水源保护区 

在水源地一级保护分界牌树立的范围内有一条滨江

路。 
已完成设立 是   

449 
惠州市

博罗县 

罗阳镇东江饮

用水源保护区 

距离东江边水面 100m 处有一私人养殖场（零散养殖

鸡、鸭）没有排放口。 
已拆除 是   

450 
惠州市

博罗县 

罗阳镇东江饮

用水源保护区 

紧邻东江边，大可以酒楼，生活污水经化粪池排出至

管网，生活垃圾放到中转站由环卫集中处理。 

1.确定责任部门、责任人；2.制定拆除方案；

3.按时间节点完成拆除 
否   

451 
惠州市

博罗县 

罗阳镇东江饮

用水源保护区 

紧邻东江边，江东河鲜饭店，生活污水经化粪池排出

至管网，生活垃圾放到中转站由环卫集中处理。 

1.确定责任部门、责任人；2.制定拆除方案；

3.按时间节点完成拆除 
否   

452 
惠州市

博罗县 

罗阳镇东江饮

用水源保护区 

距离江边水面（上头塘村）大约 500m 有 1 处民舍，

生活污水经化粪池排出，生活垃圾放到中转站由环卫

集中处理。 

已拆除 是   

453 
惠州市

惠东县 

西枝江饮用水

源保护区 

离江边 50m 内有 1 家大岭镇福宁家私厂，无工业废

水排放。 
已拆除 是   

454 
惠州市

惠东县 

西枝江饮用水

源保护区 

离江边 50m 内有 1 家福宁家私厂旁的界木厂（无工

业废水排放）。 
已拆除 是   
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455 
惠州市

惠东县 

西枝江饮用水

源保护区 

离江边 50m 内平山街道有 1 家三联农庄，工商已注

销，已停业，无人居住。 
正在选取有资质的第三方机构进行评估 否   

456 
惠州市

惠东县 

西枝江饮用水

源保护区 

离江边 50m 内大岭街道有 1 家昌盛私人农庄，无证

照，未经营，无人居住。 
已拆除 是   

457 
惠州市

惠东县 

西枝江饮用水

源保护区 
离江边 50m 内有 1 家沁沁养殖场，主要养殖观赏鱼。 已拆除 是   

458 
惠州市

惠东县 

西枝江饮用水

源保护区 

取水口上游约 3.3km 处有 1 条长 250m 潮莞高速公路

桥。 

1、已落实防护栏、应急池等防护设施；2、

该公路突发环境事件风险评估及应急预案已

通过专家评审；3.危险化学品运输车辆管理

由潮惠公司负责，路政大队、相关交通警察

支队配合，通过加强车检、定时巡查、全程

监控等措施，有效地预防危化品运输车辆事

故的发生 

是   

459 

惠州市

大亚湾

区 

风田水库饮用

水源保护区 
惠大高速穿过二级保护区。 

已编制环境应急预案，建设应急设施，进一

步完善应急措施及加强巡检维护管理工作 
否   

460 
汕尾市

海丰县 
公平水库 黄鹏围库养鱼项目（平东镇大溪头，105 亩）。 已拆除 是   

461 
汕尾市

海丰县 
公平水库 周昌书围库养鱼项目（平东镇达塘路边，15 亩）。 已拆除 是   

462 
汕尾市

海丰县 
公平水库 黄腾贵围库养鱼项目（平东镇双墩，200 亩）。 已拆除 是   

463 
汕尾市

海丰县 
公平水库 黄联坤围库养鱼项目（平东镇鸭湖，5 亩）。 已拆除 是   

464 
汕尾市

海丰县 
公平水库 刘炳光围库养鱼项目（平东镇鸭湖，100 亩）。 已拆除 是   



 — 59 — 

问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

465 
汕尾市

海丰县 
公平水库 邓正华围库养鱼项目（平东镇联塘尾，150 亩）。 已拆除 是   

466 
汕尾市

海丰县 
公平水库 江荫生围库养鱼项目（平东镇红湖，5 亩）。 已拆除 是   

467 
汕尾市

海丰县 
公平水库 丁利阳围库养鱼项目（平东镇塘湖，500 亩）。 已拆除 是   

468 
汕尾市

海丰县 
公平水库 李天梅围库养鱼项目（平东镇塘湖，200 亩）。 已拆除 是   

469 
汕尾市

海丰县 
公平水库 黄潭送围库养鱼项目（平东镇坑仔，100 亩）。 已拆除 是   

470 
汕尾市

海丰县 
公平水库 柯先生围库养鱼项目（公平镇石牌，50 亩）。 已拆除 是   

471 
汕尾市

海丰县 
公平水库 黄素颂围库养鱼项目（公平镇白水湖，40 亩）。 已拆除 是   

472 
汕尾市

海丰县 
公平水库 项明祥围库养鱼项目（公平镇虎地，150 亩）。 已拆除 是   

473 
汕尾市

海丰县 
公平水库 海波围库养鱼项目（公平镇平富寮，500 亩）。 已拆除 是   

474 
汕尾市

海丰县 
公平水库 小李围库养鱼项目（公平镇平富寮，500 亩）。 已拆除 是   

475 
汕尾市

海丰县 
公平水库 陈林贵围库养鱼项目（黄羌镇新金围，200 亩）。 已拆除 是   

476 
汕尾市

海丰县 
公平水库 杨庆庐围库养鱼项目（黄羌镇热水围，1000 亩）。 已拆除 是   

477 
汕尾市

海丰县 
公平水库 汕尾市陆港生态种养实业有限公司。 已拆除 是   
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478 
汕尾市

海丰县 
公平水库 庄思涝（可塘长桥村长旺种养合作社）。 已拆除。 是   

479 
汕尾市

海丰县 
公平水库 范正富（可塘东新村福兴生猪养殖场）。 已拆除。 是   

480 
汕尾市

海丰县 
公平水库 余春寅（赤坑迴龙埔水泥砖厂）。 已拆除。 是   

481 
汕尾市

海丰县 
公平水库 省道 S335 公平路段。 

应急设施已完成。应急预案已编制和专家评

估并在海丰县环境保护局备案。 
是   

482 
汕尾市

海丰县 
赤沙水库 吴贤开（赤坑赤沙水库农家庄）。 

已停业，违法建筑已拆除并清运，保留赤沙

水库管理处建筑物 
是   

483 
汕尾市

城区 
赤沙水库 叶左乖（养牛散养户，约 30 头）。 已拆除。 是   

484 
汕尾市

城区 
赤沙水库 叶水告（养牛散养户，约 20 头）。 已拆除。 是   

485 
汕尾市

城区 
赤沙水库 叶左胜（婚纱摄影养马场，约 10 匹）。 已拆除。 是   

486 
汕尾市

城区 
赤沙水库 

石奎村，自然村，尚有 240 户 1550 人在村生活，生

活污水、垃圾未集中处理。 

生活垃圾已经集中处理，已全部完成截污主

管网敷设和污水处理站污水池建设和工艺设

备安装。 

是   

487 
汕尾市

城区 
赤沙水库 

虎头兰，自然村，尚有 200 户 1180 人在村生活，生

活污水、垃圾未集中处理。 

生活垃圾已经集中处理，已全部完成截污主

管网敷设和污水处理站污水池建设和工艺设

备安装。 

是   

488 
汕尾市

城区 
赤沙水库 

大园村，自然村，尚有 150 户 615 人在村生活，生活

污水、垃圾未集中处理。 

生活垃圾已经集中处理，已完成截污主管网

敷设，在建污水处理站污水池已基本完成，

已安装完设备，并投入使用。 

是   
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489 
汕尾市

城区 
赤沙水库 

崎坑村，自然村，尚有 137 户 550 人在村生活，生活

污水、垃圾未集中处理。 

生活垃圾已经集中处理，已全部完成截污主

管网敷设和污水处理站污水池建设和工艺设

备安装。 

是   

490 
汕尾市

城区 
赤沙水库 

罗列坑村，行政村，尚有 38 户 130 人在村生活，生

活污水、垃圾未集中处理。 

（实为芦列坑村）行政村位于饮用水源二级

保护区外，，生活垃圾已经集中处理，生活

污水已截污纳管。人工湿地处理池建设完成，

并投入使用。 

是   

491 
汕尾市

城区 
赤沙水库 省道 S241 赤坑路段。 

应急预案已编制和专家评估并在海丰县环境

保护局备案。s241 线穿越公平至赤沙水库渠

道整改已完成2个应急池25立方米和集水沟

50 米的矾筑，另 2 个应急池已开挖，并安装

钢筋和模板。加强危化品运输管理。 

否   

492 
汕尾市

城区 
赤岭水库 未设立水源保护区警示标志。 已设立标志 是   

493 
汕尾市

城区 
琉璃径水库 未设立水源保护区警示标志。 已设立标志 是   

494 汕尾市

海丰县 

汕尾市

海丰县 

青年水库饮用

水源地 

青年水库饮用

水源地 

汕尾市莲苑种植有限公司（茶项目）。 已加强管理，测土配方，使用有机肥代替。 是   

495 海丰县德成中英文学校（教学园区）。 生活垃圾已经集中处理，生活污水已纳管。 是   

496 
汕尾市

陆丰市 

陆丰市螺河饮

用水源保护区 
深汕高速 G15 高架桥。 

委托资质公司编制应急预案； 

编制了《陆丰市危险化学品安全事故应急预

案》 

否   

497 
汕尾市

陆丰市 

陆丰市螺河饮

用水源保护区 
官塘村位于螺河东侧，居住人口约 5700 人。 

1、生活污水已收集，排入市政管网送陆城污

水处理厂处理；2、生活垃圾已统一收集。 
是   

498 
汕尾市

陆丰市 

陆丰市螺河饮

用水源保护区 
浮洲村位于螺河东侧，居住人口约 8300 人。 1.生活污水已收集；2、生活垃圾已统一收集。 否   
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499 
汕尾市

陆丰市 

陆丰市螺河饮

用水源保护区 

香校村位于螺河西侧，居住人口约 2400 人，生活污

水经水渠汇集后排入南海。 

1、生活污水已收集；2、生活垃圾已统一收

集。 
否   

500 
汕尾市

陆丰市 

陆丰市螺河饮

用水源保护区 

汾河村位于螺河西侧，居住人口约 2700 人，生活污

水经水渠汇集后排入南海。 

1、已建设生活污水处理设施；2、生活垃圾

已统一收集。 
否   

501 
汕尾市

陆丰市 

陆丰市螺河饮

用水源保护区 

大雾村位于螺河西侧，居住人口约 3500 人，生活污

水经水渠汇集后排入南海。 

1、生活污水已收集；2、生活垃圾已统一收

集。 
否   

502 
汕尾市

陆丰市 

陆丰市螺河饮

用水源保护区 

石山村位于螺河西侧，居住人口约 4300 人，生活污

水经水渠汇集后排入南海。 

1、已建设生活污水污水处理设施；2、生活

垃圾已统一收集。 
否   

503 
汕尾市

陆丰市 

陆丰市螺河饮

用水源保护区 
青山村位于螺河东侧，居住人口约 1800 人。 生活垃圾已统一收集。 否   

504 
汕尾市

陆丰市 

陆丰市螺河饮

用水源保护区 
厦绕村位于螺河东侧，居住人口约 2500 人。 生活垃圾已统一收集。 否   

505 
汕尾市

陆丰市 

陆丰市螺河饮

用水源保护区 
南溪村位于螺河东侧，居住人口约 2000 人。 

生活垃圾已统一收集；生活污水排污管完成

两个村小组。 
否   

506 
汕尾市

陆丰市 

陆丰市螺河饮

用水源保护区 

陆丰市金塔混凝土有限公司，位于螺河东侧，2010

年 1 月建成 2011 年投入生产。 

 

已断电，拆除污水沉淀池，清退车辆等。 
否   

507 
汕尾市

陆丰市 

陆丰市螺河饮

用水源保护区 
竹林村位于螺河西侧，居住人口约 2800 人。 

1、已建设生活污水处理设施；2、生活垃圾

已统一收集。 
否   

508 
汕尾市

陆丰市 

陆丰市螺河饮

用水源保护区 
安安村位于螺河西侧，居住人口约 1900 人。 

1、已建设生活污水处理设施并投入使用；2、

生活垃圾已统一收集。 
是   

509 
汕尾市

陆丰市 

陆丰市螺河饮

用水源保护区 
安溪村位于螺河西侧，居住人口约 1500 人。 1、生活垃圾已统一收集。 否   

510 
汕尾市

陆丰市 

陆丰市螺河饮

用水源保护区 
溪云村位于螺河西侧，居住人口约 3900 人。 

1、已建设生活污水处理设施并投入使用；2、

生活垃圾已统一收集。 
是   
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511 
汕尾市

陆丰市 

陆丰市龙潭水

库-尖山水库

饮用水源保护

区 

桂坑农场，建立时间 1958 年，种植橡胶树，种植面

积 1 万多亩。 

已加强管理，测土配方，施肥用有机肥代替。 

是   

512 
汕尾市

陆丰市 

陆丰市龙潭水

库-尖山水库

饮用水源保护

区 

未设立水源保护区警示标志。 已设立部分水源保护区警示标志。 否   

513 
东莞市

桥头镇 

太园泵站水源

地 

桥头砂场，已领取工商营业执照，名称为“东莞市桥

头东协建筑材料贸易部”，注册号：441900602851904，

有环保审批（编号：东环建（桥）[2013]174 号）和

环保验收（编号：东环建（桥）[2014]Y-17 号）。 

已清理 是  

514 
东莞市

桥头镇 

太园泵站水源

地 
旧桥头灰砂砖厂持有国有土地证，现为空置。 已关闭，车间生产设施已拆除。 是  

515 
东莞市

桥头镇 

太园泵站水源

地 

民房 1#为邓杰雄所建，建筑面积分别约 180 ㎡，邓

杰雄于 1997 年建成房屋，现无人居住。 
已拆除。 是  

516 
东莞市

桥头镇 

太园泵站水源

地 

民房 2#为许燕所建，建筑面积约 100 ㎡，于 2006 年

建成房屋，没有土地证，现有 1 户人居住，生活污水

经三级化粪池处理后排入东江。 

已清场，无人居住。 是  

517 
东莞市

桥头镇 

太园泵站水源

地 

桃花岛，农场搭建物，现有 6 人居住，建筑面积约为

200 ㎡，为农场配套工作用房，生活污水经三级化粪

池处理后排放。（宋屋洲岛上）。 

已拆除。 是  

518 
东莞市

桥头镇 

太园泵站水源

地 

民房，现有 3 户人居住，建筑面积约 500 ㎡，生活污

水经三级化粪池处理后排放。 

2 户已无人居住，1 户建成生活污水收集池，

污水定期抽走处理。 
是  
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519 
东莞市

桥头镇 

太园泵站水源

地 

龙园餐厅、农场搭建物，现有 3 人居住，建筑面积约

为 200 ㎡，为农场配套工作用房，生活污水经三级化

粪池处理后排放。（宋屋洲岛上）。 

已拆除。 是  

520 
东莞市

企石镇 

太园泵站水源

地 
鸿发公司沙石转运码头。 

码头已关闭，已清理堆沙，相关装卸转运设

备已撤走，场内临时建筑物已拆除，路口已

封堵。 

是  

521 
东莞市

企石镇 

太园泵站水源

地 

东江大道旁铁岗村居民住宅，该区域居民约 100 人，

生活污水暂未接入管网，排水去向为东莞运河，生活

垃圾由环卫所统一清运。 

已完成截污管网建设，并已通水。 是  

522 
东莞市

企石镇 

市第六水厂水

源地 

水南村,该片区居民人口总数为 10 人，属于清理整治

范围。该区生活垃圾由镇环卫所收集后处理，生活污

水已纳入石碣镇 2016-2018 年批次管网工程建设计

划。 

已完成截污工程建设，并已通水。 是  

523 
东莞市

企石镇 

市第六水厂水

源地 

水南村厂房，共 10 间厂房，其中 9 间为空置，1 间

停产状态。 
已停产并清空生产设备 是  

524 
东莞市

企石镇 

市第六水厂水

源地 
生活污水 1#。 已截污，已没有污水排放。 是  

525 
东莞市

企石镇 

市第六水厂水

源地 

东莞市石碣坤隆木器厂,该建设项目于 2001 年已办理

环保手续（石碣 2001-274），主要产销木线，生产过

程中产生少量粉尘，生活污水排入市政管道。 

已停产并清空生产设备。 是  

526 
东莞市

茶山镇 

市第六水厂水

源地 
茶山砂场。 已清理完成。 是  

527 
东莞市

石龙镇 

市第六水厂水

源地 

东莞市博雅装订器材有限公司，有审批（东环建

[2016]14915 号），有验收（东环建[2016]19167 号），

挤出工序产生的废气无组织排放，有一般工业固废，

无工业废水排放。 

企业已将红线范围内的生产工序拆除，原生

产车间改用为仓库。 
是  
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528 
东莞市

石龙镇 

市第六水厂水

源地 

东莞市石龙鑫磊石业经营部，有审批（东环建

[2017]7373 号）、有验收（东环建[2017]9045 号），

开料、打蜡工序产生的废气无组织排放，有一般工业

固废，无工业废水排放。 

企业已将打蜡工序拆除，生产设备已搬迁，

原生产车间改用为销售展厅。 
是  

529 
东莞市

石龙镇 

市第六水厂水

源地 

东莞市石龙西湖酒店西湖名月糕点食品加工场，有审

批（东石环建〔2010〕S-004 号）、有验收（东环建

（石）〔2012〕65 号），油烟工序经治理设施处理

后排放，有一般固废，无工业废水排放。 

企业已将油烟工序拆除，加工设备已搬迁，

原生产车间改用为销售展厅。 
是  

530 
东莞市

石龙镇 

市第六水厂水

源地 

东莞市石龙皇廷红木家具店，有审批（石龙〔2013〕

73 号）、有验收（石龙环验〔2014〕1 号），打磨工

序产生的粉尘无组织排放，无工业固废，无工业废水

排放。 

企业已将红线范围内的打磨工序拆除，生产

设备已搬迁，原生产车间改用为仓库，保留

家具展厅。 

是  

531 
东莞市

石龙镇 

市第六水厂水

源地 

东莞市石龙腾龙汽车美容护理服务部，有审批（石龙

〔2003〕238 号）、有验收（石龙环验〔2004〕33 号），

洗车废水经格栅沉淀后排入市政管网，无废气，无工

业固废。 

已关闭。 是  

532 
东莞市

茶山镇 

市第六水厂水

源地 

东莞市茶山农机加油站，已办理环保审批和验收手

续，已取得排污证，设有含油废水排放口。 

原油站已拆除，正在重建。重建后加油设施

不得设置在红线内。 
是  

533 
东莞市

茶山镇 

市第六水厂水

源地 

东莞市润文塑胶制品有限公司，未经环保部门同意擅

自开工生产，无生产性废水，注塑废气无组织排放，

塑胶边角料未交有资质单位回收。 

生产设备已搬出保护区，并已建设隔离墙。 是  
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

534 
东莞市

茶山镇 

市第六水厂水

源地 

东莞市昊广花边刺绣有限公司，未经环保部门同意擅

自开工生产，无生产性废水，生产性噪声经墙体作隔

音处理，刺绣边角料未交有资质单位回收。 

生产设备已搬出保护区，并已建设隔离网。 是  

535 
东莞市

茶山镇 

市第六水厂水

源地 

东莞市耐扣扣具塑胶五金有限公司，未经环保部门同

意擅自开工生产，项目刚建设，设备已进场，暂时未

开工，主要设备为注塑机。 

生产设备已不在保护区内，已建设二级保护

区隔离墙。 
是  

536 
东莞市

茶山镇 

市第六水厂水

源地 

东莞市极品金属制品有限公司，已办理环保审批和验

收手续，已取得排污证，零散废水经有资质单位回收，

不外排。压铸废气收集后排放，喷漆废气经配套设施

处理后排放，粉尘经收集后排放，已签危废合同并交

有资质单位处理。 

生产设备已搬出保护区，并已建设隔离墙。 是  

537 

东莞市

东城街

道办 

市第六水厂水

源地 

居委会排水口，鳌峙塘村内排水沟只作村内水位过高

时排水出东江用途，涉及排洪功能，平时一般不使用。 

已完成排水口截污管工程，正在采购一体化

污水处理设备。 
否  

538 

东莞市

东城街

道办 

市第六水厂水

源地 

木塘排水口，鳌峙塘村内鱼塘只作村内水位过高时排

水出东江用途，涉及排洪功能，平时一般不使用。 

已完成排水口截污管工程，正在采购一体化

污水处理设备。 
否  

539 

东莞市

东城街

道办 

市第六水厂水

源地 

大腰塘排水口，鳌峙塘村内鱼塘只作村内水位过高时

排水出东江用途，涉及排洪功能，平时一般不使用。 

已完成排水口截污管工程，正在采购一体化

污水处理设备。 
否  

540 

东莞市

东城街

道办 

市第六水厂水

源地 

东城大六色印刷厂，有环保手续，有废水、废气、固

废。 

位于二级饮用水源保护区内的生产设备、工

序已搬离，已建隔离墙。 
是  
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序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

541 

东莞市

东城街

道办 

市第六水厂水

源地 

东莞市商粤实业有限公司，无环保手续，无生产性废

水，有废气、固废。 

原位于二级饮用水源保护区内的生产设备、

工序已撤离，已建围墙。增加的设备，已完

善环保手续。 

是  

542 

东莞市

东城街

道办 

市第六水厂水

源地 

东莞市远卓机械设备有限公司，有环保手续，无生产

性废水、废气。 

原位于二级饮用水源保护区内的生产设备、

工序已撤离，已建围墙。 
是  

543 

东莞市

东城街

道办 

市第六水厂水

源地 

美亚无纺布纺织产业用布科技（东莞）有限公司，已

办理环保手续，有废气、固废。 

二级饮用水源保护区内生产车间的生产设备

已退缩到二级水源保护区外，已建档板墙隔

离。 

是  

544 

东莞市

东城街

道办 

市第六水厂水

源地 

东莞市雅尚家具有限公司，有环保手续，有废水、废

气、固废。 

经测量核实该企业不在一、二级保护区内，

该企业已完善环保手续，生产废水经收集后

转移给有资质的单位处置，生活污水排入市

政管网，没有在保护区内设置排污口。 

是  

545 

东莞市

东城街

道办 

市第六水厂水

源地 

东莞市瑞为电器配件有限公司，无环保手续，有废气，

现场停产。 
已搬迁。 是  

546 

东莞市

东城街

道办 

市第六水厂水

源地 

鳌峙塘村居民人数 9 人，生活污水未截污，垃圾交给

环卫工人处理。 

已完成排水口截污管工程，正在采购一体化

污水处理设备。 
否  

547 
东莞市

石碣镇 

市第六水厂水

源地 

东莞威威日用品有限公司,该建设项目于 2000 年已办

理环保手续（2000 年编号 0616），主要生产洗衣粉、

清洁剂，生产过程生产废水经配套废水处理设施处理

达标后排放，生活污水排入市政管道，粉尘经管道吸

尘再通过净化水池后排放。 

已清空二级水源保护区红线内的生产设备及

工序。 
是  
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所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 
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548 
东莞市

石碣镇 

市第六水厂水

源地 
生活污水 2#。 已封堵排污口。 是  

549 
东莞市

石碣镇 

市第六水厂水

源地 
生活污水 3#。 已封堵排污口。 是  

550 
东莞市

石碣镇 

市第六水厂水

源地 

唐洪村,堤外居民 80 户，生活垃圾有收集处理，堤外

居民区已纳入 2016-2018 年批次管网工程建设计划。 
已完成截污工程建设，并已通水。 是  

551 

东莞市

东城街

道办 

市第三水厂水

源地 

东城东江建筑材料服务部(堆砂场)，没有环保手续，

无废水排放，产生扬尘。 

已对环境违法行为进行查处。已关闭，堆砂

已清理完毕。 
是  

552 

东莞市

东城街

道办 

市第三水厂水

源地 

大王洲岛南部居民人数 20 人，生活污水未截污，垃

圾交给环卫工人处理。 

于9月29日完成质安监交底与提前介入手续

即安排材料机械设备进场，目前正常开展管

网建设工作。 

否  

553 

东莞市

万江街

道办 

市第三水厂水

源地 

沿路初步排查，保护区内共有 6 家小型餐饮店，餐饮

废水经下水道排至油九内河涌。 

经核查，只有 4 家餐饮店，其中有 2 间非营

利性质项目。一为“水墨然设计有限公司”，

该项目为一幢 3 层建筑，2 楼为办公室，配

套的 1 楼的清吧和 3 楼的餐厅为员工所用，

不对外营业；二为“东堤 3 号清吧”，该清吧

为闲时与朋友娱乐所用，不对外营业。另外

2 家经营性的餐饮店。其中 V-NICE 餐吧 9

月底前已完成原设置的厨房，餐饮服务撤除

工作。身体好点咖啡馆 9 月底前已完成咖啡、

饮料销售工序撤除工作，改造为咖啡豆销售

店铺。以上项目均已签订不经营餐饮项目，

不对外营业承诺书。 

是  

554 

东莞市

万江街

道办 

市第三水厂水

源地 

保护区内居民户约有 48 户，约 150 人，生活污水经

下水道排至油九内河涌，经内河涌排至东江支流；整

个片区的截污管道正在建设中。 

目前该工程已进场动工建设。 否  
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555 

东莞市

万江街

道办 

市第三水厂水

源地 

东莞市天泰模具有限公司，无环保审批、验收手续，

无生产性废水产生，有废气和一般工业固废。 

原位于二级饮用水源保护区内的生产设备、

工序已撤离，并做好保护区内的车间围蔽隔

离工作。 

是  

556 

东莞市

万江街

道办 

市第三水厂水

源地 

华源汽车修理部，小型汽车修理，无环保审批、验收

手续，无洗车服务，无生产性废水产生，有工业固废。 
已搬迁。 是  

557 

东莞市

万江街

道办 

市第三水厂水

源地 

小型五金加工店 1 间，无环保审批、验收手续，无生

产性废水产生，有一般工业固废。 
生产设备已拆除，该店只作为存放工具场所。 是  

558 

东莞市

万江街

道办 

市第三水厂水

源地 

东莞市万恩环保科技有限公司，滤清器生产企业，无

环保审批、验收手续，无生产性废水产生，有废气和

一般工业固废。 

生产设备已拆除搬迁，该厂房只作为物料存

放场所。 
是  

559 

东莞市

万江街

道办 

市第三水厂水

源地 

东莞市平雅铝业有限公司，铝制品加工，无环保审批、

验收手续，无生产性废水产生，有一般工业固废。 
加工设备已搬迁，项目只做铝材仓库。 是  

560 

东莞市

万江街

道办 

万江水厂水源

地 
温应波私人经营的无证照砂场。 已拆除。 是  

561 

东莞市

万江街

道办 

万江水厂水源

地 
潘荣佐私人经营的无证照石灰场。 已拆除。 是  

562 

东莞市

万江街

道办 

万江水厂水源

地 
灰场生活废水排放口。 已拆除。 是  
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563 

东莞市

万江街

道办 

万江水厂水源

地 
砂场生活废水排放口。 已拆除。 是  

564 

东莞市

万江街

道办 

万江水厂水源

地 
小寺庙庆丰佛堂生活废水排放口。 已拆除。 是  

565 

东莞市

万江街

道办 

万江水厂水源

地 

小寺庙庆丰佛堂一座，有生活废水，直接排到东江支

流。 
已拆除。 是  

566 

东莞市

万江街

道办 

万江水厂水源

地 
保护区内在用基本农田面积约 1000 ㎡。 已全面清退。 是  

567 

东莞市

万江街

道办 

万江水厂水源

地 

厨子人家，中型餐饮店，废水经过滤池处理后排到龙

屋基内河涌。 
已关闭。 是  

568 

东莞市

万江街

道办 

万江水厂水源

地 
无证照小作坊一间。 已拆除。 是  

569 

东莞市

万江街

道办 

万江水厂水源

地 

保护区内居民户约有 107 户，约 400 人。现时未截污，

截污工程正在进行。现时生活废水排入附近龙屋基内

河涌。生活垃圾经环卫公司收集后统一处理。 

目前已完成友谊路环城街连接主干管段，及

一些边接段的工作接收井。 
否  

570 

东莞市
东城街
道办 

万江水厂水源
地 

大王洲生态乐园排水口,排生活污水。 已拆除。 是  
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571 

东莞市
东城街
道办 

万江水厂水源
地 

大王洲生态乐园有限公司，有环保手续，有餐饮废水
和油烟废气。 

已停止营业，部分房间已被法院查封。 是  

572 

东莞市
东城街
道办 

万江水厂水源
地 

大王洲岛北部居民人数 4 人，生活污水未截污，垃圾
交给环卫工人处理。 

于 9 月 29 日完成质安监交底与提前介入手
续，截污工程目前正在建设。 

否  

573 
东莞市
高埗镇 

万江水厂水源
地 

上江城村居民约 100 人，生活污水未截污，垃圾交由
环卫处理。 

已完成污水管道建设，计划 11 月底前通水。 否  

574 
东莞市
高埗镇 

万江水厂水源
地 

下江城村居民 11 人，生活污水未截污，垃圾交由环
卫处理。 

正在施工下江城提升泵站及另外两段污水管
道。目前涉及的 11 人居民污水采用临时应急
措施，将污水接入已做污水井中，定期采用

槽车将污水运至污水厂进行处理。 

否  

575 
中山市

东区 
长江水库 

中山市君锦酒店部分位于长江水库一级水源保护区
内，生活垃圾由环卫部门收集处理、生活污水不排入

库区，排入市政管网。 

已制定关停整改方案。 否  

576 
中山市

东区 
长江水库 

福获村户籍人口约 350 人，实际居住人口约 130 人，

生活垃圾由环卫部门收集处理、生活污水不排入库

区，排入附近水塘。 

一、福获村水源保护区生活污水治理工程已完

成施工图设计及审核。市发改部门已核发带前

置合法性手续条件的立项批复，规划部门已核

发《规划许可证》（仅限于火炬区用地范围内）；

二、完善污水收集处理应急措施，使用大型储

蓄设施对村内生活污水进行收集，并每天安排

多班次吸污清运车辆将污水运送到保护区范

围外的市政污水管道排放。 

否   

577 
中山市

港口镇 
大丰水厂 

属群乐社区八村 5 队生产小组，一共有 19 户居民在

一级保护区内，居住 50 人，生活污水经三级化粪池

后，排入附近鱼塘，生活垃圾放入垃圾桶收集后，由

环卫工人运送垃圾转运站。 

已制定分散式处理设施方案，住建部门已启

动相关招投标程序，工程设备采购中，相关

前期筹备工作已逐步完善。目前，土建队已

进入施工场内开展表面杂物的清理工作，整

体工程能确保在 11 月 30 日前完成施工。 

否   
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是否完
成整治 
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578 
中山市

港口镇 
大丰水厂 

中山市第一建筑工程有限公司混凝土搅拌中心，已取

得环评立项批复（中环建表批字〔2003〕0191 号、

中环建表〔2011〕0948 号）和环保验收批复（中环

验表〔2012〕000816 号），主要从事商品混凝土生

产，产生生产清洗废水经沉淀处理回用不外排，进料

粉尘无组织排放。该项目在堤外的传输部分设备及储

罐没有环保手续，对该部分已立案调查。 

已对该项目堤外部分进行立案调查，于 2 月

13 日立案调查并下发责改决定书，8 月 13

日移送法院强制执行。目前，堤外储存罐已

关停。 

是   

579 
中山市

板芙镇 
全禄水厂 

中山市板芙镇禄围村西江边郭敬辉网箱养殖场，位于

中山市板芙镇禄围村西江边，主要从事水产品的生产

项目，约 60 个养殖网箱、2000 ㎡、养殖鱼类 10 万

斤，无办理营业执照。查处情况：已立案查处。 

已清空网箱。 是   

580 
中山市

板芙镇 
全禄水厂 

中山市板芙镇创绿无公害网箱养殖场，位于中山市板

芙镇四联村西江边，主要从事水产品的生产项目，约

100 个养殖网箱、4000 ㎡、养殖鱼类约 30 万斤，已

办理营业执照。查处情况：已立案查处。 

已清空网箱。 是   

581 
中山市

横栏镇 
全禄水厂 

鱼类网箱养殖中转场 1 个，无养殖证，有网箱 1 个（约

50 ㎡）。主要从事鱼类中转，非专业养殖。 
已清空网箱。 是   

582 
中山市

五桂山 
长江水库 

网箱养殖约 800 ㎡，生活污水排入石塘水库，生活垃

圾由市政部门清运处理。 
石塘水库已放空库容，不存在养殖情况。 是   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

583 
江门市

蓬江区 
西江篁边 穿越二级饮用水源地的广中江高速为新建项目。 

广中江高速公路滨江大桥（穿越二级饮用水源地）

已建设防撞护栏，设置事故导流槽和应急池；设

置交通警示牌，禁止非法运输危险品车辆驶入；

编制了《危化品车辆事故专项应急预案》并在交

通部门进行备案；以及编制了《突发环境事件应

急预案》、组织完成突发环境事件应急演练并在

环保部门进行备案。目前，该问题已完成整改。 

是   

584 
江门市

新会区 

西海水道新沙

水源 

江门市新会区集装箱钢管有限公司，位于西江饮用水

水源二级保护区范围内。 

新会区正与该企业进行资产评估工作。目前，关

于该企业的资产评估报告已于 9 月底出具；10 月

8 日，大鳌镇政府主要领导根据资产评估报告，

与该企业负责人协商讨论有关细节事宜，双方提

出意见。10 月 10 日，大鳌镇政府主要领导结合

该企业提交的资产评估报告，组织相关部门进行

研判，对评估报告的细节事项逐一商讨，形成《关

于新会区集装箱钢管有限公司评估报告的情况说

明》。10 月 18 日，新会区副区长郑祖材带队督

导该问题整治情况，督促大鳌镇政府一定要抓紧

时间，倒排时间表，确保如期完成任务。 

否   

585 
江门市

新会区 

西海水道新沙

水源 

大鳌古榕渔村，位于西江饮用水水源二级保护区范围

内。 

古榕渔村餐厅前期已停止经营，当地政府对

餐厅实施了断水断电工作，并在 2018 年 8

月 20 日完成场地物品及经营设备的清理，完

成了“两断三清”的工作。目前，该问题已完

成整改。 

是   

586 
江门市

开平市 

潭江南楼备用

水源 

开平市教伦中学位于二级保护区内，学校设立于 1988

年，现校内生活垃圾已实现无害化处理。 

通过技术单位进行现场勘查、测量，目前，

已形成教伦中学提升泵站及配套管网初步设

计方案，正在编制可研报告及立项。同时尽

快确定教伦中学校内的管网设计。 

否   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

587 
江门市

开平市 

潭江南楼备用

水源 

赤坎镇裕辉纸品加工厂位于二级保护区内，从事纸品

加工，无污水排放口。 
生产设备已全部拆除并搬迁。 是   

588 
阳江市

江城区 

漠阳江尤鱼头

桥水源地 

漠阳江尤鱼头桥位于阳江市第一水厂尤鱼头桥取水

口下游 100m 内，先建于取水口。 

1. 2017 年 12 月，已制订《阳江市区饮用水

源保护区内违法建筑尤鱼头桥整改工作方

案》，并上报省环保厅备案。2018 年 7 月，

制定印发《关于印发阳江市尤鱼头桥饮用水

水源地环境问题整改方案的通知》（阳府办

函〔2018〕288 号）。 

2.  2018 年 2 月已在该桥前后两端各安装三

座限高 2.8 米的龙门架和禁止总重量超过 5

吨车辆通过的标志牌，起到了防护作用。 

3. 2018年 2月已在尤鱼头桥上下行两个方向

安装禁止化学物品等危险品车辆通过的禁行

告示。 

4. 2018 年 6 月已在大桥两侧安装防抛物网，

防治垃圾杂物等落入河道。 

5. 编制了《阳江市饮用水源保护区调整技术

报告》。2018 年 8 月 17 日召开专家技术评

审会并顺利通过。 

6. 经市政府同意后，市环境保护局于 2018

年 9 月 14 日印发《关于印发阳江市饮用水源

地污染事故应急预案的通知》（阳环函〔2018〕

1261 号）。 

7. 尤鱼头桥应急设施建设纳入本次尤鱼头

桥维修加固工程，该工程于 2018 年 8 月 20

日开标。施工单位已于 2018 年 8 月 30 日入

场施工，目前正在开展设置事故导流槽和应

急池的前期工作。 

否   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

589 
阳江市

江城区 

漠阳江尤鱼头

桥水源地 

龙涛秋月休闲园渔船及临时建筑物位于阳江市第一

水厂尤鱼头桥取水口上游 1000m 内。 

江城区政府组织相关职能部门，已将渔船拖

走，船泊码头临建部分已拆除，龙涛秋月休

闲园违章建筑已于 6 月 12 日完成拆除，共拆

除休闲屋、木屋、凉亭等地上附着物约 1390

平方米，该问题已整改完成。 

是   

590 
阳江市

江城区 

漠阳江尤鱼头

桥水源地 

临时建设的上堡龙舟队训练基地位于阳江市第一水

厂尤鱼头桥取水口上游 1000m 内。 

江城区政府组织相关职能部门已于 6 月 14

日完成对上堡龙舟队训练基地及旁边游泳场

的拆除工作，共拆除违章建筑面积约 60 平方

米，该问题已整改完成。 

是   

591 
阳江市

阳春市 

阳春市九头坡

饮用水源地 

阳春鱼皇石大桥（阳春市五桥），穿越九头坡集中式

饮用水源地二级保护区，约距下游九头坡吸水点

2000m，于 2012 年 5 月开工建设，并于 2017 年元旦

竣工通车启用。该项目编制有环评报告书，并有环保

部门审批文件。 

1. 针对存在的问题，阳春市政府制定了《阳

春市九头坡饮用水水源地环境问题整改方

案》。 

2. 进一步完善排水导流设施，对桥面排水系

统排水导流管已整体连接，中间泄水孔已经

封闭，现桥面排水已集中往两侧岸上导流，

有效防止路桥面雨水直接冲入河道。 

3. 加强危化品运输管理，在鱼皇石大桥两端

设置了危化品运输车辆禁行标志。 

4. 在鱼皇石大桥两端各建设一座雨水处理

站（含应急池、过滤池等），目前桥两边构

筑物已基本建成，因受台风及雨水影响，水

生物滤池未能开挖施工，目前正在施工中。 

否   

592 
湛江市

廉江市 

雷州青年运河

水源地 

安铺镇安铺大道沿运河西北面穿越雷州青年运河陆

域一级保护区；新民镇县道 X675 在三角居委会处穿

越雷州青年运河；河唇镇县道 X726 在新屋仔运河桥

穿越雷州青年运河；河茂线莲塘排铁路桥穿越雷州青

年运河。 

已按要求编制完成应急预案和完善应急防护

设施。 
是   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

593 
湛江市

廉江市 

雷州青年运河

水源地 

石城镇有 9 条自然村共 76 户 276 人，其中山里、那

良村正在建设生活污水集中处理设施，其余村庄还未

建成污水集中处理设施，全部村庄生活垃圾都集中处

理；新民镇有 20 户，三角村正在建设生活污水集中

处理设施；横山镇有 5 条自然村共 15 户 72 人，生活

污水经三级化粪池再外派，生活垃圾集中收集处理；

河唇镇有 6 条自然村共 69 户 261 人，生活污水未集

中收集处理，除湴田村生活垃圾未集中收集处理外，

其他 5 条村生活垃圾均集中收集处理。 

石城镇 9 条自然村已全部动工建设，其中山

里村污水处理设施已竣工，其余村庄污水处

理设施的污水处理池已建成，正在铺设污水

管网。新民镇三角山圩、大垌村已建成污水

处理设施，生活垃圾已全部集中处理。横山

镇 5 条自然村和河唇镇 6 条自然村的污水处

理设施已全部动工建设，污水池主体已建设

好，正在铺设管网。涉及的村庄生活垃圾均

集中收集处理。 

否   

594 
湛江市

廉江市 

雷州青年运河

水源地 

位于河唇镇的廉江市新星陶瓷有限公司围墙离青年

运河约 15m。 

已停产断电断水断气，关闭文书已正式下达，

车间厂房已全部查封，不具备生产条件，清

理部分原料和产品。已完成关闭。 

是   

595 
湛江市

廉江市 

雷州青年运河

水源地 

位于河唇镇的廉江新奥燃气有限公司围墙离青年运

河约 15m。 

已停产断电，关闭文书已正式下达。已于 8

月 28 日全部拆除生产设备。 
是   

596 
湛江市

廉江市 

雷州青年运河

水源地水源地 
廉江市河唇强兴冰厂车间离青年运河约 60m。 

已停产断水断电，关闭文书已正式下达。主

要生产设备已拆除，已没有原料和产品。 
是   

597 
湛江市

廉江市 

雷州青年运河

水源地 

省道 S286 在扶岭村处穿越雷州青年运河；省道 S287

在高街村处穿越雷州青年运河；云湛高速公路在新民

镇丰九百村穿越运河；汕湛高速在横山镇跨过运河；

325 国道横山镇跨过运河；207 国道在良垌镇平朗村

穿越四联干渠；河唇镇县道 X672 离雷州青年运河约

100m。 

已按要求编制完成应急预案和完善应急防护

设施。 
是   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

598 
湛江市

廉江市 

雷州青年运河

水源地 

石城镇有 16 条自然村共 178 户 907 人，官埇、高街

村、山里、那良村正在建设生活污水集中处理设施，

其余村庄还未建成污水集中出来设施，全部村庄生活

垃圾都集中收集处理；新民镇 2 条自然村共 7 户，生

活污水未收集集中处理；横山镇有 2 条自然村共 16

户 76 人，生活污水经三级化粪池再外排，生活垃圾

集中收集处理；河唇镇有 8 条自然村共 138 户 710 人，

生活污水未集中收集处理，除湴田村和彭村生活垃圾

集中收集处理，其他 6 条村生活垃圾未集中收集处

理，河唇林队有 300 人，生活污水未集中收集处理，

生活垃圾集中收集处理；良垌镇 18 条自然村 154 户

820 人，生活污水和垃圾均未集中收集处理；安铺镇

有 15 户居民共 60 人，生活污水和垃圾均未集中收集

处理。 

石城镇 13 条自然村已全部动工建设，其中大

宦村已将排污管网统一接高街村市政工程污

水管，高街村整整污水管管工程已竣工，其

余村庄污水处理设施的污水池已建成，正在

铺设污水管网，13 条自然村的生活垃圾已全

部集中处理。新民镇 2 条自然村、横山镇 2

条自然村和河唇镇 8 条自然村已全部动工建

设，污水池主体已建成，正在铺设污水管网。

安铺镇已建成生活污水和垃圾处理设施。良

垌镇 18 条自然村已动工建设，污水池主体已

建成，正在铺设污水管网。 

否   

599 
湛江市

麻章区 

雷州青年运河

水源地 

二级保护区内存在历史原因形成 1 条自然村（南畔村

约 2100 人）。目前，正在建设生活污水处理设施，

并完善配套管网建设，将生活污水处理达标后，引到

保护区外排放。另外，村庄生活垃圾集中收集处理。 

今年 6 月，南畔村生活污水处理设施完成可

行性研究报告、工程设计等前期工作，7 月

10 日完成工程招标，7 月 12 日施工队进场放

线，8 月 17 日动工建设污水处理设施。目前，

项目正在正常施工。主体工程基本完工，正

在安装水处理工艺及设备。 

力争 10 月底完成调试。 

否   

600 
湛江市

徐闻县 

大水桥水库饮

用水水源地 
省道 376 穿越水库。 

已设置围栏、防撞墙、警示牌、导流槽（雨

污分流）、收集池等应急措施，运输危化品

的车辆发生意外时导致危化品（液体）泄漏

时，能引到水库外排放。 

是   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

601 
湛江市

徐闻县 

大水桥水库饮

用水水源地 

保护区内建有 3 个村庄，其中北水村 1000 多人、北

岭村 800 多人、西村 500 多人，垃圾没有集中处理，

自然堆放，生活污水由村民自建三级化粪池自行处

理。 

需建设的生活污水设施建设项目已制定方

案，完成选址、招标工作，完成施工图纸设

计，目前正在施工建设。计划今年年底完成

主体工程建设。 

否   

602 
湛江市

雷州市 

南渡河饮用水

水源地 

207 国道南渡大桥位于南渡河下游松竹镇一级保护区

内，横跨南渡河。粤海铁路白沙镇南渡河路段，铁路

横跨南渡河一级保护区。 

207 国道已设置警示牌、防撞墙、导流槽、

应急池等应急措施，制定了交通事故处置应

急预案。雷州市环境保护局已去函海南铁路

有限公司商请开展整治工作，继续推进整治

工作。 

否   

603 
湛江市

雷州市 

南渡河饮用水

水源地 

松竹镇、白沙镇等乡镇居民的生活污水直排南渡河一

级保护区。 

松竹镇、白沙镇生活垃圾集中收集，转运到

雷州市生活垃圾无害化处理厂处理。目前处

于前期筹备阶段。已决定采用 PPP 模式建设

松竹镇、白沙镇的乡镇污水处理设施，目前

项目已招标，已进入项目设计选址阶段。计

划今年年底动工建设。 

否   

604 
湛江市

吴川市 

鉴江干流饮用

水水源地 

振文镇白庙村常住人口约 1500 人，生活污水未集中

处理，经排洪口排入鉴江；长岐镇竹华村常住人口约

771 人，生活污水未能集中处理。 

长岐镇竹华村在原三级化粪池基础上进行改

造，采用微动力一体化设备，建设一座日污

水处理能力为 150 吨的污水处理设施。竹华

村污水处理项目已完成选址、招标、设计等

工作，准备动工建设。白庙村建设污水处理

设施一座，设计污水处理能力 250 吨/天，用

地面积 250 平方米，配套管网 2.5 公里。污

水处理项目正在编制设计方案，正在推进，

确保 2019 年 11 月底前完成。 

否   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

605 
茂名市

信宜市 

信宜水厂饮用

水源 

文昌村，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃

圾统一收集清运处置。 

生活污水管网建设已纳入信宜市第二水质净

化厂 PPP 项目，已与中标社会资本方签订项

目合同，净化厂及配套管网建设期为 1 年，

计划于 2019 年 6 月底建成投产。 

否   

606 
茂名市

信宜市 

信宜水厂饮用

水源 

垌尾村，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃

圾统一收集清运处置。 

生活污水管网建设已纳入信宜市第二水质净

化厂 PPP 项目，已与中标社会资本方签订项

目合同，净化厂及配套管网建设期为 1 年，

计划于 2019 年 6 月底建成投产。 

否   

607 
茂名市

信宜市 

信宜水厂饮用

水源 

信宜市第五中学教学楼及学生饭堂，生活污水经简易

化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集清运处置。 

已建设生活污水管网，污水纳入尚青污水处

理厂处理。 
是   

608 
茂名市

信宜市 

信宜水厂饮用

水源 

信宜市东镇中心幼儿园教学楼及学生饭堂，生活污水

经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集清运处

置。 

生活污水管网建设已纳入信宜市第二水质净

化厂 PPP 项目，已与中标社会资本方签订项

目合同，净化厂及配套管网建设期为 1 年，

计划于 2019 年 6 月底建成投产。 

否   

609 
茂名市

信宜市 

信宜水厂饮用

水源 

迎福雅园住宅小区，生活污水经简易化粪池处理后排

放，生活垃圾统一收集清运处置。 

已建设生活污水管网，污水纳入尚青污水处

理厂处理。 
是   

610 
茂名市

信宜市 

信宜水厂饮用

水源 

景泰豪庭住宅小区，生活污水经简易化粪池处理后排

放，生活垃圾统一收集清运处置。 

已建设生活污水管网，污水纳入尚青污水处

理厂处理。 
是   

611 
茂名市

信宜市 

信宜水厂饮用

水源 

江锦豪庭住宅小区，生活污水经简易化粪池处理后排

放，生活垃圾统一收集清运处置。 

已建设生活污水管网，污水纳入尚青污水处

理厂处理。 
是   

612 
茂名市

信宜市 

信宜水厂饮用

水源 

碧水湾住宅小区，生活污水经简易化粪池处理后排

放，生活垃圾统一收集清运处置。 

生活污水管网建设已纳入信宜市第二水质净

化厂 PPP 项目，已与中标社会资本方签订项

目合同，净化厂及配套管网建设期为 1 年，

计划于 2019 年 6 月底建成投产。 

否   

613 
茂名市

信宜市 

信宜水厂饮用

水源 

城北新区住宅小区，生活污水经简易化粪池处理后排

放，生活垃圾统一收集清运处置。 

已建设生活污水管网，污水纳入尚青污水处

理厂处理。 
是   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

614 
茂名市

信宜市 

信宜水厂饮用

水源 
信宜市东镇爱平饮食店在一级水源保护区内经营。 已依法关闭 是   

615 
茂名市

信宜市 

信宜水厂饮用

水源 
信宜市城北梅芳餐店在一级保护区内经营。 已依法关闭 是   

616 
茂名市

信宜市 

信宜水厂饮用

水源 
信宜市东镇联朋快餐店在一级保护区内经营。 已依法关闭 是   

617 
茂名市

信宜市 

信宜水厂饮用

水源 
信宜市城北老地方饭店在一级保护区内经营。 已依法关闭 是   

618 
茂名市

信宜市 

信宜水厂饮用

水源 
信宜市天天快乐饭店在一级保护区内经营。 已依法关闭 是   

619 
茂名市

信宜市 

信宜水厂饮用

水源 
信宜市东镇富临大排档在一级保护区内经营。 已依法关闭 是   

620 
茂名市

信宜市 

信宜水厂饮用

水源 
信宜市城南亚宏农家菜餐馆在一级保护区内经营。 已依法关闭。 是   

621 
茂名市

高州市 

工业河河西水

厂水源 

石鼓镇荔枝塘村委一队位于工业河保护区,居住人口

160 人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活垃

圾统一收集清运处置。 

已完成污水处理设施建设,生活污水纳管治

理 
是   

622 
茂名市

高州市 

工业河河西水

厂水源 

石鼓镇上车,居住人口 410 人，生活污水经简易化粪

池处理后排放，生活垃圾统一收集清运处置。 

上车村主管已铺设 600 多米，大部分支管已

接入，正在建设水解酸化池。 
否   

623 
茂名市

高州市 

工业河河西水

厂水源 

石鼓镇新屋,居住人口 210 人，生活污水经简易化粪

池处理后排放，生活垃圾统一收集清运处置。 
新屋村已完成 是   

624 
茂名市

高州市 

工业河河西水

厂水源 

石鼓镇清湖塘,居住人口 197 人，生活污水经简易化

粪池处理后排放，生活垃圾统一收集清运处置。 
清湖塘村已完成 是   

625 
茂名市

高州市 

工业河河西水

厂水源 

石鼓镇荔枝塘村委荔二、荔三和四队位于南盛水闸保

护区,居住人口 566 人，生活污水经简易化粪池处理

后排放，生活垃圾统一收集处置。 

水解酸化池已开挖，主管已铺设约 200 米 否   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

626 
茂名市

高州市 

工业河河西水

厂水源 

石鼓镇白南塘,居住人口 598 人，生活污水经简易化

粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。 

已完成污水处理设施建设,生活污水纳管治

理 
是   

627 
茂名市

高州市 

工业河河西水

厂水源 

石鼓镇南盛村,居住人口 337 人，生活污水经简易化

粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。 

南盛村已铺设主管约 400 米，支管已完成建

设，水解酸化池已经硬底化。 
否   

628 
茂名市

高州市 

工业河河西水

厂水源 

207 国道在高州石鼓镇穿越工业河（当地名称为工业

河桥） 

整改方案为对桥梁护栏加高，完善桥梁以及

路面排水，列入国道 207 线高州段养护示范

路工程进行整改，6 月份完成施工图设计，8

月份动工建设，8 月底已完工。 

是   

629 
茂名市

高州市 

工业河河西水

厂水源 
张振群（何庆为）猪场，栏舍面积 1500m

2。 业主已清退猪只 是   

630 
茂名市

高州市 

工业河河西水

厂水源 
林崇芬猪场，栏舍面积约 660m

2。 业主已清退猪只 是   

631 
茂名市

高州市 
名湖水库 

泗水镇下村牛车径村,居住人口 110 人，生活污水经

简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。 
已完成污水处理设施建设 是   

632 
茂名市

高州市 
名湖水库 

泗水镇联和金井塘,居住人口 220 人，生活污水经简

易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。 

已完成污水处理设施建设,生活污水纳管治

理 
是   

633 
茂名市

高州市 
名湖水库 

泗水镇鉴一村,居住人口 300 人，生活污水经简易化

粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。 

主管铺设 830 米；水解酸化池已做好池壁。

支管未开始铺设。 
否   

634 
茂名市

高州市 
名湖水库 

泗水镇鉴二村,居住人口 150 人，生活污水经简易化

粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。 

主管铺设 830 米；水解酸化池已做好池壁。

支管未开始铺设。 
否   

635 
茂名市

高州市 
名湖水库 

泗水镇宁镜村,居住人口 250 人，生活污水经简易化

粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。 

已完成污水处理设施建设,生活污水纳管治

理 
是   

636 
茂名市

高州市 
名湖水库 

泗水镇碰二村,居住人口 300 人，生活污水经简易化

粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。 

已完成污水处理设施建设,生活污水纳管治

理 
是   

637 
茂名市

高州市 
名湖水库 

泗水镇过垌村,居住人口 200 人，生活污水经简易化

粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。 

主管铺设 830 米；水解酸化池已做好池壁。

支管未开始铺设。 
否   
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是否完
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638 
茂名市

高州市 
名湖水库 

泗水镇白村仔,居住人口 250 人，生活污水经简易化

粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。 

已完成污水处理设施建设,生活污水纳管治

理 
是   

639 
茂名市

高州市 
名湖水库 

泗水镇力一村,居住人口 300 人，生活污水经简易化

粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。 

主管和水解酸化池已完工；支管完成路线规

划 2200 米。 
否   

640 
茂名市

高州市 
名湖水库 

泗水镇力二村,居住人口 280 人，生活污水经简易化

粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。 

主管和水解酸化池已完工；支管完成路线规

划 2200 米。 
否   

641 
茂名市

高州市 
名湖水库 

泗水镇凤塘河垌村,居住人口 160 人，生活污水经简

易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。 

已完成污水处理设施建设,生活污水纳管治

理 
是   

642 
茂名市

高州市 
名湖水库 

泗水镇凤塘黎坑村,居住人口 180 人，生活污水经简

易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。 

主管铺设 550 米，全部完成；一体化污水处

理设备已做好，但未安装。支管完成路线规

划 600 米。 

否   

643 
茂名市

高州市 
名湖水库 

泗水镇凤塘大村,居住人口 210 人，生活污水经简易

化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。 

主管铺设 550 米，全部完成；一体化污水处

理设备已做好，但未安装。支管完成路线规

划 600 米。 

否   

644 
茂名市

高州市 
名湖水库 

泗水镇凤塘良村,居住人口 380 人，生活污水经简易

化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。 

主管铺设 600 米，全部完成；一体化污水处

理设备已做好，安装池已进行底部硬底化。

支管已铺设 550 米。 

否   

645 
茂名市

高州市 
名湖水库 

包茂高速公路在高州分界镇新窝村穿越东干渠二级

保护。 
约完成 72%，剩余的正在施工。 否   

646 
茂名市

高州市 

平山水闸备用

水源 

山美街道山美村委会约 4900 人，生活污水经简易化

粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。 
已纳入城区污水处理厂处理。 是   

647 
茂名市

高州市 

平山水闸备用

水源 

宝光街道平江居委会约 2500 人，生活污水经简易化

粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。 
以奖代补方式建设 否   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

648 
茂名市

化州市 
罗江桥 

下山里村位于化州市罗江上岭饮用水源保护区，生活

垃圾已集中收集处置，生活污水经简易化粪池处理后

排放。 

该村生活污水治理已列入全市南区水质净化

处理设施整体打包 PPP 项目，勘察设计单位

已进场勘察。 

否   

649 
茂名市

化州市 
罗江桥 上山里村位于化州市罗江上岭饮用水源保护区。 

该村生活污水治理已列入全市南区水质净化

处理设施整体打包 PPP 项目，勘察设计单位

已进场勘察。 

否   

650 
茂名市

化州市 
罗江桥 

排村位于化州市罗江上岭饮用水源保护区，生活垃圾

已集中收集处置，生活污水经简易化粪池处理后排

放。 

该村生活污水治理已列入全市南区水质净化

处理设施整体打包 PPP 项目，勘察设计单位

已进场勘察。 

否   

651 
茂名市

化州市 
罗江桥 

高田村位于化州市罗江上岭饮用水源保护区，生活垃

圾已集中收集处置，生活污水经简易化粪池处理后排

放。 

该村生活污水治理已列入全市南区水质净化

处理设施整体打包 PPP 项目，勘察设计单位

已进场勘察。 

否   

652 
茂名市

化州市 
罗江桥 

江边村位于化州市罗江上岭饮用水源保护区，生活垃

圾已集中收集处置，生活污水经简易化粪池处理后排

放。 

该村生活污水治理已列入全市南区水质净化

处理设施整体打包 PPP 项目，勘察设计单位

已进场勘察。 

否   

653 
茂名市

化州市 
罗江桥 

下村位于化州市罗江上岭饮用水源保护区，生活垃圾

已集中收集处置，生活污水经简易化粪池处理后排

放。 

该村生活污水治理已列入全市南区水质净化

处理设施整体打包 PPP 项目，勘察设计单位

已进场勘察。 

否   

654 
茂名市

化州市 
罗江桥 

大岭山村位于化州市罗江上岭饮用水源保护区，生活

垃圾已集中收集处置，生活污水经简易化粪池处理后

排放。 

该村生活污水治理已列入全市南区水质净化

处理设施整体打包 PPP 项目，勘察设计单位

已进场勘察。 

否   

655 
茂名市

化州市 
罗江桥 

207 国道与罗江交接点位于上岭水厂取水口上游一级

保护区内。 

拟纳入化州市广海路罗江桥加宽项目，目前

该项目正在进行施工图初步设计，预计 12

月份开工，2019 年 12 月完工；已于 5 月 21

日树立了交通穿越警示标志牌。 

否   

656 
茂名市

化州市 
罗江桥 

黎新荣养殖场河位于河西街道办山车村，为养猪专业

户。 
已关闭。 是   
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657 
茂名市

化州市 
罗江桥 

陈木生养殖场位于河西街道办坡石村，为养猪专业

户。 
已关闭。 是   

658 
茂名市

化州市 
罗江桥 

温群娟养殖场位于河西街道办坡石村，为养猪专业

户。 
已关闭。 是   

659 
茂名市

化州市 
罗江桥 

黄亚强养殖场位于河西街道办坡石村，为养猪专业

户。 
已关闭。 是   

660 
茂名市

化州市 
罗江桥 

黄亚富养殖场位于河西街道办坡石村，为养猪专业

户。 
已关闭。 是   

661 
茂名市

化州市 
化州塘岗岭 

军田坡村位于化州塘岗岭保护区，生活垃圾已集中收

集处置，生活污水经简易化粪池处理后排放。 

该村生活污水治理已列入全市中区水质净化

处理设施整体打包 PPP 项目，勘察设计单位

已进场勘察。 

否   

662 
茂名市

化州市 
化州塘岗岭 

大山尾村位于化州塘岗岭保护区，生活垃圾已集中收

集处置，生活污水经简易化粪池处理后排放。 

该村生活污水治理已列入全市中区水质净化

处理设施整体打包 PPP 项目，勘察设计单位

已进场勘察。 

否   

663 
茂名市

化州市 
化州塘岗岭 

凤尾村位于化州塘岗岭保护区，生活垃圾已集中收集

处置，生活污水经简易化粪池处理后排放。 

该村生活污水治理已列入全市中区水质净化

处理设施整体打包 PPP 项目，勘察设计单位

已进场勘察。 

否   

664 
茂名市

化州市 
化州塘岗岭 

深田村位于化州塘岗岭保护区，生活垃圾已集中收集

处置，生活污水经简易化粪池处理后排放。 

该村生活污水治理已列入全市中区水质净化

处理设施整体打包 PPP 项目，勘察设计单位

已进场勘察。 

否   

665 
茂名市

化州市 
化州塘岗岭 

大尖角村位于化州塘岗岭保护区，生活垃圾已集中收

集处置，生活污水经简易化粪池处理后排放。 

该村生活污水治理已列入全市中区水质净化

处理设施整体打包 PPP 项目，勘察设计单位

已进场勘察。 

否   

666 
茂名市

化州市 
化州塘岗岭 

下背塘村位于化州塘岗岭保护区，生活垃圾已集中收

集处置，生活污水经简易化粪池处理后排放。 

该村生活污水治理已列入全市中区水质净化

处理设施整体打包 PPP 项目，勘察设计单位

已进场勘察。 

否   
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是否完
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667 
茂名市

化州市 
化州塘岗岭 刘振荣养殖专业户位于丽江镇博青村。 已关闭。 是   

668 
茂名市

化州市 
化州塘岗岭 李俊霖养殖专业户位于丽江镇博青村。 已关闭。 是   

669 
茂名市

化州市 
化州塘岗岭 曾达汉养殖专业户位于丽江镇博青村。 已关闭。 是   

670 
茂名市

化州市 
化州塘岗岭 曾木庆养殖专业户位于丽江镇博青村。 已关闭。 是   

671 
茂名市

化州市 
化州塘岗岭 曾火木养殖专业户位于丽江镇博青村。 已关闭。 是   

672 
茂名市

化州市 
化州塘岗岭 曾庆养殖专业户位于丽江镇博青村。 已关闭。 是   

673 
茂名市

化州市 
化州塘岗岭 曾亚文养殖专业户位于丽江镇博青村。 已关闭。 是   

674 
茂名市

化州市 
化州塘岗岭 曾承耀养殖专业户位于丽江镇博青村。 已关闭。 是   

675 
茂名市

电白区 

那楼水库（电

白自来水公司

蓄水塘） 

罗坑镇高华村，在罗坑水库保护区范围内，居住人口

460 人，包括华涧村、高华村，生活污水经简易化粪

池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。 

生活污水治理建设已纳入《电白区生活污水

处理设施整区捆绑 PPP 项目》中的村级污水

处理设施建计划，目前完成选址，正在进行

现场勘察、测量。 

否   

676 
茂名市

电白区 

那楼水库（电

白自来水公司

蓄水塘） 

罗坑镇万坑村委会，在罗坑水库保护区范围内，居住

人口有 850 人，包括高洒村、南山村和万坑村，生活

污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处

置。 

生活污水治理建设已纳入《电白区生活污水

处理设施整区捆绑 PPP 项目》中的村级污水

处理设施建计划，万坑村污水处理设施主体

已完成，管道建设中，其它自然村正在推进。 

否   
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677 
茂名市

电白区 

那楼水库（电

白自来水公司

蓄水塘） 

罗坑镇万坑小学，有学生 120 人，生活污水经简易化

粪池处理后排放，生活垃圾统一收集清运处置。 

生活污水治理建设已纳入万坑村级污水处理

站处理，目前主体已完成化粪池到处理站管

道已铺设。 

否   

678 
茂名市

电白区 

那楼水库（电

白自来水公司

蓄水塘） 

罗坑镇甘坑清湾村，在罗坑水库保护区范围内，居住

人口 250 人，包括甘坑村和清湾小学，生活污水经简

易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处置。 

生活污水治理建设已纳入《电白区生活污水

处理设施整区捆绑 PPP 项目》中的村级污水

处理设施建设计划，目前已完成选址、征地，

现建设中。 

否   

679 
茂名市

电白区 

那楼水库（电

白自来水公司

蓄水塘） 

罗坑镇里联村委会，部分位于罗坑水库保护区一级区

范围内，居住人口约 200 人，生活污水经简易化粪池

处理后排放，生活垃圾统一收集处置。 

生活污水治理建设已纳入《电白区生活污水

处理设施整区捆绑 PPP 项目》中的村级污水

处理设施建计划，目前正在进行现场勘察、

测量。 

否   

680 
茂名市

电白区 

那楼水库（电

白自来水公司

蓄水塘） 

厚德村位于电白共青河一级饮用水源保护区，居住人

口有 350 人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生

活垃圾统一收集处置。 

生活污水治理建设已纳入《电白区生活污水

处理设施整区捆绑 PPP 项目》中的村级污水

处理设施建计划，目前正在选址,正在设计。 

否   

681 
茂名市

电白区 

那楼水库（电

白自来水公司

蓄水塘） 

塘寮村位于电白共青河一级饮用水源保护区，居住人

口有 200 人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生

活垃圾统一收集处置。 

生活污水治理建设已纳入《电白区生活污水

处理设施整区捆绑 PPP 项目》中的村级污水

处理设施建计划，目前正在进行现场勘察、

测量。 

否   

682 
茂名市

电白区 

那楼水库（电

白自来水公司

蓄水塘） 

亭梓村位于电白共青河一级饮用水源保护区，居住人

口有 220 人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生

活垃圾统一收集处置。 

生活污水治理建设已纳入《电白区生活污水

处理设施整区捆绑 PPP 项目》中的村级污水

处理设施建计划，目前正在进行现场勘察、

测量。 

否   

683 
茂名市

电白区 

那楼水库（电

白自来水公司

蓄水塘） 

槟榔村位于电白共青河一级饮用水源保护区，居住人

口有 150 人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生

活垃圾统一收集处置。 

生活污水治理建设已纳入《电白区生活污水

处理设施整区捆绑 PPP 项目》中的村级污水

处理设施建计划，目前已完成现场勘察、设

计，正在出图。 

否   
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684 
茂名市

电白区 

那楼水库（电

白自来水公司

蓄水塘） 

林头中学位于电白共青河一级饮用水源保护区，有师

生 820 人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生活

垃圾统一收集处置。 

生活污水治理建设拟近期动工建设。 否   

685 
茂名市

电白区 

那楼水库（电

白自来水公司

蓄水塘） 

新圩村位于电白共青河一级饮用水源保护区，居住人

口有 400 人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生

活垃圾统一收集处置。 

生活污水治理建设已列入新农村建设示范项

目，新圩上中田村的村级污水处理设施及配

套管网建设已完成，目前正在试运行。 

是   

686 
茂名市

电白区 

那楼水库（电

白自来水公司

蓄水塘） 

金星村位于电白共青河一级饮用水源保护区，居住人

口有 280 人，生活污水经简易化粪池处理后排放，生

活垃圾统一收集处置。 

生活污水治理建设已纳入《电白区生活污水

处理设施整区捆绑 PPP 项目》中的村级污水

处理设施建设计划，目前已完成选址、征地，

现建设中。 

否   

687 
茂名市

电白区 

那楼水库（电

白自来水公司

蓄水塘） 

家家乐村位于电白共青河一级饮用水源保护区，居住

人口有 370 人，生活污水经简易化粪池处理后排放，

生活垃圾统一收集处置。 

生活污水治理建设已纳入《电白区生活污水

处理设施整区捆绑 PPP 项目》中的村级污水

处理设施建计划，目前西湾村已已完成设计

并出图纸，内琅村完成选址。 

否   

688 
茂名市

电白区 

那楼水库（电

白自来水公司

蓄水塘） 

金星小学位于电白共青河一级饮用水源保护区，生活

污水经简易化粪池处理后排放，生活垃圾统一收集处

置。 

生活污水治理建设已纳入《电白区生活污水

处理设施整区捆绑 PPP 项目》中的村级污水

处理设施建设计划，目前已完成选址、征地，

现建设中。 

否   

689 
茂名市

电白区 

那楼水库（电

白自来水公司

蓄水塘） 

那霍镇街常住人口 8000 多人，居民生活垃圾统一收

集处置，生活污水经简易化粪池处理后排入市政管

道，汇入镇内行洪灌溉用的小河（约 1km）后再排入

袂花江二级保护区。 

那霍镇污水处理设施建设已纳入《电白区生

活污水处理设施整区捆绑 PPP 项目》镇级污

水处理设施建设计划，建设规模为 1000 吨/

日，目前，已完成征地、现场勘察、设计、

环评，正在进行前期施工准备工作。 

否 
历史遗留问

题 

690 
茂名市

电白区 

那楼水库（电

白自来水公司

蓄水塘） 

罗坑镇街常住人口约 7000 多人，居民生活垃圾统一

收集处置，生活污水经简易化粪池处理后排入市政管

道，，汇入镇内行洪灌溉用的小河（约 1km）后再排

入袂花江二级保护区。 

罗坑镇污水处理设施建设已纳入《电白区生

活污水处理设施整区捆绑 PPP 项目》镇级污

水处理设施建设计划，建设规模为 1000 吨/

日。目前，初步设计已完成，正在审核中。 

否 
历史遗留问

题 
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691 
茂名市

电白区 

那楼水库（电

白自来水公司

蓄水塘） 

沙琅修胜猪场，栏舍面积 500m
2。 已关停并拆除猪舍。 是   

692 
茂名市

电白区 

那楼水库（电

白自来水公司

蓄水塘） 

霞洞镇街常住人口约 15000 多人，居民生活垃圾统一

收集处置，生活污水经简易化粪池处理后排入市政管

道，汇入镇内行洪灌溉用的小河（约 1km）后再排入

袂花江二级保护区。 

霞洞镇污水处理设施建设已纳入《电白区生

活污水处理设施整区捆绑 PPP 项目》镇级污

水处理设施建设计划，建设规模为 1300 吨/

日，目前，初步设计已完成，正在审核中。 

否 
历史遗留问

题 

693 
茂名市

电白区 

那楼水库（电

白自来水公司

蓄水塘） 

坡心镇街常住人口约 8000 多人，居民生活垃圾统一

收集处置，生活污水经简易化粪池处理后排入市政管

道，汇入镇内行洪灌溉用的小河（约 1km）后再排入

袂花江二级保护区。 

坡心镇污水处理设施建设已纳入《电白区生

活污水处理设施整区捆绑 PPP 项目》镇级污

水处理设施建设计划，建设规模为 1000 吨/

日，目前，初步设计已完成，正在审核中。 

否 
历史遗留问

题 

694 
茂名市

电白区 

那楼水库（电

白自来水公司

蓄水塘） 

沈海高速公路在电白坡心镇竹山沟村穿越袂花江二

级保护。 

已按要求设置了事故应急池和排水沟等应急

设施，对桥梁设置了符合要求的 SS 级砼防

撞护栏，安装了视频监控连接公路监控中心。 

是   

695 
茂名市

电白区 

那楼水库（电

白自来水公司

蓄水塘） 

S280省道在电白坡心镇排河穿越袂花江二级保护区。 

已确定整改方案，正在进行施工图设计，预

计 2018 年 8 月份可完成施工图设计，计划

12 月份前完成招投标工作，2019 年 1 月份动

工建设，2019 年年底前完成整治。 

否   

696 
茂名市

电白区 

那楼水库（电

白自来水公司

蓄水塘） 

包茂高速公路在电白林头心镇穿越袂花江二级保护

区。 

已按要求设置了事故应急池和排水沟等应急

设施，对桥梁设置了符合要求的 SS 级砼防

撞护栏，安装了视频监控连接公路监控中心。 

是   

697 
肇庆市

端州区 

西江狮山水厂

饮用水源保护

区 

恒运水上加油站正在营业，目前已列入违规项目清理

名单。 

三个水上加油站已采取整改措施，目前海事

部门已重新规划选点，待经信部门上报审批

后实施搬迁，预计 11 月底可完成相关工作。 

否   
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698 
肇庆市

端州区 

西江狮山水厂

饮用水源保护

区 

中石化高要祥兴水上加油站正在营业，目前已列入违

规项目清理名单。 

三个水上加油站已采取整改措施，目前海事

部门已重新规划选点，待经信部门上报审批

后实施搬迁，预计 11 月底可完成相关工作。 

否   

699 
肇庆市

端州区 

西江狮山水厂

饮用水源保护

区 

肇庆市伟达水上加油站正在营业，目前已列入违规项

目清理名单。 

三个水上加油站已采取整改措施，目前海事

部门已重新规划选点，待经信部门上报审批

后实施搬迁，预计 11 月底可完成相关工作。 

否   

700 
肇庆市

端州区 

西江狮山水厂

饮用水源保护

区 

三榕港码头在水源保护区划定之前建设，为西江重要

货运码头，环境应急预案已备案，目前正常营业。 

该公司已通过环评规划，完成环境应急预案

备案。继续加强监管，做好应急防护措施。 
是   

701 
肇庆市

端州区 

西江狮山水厂

饮用水源保护 

游艇码头 3-5 个主要提供餐饮服务，目前正在营业，

生产废水和生活污水自流入西江，已列入违规项目清

理名单。 

9 月 25 日晚，我区组织工商、食药监、海事、

公安、城管、睦岗街道办等部门联合对该码

头停靠 5 艘的船舶进行查处；9 月 26 日-30

日组织对相关船只进行脱离，截至目前已清

理完毕。 

是   

702 
肇庆市

端州区 

西江三榕水厂

饮用水源保护

区 

兆丰燃气正在营业，目前已列入违规项目清理名单。 
已对液化石油气公司储罐进行查封。目前正

在重新选址。 
否   

703 
肇庆市

端州区 

西江三榕水厂

饮用水源保护

区 

肇庆市振戎燃气公司正在营业，目前已列入违规项目

清理名单。 

已对液化石油气公司储罐进行查封。目前正

在重新选址。 
否   

704 
肇庆市

端州区 

西江三榕水厂

饮用水源保护

区 

都草坑泥石场正在开采，目前已列入违规项目清理名

单。 

该石场目前已停止开采，国土部门正在按程

序注销。 
是   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

705 
肇庆市

端州区 

西江三榕水厂

饮用水源保护

区 

公路局汽修店正在营业，雨水冲刷后油类物质可以进

入西江，目前已列入违规项目清理名单。 

已列入违规项目清理名单，计划清理关闭。

维修厂已停止营业，相关设备已搬迁。 
是   

706 
肇庆市

端州区 

西江三榕水厂

饮用水源保护

区 

肇庆市殡仪馆正在运营，生活污水排入市政管网。 已完善管网，将生活污水排入市政管网 是   

707 
肇庆市

端州区 

西江三榕水厂

饮用水源保护

区 

金龙湾农庄目前正在营业，属于高要辖区，生活污水

经排水渠入西江。 

金龙湾农庄已停止营业，属地小湘镇政府正

在与工商部门协商注销该农庄的营业执照。 
是   

708 
肇庆市

端州区 

西江三榕水厂

饮用水源保护

区 

黄禁村在水源保护区划定之前存在的村庄，属高要区

管辖，目前有村民居住，生活污水排入西江。 
高要区政府正在制定黄禁村污水整治方案 否   

709 
肇庆市

鼎湖区 

九坑河水库饮

用水源地 

凤凰山庄：产生废水大多经简单的三级沉淀处理后排

入九坑河水系。 
已关闭 是   

710 
肇庆市

鼎湖区 

九坑河水库饮

用水源地 

永和酒家：产生废水大多经简单的三级沉淀处理后排

入九坑河水系。 
已经拆除。 是   

711 
肇庆市

鼎湖区 

九坑河水库饮

用水源地 

风云菜馆：产生废水大多经简单的三级沉淀处理后排

入九坑河水系。 
已关闭 是   

712 
肇庆市

鼎湖区 

九坑河水库饮

用水源地 

松记酒楼：产生废水大多经简单的三级沉淀处理后排

入九坑河水系。 
已关闭 是   

713 
肇庆市

鼎湖区 

九坑河水库饮

用水源地 

良兴酒家：产生废水大多经简单的三级沉淀处理后排

入九坑河水系。 
已关闭 是   

714 
肇庆市

鼎湖区 

九坑河水库饮

用水源地 

鸡哥私房菜：产生废水大多经简单的三级沉淀处理后

排入九坑河水系。 
已关闭 是   

715 
肇庆市

鼎湖区 

九坑河水库饮

用水源地 

河畔农家菜馆：产生废水大多经简单的三级沉淀处理

后排入九坑河水系。 
已关闭并拆除 是   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

716 
肇庆市

鼎湖区 

九坑河水库饮

用水源地 

兴和隆农家菜馆：产生废水大多经简单的三级沉淀处

理后排入九坑河水系。 
已关闭 是   

717 
肇庆市

鼎湖区 

九坑河水库饮

用水源地 

肥仔明乡村菜馆：产生废水大多经简单的三级沉淀处

理后排入九坑河水系。 
已关闭 是   

718 
肇庆市

鼎湖区 

九坑河水库饮

用水源地 

合和居：产生废水大多经简单的三级沉淀处理后排入

九坑河水系。 
已关闭 是   

719 
肇庆市

鼎湖区 

九坑河水库饮

用水源地 

湖景农庄：产生废水大多经简单的三级沉淀处理后排

入九坑河水系。 
已关闭 是   

720 
肇庆市

鼎湖区 

九坑河水库饮

用水源地 

和兴农家菜馆：产生废水大多经简单的三级沉淀处理

后排入九坑河水系。 
已关闭 是   

721 
肇庆市

鼎湖区 

九坑河水库饮

用水源地 

同古风味菜馆：产生废水大多经简单的三级沉淀处理

后排入九坑河水系。 
已关闭 是   

722 
肇庆市

鼎湖区 

九坑河水库饮

用水源地 

滋味龙菜馆：产生废水大多经简单的三级沉淀处理后

排入九坑河水系。 
已关闭 是   

723 
肇庆市

鼎湖区 

九坑河水库饮

用水源地 

明月湾餐馆：产生废水大多经简单的三级沉淀处理后

排入九坑河水系。 
已关闭 是   

724 
肇庆市

鼎湖区 

九坑河水库饮

用水源地 

旺记农家庄：产生废水大多经简单的三级沉淀处理后

排入九坑河水系。 
已关闭 是   

725 
肇庆市

鼎湖区 

九坑河水库饮

用水源地 

九龙湖景区：产生废水大多经简单的三级沉淀处理后

排入九坑河水系。 

餐饮已停业，旅游项目尚未关闭，目前正按

时序要求推进。 
否   

726 
肇庆市

鼎湖区 

九坑河水库饮

用水源地 

保护区设有旅游景区、有居民居住，所以有交通道路

穿越。 

新增饮用水源保护区标志牌已完成安装，围

网建设已完成。 
是   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

727 
肇庆市

鼎湖区 

九坑河水库饮

用水源地 

保护区内有 2000 多居民居住，未设置专门的生活污

水收集管网及处理系统，大部分生活污水经简单三级

沉淀处理后进入九坑河水系；保护区内未设置系统规

范的垃圾收集、转运及集中处置措施，居民环保意识

不高，偶然存在随意倾倒堆放垃圾的现象。 

方案已印发实施，目前正按时序要求推进。 否   

728 
肇庆市

鼎湖区 

九坑河水库饮

用水源地 

石记饭店：产生废水大多经简单的三级沉淀处理后排

入九坑河水系。 
已关闭 是   

729 
肇庆市

鼎湖区 

九坑河水库饮

用水源地 

建兴饭店：产生废水大多经简单的三级沉淀处理后排

入九坑河水系。 
已关闭 是   

730 
肇庆市

鼎湖区 

九坑河水库饮

用水源地 

保护区设有旅游景区、有居民居住，所以有交通道路

穿越。 

新增饮用水源保护区标志牌已完成安装，围

网建设已完成。 
是   

731 
肇庆市

鼎湖区 

九坑河水库饮

用水源地 

保护区内有 5000 多居民居住，未设置专门的生活污

水收集管网及处理系统，大部分生活污水经简单三级

沉淀处理后进入九坑河水系；保护区内未设置系统规

范的垃圾收集、转运及集中处置措施，居民环保意识

不高，偶然存在随意倾倒堆放垃圾的现象。 

方案已印发实施，目前正按时序要求推进。 否   

732 
肇庆市

高要区 

西江东区水厂

饮用水源保护

区 

五股村，该村总户数 1288 户，常住人口 4198 人，基

本建有三级化粪池，生活污水经收集汇入村边鱼塘后

排入镇的排水渠；生活垃圾收集已配备垃圾桶及垃圾

池但并不完善。 

已清理保护区内所有建筑垃圾、废弃物和畜

禽养殖；生活垃圾统一收集处理，整治工作

按计划实施，正在开展农村污水处理设施建

设，已完成招投标和选址工作。 

否   

733 
肇庆市

高要区 

西江东区水厂

饮用水源保护

区 

冲口村，该村总户数 737 户，常住人口 2430 人，基

本建有三级化粪池，生活污水经收集汇入村边鱼塘后

排入镇的排水渠；生活垃圾收集已配备垃圾桶及垃圾

池但并不完善。 

已清理保护区内所有建筑垃圾、废弃物和畜

禽养殖；生活垃圾统一收集处理，整治工作

按计划实施，正在开展农村污水处理设施建

设，已完成招投标和选址工作。 

否   
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是否完
成整治 
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734 
肇庆市

高要区 

西江东区水厂

饮用水源保护

区 

沙头社区，该社区总户数 864 户，常住人口 2355 人，

基本建有三级化粪池，生活污水经收集汇入村边鱼塘

后排入镇的排水渠；生活垃圾收集已配备垃圾桶及垃

圾池但并不完善。 

已清理保护区内所有建筑垃圾、废弃物和畜

禽养殖；生活垃圾统一收集处理，整治工作

按计划实施，正在开展农村污水处理设施建

设，已完成招投标和选址工作。 

否   

735 
肇庆市

高要区 

西江东区水厂

饮用水源保护

区 

金渡社区，该社区总户数 1489 户，常住人口 4949 人，

基本建有三级化粪池，生活污水经收集汇入村边鱼塘

后排入镇的排水渠；生活垃圾收集已配备垃圾桶及垃

圾池但并不完善。 

已清理保护区内所有建筑垃圾、废弃物和畜

禽养殖；生活垃圾统一收集处理，整治工作

按计划实施，正在开展农村污水处理设施建

设，已完成招投标和选址工作。 

否   

736 
肇庆市

高要区 

西江东区水厂

饮用水源保护

区 

茶岗社区，该社区总户数 527 户，常住人口 1771 人，

基本建有三级化粪池，生活污水经收集汇入村边鱼塘

后排入镇的排水渠；生活垃圾收集已配备垃圾桶及垃

圾池但并不完善。 

已清理保护区内所有建筑垃圾、废弃物和畜

禽养殖；生活垃圾统一收集处理，整治工作

按计划实施，正在开展农村污水处理设施建

设，已完成招投标和选址工作。 

否   

737 
肇庆市

高要区 

西江东区水厂

饮用水源保护

区 

肇庆二塔战备渡口。 
已完成应急预案的编制，整治工作按计划实

施。 
是   

738 
肇庆市
高要区 

西江东区水厂
饮用水源保护

区 

银山装卸码头，该码头只从事建筑物料的装卸，无危
险化学品、化工原材料装卸。 

已通知企业饮用水源保护区整治的工作要求
和时间节点，整治工作按计划实施。 

否   

739 
肇庆市
高要区 

西江东区水厂
饮用水源保护

区 

华发集团，该集团已停产。 
已通知企业饮用水源保护区整治的工作要求

和时间节点，整治工作按计划实施。 
否   

740 
肇庆市
高要区 

西江东区水厂
饮用水源保护

区 

华润危险品运输有限公司，该公司主要从事危险品运
输业务，场地用于停放运输车辆。 

已通知企业饮用水源保护区整治的工作要求
和时间节点，整治工作按计划实施，已承诺

在 12 月底前搬迁并已选址。 

否   

741 
肇庆市
高要区 

西江东区水厂
饮用水源保护

区 

华佳船舶修造厂。 
已通知企业饮用水源保护区整治的工作要求

和时间节点，整治工作按计划实施。 
否   



 — 94 — 

问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 
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742 
肇庆市
高要区 

西江东区水厂
饮用水源保护

区 

旺岗饭堂。 
已通知企业饮用水源保护区整治的工作要求

和时间节点，整治工作按计划实施。 
否   

743 
肇庆市
高要区 

西江东区水厂
饮用水源保护

区 

金渡码头该码头只从事建筑物料的装卸，无危险化学
品、化工原材料装卸。 

已通知企业饮用水源保护区整治的工作要求
和时间节点，整治工作按计划实施。 

否   

744 
肇庆市
高要区 

西江东区水厂
饮用水源保护

区 

河景食馆。 
已通知企业饮用水源保护区整治的工作要求

和时间节点，整治工作按计划实施。 
否   

745 
肇庆市

高要区 

西江南岸水厂

饮用水源保护

区 

上清湾村，该村总户数 113 户，户籍人口 435 人，建

有三级化粪池，生活污水经收集后经市政管网入城区

污水处理厂处理；生活垃圾收集已配备垃圾桶及垃圾

池但并不完善。 

已清理保护区内所有建筑垃圾、废弃物和畜

禽养殖；生活垃圾统一收集处理，整治工作

按计划实施。 

否   

746 
肇庆市

高要区 

西江南岸水厂

饮用水源保护

区 

珠江物流。 
已完善垃圾收集清运系统建设。已完成生活

污水收集系统建设，整治工作已完成。 
是   

747 
肇庆市

高要区 

西江南岸水厂

饮用水源保护

区 

福加德码头。 
已完善垃圾收集清运系统建设；正在开展生

活污水收集系统建设，整治工作按计划实施。 
否   

748 
肇庆市

高要区 

西江南岸水厂

饮用水源保护

区 

高要市南岸俊誉五金厂。 已关闭 是    

749 
肇庆市

高要区 

西江南岸水厂

饮用水源保护

区 

肇庆市福加德面粉有限公司。 
已通知企业饮用水源保护区整治的工作要求

和时间节点，整治工作按计划实施。 
否   
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750 
肇庆市

高要区 

西江南岸水厂

饮用水源保护

区 

肇庆海大饲料有限公司。 
已通知企业饮用水源保护区整治的工作要求

和时间节点，整治工作按计划实施。 
否   

751 
肇庆市

高新区 

北江大旺区白

沙饮用水源保

护区 

存在 4 家养殖场。 4 家养殖场已全部关闭、清拆 是   

752 
肇庆市

广宁县 

东乡饮用水源

保护区 
省道 263 线。 

编制应急预案，建设应急设施，加强危化品

运输管理。目前正在推进。 
否   

753 
肇庆市

广宁县 

东乡饮用水源

保护区 
下蚌村委会(竹溪村)人口约 200 人。 

清理保护区内所有建筑垃圾和废弃物；生活

污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。目

前正在推进。 

否   

754 
肇庆市

广宁县 

东乡饮用水源

保护区 
省道 263 线。 

编制应急预案，建设应急设施，加强危化品

运输管理。目前正在推进。 
否   

755 
肇庆市

广宁县 

东乡饮用水源

保护区 

下蚌村委会（16 个自然村：桂口村、格坑村、长江

村、新村、圳面村、圳下村、朝阳村、中心村、祠背

村、下中村、中蚌村、上蚌村、军垌村、塘边村、坑

仔山村、秀崀村）约 2400 人。 

清理保护区内所有建筑垃圾和废弃物；生活

污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。目

前正在推进。 

否   

756 
肇庆市

广宁县 

东乡饮用水源

保护区 

洲仔金场村委会（12 个自然村：茶坑村、茶溪村、

高寨村、江咀村、江口村、井边村、井汶村、龙颈村、

水口村、寨心村、寨中村、正巷村），约 1780 人。 

清理保护区内所有建筑垃圾和废弃物；生活

污水截污纳管，生活垃圾统一收集处理。目

前正在推进。 

否   

757 
肇庆市

广宁县 

东乡饮用水源

保护区 
古水梨溪竹器工艺厂。 属地镇政府已告知业主工作要求。 否   

758 
肇庆市

广宁县 

东乡饮用水源

保护区 
古水镇桂口篱笆厂。 属地镇政府已告知业主工作要求。 否   
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是否完
成整治 
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759 
肇庆市

广宁县 

东乡饮用水源

保护区 
古水下蚌志远竹子加工厂。 关闭 是   

760 
肇庆市

广宁县 

东乡饮用水源

保护区 
古水镇百丰竹制品厂。 属地镇政府已告知业主工作要求。 否   

761 
肇庆市

广宁县 

东乡饮用水源

保护区 
古水镇恒源环保颗粒厂。 属地镇政府已告知业主工作要求。 否   

762 
肇庆市

广宁县 

东乡饮用水源

保护区 
古水镇华记竹厂。 属地镇政府已告知业主工作要求。 否   

763 
肇庆市

广宁县 

东乡饮用水源

保护区 
古水镇华胜木厂。 属地镇政府已告知业主工作要求。 否   

764 
肇庆市

广宁县 

东乡饮用水源

保护区 
古水镇山水画框厂。 属地镇政府已告知业主工作要求。 否   

765 
肇庆市

广宁县 

东乡饮用水源

保护区 
古水镇上蚌竹厂。 属地镇政府已告知业主工作要求。 否   

766 
肇庆市

广宁县 

东乡饮用水源

保护区 
古水镇下蚌厘竹加工厂。 属地镇政府已告知业主工作要求。 否   

767 
肇庆市

广宁县 

东乡饮用水源

保护区 
古水镇志业竹制品厂。 属地镇政府已告知业主工作要求。 否   

768 
肇庆市

广宁县 

东乡饮用水源

保护区 
广宁县富竹茶竹麦业合作社。 属地镇政府已告知业主工作要求。 否   

769 
肇庆市

广宁县 

东乡饮用水源

保护区 
广文竹制品厂。 属地镇政府已告知业主工作要求。 否   

770 
肇庆市

广宁县 

东乡饮用水源

保护区 
宏雄竹制品厂。 属地镇政府已告知业主工作要求。 否   
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是否完
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771 
肇庆市

广宁县 

东乡饮用水源

保护区 
华藤竹业制品厂。 属地镇政府已告知业主工作要求。 否   

772 
肇庆市

广宁县 

东乡饮用水源

保护区 
晋和竹制品加工厂。 关闭（已拆除厂房设备） 是   

773 
肇庆市

广宁县 

东乡饮用水源

保护区 
竹溪竹厂。 属地镇政府已告知业主工作要求。 否   

774 
肇庆市

广宁县 

东乡饮用水源

保护区 
广宁县洲仔镇宏达包装村料厂。 属地镇政府已告知业主工作要求。 否   

775 
肇庆市

广宁县 

东乡饮用水源

保护区 
木生木器厂。 属地镇政府已告知业主工作要求。 否   

776 
肇庆市

广宁县 

东乡饮用水源

保护区 
雄生竹制品厂。 属地镇政府已告知业主工作要求。 否   

777 
肇庆市

广宁县 

东乡饮用水源

保护区 
上蚌加油站（中石油）。 属地镇政府已告知业主工作要求。 否   

778 
肇庆市

广宁县 

东乡饮用水源

保护区 
下蚌雄风加油站（中石化）。 属地镇政府已告知业主工作要求。 否   

779 
肇庆市

怀集县 

绥江怀集县城

区饮用水源保

护区 

农田种植。 
加强农药、有机化肥的使用管理，严格控制

农业污染。目前正在推进。 
否   

780 
肇庆市

怀集县 

绥江怀集县城

区饮用水源保

护区 

存在 31 个村庄 4000 人，生活污水排经简易三级化粪

池处理排放，生活垃圾收集转运到无害化处理场。 

开展农村生活污收集处理工程。31 个自然村

村庄的生活污水进行收集处理。目前该工程

已纳入整县推进镇、村污水处理设施项目。

目前正在推进。 

否   

781 
肇庆市

怀集县 

绥江怀集县城

区饮用水源保

护区 

存在汕昆高速公路和 S263 省道穿越。 
汕昆高速公路设置雨水导流管引到保护区

外。目前正在推进。 
否   
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备 注 

782 
肇庆市

怀集县 

绥江怀集县城

区饮用水源保

护区 

农田种植。 
加强农药、有机化肥的使用管理，严格控制

农业污染。目前正在推进。 
否   

783 
肇庆市

怀集县 

绥江怀集县城

区饮用水源保

护区 

存在 27 个村庄 3000 人，生活污水排经简易三级化粪

池处理排放，生活垃圾收集转运到无害化处理场。 

开展农村生活污收集处理工程。27 个自然村

村庄的生活污水进行收集处理。目前该工程

已纳入整县推进镇、村污水处理设施项目。

目前正在推进。 

否   

784 
肇庆市

四会市 

四会市贞山水

厂和四会水厂

水源保护区 

2008 年建成违法项目共有 39 个：四会市伟华金属碎料加工
场、四会市华业鞋材纤维有限公司、温志辉经营的水泥环
保砖厂、林文锦经营的泥土破碎场、长盈拉丝厂、四会市
好发展竹木加工厂、四会市金祥盛陶瓷制品有限公司、四
会市盛方圆投资实业有限公司、四会市城中区崑记花盘厂、
四会市城中区丰盛塑料加工厂、四会市德磁电子器件加工
厂、四会市海川非金属矿物材料有限公司对面塑料包装场、
多能陶土砖厂、四会市海川非金属矿物材料有限公司、永
杰鞋厂、雪珍鞋厂、四会市闽峰胶合板厂、建华建材（肇
庆）有限公司、肇庆仁修堂医药有限公司、四会市利荣包
装材料有限公司、四会市红棉印刷厂、四会市贞山区恒特
耐润滑元件厂、四会市新飞龙精密金属制品厂、四会市优
越地毯厂、四会市御丰玻璃有限公司、四会市亿达恒纸制
品有限公司、四会市贞山区富兴纸品首饰盒加工场、广东
众合建材有限公司、四会市成益鞋厂、四会市贞山区德辉
汽车修理厂、锦辉汽修、意记轮胎店、四会市贞山区信诚
摩托车维修部、四会市华桂废旧物资回收站、四会市贞山
区天天洗涤中心、练国强加工场、四会市盈韵鞋加工坊、
四会市景来五金塑料厂、四会市富泓兴盛装饰材料经营部。 

已经完成拆除或关闭 29 个：四会市伟华金属碎料
加工场、四会市华业鞋材纤维有限公司、温志辉
经营的水泥环保砖厂、林文锦经营的泥土破碎场、
长盈拉丝厂、四会市好发展竹木加工厂、四会市
金祥盛陶瓷制品有限公司、四会市盛方圆投资实
业有限公司、四会市城中区崑记花盘厂、四会市
城中区丰盛塑料加工厂、四会市德磁电子器件加
工厂、四会市海川非金属矿物材料有限公司对面
塑料包装场、多能陶土砖厂、四会市海川非金属
矿物材料有限公司、永杰鞋厂、雪珍鞋厂、四会
市闽峰胶合板厂、建华建材（肇庆）有限公司、
肇庆仁修堂医药有限公司、四会市利荣包装材料
有限公司、四会市红棉印刷厂、四会市贞山区恒
特耐润滑元件厂、四会市新飞龙精密金属制品厂、
四会市优越地毯厂、四会市御丰玻璃有限公司、
四会市亿达恒纸制品有限公司、四会市贞山区富
兴纸品首饰盒加工场、四会市成益鞋厂、四会市

富泓兴盛装饰材料经营部。 

否   
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785 
肇庆市

四会市 

四会市贞山水

厂和四会水厂

水源保护区 

2008 年后建成违法项目共 20 个：四会市鸿德化工材料经营
部、四会市多能陶土粉厂、四会市正武封头制造有限公司、
四会市城中区雄文废纸回收站、建宏助剂厂、四会市宏达
印刷有限公司、精工油墨（四会）有限公司、四会市南粤
包装彩印有限公司、四会市金宝彩印有限公司、四会市新
南粤包装彩印有限公司、四会市澳得塑料五金制品有限公
司、四会市高达塑胶五金材料有限公司、四会市长江印刷
厂有限公司、四会市大华木器有限公司、四会市柏利吸塑
包装有限公司、四会市贞山区柑榄加油站、四会市奥塑实
业有限公司、四会市粤海纸箱厂、肇庆雅信精艺地毯有限

公司、四会市立德丝网印刷厂。 

已经完成拆除或关闭 7 个：四会市鸿德化工
材料经营部、四会市多能陶土粉厂、四会市
正武封头制造有限公司、四会市城中区雄文
废纸回收站、建宏助剂厂、四会市宏达印刷

有限公司、四会市立德丝网印刷厂 

否   

786 
肇庆市

四会市 

四会市贞山水

厂和四会水厂

水源保护区 

共有 53 个自然村，总户籍人口约 9738 人。 根据方案有序推进 否   

787 
肇庆市

四会市 

四会市贞山水

厂和四会水厂

水源保护区 

四会大桥。 
编制应急预案，建设应急设施，加强危化品

运输管理。目前正在推进。 
否   

788 
肇庆市

四会市 

四会市贞山水

厂和四会水厂

水源保护区 

2008 年前建成违法项目共 6 个：四会市天天邦健中

药饮片有限公司、四会市温氏家禽有限公司、四会市

嘉力五金塑料有限公司、四会市兴羽陶瓷石粉厂、四

会市和丰土石方工程有限公司、四会市福德砖厂。 

已经完成拆除或关闭 2 个：四会市石狗镇天

晨陶瓷原料加工厂、四会市升华陶瓷原料厂；

已责令停产并要求搬迁 3 个：四会市天天邦

健中药饮片有限公司、四会市温氏家禽有限

公司、四会市嘉力五金塑料有限公司。 

否   

789 
肇庆市

四会市 

四会市贞山水

厂和四会水厂

水源保护区 

2008 年后建成违法项目共 4 个：四会市石狗镇天晨

陶瓷原料加工厂、四会市升华陶瓷原料厂、四会市贞

山区溢浩纸品加工店、四会市金圆回转支承有限公

司。 

已完成拆除或关闭项目 1 个：四会市贞山区

溢浩纸品加工店 
否   
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790 
肇庆市

四会市 

四会市贞山水

厂和四会水厂

水源保护区 

共有 4 个村委会，总户籍人口约 11053 人。 
已清理保护区内所有建筑垃圾、废弃物和畜

禽养殖；生活垃圾统一收集处理。 
否   

791 
肇庆市

四会市 

四会市贞山水

厂和四会水厂

水源保护区 

共 2 个农业污染源项目：程村口猪场、新围塘总猪场。 
已经完成拆除或关闭 1 个：程村口猪场；已

发整改通知书 1 个：新围塘总猪场 
是   

792 
肇庆市

四会市 

四会市贞山水

厂和四会水厂

水源保护区 

共有 3 个餐饮项目：石狗生态园、广来居、四会市鸿

业食府。 

已责令停业 3 个：石狗生态园、广来居、四

会市鸿业食府 
否   

793 
肇庆市

四会市 

四会市贞山水

厂和四会水厂

水源保护区 

四会市邓村液化石油气站。 根据方案有序推进 否   

794 
清远市

清城区 
七星岗 丁香花园酒店，已接入生活污水排入市政管网。 

 一、生活垃圾已收集填埋； 

 二、生活污水已接入市政管网； 

 三、取水口上移，新建江南水厂，重新划

定水源保护区 

否   

795 
清远市

清城区 
七星岗 申粤轩酒楼，已接入生活污水排入市政管网。 同上。 否   

796 
清远市

清城区 
七星岗 

懿峰雅居，常住人口约 219 人、生活污水进入市政管

网、生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 
同上。 否   

797 
清远市

清城区 
七星岗 

星洲苑，常住人口约 337 人、生活污水进入市政管网、

生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 
同上。 否   

798 
清远市

清城区 
七星岗 

帝景豪苑，常住人口约 850 人、生活污水进入市政管

网、生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 
同上。 否   

799 
清远市

清城区 
七星岗 

金海湾豪庭，常住人口约 3488 人、生活污水进入市

政管网、生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 
同上。 否   
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800 
清远市

清城区 
七星岗 

幸福世家，常住人口约 216 人、生活污水进入市政管

网、生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 
同上。 否 

1月份完成七

星岗饮用水

源矢量边界

核定，经核

查，不在一级

保护区范围 

801 
清远市

清城区 
七星岗 

金信南湾豪庭，常住人口约 351 人、生活污水进入市

政管网、生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 
同上。 否 

1月份完成七

星岗饮用水

源矢量边界

核定，经核

查，不在一级

保护区范围 

802 
清远市

清城区 
七星岗 

金逸雅居，常住人口约 1350 人、生活污水进入市政

管网、生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 
同上。 否 

1月份完成七

星岗饮用水

源矢量边界

核定，经核

查，不在一级

保护区范围 

803 
清远市

清城区 
七星岗 

朝南维港半岛，常住人口约 3052 人、生活污水进入

市政管网、生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋

场。 

同上。 否   

804 
清远市

清城区 
七星岗 

龙汇领峰，常住人口约 188 人、生活污水进入市政管

网、生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 
同上。 否   

805 
清远市

清城区 
七星岗 

金信海怡花园，常住人口约 1410 人、生活污水进入

市政管网、生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋

场。 

同上。 否   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

806 
清远市

清城区 
七星岗 

清远市供电局办公大楼，已接入生活污水排入市政管

网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 
同上。 否 

1月份完成七

星岗饮用水

源矢量边界

核定，经核

查，不在一级

保护区范围 

807 
清远市

清城区 
七星岗 北江四桥项目。 同上。 否   

808 
清远市

清城区 
七星岗 

保利天汇房地产，常住人口约 0 人、生活污水进入市

政管网、生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 
同上。 否   

809 
清远市

清城区 
七星岗 

洲心渔村，已接入生活污水排入市政管网，生活垃圾

收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 
同上。 否   

810 
清远市

清城区 
七星岗 

沙颈村，常住人口 175 人，已接入生活污水排入市政

管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 

生活污水经化粪池处理后自然消纳，不排入

北江；生活垃圾有序收集。 
是   

811 
清远市

清城区 
七星岗 

何屋一村，常住人口 287 人，已接入生活污水排入市

政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 

生活污水经化粪池处理后自然消纳，不排入

北江；生活垃圾有序收集。 
是   

812 
清远市

清城区 
七星岗 

何屋二村，常住人口 215 人，已接入生活污水排入市

政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 

生活污水经化粪池处理后自然消纳，不排入

北江；生活垃圾有序收集。 
是   

813 
清远市

清城区 
七星岗 

李屋一村，常住人口 339 人，已接入生活污水排入市

政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 

生活污水经化粪池处理后自然消纳，不排入

北江；生活垃圾有序收集。 
是   

814 
清远市

清城区 
七星岗 

李屋二村，常住人口 509 人，已接入生活污水排入市

政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 

生活污水经化粪池处理后自然消纳，不排入

北江；生活垃圾有序收集。 
是   

815 
清远市

清城区 
七星岗 

上东村，常住人口 368 人，已接入生活污水排入市政

管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 

生活污水经化粪池处理后自然消纳，不排入

北江；生活垃圾有序收集。 
是   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

816 
清远市

清城区 
七星岗 

伦洲村委会（联屋、新刘、旧刘、覃屋、学地），常

住人口 1417 人，已接入生活污水排入市政管网，生

活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 

 一、生活垃圾已收集填埋； 

 二、生活污水已接入市政管网； 

 三、取水口上移，新建江南水厂，重新划

定水源保护区 

否   

817 
清远市

清城区 
七星岗 

洲沙村委会（沙田、冯屋、祖屋、曾屋、村头），常

住人口 1771 人，已接入生活污水排入市政管网，生

活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 

生活污水经化粪池处理后自然消纳，不排入

北江；生活垃圾有序收集。 
是   

818 
清远市

清城区 
七星岗 

清远第一城，常住人口 1758 人，已接入生活污水排

入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋

场。 

该建设项目已接入生活污水排入市政管网，

生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 
是   

819 
清远市

清城区 
七星岗 

建滔裕花园酒店，已接入生活污水排入市政管网，生

活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 

 一、生活垃圾已收集填埋； 

 二、生活污水已接入市政管网； 

 三、取水口上移，新建江南水厂，重新划

定水源保护区 

否   

820 
清远市

清城区 
七星岗 

清远迎宾馆，已接入生活污水排入市政管网，生活垃

圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 

生活污水已接入市政管网，生活垃圾收集后

送至横荷青山垃圾填埋场。 
是   

821 
清远市

清城区 
七星岗 

江湾大厦，常住人口 312 人，已接入生活污水排入市

政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 

生活污水已接入市政管网，生活垃圾收集后

送至横荷青山垃圾填埋场。 
是   

822 
清远市

清城区 
七星岗 

北江航道综合楼，常住人口 121 人，已接入生活污水

排入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填

埋场。 

生活污水已接入市政管网，生活垃圾收集后

送至横荷青山垃圾填埋场。 
是   

823 
清远市

清城区 
七星岗 

清远市财政局，常住人口 301 人，已接入生活污水排

入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋

场。 

生活污水已接入市政管网，生活垃圾收集后

送至横荷青山垃圾填埋场。 
是   

824 
清远市

清城区 
七星岗 

审计大厦，常住人口 167 人，已接入生活污水排入市

政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 

生活污水已接入市政管网，生活垃圾收集后

送至横荷青山垃圾填埋场。 
是   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

825 
清远市

清城区 
七星岗 

物资大厦，常住人口 174 人，已接入生活污水排入市

政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 

生活污水已接入市政管网，生活垃圾收集后

送至横荷青山垃圾填埋场。 
是   

826 
清远市

清城区 
七星岗 

越君豪庭，常住人口 167 人，已接入生活污水排入市

政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 
同上。 否   

827 
清远市

清城区 
七星岗 

丽景大厦，常住人口 154 人，已接入生活污水排入市

政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 
同上。 否   

828 
清远市

清城区 
七星岗 

华联大厦，常住人口 179 人，已接入生活污水排入市

政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 

生活污水已接入市政管网，生活垃圾收集后

送至横荷青山垃圾填埋场。 
是   

829 
清远市

清城区 
七星岗 

清远市林业局，常住人口 187 人，已接入生活污水排

入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋

场。 

生活污水已接入市政管网，生活垃圾收集后

送至横荷青山垃圾填埋场。 
是   

830 
清远市

清城区 
七星岗 

嘉富苑，常住人口 110 人，已接入生活污水排入市政

管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 

生活污水已接入市政管网，生活垃圾收集后

送至横荷青山垃圾填埋场。 
是   

831 
清远市

清城区 
七星岗 

劳动大厦，常住人口 159 人，已接入生活污水排入市

政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 

生活污水已接入市政管网，生活垃圾收集后

送至横荷青山垃圾填埋场。 
是   

832 
清远市

清城区 
七星岗 

大榕树私房菜，已接入生活污水排入市政管网，生活

垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 

生活污水已接入市政管网，生活垃圾收集后

送至横荷青山垃圾填埋场。 
是   

833 
清远市

清城区 
七星岗 

朝南凯旋汇，常住人口 1890 人，已接入生活污水排

入市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋

场。 

 一、生活垃圾已收集填埋； 

 二、生活污水已接入市政管网； 

 三、取水口上移，新建江南水厂，重新划

定水源保护区 

否   

834 
清远市

清城区 
七星岗 

中伦东海岸，常住人口 567 人，已接入生活污水排入

市政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋

场。 

同上。 否   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

835 
清远市

清城区 
七星岗 伦洲大桥（五桥）建设项目。 同上。 否   

836 
清远市

清城区 
七星岗 朝南维港天悦。 同上。 否   

837 
清远市

清城区 
七星岗 

保险大厦，常住人口 127 人，生活污水排入市政管网，

生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 

生活污水已接入市政管网，生活垃圾收集后

送至横荷青山垃圾填埋场。 
是   

838 
清远市

清城区 
七星岗 

江滨大厦，常住人口 197 人，生活污水排入市政管网，

生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 

生活污水已接入市政管网，生活垃圾收集后

送至横荷青山垃圾填埋场。 
是   

839 
清远市

清城区 
七星岗 

怡景湾，常住人口 154 人，生活污水排入市政管网，

生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 

生活污水已接入市政管网，生活垃圾收集后

送至横荷青山垃圾填埋场。 
是   

840 
清远市

清城区 
七星岗 

金洲花园，常住人口 201 人，生活污水排入市政管网，

生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 

生活污水已接入市政管网，生活垃圾收集后

送至横荷青山垃圾填埋场。 
是   

841 
清远市

清城区 
七星岗 

建设大厦，常住人口 109 人，生活污水排入市政管网，

生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 

生活污水已接入市政管网，生活垃圾收集后

送至横荷青山垃圾填埋场。 
是   

842 
清远市

清城区 
七星岗 

国泰广场，常住人口 301 人，生活污水排入市政管网，

生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 

生活污水已接入市政管网，生活垃圾收集后

送至横荷青山垃圾填埋场。 
是   

843 
清远市

清城区 
七星岗 

汇景名居，常住人口 198 人，生活污水排入市政管网，

生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 

  一、加强日常巡查。生活污水已接入市政

管网，生活垃圾已收集处理。 

  二、加快推进江南水厂建设。共分为五个

标段，目前已完成工程投资额的 70%。 

否   

844 
清远市

清城区 
七星岗 

富域华府，常住人口 179 人，生活污水排入市政管网，

生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 
同上。 否   

845 
清远市

清城区 
七星岗 

北江明珠，常住人口 188 人，生活污水排入市政管网，

生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 

生活污水已接入市政管网，生活垃圾收集后

送至横荷青山垃圾填埋场。 
是   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

846 
清远市

清城区 
七星岗 

好来登国际酒店，生活污水排入市政管网，生活垃圾

收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 

 一、生活垃圾已收集填埋； 

 二、生活污水已接入市政管网； 

 三、取水口上移，新建江南水厂，重新划

定水源保护区 

否   

847 
清远市

清城区 
七星岗 北江大桥。 同上。 否   

848 
清远市

清城区 
七星岗 

粤北之珠海鲜阁，生活污水排入市政管网，生活垃圾

收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 

生活污水已接入市政管网，生活垃圾收集后

送至横荷青山垃圾填埋场。 
是   

849 
清远市

清城区 
七星岗 

第一海岸，常住人口 920 人，生活污水排入市政管网，

生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 

 一、生活垃圾已收集填埋； 

 二、生活污水已接入市政管网； 

 三、取水口上移，新建江南水厂，重新划

定水源保护区 

否   

850 
清远市

清城区 
七星岗 

清远海关，常住人口 95 人，生活污水排入市政管网，

生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 

生活污水已接入市政管网，生活垃圾收集后

送至横荷青山垃圾填埋场。 
是   

851 
清远市

清城区 
七星岗 

和富广场，常住人口 197 人，生活污水排入市政管网，

生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 

生活污水已接入市政管网，生活垃圾收集后

送至横荷青山垃圾填埋场。 
是   

852 
清远市

清城区 
七星岗 

中裕·金鑫花园，常住人口 1100 人，生活污水排入市

政管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 

 一、生活垃圾已收集填埋； 

 二、生活污水已接入市政管网； 

 三、取水口上移，新建江南水厂，重新划

定水源保护区 

否   

853 
清远市

清城区 
七星岗 凤城大桥。 同上。 否   

854 
清远市

清城区 
七星岗 

江威豪临，常住户 210 户，656 人，污水排入市政管

网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 

生活污水已接入市政管网，生活垃圾收集后

送至横荷青山垃圾填埋场。 
是   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

855 
清远市

清城区 
七星岗 

御水龙庭，常住户 510 户，1623 人，污水排入市政

管网，生活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 

 一、生活垃圾已收集填埋； 

 二、生活污水已接入市政管网； 

 三、取水口上移，新建江南水厂，重新划

定水源保护区 

否   

856 
清远市

清城区 
七星岗 

聚龙苑，武安 220 户，850 人污水排入市政管网，生

活垃圾收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 

生活污水已接入市政管网，生活垃圾收集后

送至横荷青山垃圾填埋场。 
是   

857 
清远市

清城区 
七星岗 

黄金布村委会白庙船厂，船舶零部件拼装，工人约

8-15 人，现在每年约拼装 3 艘船。 
该船厂已“两断三清”，关停关闭。 是   

858 
清远市

清城区 
七星岗 

黄金布村委会永丰船厂，船舶零部件拼装，工人 3 人，

现在没有船拼装。 
该船厂已“两断三清”，关停关闭。 是   

859 
清远市

清城区 
七星岗 

利民船厂，船舶零部件拼装，工人 3 人，现在没有船

拼装。 
该船厂已“两断三清”，关停关闭。 是   

860 
清远市

清城区 
七星岗 

黄金布村委会永利船厂，船舶零部件拼装，工人约

8-15 人，现在每年约拼装 1 艘船。 
该船厂已“两断三清”，关停关闭。 是   

861 
清远市

清城区 
七星岗 白庙居委会，102 户，320 人。 

 一、生活垃圾已收集填埋； 

 二、生活污水已接入市政管网； 

 三、取水口上移，新建江南水厂，重新划

定水源保护区 

否   

862 
清远市

清城区 
七星岗 黄金布村委会长丰一、二、三村，25 户，680 人。 同上。 否   

863 
清远市

清城区 
七星岗 

清远国际大酒店，生活污水排入市政管网，生活垃圾

收集后送至横荷青山垃圾填埋场。 
同上。 否   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

864 
清远市

清新区 
滨江迳口 

六仔岗村（自然村）居住人口为 430 人，生活垃圾经

收集转运到清远市青山填埋场处理，生活污水经自然

消纳后排放至东干渠。 

取水口上移工程已完成，从 8 月 25 日起使用

新取水口取水，水源保护区范围已实际发生

变化，该村庄已不属于拟重新划分的滨江迳

口饮用水水源保护区范围。 

是 

待取水口上移

工程完工并通

水使用后该污

染源将位于滨

江迳口饮用水

水源取水口调

整后对应的保

护区范围外。 

865 
清远市

清新区 
滨江迳口 

黄惊左村（自然村）居住人口为 270 人，生活垃圾经

收集转运到清远市青山填埋场处理，生活污水经自然

消纳后排放至东干渠。 

同上。 是 

待取水口上移

工程完工并通

水使用后该污

染源将位于滨

江迳口饮用水

水源取水口调

整后对应的保

护区范围外。 

866 
清远市

清新区 
滨江迳口 

石坑背村（自然村）居住人口为 187 人，生活垃圾经

收集转运到清远市青山填埋场处理，生活污水经自然

消纳后排放至东干渠。 

同上。 是 

待取水口上移

工程完工并通

水使用后该污

染源将位于滨

江迳口饮用水

水源取水口调

整后对应的保

护区范围外。 
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

867 
清远市

清新区 
滨江迳口 

周塘村（自然村）居住人口为 332 人，生活垃圾经收

集转运到清远市青山填埋场处理，生活污水经自然消

纳后排放至东干渠。 

同上。 是 

待取水口上移

工程完工并通

水使用后该污

染源将位于滨

江迳口饮用水

水源取水口调

整后对应的保

护区范围外。 

868 
清远市

清新区 
滨江迳口 

迳口围村（自然村）居住人口为 316 人，生活垃圾经

收集转运到清远市青山填埋场处理，生活污水经自然

消纳后排放至东干渠。 

同上。 是 

待取水口上移

工程完工并通

水使用后该污

染源将位于滨

江迳口饮用水

水源取水口调

整后对应的保

护区范围外。 

869 
清远市

清新区 
滨江迳口 

苏围村（自然村）居住人口为 395 人，生活垃圾经收

集转运到清远市青山填埋场处理，生活污水经自然消

纳后排放至东干渠。 

同上。 是 

待取水口上移

工程完工并通

水使用后该污

染源将位于滨

江迳口饮用水

水源取水口调

整后对应的保

护区范围外。 
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

870 
清远市

清新区 
滨江迳口 

高围村（自然村）居住人口为 120 人，生活垃圾经收

集转运到清远市青山填埋场处理，生活污水经自然消

纳后排放至东干渠。 

同上。 是 

待取水口上移

工程完工并通

水使用后该污

染源将位于滨

江迳口饮用水

水源取水口调

整后对应的保

护区范围外。 

871 
清远市

清新区 
滨江迳口 

清连高速在清连一级公路基础上改造而成，清连一级

于 1997 年建设，1999 年建成通车，清连高速 2006

年动工，2009 年建成通车。 

取水口上移工程已完成，从 8 月 25 日起使用

新取水口取水，滨江迳口饮用水源保护区范

围已实际发生变化，清连高速穿越原滨江迳

口保护区路段不属于拟重新划分的滨江迳口

饮用水水源保护区范围。 

是 

待取水口上移

工程完工并通

水使用后该污

染源将位于滨

江迳口饮用水

水源取水口调

整后对应的保

护区范围外。 

872 
清远市

清新区 
滨江迳口 

G107 于 1987 年动工建设，1994 年 7 月 1 日改造水

泥路面通车。 

取水口上移工程已完成，从 8 月 25 日起使用

新取水口取水口，滨江迳口饮用水源保护区

范围已实际发生变化，G107 穿越原滨江迳口

保护区路段不属于拟重新划分的滨江迳口饮

用水水源保护区范围。 

是 

待取水口上

移工程完工

并通水使用

后该污染源

将位于滨江

迳口饮用水

水源取水口

调整后对应

的保护区范

围外。 
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

873 
清远市

清新区 
滨江迳口 未设立界标。 

取水口上移工程已完成，从 8 月 25 日起使用

新取水口取水口，滨江迳口饮用水源保护区

范围已实际发生变化。 

是   

874 
清远市

清新区 
滨江迳口 

清连高速在清连一级公路基础上改造而成，清连一级

于 1997 年建设，1999 年建成通车，清连高速 2006

年动工，2009 年建成通车。 

取水口上移工程已完成，从 8 月 25 日起使用

新取水口取水，滨江迳口饮用水源保护区范

围已实际发生变化，清连高速穿越原滨江迳

口保护区路段不属于拟重新划分的滨江迳口

饮用水水源保护区范围。 

是 

待取水口上

移工程完工

并通水使用

后该污染源

将位于滨江

迳口饮用水

水源取水口

调整后对应

的保护区范

围外。 

875 
清远市

清新区 
滨江迳口 

G107 于 1987 年动工建设，1994 年 7 月 1 日改造水

泥路面通车。 

取水口上移工程已完成，从 8 月 25 日起使用

新取水口取水，滨江迳口饮用水源保护区范

围已实际发生变化，G107 穿越原滨江迳口保

护区路段不属于拟重新划分的滨江迳口饮用

水水源保护区范围。 

是 

待取水口上

移工程完工

并通水使用

后该污染源

将位于滨江

迳口饮用水

水源取水口

调整后对应

的保护区范

围外。 

876 
清远市

清新区 
滨江迳口 未设立界标和警示牌。 

取水口上移工程已完成，从 8 月 25 日起使用

新取水口取水，滨江迳口饮用水源保护区范

围已实际发生变化。 

是   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

877 
清远市

清新区 
北江芒洲 

塔脚一村（自然村）一级保护区内居住人口为 4 人，

生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，其生

活污水排放后自然消纳。 

针对北江芒洲饮用水水源保护区一级陆域范

围内的七个村庄问题，已编制《清新区北江

芒洲饮用水水源一级保护区整治工作方案》，

对照《集中式饮用水水源地规范化建设环境

保护技术要求》（HJ773-2015）、《关于答

复全国集中式饮用水水源地环境保护专项行

动有关问题的函》（环办环监函〔2018〕767

号）等相关文件要求开展整治。对北江芒洲

饮用水水源一级保护区陆域范围内的村庄设

置集污管道对生活污水进行收集，收集后通

过污水管道输送至饮用水水源保护区外的清

新区告星污水处理厂处理后排放。11 月份可

完成工程建设。10 月 24 日，七个村庄生活

污水收集输送至告星污水厂的工程动工。 

否   

878 
清远市

清新区 
北江芒洲 

塔脚三村（自然村）一级保护区内居住人口为 41 人，

生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，其生

活污水排放后自然消纳。 

同上。 否   

879 
清远市

清新区 
北江芒洲 

塔脚四村（自然村）一级保护区内居住人口为 63 人，

生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，其生

活污水排放后自然消纳。 

同上。 否   

880 
清远市

清新区 
北江芒洲 

塔脚五村（自然村）一级保护区内居住人口为 41 人，

生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，其生

活污水排放后自然消纳。 

同上。 否   

881 
清远市

清新区 
北江芒洲 

塔脚六村（自然村）一级保护区内居住人口为 83 人，

生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，其生

活污水排放后自然消纳。 

同上。 否   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

882 
清远市

清新区 
北江芒洲 

塔脚八村（自然村）一级保护区内居住人口为 23 人，

生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，其生

活污水排放后自然消纳。 

同上。 否   

883 
清远市

清新区 
北江芒洲 

塔脚九村（自然村）一级保护区内居住人口为 51 人，

生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，其生

活污水排放后自然消纳。 

同上。 否   

884 
清远市

清新区 
北江芒洲 未设立界标。 已设置界标。 是   

885 
清远市

清新区 
北江芒洲 

塔脚一村（自然村）二级保护区内居住人口为 35 人，

生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，其生

活污水经化粪池处理后进入农灌渠，再经告星电排站

排出二级保护区范围外。 

该村庄位于二级保护区范围内的居民产生的

生活污水经坑、塘及排渠后通过电排站排出

保护区范围外。 

是   

886 
清远市

清新区 
北江芒洲 

塔脚三村（自然村）二级保护区内居住人口为 45 人，

生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，其生

活污水经化粪池处理后进入农灌渠，再经告星电排站

排出二级保护区范围外。 

同上。 是   

887 
清远市

清新区 
北江芒洲 

塔脚四村（自然村）二级保护区内居住人口为 52 人，

生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，其生

活污水经化粪池处理后进入农灌渠，再经告星电排站

排出二级保护区范围外。 

同上。 是   

888 
清远市

清新区 
北江芒洲 

塔脚五村（自然村）二级保护区内居住人口为 45 人，

生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，其生

活污水经化粪池处理后进入农灌渠，再经告星电排站

排出二级保护区范围外。 

同上。 是   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

889 
清远市

清新区 
北江芒洲 

塔脚六村（自然村）二级保护区内居住人口为 23 人，

生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，其生

活污水经化粪池处理后进入农灌渠，再经告星电排站

排出二级保护区范围外。 

同上。 是   

890 
清远市

清新区 
北江芒洲 

塔脚八村（自然村）二级保护区内居住人口为 34 人，

生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，其生

活污水经化粪池处理后进入农灌渠，再经告星电排站

排出二级保护区范围外。 

同上。 是   

891 
清远市

清新区 
北江芒洲 

塔脚九村（自然村）二级保护区内居住人口为 87 人，

生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，其生

活污水经化粪池处理后进入农灌渠，再经告星电排站

排出二级保护区范围外。 

同上。 是   

892 
清远市

清新区 
北江芒洲 

塔脚十村（自然村）二级保护区内居住人口为 65 人，

生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，其生

活污水经化粪池处理后进入农灌渠，再经告星电排站

排出二级保护区范围外。 

部分位于北江芒洲饮用水水源二级保护区陆

域范围内的塔脚十村（自然村）全村人口为

65 人，其生活污水经化粪池处理后进入农灌

渠，再经电排站排出二级保护区范围外，经

现场核实二级保护区范围内现无人居住。 

是   

893 
清远市

清新区 
北江芒洲 

塔脚十一（自然村）二级保护区内居住人口为 72 人，

生活垃圾经收集转运到清远市青山填埋场处理，其生

活污水经化粪池处理后进入农灌渠，再经告星电排站

排出二级保护区范围外。 

该村庄位于二级保护区范围内的居民产生的

生活污水经坑、塘及排渠后通过电排站排出

保护区范围外。 

是   

894 
清远市

清新区 
北江芒洲 

清新港旺角码头于 2001 年左右存在，有小部分位于

二级保护区范围。 

2018 年 12 月底前，按照《关于答复全国集

中式饮用水水源地环境保护专项行动有关问

题的函》（环办环监函〔2018〕767 号）等

相关文件要求开展整治， 北江芒洲饮用水水

源未实际停用前， 不得从事危化品，散装煤

块，矿砂等的运输。同时，严格按照《清远

否   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

市港口和船舶污染物接收、转运及处置设施

建设方案》（清市交〔2018〕30 号）、《清

远市处置船舶污染事故应急预案》（清府办

〔2018〕20 号）等文件要求，落实港口码头

污染防治措施，生活污水引出保护区外排放，

初期场地淋溶雨水收集引出保护区外，加强

港口码头应急能力建设。 

895 
清远市

清新区 
北江芒洲 未设立界标和警示牌。 已设置。 是   

896 
清远市

英德市 
北江观洲坝 取水口下游浈阳大桥横跨北江。 调整取水口。 否   

897 
清远市

英德市 
北江观洲坝 

取水口跨防洪堤旁凤凰城小区，居住人数约为 2700

人，生活污水已进入城市污水管网，垃圾收集由环卫

处统一收集。 

调整取水口。 否   

898 
清远市

连州市 
龙潭寺 连州市东升木业家具有限公司。 

 一、新建取水口。取水口迁移工程已全部完

成，正式抽水运行。 

 二、加强日常巡查。原保护区内涉及企业已

全部停产。 

是   

899 
清远市

连州市 
龙潭寺 连州市嘉宝木业家具有限公司。 同上。 是   

900 
清远市

连州市 
龙潭寺 连州市广大家具有限公司。 同上。 是   

901 
清远市

连州市 
龙潭寺 华辉木业有限公司。 同上。 是   

902 
清远市

连州市 
龙潭寺 连州市王氏木业有限公司。 同上。 是   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

903 
清远市

连州市 
龙潭寺 连州市永兴木业家具有限公司。 同上。 是   

904 
清远市

连州市 
龙潭寺 连州市富贵木业有限公司。 同上。 是   

905 
清远市

连州市 
龙潭寺 连州市温馨家具有限公司。 企业已关闭。 是   

906 
清远市

连州市 
龙潭寺 连州市合家福家具制造有限公司。 

 一、新建取水口。取水口迁移工程已全部完

成，正式抽水运行。 

 二、加强日常巡查。原保护区内涉及企业已

全部停产。 

是   

907 
清远市

连州市 
龙潭寺 连州市聚福红木家具有限公司。 同上。 是   

908 
清远市

连州市 
龙潭寺 连州市新胜家私有限公司。 同上。 是   

909 
清远市

连州市 
龙潭寺 连州市华伟家私有限公司。 同上。 是   

910 
清远市

连州市 
龙潭寺 连州市时兴木业有限公司。 同上。 是   

911 
清远市

连州市 
龙潭寺 连州市永华木业有限公司。 同上。 是   

912 
清远市

连州市 
龙潭寺 连州市强龙家具木材加工有限公司。 同上。 是   

913 
清远市

连州市 
龙潭寺 连州市丰发床垫有限公司。 同上。 是   

914 
清远市

连州市 
龙潭寺 连州市华盛家具有限公司。 同上。 是   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

915 
清远市

连州市 
龙潭寺 连州市城西家私有限公司。 同上。 是   

916 
清远市

连州市 
龙潭寺 清连高速千斤洞大桥。 

一、已完成桥面径流收集系统,在桥梁两端陆域设

置应急缓冲池,并设一条排水管将处理后的汇水

引离水源保护区，增设标志牌，在千斤洞大桥北

侧安装了高清摄像头。在连州养护中心储备碎石

及木糠等应急物资，并进行了突发事故应急演练。                            

二、推进取水口上移工程建设。取水口迁移工程

已全部完成，正式抽水运行。 

是   

917 
清远市

连州市 
龙潭寺 连州市宜桦木材加工厂。 

 一、新建取水口。取水口迁移工程已全部完成，

正式抽水运行。 

 二、加强日常巡查。原保护区内涉及企业停产。 

是   

918 
清远市

连州市 
龙潭寺 集美居陶瓷仓。 同上。 是 

为临时贩卖

仓储建筑，已

要求停产停

业并进行拆

除。 

919 
清远市

连州市 
龙潭寺 连州市盈福家具厂。 同上。 是 

为临时贩卖

仓储建筑，已

要求停产停

业并进行拆

除。 

920 
清远市

连州市 
龙潭寺 连州市会明钢材销售部。 同上。 是 

为临时贩卖

仓储建筑，已

要求停产停

业并进行拆

除。 
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

921 
清远市

连州市 
龙潭寺 连州市鑫泰玻璃经营部。 同上。 是 

为临时贩卖

仓储建筑，已

要求停产停

业并进行拆

除。 

922 
清远市

连州市 
龙潭寺 连州市德明废品收购站。 同上。 是 

为临时贩卖

仓储建筑，已

要求停产停

业并进行拆

除。 

923 
清远市

连州市 
龙潭寺 废品收购站。 同上。 是 

为临时贩卖

仓储建筑，已

要求停产停

业并进行拆

除。 

924 
清远市

连州市 
龙潭寺 锋仔汽修部。 同上。 是 

为临时贩卖

仓储建筑，已

要求停产停

业并进行拆

除。 

925 
清远市

连州市 
龙潭寺 连州市联丰木材加工厂。 同上。 是   

926 
清远市

连州市 
龙潭寺 旺居名门。 该企业已搬迁出饮用水源保护区外。 是   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

927 
清远市

连州市 
龙潭寺 

共有楼盘 1 个，社区 1 个，自然村 3 个，居住人口大

约 4441 人，生活垃圾经统一收集后运至龙头山垃圾

填埋场进行无害化处置。鹅公潭、湟城塘村的生活污

水直接排放至周边沟渠。麻地坪生活污水经集中收集

处理后排放。 

 一、新建取水口。取水口迁移工程已全部完

成，正式抽水运行。 

 二、生活污水经集中收集处理后排放，生活

垃圾已收集处理。 

是 

连州市西城

花园为房地

产项目，非历

史遗留问题，

其余西城社

区、鹅公潭、

湟城塘、麻地

坪为历史遗

留问题。 

928 
清远市

连州市 
龙潭寺 

共有 3 条道路穿越，分别是清连高速公路、114 引线

和连州至石角县道，其中清连一级公路 1995 年建成，

2010 年升级为清连高速公路，114 引线 2010 年建成，

连州至石角为县道，属历史遗留问题。 

   新建取水口。取水口迁移工程已全部完

成，正式抽水运行。 
是 

部分属于历

史遗留问题。 

929 
清远市

连州市 
龙潭寺 

共有自然村 6 个，居住人口大约 1940 人，生活垃圾

经统一收集后运至龙头山垃圾填埋场进行无害化处

置。生活污水直接排放至周边沟渠。 

 一、新建取水口。取水口迁移工程已全部完

成，正式抽水运行。 

 二、生活污水经集中收集处理后排放，生活

垃圾已收集处理。 

是 
部分属于历

史遗留问题。 

930 
清远市

连州市 
龙潭寺 

二级保护区有餐饮 1 家，为小型餐饮，生活垃圾经收

集后运至龙头山垃圾填埋场，污水未进入保护区河

段。 

已关闭。 是   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

931 
清远市

佛冈县 
潖江坝仔坑 一级保护区内有湖滨桥和塘二桥穿越。 

塘二桥两端已树立危化品运输车辆禁行牌；

已制定桥面径流收集系统工程建设方案，计

划于 11 月底前完成工程建设；潖江坝仔坑饮

用水源地的取水口已完成了水资源论证，进

入工程设计阶段，委托清远市水利水电勘测

设计院进行取水口工程勘测设计，取水口工

程进展情况如下：已将项目分两个部分实施，

第一个部分的拦河坝工程，施工单位已进场

测量放线，准备施工。第二部分的管线工程

进入挂网招标，11 月份可以进场施工；饮用

水源保护区规范化建设稳步推进。 

否   

932 
清远市

佛冈县 
潖江坝仔坑 保护区没有设立明确的地理界标和明显的警示标志。 已树立警示标志。 是   

933 
清远市

佛冈县 
潖江坝仔坑 在二级保护区有 5 个生活污水排放口。 

已作处罚并由县人民政府于2018年5月下达

限期关闭排污口通知书，其中三个已责令关

闭，并限期 6 个月内完成拆除，拆除工程已

稳步推进；另外两个已完成整改。 

否   

934 
清远市

佛冈县 
放牛洞水库 水库集雨范围内种植约 4000 亩桉树。 桉树已于 2016 年 10 月全部砍伐。 是   

935 
清远市

佛冈县 
放牛洞水库 水库集雨范围内有流动牧羊的情况存在。 

  已加强实地巡查，并树立禁止流动牧羊的

警示牌。 
是   

936 
清远市

阳山县 
茶坑水库 标识牌不够完善。 

县水务局结合茶坑水库规范化建设项目，完

善标识牌设置工作。已于 2018 年 7 月下旬进

场做施工准备前期工作，8 月 5 日开工建设，

截止目前已完成工程的 45%。 

否   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

937 
清远市

阳山县 
茶坑水库 

二级保护区内有常住人口 1631 人，已建成生活污水

处理池 1 个（石下村小组），村级垃圾收集池 1 个，

全村每家每户已配备垃圾分类收集箱，聘请专职垃圾

清运员 1 人。 

大崀镇正结合“社会主新农村示范村建设”规

划生活污水处池、垃圾收集池的选址及筹集

资金，目前已完成 2 个污水处理池的选址及

进行前期征用平整土地的建设工作 

否   

938 
清远市

阳山县 
城北水库 西边有 260 省道通过。 

县公路部门正抓紧落实设置道路防撞护栏等

隔离防护设施，力争今年 11 月底前完成。 
否   

939 

清远市

连山壮

族瑶族

自治县 

鸡爪冲 

大路塘村位于鸡爪冲上游，涉及居民人数约为 900

人，生活垃圾通过垃圾池收集，定期运至垃圾填埋场。

生活污水通过家庭式化粪池处理。 

生活垃圾已按要求统一收集转运处理；整村

污水处理设施已纳入《连南县 PPP 模式整县

推进村镇污水处理建设项目》，目前已完成

招投标工作，目前已完成招投标工作。全村

约有 50%以上属新建房子，配套均建有污水

收集及沉淀过滤池。 

否 

大路塘村属

于连南瑶族

自治县辖区

范围内  

940 

清远市

连山壮

族瑶族

自治县 

龙骨冲 

良溪村位于龙骨冲下游良溪村涉及居民人数约为 390

人，生活垃圾通过流动垃圾箱收集，定期运至垃圾填

埋场。生活污水通过家庭式化粪池处理。 

正在调整饮用水源保护区。 否   

941 

清远市

连山壮

族瑶族

自治县 

鸡爪冲 未制作保护区矢量边界信息。 保护区矢量边界信息已制作完成。 是   

942 

清远市

连山壮

族瑶族

自治县 

龙骨冲 未制作保护区矢量边界信息。 保护区矢量边界信息已制作完成。 是   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

943 

清远市

连山壮

族瑶族

自治县 

西牛塘 未制作保护区矢量边界信息。 保护区矢量边界信息已制作完成。 是   

944 
潮州市

湘桥区 

韩江潮州段竹

竿山水源 

金山大桥位于一级饮用水源保护区内，长为 3574m,

建于 2004 年。 

市交通运输局已制定整改方案，政府资金已

落实，8月 28日召开施工图设计专家评审会，

已完成施工图设计修编及工程量清单编制，

并通过我局审批，10 月 12 日已报送财政审

核。 

否   

945 
潮州市

湘桥区 

韩江潮州段竹

竿山水源 
农家乐餐饮（北关村龙空），污水流入鱼塘。 停止营业，厨房已拆除 是   

946 
潮州市

湘桥区 

韩江潮州段竹

竿山水源 
桥东水厂隔壁沙砖厂。 

目前，该厂已关闭停产，断电，拆除部分主

体锅炉设备，已失去恢复生产能力，存部分

原材料和半成品 

否   

947 
潮州市

湘桥区 

韩江潮州段竹

竿山水源 
韩江大桥。 

市交通运输局已制定整改方案，政府资金已

落实，8月 28日召开施工图设计专家评审会，

设计单位正在按专家及相关单位意见进行修

编。 

否   

948 
潮州市

湘桥区 

韩江潮州段竹

竿山水源 
堆煤场，位于磷溪镇涸溪附近。 已完成拆除 是   

949 
潮州市

湘桥区 

韩江潮州段竹

竿山水源 
农家乐餐饮（头塘村）。 停止营业，厨房及临时搭建物已拆除 是   

950 
潮州市

湘桥区 

韩江潮州段竹

竿山水源 
农家乐餐饮（头塘村），污水排入韩江。 停止营业，厨房及临时搭建物已拆除 是   

951 
潮州市

湘桥区 

韩江潮州段竹

竿山水源 
安捷汽车教练场，存在污染饮用水源保护区的隐患。 已停业，练车设施已拆除。 是   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

952 
潮州市

湘桥区 

韩江潮州段竹

竿山水源 
原汕头木材公司厂房及沙砖厂位于意溪镇头塘村。 已停产，部分设备已拆除， 否   

953 
潮州市

湘桥区 

韩江潮州段竹

竿山水源 
原船只加油站及搭建物（已停止营业多年）。 已完成拆除 是   

954 
潮州市

湘桥区 

韩江潮州段竹

竿山水源 
高厝塘农家乐。 已关闭，并停止营业， 是   

955 
潮州市

饶平县 

黄冈河水源保

护区 
汤溪水库 S222 线穿越段。 

已设钢筋混凝土护栏，有效防止过往车辆掉

入溪中，完善路面排水系统，加强日常养护，

尽可能将路面水引至保护区外。 

是   

956 
潮州市

潮安区 

韩江潮安段饮

用水源 
厦深铁路联络线梅溪河特大桥。 

厦深铁路联络线梅溪河特大桥已完成桥面排

水方案审查 
否   

957 
潮州市

饶平县 

黄冈河水源保

护区 

山门村位于防洪堤外，人口 2070 人生活污水未直接

排入黄冈河，生活垃圾统一收集后运往垃圾处理厂处

理。 

设置村级垃圾收集点，集中清运，防止垃圾

入河；已纳入饶平污水网 PPP项目建设方案，

已于 9 月 4 日发布招标公告，9 月 26 日完成

招标。 

否   

958 
潮州市

饶平县 

黄冈河水源保

护区 

李和睦村位于防洪堤外，生活污水未直接排入黄冈

河。 

设置村级垃圾收集点，集中清运，防止垃圾

入河；已纳入饶平污水网 PPP项目建设方案，

已于 9 月 4 日发布招标公告，9 月 26 日完成

招标。 

否   

959 
潮州市

饶平县 

黄冈河水源保

护区 

大畔寮村位于防洪堤外，人口 302 人，生活污水未直

接排入黄冈河，生活垃圾统一收集后运往垃圾处理厂

处理。 

设置村级垃圾收集点，集中清运，防止垃圾

入河；已纳入饶平污水网 PPP项目建设方案，

已于 9 月 4 日发布招标公告，9 月 26 日完成

招标。 

否   

960 
潮州市

饶平县 

黄冈河水源保

护区 

西林村位于防洪堤外，人口 1280 人，生活污水未直

接排入黄冈河，生活垃圾统一收集后运往垃圾处理厂

处理。 

设置村级垃圾收集点，集中清运，防止垃圾

入河；已纳入饶平污水网 PPP项目建设方案，

已于 9 月 4 日发布招标公告，9 月 26 日完成

招标。 

否   
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961 
潮州市

饶平县 

黄冈河水源保

护区 

葛口村位于防洪堤外，人口 3926 人，生活污水未直

接排入黄冈河，生活垃圾统一收集后运往垃圾处理厂

处理。 

设置村级垃圾收集点，集中清运，防止垃圾

入河；已纳入饶平污水网 PPP项目建设方案，

已于 9 月 4 日发布招标公告，9 月 26 日完成

招标。 

否   

962 
潮州市

饶平县 

黄冈河水源保

护区 

下寨村位于防洪堤外，人口 2425 人，生活污水未直

接排入黄冈河，生活垃圾统一收集后运往垃圾处理厂

处理。 

设置村级垃圾收集点，集中清运，防止垃圾

入河；已纳入饶平污水网 PPP项目建设方案，

已于 9 月 4 日发布招标公告，9 月 26 日完成

招标。 

否   

963 
揭阳市

榕城区 

揭阳市区饮用

水源保护区 

南方鞋业有限公司位于榕江南河南岸仙桥街道淇美

围厝沟。 

 该企业（位于饮用水源一级保护区范围内的

车间）设备、原料、产品已全部清空，并断

水断电。 

是   

964 
揭阳市

榕城区 

揭阳市区饮用

水源保护区 
昊旺鞋业位于榕江南河南岸仙桥街道淇美围厝沟。 

该企业（位于饮用水源一级保护区范围内的

车间）设备、原料、产品已全部清空，并断

水断电。 

是   

965 
揭阳市

榕城区 

揭阳市区饮用

水源保护区 
章伟深厂房位于榕江南河南岸梅云街道潮东社区。 已完成搬迁。 是   

966 
揭阳市

榕城区 

揭阳市区饮用

水源保护区 

海赛冲浪运动器材公司位于榕江南河南岸梅云街道

潮东社区。 

 该企业（位于饮用水源一级保护区范围内的

车间）设备、原料、产品已全部清空，并断

水断电。 

是   

967 
揭阳市

榕城区 

揭阳市区饮用

水源保护区 
伟新五金厂位于榕江南河南岸梅云街道大西社区。 已完成搬迁。 是   

968 
揭阳市

榕城区 

揭阳市区饮用

水源保护区 

建泉模具加工场位于榕江南河南岸梅云街道大西社

区。 
已完成搬迁。 是   

969 
揭阳市

榕城区 

揭阳市区饮用

水源保护区 
树练五金厂位于榕江南河南岸梅云街道大西社区。 已完成搬迁。 是   

970 
揭阳市

榕城区 

揭阳市区饮用

水源保护区 

乔南饭店位于引榕干渠取水口上游南侧(榕城区西马

办事处）。 
该饭店生产、经营设施已拆除，无运营条件。 是   
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971 
揭阳市

榕城区 

揭阳市区饮用

水源保护区 

抽纱厂位于引榕干渠取水口上游南侧(榕城区西马办

事处）。 

该公司已停产倒闭 20 多年，目前只剩下闲置

办公楼。 
是   

972 
揭阳市

榕城区 

揭阳市区饮用

水源保护区 

皇冠公司位于引榕干渠取水口上游南侧(榕城区西马

办事处）。 

该公司位于饮用水源保护区范围内的注塑车

间、仓库已清空、关闭。 
是   

973 
揭阳市

榕城区 

揭阳市区饮用

水源保护区 

揭阳市造船厂位于引榕干渠取水口上游南侧(榕城区

西马办事处）。 

该企业（位于饮用水源一级保护区范围内的

车间）设备、原料、产品已全部清空，并断

水断电。 

是   

974 
揭阳市

榕城区 

揭阳市区饮用

水源保护区 

糖果厂位于榕江南河与吊桥河交叉口下游(榕城区西

马办事处）。 

该企业（位于饮用水源一级保护区范围内的

车间）设备、原料、产品已全部清空，并断

水断电。 

是   

975 
揭阳产

业园 

揭阳市区饮用

水源保护区 

揭阳市蓝城区佳旺纸品厂位于霖磐德南村干渠边，建

于 1999 年 5 月，污水流入内河。 
该企业已关闭，生产设施设备已拆除。 是   

976 
揭阳产

业园 

揭阳市区饮用

水源保护区 

揭阳市蓝城区磐东常富五金制品位于磐东街道河中

工业区，主要从事五金加工，建于 2008 年 3 月。 
该企业已关闭，生产设施设备已清空。 是   

977 
揭阳产

业园 

揭阳市区饮用

水源保护区 

林伍旧纸箱销售部位于磐东街道河中工业区，主要作

为纸板仓库，建于 2007 年 2 月。 
该企业已关闭，生产设施设备已清空。 是   

978 
揭阳产

业园 

揭阳市区饮用

水源保护区 

陈晓鹏五金厂位于磐东街道河中工业区，主要从事五

金加工，建于 2007 年 2 月。 
该企业已关闭，生产设施设备已清空。 是   

979 
揭阳产

业园 

揭阳市区饮用

水源保护区 

公路局沥青搅拌站位于磐东街道河中工业区，主要从

事沥青生产，建于 1993 年 10 月。 
该企业已关闭，生产设施设备已清空。 是   

980 
揭阳产

业园 

揭阳市区饮用

水源保护区 

揭阳市蓝城区磐东盛昭拉丝厂位于磐东街道河中工

业区，主要从事五金拉丝加工，建于 1994 年 2 月。 
该企业已关闭，生产设施设备已清空。 是   

981 
揭阳产

业园 

揭阳市区饮用

水源保护区 

阿武机械加工厂位于磐东街道河中工业区，主要从事

机械生产，建于 1991 年 3 月。 
该企业已全部拆除。 是   

982 
揭阳产

业园 

揭阳市区饮用

水源保护区 

林建荣五金厂位于磐东街道河中工业区，主要从事五

金加工，建于 1992 年 5 月。 
该企业已关闭，生产设施设备已清空。 是   
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983 
揭阳产

业园 

揭阳市区饮用

水源保护区 

黄杰斜五金厂位于磐东街道河中工业区，主要从事五

金加工，建于 1992 年 5 月。 
该企业已关闭，生产设施设备已清空。 是   

984 
揭阳产

业园 

揭阳市区饮用

水源保护区 

林勇波注塑加工场位于磐东街道河中工业区，主要从

事塑料制品加工，建于 1991 年 3 月。 
该企业已全部拆除。 是   

985 
揭阳产

业园 

揭阳市区饮用

水源保护区 

刘斯文五金加工场位于磐东街道河中工业区，主要从

事五金加工，建于 2000 年 5 月。 
该企业已全部拆除。 是   

986 
揭阳产

业园 

揭阳市区饮用

水源保护区 

何春苗五金加工场位于磐东街道河中工业区，主要从

事五金分料条加工，建于 2005 年 6 月。 
该企业已全部拆除。 是   

987 
揭阳产

业园 

揭阳市区饮用

水源保护区 

欢乐啤酒城（茶座）位于磐东街道河中工业区，主要

从事餐饮服务，建于 2015 年 6 月。 
已全部拆除。 是   

988 
揭阳产

业园 

揭阳市区饮用

水源保护区 

顺丰快递位于磐东街道河中工业区，主要从事物流快

递，建于 2003 年 5 月。 
该企业已全部拆除。 是   

989 
揭阳产

业园 

揭阳市区饮用

水源保护区 

揭阳市蓝城磐东小康之家五金厂位于磐东街道河中

工业区，主要从事五金加工，建于 2003 年 5 月。 
该企业厂房已拆除，设备已清空。 是   

990 
揭阳产

业园 

揭阳市区饮用

水源保护区 

揭阳市蓝城区磐东鸿英五金厂位于磐东街道河中干

渠南边，主要从事五金加工，建于 2003 年 5 月。 
该企业厂房已拆除，设备已清空。 是   

991 
揭阳产

业园 

揭阳市区饮用

水源保护区 

揭阳市蓝城磐东协成铁板分条厂位于磐东街道河中

干渠南边，主要从事五金分条加工，建于 2003 年 5

月。 

该企业厂房已拆除，设备已清空。 是   

992 
揭阳产

业园 

揭阳市区饮用

水源保护区 

林少君吸塑厂位于磐东街道河中干渠南边，主要从事

塑料制品加工，建于 2003 年 5 月。 
该企业已关闭，生产设施设备已清空。 是   

993 
揭阳产

业园 

揭阳市区饮用

水源保护区 

昌顺汽修美容位于磐东街道河中桥隔壁，主要从事汽

车维修，建于 1998 年 10 月。 
该企业已全部拆除。 是   

994 
揭阳产

业园 

揭阳市区饮用

水源保护区 

润达五金厂位于磐东街道河中桥隔壁，主要从事五金

加工，建于 1996 年 10 月。 
该企业已全部拆除。 是   
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995 
揭阳产

业园 

揭阳市区饮用

水源保护区 

郑彦生车床机械厂位于磐东街道河中桥隔壁，主要从

事机械设备生产，建于 1995 年 10 月。 
该企业已全部拆除。 是   

996 
揭阳产

业园 

揭阳市区饮用

水源保护区 

林明辉五金厂位于磐东街道河中桥后面，主要从事五

金加工，建于 1995 年 10 月。 
该企业已全部拆除。 是   

997 
揭阳产

业园 

揭阳市区饮用

水源保护区 

潮标网吧位于磐东街道河中润达片区，主要从事网吧

服务，建于 1995 年 10 月。 
该企业已关闭，设施设备已清空。 是   

998 
揭阳产

业园 

揭阳市区饮用

水源保护区 

许明有五金厂位于磐东街道河中润达片区，主要从事

五金加工，建于 1995 年 10 月。 
该企业已全部拆除。 是   

999 
揭阳产

业园 

揭阳市区饮用

水源保护区 

张立耿五金加工场位于磐东街道河中润达片区，主要

从事五金铰链加工仓储，建于 1995 年 10 月。 
该企业已关闭，生产设施设备已清空。 是   

1000 
揭阳产

业园 

揭阳市区饮用

水源保护区 

周新军五金加工场位于磐东街道河中润达片区，主要

从事五金加工，建于 1995 年 10 月。 
该企业已关闭，生产设施设备已清空。 是   

1001 
揭阳产

业园 

揭阳市区饮用

水源保护区 

小饭店位于磐东街道浦东大圆西侧，主要从事餐饮，

建于 1993 年 6 月。 
已全部拆除。 是   

1002 
揭阳产

业园 

揭阳市区饮用

水源保护区 

林创耀沟美养鸭场位于磐东街道沟美干渠边，主要从

事畜禽养殖。 
已全部拆除。 是   

1003 
揭阳市

揭东区 
新西河水库 

玉湖镇坪上村（常住人口 5200 人）居民生活污水排

污口。 

居民生活污水处理项目已完成招标，施工队

已入驻，正在施工。 
否   
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1004 
揭阳市

揭西县 

揭西县饮用水

源保护区 

饮用水源地一级保护区范围内的揭西河婆南新村村

民的生活污水和生活垃圾污染。 

1、围绕生活污水问题，南新村各家各户的生

活污水经雨污分流管网再通过“厌氧+人工湿

地”进行就地处理，不直接排入榕江饮用水源

保护区水域； 

2、围绕生活垃圾处理问题，生活垃圾经集中

收集转运到垃圾填埋场进行无害化处理，避

免生活垃圾对水体的污染。 

否   

1005 
揭阳市

惠来县 

龙溪河饮用水

源地保护区 
未制作保护区矢量边界信息。 

报上级环保部门组织技术单位，根据保护区

划分文件上的文字描述或拐点坐标，制作保

护区矢量信息。 

是   

1006 
揭阳市

惠来县 

雷岭河饮用水

源保护区 
未制作保护区矢量边界信息。 

报上级环保部门组织技术单位，根据保护区

划分文件上的文字描述或拐点坐标，制作保

护区矢量信息。 

是   

1007 
揭阳市

惠来县 

盐岭河饮用水

源保护区 
未制作保护区矢量边界信息。 

报上级环保部门组织技术单位，根据保护区

划分文件上的文字描述或拐点坐标，制作保

护区矢量信息。 

是   

1008 
揭阳市

惠来县 

镇北水库饮用

水源保护区 
未制作保护区矢量边界信息。 

报上级环保部门组织技术单位，根据保护区

划分文件上的文字描述或拐点坐标，制作保

护区矢量信息。 

是   

1009 
揭阳市

惠来县 

鸡心屿水库饮

用水源保护区 
未制作保护区矢量边界信息。 

报上级环保部门组织技术单位，根据保护区

划分文件上的文字描述或拐点坐标，制作保

护区矢量信息。 

是   

1010 
揭阳市

惠来县 

蜈蚣岭水库饮

用水源保护区 
未制作保护区矢量边界信息。 

报上级环保部门组织技术单位，根据保护区

划分文件上的文字描述或拐点坐标，制作保

护区矢量信息。 

是   



 — 129 — 

问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

1011 
揭阳市

普宁市 
白沙溪水库 下架山镇白沙溪老厝民房 3 间（无人居住）。 已搬迁。 是   

1012 
揭阳市

普宁市 
白沙溪水库 下架山镇白沙溪老厝改建房 2 间（无人居住）。 已搬迁。 是   

1013 
揭阳市

普宁市 
白沙溪水库 

白沙溪护林山寮 5 处（军埠镇石桥头村山林管理处）

该管理处有常住人口 5 人，存在生活污水和生活垃

圾。 

已搬迁。 是   

1014 
揭阳市

普宁市 
三坑水库 

大南山街道新六村民房 78 座（3 个自然村），该村

现有常住人口约 80 多人，存在生活污水和生活垃圾。 

已倒塌民居 9 座，尚存 69 座；垃圾日产日清，

“雨污分流”继续完善中。 
否   

1015 
揭阳市

普宁市 
三坑水库 

大南山街道新六村委会办公楼，存在生活污水和生活

垃圾。 
垃圾日产日清，生活污水已纳入排污管网。 是   

1016 
揭阳市

普宁市 
三坑水库 

大南山街道新六村公益理事会，存在生活污水和生活

垃圾。 
垃圾日产日清，生活污水已落实雨污分流。 是   

1017 
揭阳市

普宁市 
三坑水库 大南山街道新六村民楼 2 处（无人居住）。 一处民楼已完全拆除，另一处无人居住。 是   

1018 
揭阳市

普宁市 
三坑水库 

大南山街道华岭村民房 38 座，该村现有常住人口 3

人，存在生活污水和生活垃圾。 

已倒塌民房 15 座，尚存 23 座，生活垃圾日

产日清，“雨污分流”正在进行中。 
否   

1019 
揭阳市

普宁市 
三坑水库 

大南山街道新村村民房 1 座，该民房现有常住人口 4

人，存在生活污水和生活垃圾。 
生活垃圾日产日清，“雨污分流“正在完善中。 否   

1020 
揭阳市

普宁市 
三坑水库 

大南山街道下湳村 35 座，该村现有常住人口 2 人，

存在生活污水和生活垃圾。 

已倒塌 18 座，尚存 17 座，”雨污分流“进行

中，垃圾日产日清。 
否   

1021 
揭阳市

普宁市 
三坑水库 大南山街道田坪村 10 座（无人居住）。 已倒塌 9 座，无人居住没有产生污染现象。 是   

1022 
揭阳市

普宁市 
三坑水库 

大南山街道锡坑村 30 座，该村现有常住人口 5 人，

存在生活污水和生活垃圾。 
已倒塌房屋 23 座，尚存 7 座，垃圾日产日清。 否   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

1023 
揭阳市

普宁市 
三坑水库 

大南山街道樟树坪村 30 座，该村现有常住人口 1 人，

存在生活污水和生活垃圾。 
已倒塌房屋 25 座，尚存 5 座，垃圾日产日清。 是   

1024 
揭阳市

普宁市 
三坑水库 大南山三坑农场艺苑知青生产队（无人居住）。 无人居住，已断电断水，封闭。 是   

1025 
揭阳市

普宁市 
三坑水库 

大南山三坑农场民楼，该民楼有常住人口 8 人，存在

生活污水和生活垃圾。 

生活垃圾已定期清理，雨污分流列入规划处

理。 
否   

1026 
揭阳市

普宁市 
三坑水库 大南山街道新六村新六烧烤场（违法建设项目）。 已完全拆除，清理干净。 是   

1027 
揭阳市

普宁市 
三坑水库 大南山街道新村村烧烤场（违法建设项目）。 已完全拆除，清理干净。 是   

1028 
揭阳市

普宁市 
三坑水库 大南山三坑农场邱映秋石材加工场（违法建设项目）。 5 月 23 日全面拆迁完毕。 是   

1029 
揭阳市

普宁市 
三坑水库 大南山三坑农场明峰烧烤场（违法建设项目）。 餐饮临时建筑物已全部拆除。 是   

1030 
揭阳市

普宁市 
三坑水库 

大南山街道锡坑村山地“大恒丰公墓”一期，水土流

失，植被破坏。 
已完成植树绿化，复绿工作。 是   

1031 
揭阳市

普宁市 
三坑水库 

大南山街道锡坑村山地“大恒丰公墓”二期水土流失，

植被破坏。 
已完成植树绿化，复绿工作。 是   

1032 
揭阳市

普宁市 
三坑水库 

大南山街道锡坑村山地“大恒丰公墓”管理处（建筑物

二处，分别为 4 层和 1 层）（违法建设项目）。 
已部分拆除，工作正在跟进中。 否   

1033 
揭阳市

普宁市 
汤坑水库 

下架山镇碗仔村民房 2177 间（13 个自然村），该村

现有常住人口约 100 人，存在生活污水和生活垃圾。 

2095 间住户已搬迁，其余 82 间垃圾日产日

清，雨污分流工作正在正常推进中。 
否   

1034 
揭阳市

普宁市 
汤坑水库 

下架山镇碗仔村碗仔公益理事会，存在生活污水和生

活垃圾。 
已搬迁。 是   

1035 
揭阳市

普宁市 
汤坑水库 下架山镇汤坑长毛食店（违法建设项目）。 已拆除。 是   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

1036 
揭阳市

普宁市 
汤坑水库 下架山镇汤坑阿猴茶座（违法建设项目）。 已拆除。 是   

1037 
揭阳市

普宁市 
汤坑水库 下架山镇碗仔老寨陂肚生态园（违法建设项目）。 已拆除。 是   

1038 
揭阳市

普宁市 
汤坑水库 下架山镇碗仔老马上游茶座（违法建设项目）。 已拆除。 是   

1039 
揭阳市

普宁市 
汤坑水库 下架山镇碗仔东溪茶座（违法建设项目）。 已拆除。 是   

1040 
揭阳市

普宁市 
汤坑水库 下架山镇碗仔农家乐火锅店（违法建设项目）。 已拆除。 是   

1041 
揭阳市

普宁市 
汤坑水库 下架山镇汤坑山泉游乐园（违法建设项目）。 已关停并拆除招牌及相关设施。 是   

1042 
云浮市

云安区 

西江水源保护

地 

涉及 2 条村庄,东冲村(500 人）和下四新村(120 人），

村庄的生活污水经农村污水处理设施处理后外排，生

活垃圾已进行无害化处置。 

1.东冲村：该村污水处理设施建设，目前，

东冲村已开挖沟槽 256 米，埋设管道 240 米,

现污水处理站点正在开挖基础。下四新村：

将下四新村和沙寮村污水处理设施合并一个

建设，在 10 月 18 日已落实选址，现污水处

理站点正在开挖基础，网管正在施工，已对

管沟清理 235 米。 

2.完成了西江饮用水源保护区围网防护工

程、应急方案、应急演练方案、应急物资储

备、视频监控、保护区道路运输警示牌、航

道警示标志、事故废水应急收集池、保护区

事故污水导流槽。 

否   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

1043 
云浮市

云安区 

西江水源保护

地 

涉及 3 条村庄,二冲村(220 人）、沙寮村（580 人）和

大友庄村（450 人），村庄的生活污水经农村污水处

理设施处理后外排，生活垃圾已进行无害化处置。 

1.沙寮村：由于地势原因，需调整设计方案，将

下四新村和沙寮村污水处理设施合并一个建设。

在 10 月 18 日已落实选址，现污水处理站点正在

开挖基础，网管正在施工，已对管沟清理 235 米。

二冲村：目前，污水处理站和管网正在抓紧建设，

已铺设管网 1200 米，完成检查井 8 座，完成污水

站内批荡，并对 850 米支管进行改造。 

2.大友庄村列入新农村建设，现大友庄村污水处

理站及管网的规划已完成，污水站已动工建设，

污水池主体工程已建成, 正在接管网，已铺设管

网 6.665km 

 3.完成了视频监控、保护区道路运输警示牌、航

道警示标志、事故废水应急收集池,正在完善保护

区事故污水导流槽。 

否   

1044 
云浮市

云安区 

西江水源保护

地 
交通渡口 1 个（战备渡口）。 

六都渡口已设置公示牌，“易燃易爆”等危运

车辆一律不准过渡。渡口启用以来，无该类

运输车辆过渡。 

是   

1045 
云浮市

罗定市 

七和饮用水源

保护地 
罗定市七和电站。 

项目总投资 126 万元，计划对七和饮用水源保护

区进行饮用水源保护标识牌、围网、垃圾收集建

设。现阶段已委托广东金诚工程咨询有限公司正

在进行项目招标前期工作，预计 2018 年 8 月可进

行正式招标，12 月底前建成并通过验收。 

否   

1046 
云浮市

罗定市 

七和饮用水源

保护地 

附城街道丰盛村房屋 114 间，常住人口约有 850 人，

生活污水经氧化塘处理后再排入罗定江，生活垃圾由

环卫处收集处理。 

   1.现阶段正在制作标识牌、围网。 

2.生活污水和生活垃圾进行收集处理于项目 9 月

27 日招标失败，第二次资格预审公告于 2018 年 9

月 30 日挂网公示，10 月 26 日进行资格审查阶段。 

否   
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问题 

序号 
所在地 水源地名称 问题具体情况 整治进展情况 

是否完
成整治 

备 注 

1047 
云浮市

罗定市 

七和饮用水源

保护地 

素龙街道松朗村房屋 131 间，常住人口约有 1200 人，

生活污水未有处理设施，生活垃圾由环卫处收集处

理。 

1.现阶段正在制作标识牌、围网。 

2.生活污水和生活垃圾进行收集处理于项目

9 月 27 日招标失败，第二次资格预审公告于

2018 年 9 月 30 日挂网公示，10 月 26 日进行

资格审查阶段。 

否   

1048 
云浮市

罗定市 

七和饮用水源

保护地 
975 乡道公路。 

计划编制应急预案，建设应急设施，加强危

化品运输管理。现已完成编制应急预案。 
否   

1049 
云浮市

罗定市 

七和饮用水源

保护地 
罗定市顺通木材加工厂。 已关闭，并清拆完毕。 是   

1050 
云浮市

罗定市 

七和饮用水源

保护地 
罗定市华顺汽修厂。 已关闭，并清拆完毕。 是   

1051 
云浮市

罗定市 

七和饮用水源

保护地 
广东梦之禽农业科技股份有限公司。 已关闭，并清拆完毕。 是   

1052 
云浮市

罗定市 

七和饮用水源

保护地 
郭锦昌养猪户。 已关闭，并清拆完毕。 是   
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