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第一章 总则

1.1[目的和依据] 为加强公路工程建设项目竣工决算的管

理，进一步规范竣工决算的编制、审核工作，根据《交通基

本建设项目竣工决算报告编制办法》（交财发〔2000〕207

号）、 《公路建设项目工程决算编制办法》（交公路发〔2

004〕507 号）、《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部

令 2004 年第 3 号）、《公路工程竣（交）工验收办法实施

细则》（交公路发〔2010〕65 号）、《公路水运基本建设项

目内部审计管理办法》（交财审发〔2017〕196 号）、《公

路工程建设项目造价文件管理导则》（JTG 3810-2017)、《公

路工程造价管理暂行办法》（交通运输部令 2016 年第 67 号）、

《广东省交通运输厅关于公路工程造价管理的实施细则》

(粤交〔2017〕10 号) 、《广东省高速公路建设标准化管理

指南（试行）(工程造价标准化管理)》（粤交基〔2011〕15

8 号）、《广东省财政厅关于基本建设财务管理的实施办法

及配套制度》（粤财规〔2017〕2 号）等法规和行业规范性

文件，制定本指南。

1.2 [适用范围] 本指南适用于广东省境内公路新建、改（扩）

建、大修项目竣工决算编制、审核的管理工作。

1.3 [作用及要求] 公路工程竣工决算（以下简称“竣工决

算”）是全过程造价管理的重要环节，是从筹建到竣工验收

及交付使用全过程实际支出的工程建设费用，是公路工程建
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设成本形成的最终反映；竣工决算文件是建设项目重要的技

术经济文件，是公路工程竣工图文件的重要组成部分。经审

批（备案）的工程竣工决算是项目的最终造价，是作为建设

单位财务部门汇总固定资产的主要依据，是考核公路建设项

目投资效益、确定交付路产价值、办理交付使用手续的依据。

竣工决算编制工作应在完成工程变更审批、合同结算确认的

基础上进行，交工验收通车后 1 年内应完成工程结算，2 年

内完成竣工决算的编制、内审及上报工作，3 年内完成竣工

决算审批(备案)工作。竣工决算一般情况应控制在批复的初

步设计概算（或一阶段施工图预算，以下简称“批复费用”）

范围内，并做好全过程造价的对比分析，重点做好与批复费

用和建设规模的对比分析。

1.4 [实施原则] 建设单位（项目法人）承担公路工程造价

控制的主体责任，应严格履行基本建设程序，负责组织项目

竣工决算文件的编制、内审，决算文件编制质量应符合相关

要求。上报时建设单位（项目法人）或其上级管理单位应提

供内部审计报告，有关内部审计工作应按照《广东省交通运

输厅关于进一步规范竣工决算报批工作的通知》（粤交基函

〔2018〕603 号）的要求开展，内部审计内容分为财务管理

审计和业务管理审计两个部分，本指南中的审核工作即为其

中的业务管理审计，最终上报的工程竣工决算报告应按照最

终的内部审计报告进行调整，并在规定时间内上报。
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1.5 [基本要求] 编制、审核除应遵守本指南外，尚应符合

国家、广东省现行有关公路工程造价管理及竣工决算管理的

相关规定。

1.6 [资格要求] 负责编制、审核工作的具体单位和人员应

符合法律、法规和行业管理制度的规定。建设单位（项目法

人）及其上级管理单位采取委托或招标方式开展竣工决算文

件的编制或审核时，承接单位应具有相应的资质、业绩和人

员等要求应符合规定，编制、审核人员应具有相应的职业资

格，并对提交的成果质量负责。

1.7 [行为准则] 从事竣工决算文件编制、审核的单位和人

员应遵循行业行为准则，不得向其他相关单位和个人提供与

本项目竣工决算有关的信息或资料，确保编制、审核工作的

公平、公正、独立。

1.8 [管理评价] 交通运输主管部门负责对建设单位（项目

法人）及其上级管理单位的竣工决算编制、审核工作的指导

和管理，建设单位（项目法人）及其上级管理单位负责对承

担编制和审核具体工作的单位和人员进行编制、审核质量的

评价，严格控制质量偏差。

1.9 [信息档案管理] 编制、审核单位均应加强标准化和信

息化建设，提高数据编制汇总的信息化处理能力，建立完善

的信息及档案管理制度，做好编制、审核成果的归档管理，

竣工决算文件电子文档应符合我省公路工程造价标准化和
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信息化管理要求，以便于文件查询和数据追溯。

第二章 一般规定

2.1 编制、审核基本要求

2.1.1 [流程] 编制、审核单位应参照编制阶段、审核阶段

的流程进行，分别提交竣工决算文件编制稿和审核成果文

件。

2.1.2 [原则] 编制、审核应遵循合同原则，坚持合法性、

全面性、有效性及实事求是的原则，确保竣工决算文件真实、

准确、完整。

2.1.3 [工作要求] 竣工决算应依据项目各阶段批复（核准、

审查）文件、设计文件、工程变更文件、合同及结算文件、

财务凭证及报表、竣工图等资料编制，结合项目实施情况、

实际竣工规模，真实、准确、完整地确定，以全面反映公路

工程建设成本。

2.1.4 [质量要求] 竣工决算各项费用的构成应做到数据来

源有依据、可追溯；归属位置按标准、合规范；统计、汇总

口径应准确一致，工程、财务数据相吻合；在编制和审核过

程中宜采用信息化处理技术实现数据连通。其中，在依据性

资料方面：有合同应有结算，合同有变化应有审批；无合同

应有凭证，过程记录有台账。在统计汇总方面：工程数量及

建设规模应图、表一致，如合同与施工图、变更与变更设计
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图、结算与竣工图等数据吻合。竣工图中工程数量图表的编

制，可参照《广东省公路工程施工图设计工程量总表(标准

格式)编制指南》(粤交基〔2014〕1022 号)的要求，作为竣

工图数量总表的各分部分项工程竣工数量表，其数据应与各

合同段结算清单文件反映的工程量数据吻合；项目的各合同

段结算清单文件中采用的费用项、目、节数量的统计汇总口

径应一致，单价、合价或费用与相应合同、变更、结算一致；

竣工决算中工程费用及财务费用应不重不漏、数据闭合；应

有明确的批复规模执行情况并做好同口径的对比分析。

2.1.5 [文件架构] 竣工决算文件的架构应遵循交通运输部

行业标准《公路工程建设项目造价文件管理导则》（JTG

3810-2017）、广东省交通运输厅《广东省高速公路建设标

准化管理指南（工程造价标准化管理）》等文件中工程竣工

决算管理的相关要求，其中费用项目节及工程量清单应结合

批复概(预)算的项目节划分及合同工程量清单文件建立。

2.1.6 [费用控制] 竣工决算费用应控制在批复费用范围内，

并做好与批复费用相对应的对比分析。以下情形的竣工决算

费用视为控制在批复费用范围内：

1.工程费用（不含材料价差的建安工程费+设备及工器

具购置费+预备费）控制在相应批复费用内的。

2.总费用剔除以下费用后，不超批复费用的：

（1）材料上涨、征地拆迁变化、建设期贷款利息等因素
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产生的费用；

（2）不可预见的不利物质条件、不可抗力（见交通运输

部 2018 版招标文件范本第 4.11.2、21.1.1 条款）增加的费

用。

2.1.7 [尾工工程] 留有尾工工程的建设项目，建设单位（项

目法人）应根据批复费用所列投资额或实际情况测算，可列

入竣工决算中。尾工工程预留费用不得超过工程总决算费用

（不含尾工工程预留费用）的 5％。

2.2 编制、审核管理

2.2.1 [编审方式] 建设单位（项目法人）及其上级管理单

位应在遵守法律、法规和相关规定的前提下，遵循自行组织、

自主决定、自愿选择的原则确定编制和审核的方式。竣工决

算文件编制、审核分别由建设单位（项目法人）及其上级管

理单位负责组织实施，可采取自行完成、招标或委托其他方

完成等方式。

2.2.2 [工作职责] 无论采用何种具体实施方式，建设单位

（项目法人）及其上级管理单位均不得免除公路工程建设项

目造价控制的主体责任，且应做好全过程造价管理的组织工

作。提前做好竣工决算相关准备工作和计划安排，确保竣工

决算的编制、审核工作按期顺利进行；编制或审核工作应遵

循“谁编制、谁审核、谁负责”的工作准则。

2.2.3 [资格要求] 编制、审核人员应持有相应的职业资格
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证书；采取招标或委托方式确定承担编制或审核具体工作的

单位时，其承接方应具有交通运输部、省交通运输厅等行业

主管部门规定的相关的单位资质、工作业绩和专业人员。

2.2.4 [方式要求]编制、审核单位应分别按照编制阶段、审

核阶段的流程进行。采取招标或委托方式分别确定编制和审

核单位时，编制和审核的承接方不得为同一主体或具有母、

子公司关系。

2.2.5 [多家编审] 对于大型或复杂的建设项目，需由两个

或两个以上单位共同承担编制或审核工作的，建设单位（项

目法人）或其上级管理单位应指定总体协调单位，具体负责

编制或审核工作的总体筹划和部署、协调与统一、资料的汇

总等综合性工作，并对汇总的竣工决算文件质量负责。

2.2.6 [工作准则] 编制或审核的单位、人员应当遵循独立、

客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他

人的合法权益。任何单位和个人不得干预竣工决算的编制和

审核工作，不得干预委托或招标行为。

2.2.7 [工作保障] 建设单位（项目法人）及其上级管理单

位应保证编制、审核单位（人员）的工作独立性，并给予合

理充分时间完成编制或审核工作；应提供现场办公等必要的

工作便利条件，并完整地提供所需相关资料，如前期批复文

件、设计文件、招投标文件、合同文件、变更审批文件、结

算文件、造价台账、财务报表、各项支付凭证、竣工图等等。
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编制、审核时间应结合项目特点、基础数据状况、变更审批

及合同结算情况等因素合理确定。

2.3 工作质量评价

2.3.1 [编审评价] 建设单位（项目法人）及其上级管理单

位应建立竣工决算编制、审核工作的评价制度和评价标准，

对参与编制、审核的单位和人员的工作质量进行评价、奖优

罚劣、建立激励和淘汰机制。评价结果附同竣工决算报批（备

案）时送交通运输主管部门。

2.3.2 [工作质量评价] 交通运输主管部门应将建设单位（项

目法人）及其上级管理单位对编制、审核单位和人员的评价

工作列入造价监督检查考核的内容，交通运输主管部门必要

时结合竣工决算审批（备案）情况、各建设单位（项目法人）

等报送的编制、审核评价结果，对竣工决算编制、审核的质

量进行通报。

第三章 编制、审核依据

3.1 [依据范围] 编制、审核依据是指编制、审核公路工程

建设项目竣工决算所需要的一切基础性支撑资料。

3.2 [主要依据] 主要依据如下：

1.国家、行业、地方政府发布的相关法律、法规、规章

及强制性标准，广东省交通运输厅发布的相关行业规定及本

指南；
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2.国家、行业、地方政府发布的现行计价规定，包括编

制办法、定额、指标、计费标准等，有关部门发布的材料价

格信息、标准化文件等内容；

3.建设项目的批复文件。如：对工可（含调整规模报告）、

初步设计（含调整初步设计）、技术设计（若有）、施工图

设计、变更设计文件的批复，项目施工许可、相关会议纪要

等；

4.建设项目的招投标文件（含经审查或核备后的招标清

单预算）、合同文件、变更文件、结算文件、工程造价台账

（含变更台账）、工程计量支付文件及相关的会议纪要等；

5.建设项目的管理机构、人员编制和岗位设立及调整

（如有）文件，年度费用预算及批准文件，资金的筹集、借

贷、使用等相关文件，财务账表和收支凭证，过程财务核算、

审计文件，竣工决算审计报告；

6.建设项目的交工备案文件，工程质量鉴定、检验等有

关文件，各类专项评估（价）报告及验收报告，科研课题立

项及验收报告等；

7.建设项目的竣工图表，尾工工程（如有）方案及工程

数量、费用、预计完成时间，报废工程的数量、费用及报废

原因等；

8.其它有关的重要文件。
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第四章 编制、审核文件

4.1 文件组成

4.1.1 [编审文件构成] 根据《公路工程建设项目造价文件

管理导则（JTG 3810-2017）》、《广东省高速公路建设标

准化管理指南（工程造价标准化管理）》的要求，结合竣工

决算编制、审核工作的需要，文件组成如下：

1.竣工决算内部审计报告（审核阶段）；

2.工程竣工决算报告：项目地理位置图、编制说明、甲

组文件、乙组文件；

3.工程竣工决算编审对比文件（仅审核单位编写）：审

核意见、审核表、编审对比表、审核调整过程表；

4.辅助表格：标段基本情况表、工程变更统计及台账表、

竣工规模统计表及说明、房建指标统计表、各阶段主要工程

规模对比表等；

5.其他资料：编审阶段进行现场调查的资料、工程数量

及费用核查等过程询问回复记录资料，以及编制、审核单位

认为需要提供的其他资料。

4.1.2 [工程竣工决算报告] 竣工决算报告的组成及格式应

按我省造价标准化文件的要求进行编制，由封面、目录、项

目地理位置图、竣工决算报告说明书、竣工决算甲组文件、

乙组文件组成，具体内容及表格样式详见附录 A。其中竣工

决算报告说明书的文字应简明扼要，叙述需按要求的格式和
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内容编写，甲、乙组文件的报表组成详见下表：

序号 文件名称 文件（或表格）编号 备注

一 甲组文件（一式五份。一份自存，四份提交）
需书面提交正式稿并

附内容一致的电子稿

1 工程概况表 粤公建竣 1表

2 财务决算表 粤公建竣 2表

3 资金来源情况表 粤公建竣 3表

4 交付使用资产总表 粤公建竣 3-1 表

5 工程竣工决算汇总表 粤公建竣 4表

6 工程竣工决算汇总表（合同格式） 粤公建竣 4-1 表

7 工程结算费用表 粤公建竣 4-1-1-i 表 i=1,2,3…

8 工程结算费用表（清单格式） 粤公建竣 4-1-2-i 表 i=1,2,3…

9 其他设备及工具、器具购置费用结算汇总表 粤公建竣 4-1-3-1 表

10 零星设备购置费用汇总表 粤公建竣 4-1-3-2 表

11 土地征用及拆迁补偿费结算汇总表 粤公建竣 4-1-4-1 表

12 土地征用及拆迁补偿费结算汇总表（合同格式） 粤公建竣 4-1-4-2 表

13 建设单位（业主）管理费用汇总表 粤公建竣 4-1-5 表

14 工程监理费用结算汇总表 粤公建竣 4-1-6 表

15 设计文件审查费结算汇总表 粤公建竣 4-1-7 表

16 竣（交）工验收试验检测费结算汇总表 粤公建竣 4-1-8 表

17 研究试验费结算汇总表 粤公建竣 4-1-9 表

18 建设项目前期工作费用结算汇总表 粤公建竣 4-1-10 表

19 专项评价（估）费用结算汇总表 粤公建竣 4-1-11 表

20 其他相关费用结算汇总表 粤公建竣 4-1-12 表

21 代扣代付项目增减建设成本汇总表 粤公建竣 4-1-13 表

22 建设期贷款利息汇总表 粤公建竣 4-1-14 表

23 尾工工程登记表 粤公建竣 4-1-15 表

24 报废工程登记表 粤公建竣 4-1-16 表

25 全过程造价对比表 粤公建竣 5表

26
土地征用及拆迁补偿费工程造价与批准概算执

行情况对比表

粤公建竣 5-1 表

二 乙组文件 提交一份书面稿备查

（一） 建筑安装工程

1 公路工程（含机电设备安装）
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1.1 第 1 合同段

作为粤公建竣

4-1-1-i、4—1-2-i 表

的数据来源

1.1.1 第 1 合同段合同清单文件

1.1.1.1 合同项目清单表 合同 01 表

1.1.1.2 合同工程量清单汇总表 合同 02 表

1.1.1.3 合同工程量清单 合同 02-1 表

1.1.1.4 合同分项工程量清单 合同 03 表

1.1.1.5 施工图数量总表编制合同三级清单数据文件 电子版

1.1.2 第 1 合同段工程变更清单文件

1.1.2.1 工程变更统计表

1.1.2.2 工程变更项目清单对比表 变更 01 表

1.1.2.3 工程变更工程量清单对比表 变更 02 表

1.1.2.4 工程变更台账表 变更 03 表

1.1.2.5 工程变更新增清单子目单价汇总表 变更 07 表

1.1.3 第 1 合同段工程结算清单文件

1.1.3.1 工程结算项目清单对比表 结算 01 表

1.1.3.2 工程结算工程量清单汇总表 结算 02 表

1.1.3.3 工程量清单对比表 结算 02-1 表

1.1.3.4 计日工结算汇总表 结算 02-2 表

如有费用发生,需提

供

1.1.3.5 计日工明细表 结算 02-2-1 表

1.1.3.6 价差调整结算统计表 结算 02-3 表

1.1.3.7 价差调整明细表 结算 02-3-1 表

1.1.3.8 工程项目索赔结算汇总表 结算 02-4 表

1.1.3.9 奖罚金结算汇总表 结算 02-5 表

1.1.3.10 工程结算分项工程量清单 结算 03 表

1.1.3.11 分项工程量清单对比表 结算 03-1 表

1.1.3.12 竣工图数量总表编制结算三级清单数据文件 电子版

1.i 第 i 合同段

……

2 附属区房建工程

2.1 第 1 合同段

2.1.1 第 1 合同段合同清单文件

作为粤公建竣

4-1-1-i、4-1-2-i 表

的数据来源
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2.1.1.1 附属区房建工程合同项目清单 合同房 01 表

2.1.1.2 附属区房建工程合同工程量清单汇总表 合同房 02 表

2.1.1.3 附属区房建工程合同工程量清单 合同房 02-1 表

2.1.2.4 附属区房建工程合同计日工汇总表 合同房 02-2 表

2.1.1.5
附属区房建工程材料、设备、专项工程暂估价

表
合同房 02-3 表

2.1.2 第 1 合同段工程变更清单文件

参照 1.1.2 节表格

2.1.3 第 1 合同段工程结算清单文件

2.1.3.1 附属区房建工程结算项目清单对比表 结算房 01 表

2.1.3.2 附属区房建工程结算工程量清单汇总对比表 结算房 02 表

2.1.3.3 附属区房建工程工程量清单对比表 结算房 02-1 表

2.1.3.4 附属区房建工程计日工结算汇总表 结算房 02-2 表

2.1.3.5 附属区房建工程计日工明细表 结算房 02-2-1 表

2.1.3.6
附属区房建工程材料、设备、专项工程暂估价

结算表
结算房 02-3 表

2.1.3.7 附属区房建工程价差调整结算统计表 结算房 02-4 表

2.1.3.8 附属区房建工程索赔结算汇总表 结算房 02-5 表

2.1.3.9 附属区房建工程奖罚金结算汇总表 结算房 02-6 表

……

3 其他建筑安装工程费用
构成粤公建竣 4、4-1

表的数据来源

汇总参考《其他相关费用结算汇总表》粤公建

竣 4-1-12 表格式，单个合同参考粤公建竣 6-i

表格式。

（二） 设备及工具、器具购置费用

构成粤公建竣

4-1-3-1、4-1-3-2 表

的数据来源

（三） 工程建设其他费用

1 土地征用及拆迁补偿费用结算清单文件

构成粤公建竣

4-1-4-1、4-1-4-2 表

的数据来源

1.1 第 i 合同段

1.1.1 土地征用及拆迁补偿结算项目清单汇总表 结算征拆 01 表

1.1.2 土地征用及拆迁补偿结算项目清单表 结算征拆 01-1 表

1.1.3 土地征用及拆迁补偿结算清单汇总对比表 结算征拆 02 表

1.1.4 土地征用及拆迁补偿清单结算表 结算征拆 02-1 表
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1.1.5
公路工程土地征用补偿费用计算表（结算新增

项）
结算征拆 02-1-1 表

2 工程监理服务费结算清单文件
构成粤公建竣 4-1-6

表的数据来源

2.1 第 i 合同段

2.1.1 工程监理服务费结算清单汇总表 结算监 01 表

2.1.2 施工监理服务费结算清单表 结算监 01-1 表

2.1.3 其他阶段监理服务费结算清单表 结算监 01-2 表

2.1.4 其他费用合同结算表 结算监 01-3 表

2.1.5 监理服务费暂定金额结算表 结算监 01-4 表

3 工程勘察设计费结算清单文件
构成粤公建竣 4-1-10

表的数据来源

3.1 第 i 合同段

3.1.1 勘察设计费结算清单汇总表 结算设 01 表

3.1.2 工程勘察费结算清单表 结算设 01-1 表

3.1.3 工程设计费结算清单表 结算设 01-2 表

3.1.4 其他费用结算清单表 结算设 01-3 表

3.1.5 勘察设计费暂定金额结算表 结算设 01-4 表

4 其他工程建设费用
构成粤公建竣 4、4-1

表的数据来源

汇总参考《其他相关费用结算汇总表》粤公建

竣 4-1-12 表格式，单个合同参考粤公建竣 6-i

表格式。

（四） 其他相关费用结算表
粤公建竣6-i表（i=1、

2、3…）

构成粤公建竣 4-1-12

表的数据来源

（五） 建设期贷款利息计算表
粤公建竣7-i表（i=1、

2、3…）

构成粤公建竣 4-1-14

表的数据来源

（六） 建设项目合同结算及支付情况明细表 粤公建竣 8表

（七） 交付使用资产明细表 粤公建竣 9表

乙组文件中除以上报表外的基础资料部分（主要为构成

公路建设工程决算的各项费用的依据性文件、合同、协议、

变更批复、结算书、计量支付凭证、竣工图纸等资料），经

收集整理后即可作为编制、审核的依据资料，留档备查。

4.1.3 [编审对比文件] 竣工决算编审对比文件,构成竣工决
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算审核文件的主要内容。主要由竣工决算审核意见、审核表、

编审对比表、审核调整过程表等构成。具体样式详见附录 B。

4.1.4 [辅助表格] 辅助表格主要反映公路建设项目的标段

划分、变更审批、实施的工程规模等总体情况，是进行竣工

决算审查时重要的辅助资料。主要有标段基本情况表、工程

变更统计及台账表、竣工规模统计表及说明、附属区房建工

程指标及规模统计表、各阶段主要工程规模对比表等。具体

样式详见附录 C。

4.1.5 [其他资料] 编制、审核单位认为应该提供的其他资

料，由编制、审核单位根据具体项目和实际编制、审核情况

进行编制和提交。如：编制或审核阶段所进行的现场调查资

料、工程数量费用核查等过程询问回复记录资料及应说明的

其他事项等。

4.1.6 [文件要求] 竣工决算的编制、审核文件应满足我省

公路建设工程造价标准化管理、省级交通造价管理综合系统

上报的要求。

4.2 文件出版

4.2.1 [出版要求] 编制文件和审核文件应分别出版，基本

要求如下：

1.竣工决算报告单独装订成册，其中建设项目地理位置

图、竣工决算报告说明书与甲组文件合并装订，可视甲组文

件篇幅大小分装成册；乙组文件（编制文件出版，审核文件



16

可不另行出版）单独装订成册，视乙组文件篇幅大小分装成

册。

2.竣工决算编审对比文件单独装订成册（审核单位提

供）；

3.辅助表格、其他资料合并装订成册。

4.以上装订成册应目录清晰、厚薄得当，以便于审核、

查询需要。

4.2.2 [提交要求] 竣工决算编制、审核文件提交时应加盖

责任单位公章及编制、审核人员签章，基本要求如下：

1.书面文件：除竣工决算乙组文件由编制单位出版一份

备查外，其余一式五份（一份自存，四份提交）。

2.电子版文件（应完整清晰，对应书面文件一一对应分

别建立相应文件夹和文件名）。

3. 电子版文件应能满足上传至省级交通造价综合管理

系统的要求。

4.2.3 竣工决算报告、竣工决算编审对比文件（审核单位提

供）的签署页应按编制人、复核人、审核人等顺序逐一签名，

并加盖执业资格印章，编制或审核单位加盖公章。合并装订

成册的辅助表格、其他资料的封面应加盖编制、审核单位公

章。

4.2.4 出版的所有表格均应在表格下方由编制人、复核人签

署确认。
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4.2.5 竣工决算编制、审核文件的出版和提交，应满足以上

基本要求。建设单位（项目法人）及其上级管理单位可根据

造价管理实际需要提出其他要求。

第五章 编制阶段

5.1 编制流程图

5.1.1 编制阶段分准备、编制和定稿三个工作流程进行。

5.1.2 编制流程图如下：
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制订计划，落实任务

熟悉工程项目概况

熟悉相关法律法规

收集基础资料

检查造价文件格式、明确决算架构

统一和规范决算基本信息

编制辅助表格及竣 9表

检查对比分析统计资料

核查工程结算文件

整理项目财务数据

编制乙组文件报表

费用调整更新

整理完善基础资料

自查

是否调整

编制甲组文件

完成竣工决算报告初稿

交叉复核

是否调整

总体复核

是否调整

是否调整

调整完善辅助表格

整理其他资料

交流沟通

提交编制稿

编制人调整

编制人调整

设计文件、施工记录、上

级批文、概预算文件、工

程变更、工程结算、合同

文件、财务收支账目……

了解工程立项、工可批复、概算批

复、施工图评审、招标文件、合同

文件、工程结算等方面，熟悉工程

规模、复杂程度、项目特点、合同

条款等

标段划分情况表、工程变更统计

及台账表、竣工规模统计表及说

明、房建指标统计表、各阶段主

要工程规模对比表等

是

是

是

是

否

否

否

否
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5.2 准备工作

准备工作应包括但不限于以下内容：

1.制定计划落实任务。确定编制负责人，制定工作计划，

组织编制人员，明确各自编制范围，分解和落实任务，明确

责任，统筹部署，注重过程节点控制，确保在计划时间内按

要求完成编制工作。

2.熟悉相关法律法规。在编制工作开展前，应组织全体

编制人员充分熟悉并掌握公路工程建设、工程竣工决算相关

法律法规、规范性文件及相关政策制度的规定。

3.收集整理基础资料。收集、清点、整理构成竣工决算的

各项费用依据的基础资料，如上级批文、设计文件（含概、

预算）、招标文件、合同协议、工程变更、工程结算、计量

支付凭证、财务收支账目、竣工图纸等。根据财务收支账目

核查是否有遗漏或者需要另外补充的其他资料，确保编制工

作需要的原始资料齐备。

4.熟悉项目工程概况。了解工程立项批复、概算批复、

施工图评审、招标文件的内容及备案情况、合同文件签订、

变更审批、工程结算、其他专项验收等方面的基本情况，熟

悉工程规模、复杂程度、项目特点、合同条款、变更前后工

作界面等。

5.核查造价文件格式。核查项目各阶段造价文件的数据

结构，如：合同工程量清单、工程变更、工程结算等文件的
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格式是否满足造价文件标准化管理要求，差异是否影响到编

制结果等。核查出的问题应及时反馈建设单位（项目法人）

修改完善，避免影响到后续工作的推进。

6.明确决算文件架构。结合对项目各阶段造价文件核查

情况，按造价文件标准化管理要求中工程竣工决算阶段造价

文件的编制要求明确本项目决算文件基本架构，其中决算费

用项目节及工程量清单子目的设置，应结合批复费用的项目

节划分及合同工程量清单文件对照建立。

5.3 编制工作

编制工作应包括但不限于以下内容：

1.统一和规范决算基本信息。包括统一和规范竣工决算

文件名称、建设项目名称、编制范围、标段名称等基本信息。

2.编制乙组文件。乙组文件是甲组文件的基础，包括竣

工决算乙组文件报表和竣工决算基础资料两部分。乙组文件

报表主要为合同、变更、结算清单文件等报表，反映构成竣

工决算各项汇总费用的基础数据，是编制工作的主要内容。

基础资料主要为构成公路建设工程竣工决算各项费用的依

据性批复文件、设计图纸、招标文件、合同、协议、结算书、

支付凭证和造价台账、竣工图纸等资料，经收集整理后即可

作为依据资料留档备查，不再另行编制填报。乙组文件报表

编制应做到统计全面细致、不重不漏，格式标准、规范，造

价数据准确、有效、依据充分。具体如下：



21

（1）编制附录 C 辅助表格及建设项目合同结算及支付

情况明细表（粤公建竣 8 表）。根据收集整理的基础资料，

按工程实际情况编制附录 C辅助表格及乙组文件报表中的建

设项目合同结算及支付情况明细表（粤公建竣 8 表）中的各

项内容，全面掌握项目的工程规模、标段划分、变更审批、

合同结算等总体情况。

（2）核查对比分析统计数据。根据附录 C 及粤公建竣 8

表的统计数据，一是对批复初步设计、施工图设计规模的执

行情况进行核查和对比，是否已按批复规模完全实施，是否

存在未实施或超规模实施，若有，相应基建管理程序（如变

更审批）是否完善等；二是对项目的变更审批及合同结算情

况进行清理，对未完成变更审批、合同结算确认的情况应及

时反映至建设单位（项目法人）由其尽快完善，编制工作应

在项目完成变更审批、合同结算经确认的基础上开展，工程

变更未经审批或发生后 3 个月内逾期不报、不处理的，原则

上其费用变化不得纳入工程竣工决算；三是对各类合同或费

用按其分类进行核查对比和分析，避免出现遗漏或者重复，

对不应纳入工程决算的合同或费用应予剔除；四是对代建工

程须厘清界面、工程范围（含本项目代建其他项目部分工程、

其他项目代建本项目部分工程等情况），不属于本项目批准

实施范围的工程费用应予以剔除。

（3）核查工程结算文件。按照相关合同约定，根据设
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计图纸、招标文件、合同文件，结合工程变更、计量支付等

情况对各个合同的结算文件进行核对、统计，重点核查公路

土建主体、附属区房建、机电、交安、绿化等工程主要合同

段的结算数据是否存在计量、计算上的错漏，执行合同是否

存在大的偏差，变更前后界面是否准确一致等等。

（4）整理项目财务数据。根据建设项目财务收支报表、

凭证等相关资料，全面掌握项目财务收支情况，重点清理非

合同类收支费用、代收代支费用、预收支费用、建设单位管

理费等等，并做好各项费用的归属分类，做到工程费用及财

务费用均不重不漏，对于投资产权不归属于本单位的，应做

转出投资处理，不予纳入工程竣工决算。包括：费用是否应

列入工程成本、费用应归谁承担、费用应列在哪个分部分项

细目、财务账目与合同、结算的对应情况等等。

（5）编制乙组文件报表。按照确认后的合同文件、变

更文件、结算文件、财务数据等资料，按准备阶段明确的决

算文件基本架构及造价管理标准化格式要求，来编制竣工决

算乙组文件报表。编制过程中应提高数据编制汇总的技术手

段，如借助专业工具软件等。作为甲组文件的基础数据，编

制乙组文件数据的重点在于准确性、可追溯性和完整性。编

制过程中，工程数量及工程规模应图、表一致，如合同与施

工图、变更与变更设计图、结算与竣工图等；费用项、目、

节工程量的统计汇总口径应一致；单价、合价或费用与相应
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合同、变更、结算应一致。如：同一个合同段的合同清单文

件（如：合同 01 表、合同 02 表、合同 02-1 表、合同 03 表

等）与变更文件、结算文件的数据均应保持一致等。

（6）过程记录、协调统一。以书面方式留存工作过程

记录，如对所提供的结算费用调整的原因分析及调整过程、

工程数量的复核等，应留有记录，以备核查。各编制人员针

对项目竣工决算进行的任何一项核查调整，包括计量计算的

错漏、费用归属、各合同工作内容及费用交叉的处理等，均

应在编制过程中加强互相交流和沟通，编制负责人应加强协

调和统筹，确保各编制人之间决算编制原则和统计汇总的一

致性和准确性。

（7）费用调整更新。在编制过程中，收集整理的基础

资料反映出部分费用发生变化时（变化应符合相关规定，包

括合同结算费用调整、补充遗漏费用、调整重复多计费用

等），建设单位（项目法人）应提供变化前后相关佐证资料，

经核实后，及时更新调整对应的乙组文件费用。

（8）整理完善基础资料。在编制过程中，编制人应根

据编制需要进一步收集、整理、完善基础资料，包括标注基

础数据的来源资料、分析各项费用的相关证明资料、对各相

关资料按要求分门别类整理齐备等，对手续不完善、证明资

料不齐全的应及时修改完善。

（9）自查。初步汇编完成乙组文件报表后，应组织编
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制人员对各自的编制数据进行自查并修改完善。

3.编制甲组文件。乙组文件报表编制完成并复核确认无

误后，编制负责人组织编制人员，将乙组文件报表按照造价

管理标准化格式及数据来源要求汇编成甲组文件，汇编过程

中应提高数据编制汇总的技术手段。应注意汇编数据的逻辑

性和对应关系，费用数据应与相应的乙组文件报表保持一

致，汇编的每个数据的来源都应该清晰可靠，做到可追溯。

4.完成竣工决算报告初稿。甲组文件汇编完毕后，应根

据甲、乙组文件及相关辅助资料，按造价管理标准化要求编

制封面、目录、建设项目地理位置图、竣工决算报告说明书

等内容，形成竣工决算报告初稿。其中，说明书主要应包含

如下内容：

（1）工程项目概况：从工程立项、初步设计、施工图

设计、招标阶段、工程建设、交竣工等各阶段说明工程路线

走向、建设规模、技术标准、主要工程方案、数量以及变化

情况；基本建设程序执行情况、各阶段设计审批情况、较大、

重大设计变更审批等情况。

（2）项目建设管理情况：从项目管理机构设置及职能

分工、招标方式、主要参建单位履约情况、工程建设管理主

要措施、工程建设过程和管理工作中的重大事件、经验教训

等方面说明。

（3）工程造价控制与管理情况：从造价控制与管理措



25

施、合同执行情况、工程设计变更、批复费用执行情况、工

程投资支出、工程决算编制情况等方面说明。对尾工工程、

报废工程、代建工程、项目调价及预留费用情况等应说明，

其中应特别注意竣工决算与概算批复费用的对比，需要详细

表述费用节余（或超支）情况，对其原因进行量化分析并说

明原因。

（4）项目管理体会：总结项目管理特点、造价控制的

经验与教训总结、工程遗留问题等。

（5）其他需要说明的事项。

5.4 定稿工作

竣工决算报告定稿工作应包括但不限于以下内容：

1.交叉复核。竣工决算报告初稿编制完成后，编制负责

人应结合各位编制人负责范围的特点、工作任务的分配等组

织各编制人员进行交叉复核工作。交叉复核是基础性复核，

应细致全面，保障工作时间以确保复核效果。交叉复核方式

为各专项编制人将各自的决算编制报表、过程资料、辅助表

格及基础资料提供给交叉复核人员，主要内容包括对工程规

模、数量及费用汇总计算进行复核，对决算费用项、目、节

的设立和费用归属合理性等方面进行复核。编制人员对复核

出的问题经确认后进行调整，并将调整更新后的竣工决算报

告提交给编制负责人。

2.总体复核。编制负责人应主持竣工决算的总体复核工
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作，重点检查竣工决算报告格式是否符合造价管理标准化要

求，内容是否完整，数据是否闭合，费用是否有重复或漏列

等情况，并对发现的问题进行调整。

3.调整完善辅助表格。总体复核后，编制负责人应结合

竣工决算报告的数据调整更新情况，主持对附录 C 辅助表格

及粤公建竣 8 表中统计数据进行相应调整更新和完善。

4.交流沟通。竣工决算报告如果是委托他方单位编制

的，编制单位应及时将编制情况及初步成果与建设单位（项

目法人）进行报告和沟通，达成共识，形成竣工决算文件报

审稿。

5.提交报审稿。定稿工作完成后，应按本指南约定的文

件组成和出版要求，将编制成果提交审核阶段使用。

第六章 审核阶段

6.1 审核流程图

6.1.1 审核阶段分准备、审核及审定三个流程进行.

6.1.2 审核流程图如下：



27

检查编制文件质量

符合要求

制定工作计划

开展审核工作技术交底

对不符合事项提出核查意见，

请建设单位补充完善

收集审核所需相关资料熟悉审核内容

否

基
础
审
核

反馈问题建设单位修改完善

竣工决算审核

实施规模审核

竣工决算文件审核

基建程序审核

建安工程费核查

自检和交叉复核

总体复核

尾工工程费核查
建设项目其他费用

核查

工程建设其他费

核查

土地使用及拆迁补

偿费核查

是

是否调整

对比批复费用

是否超出
反馈至建设单位，明确审

核后续工作

编制或调整完善辅助表格及辅助资

料，形成审核文件初稿

交流沟通

是否调整

完善审核意见

竣工决算编审对比

审核成果文件盖章、签署

竣工决算编审对比文件

是

是

是
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6.2 准备工作

准备工作应包括但不限于以下内容：

1.初步核查文件的编制质量。对报送的编制文件进行粗

略的核查。如，竣工决算报告资料格式符合性、文件签署的

规范性、数据的完整性等，包括竣工决算报告、辅助表格、

其他资料等，填写附录 B 之编审对比表中竣工决算编制文件

审核表，对不符合要求的事项提出核查意见，并请建设单位

（项目法人）补充完善。

2.制定计划落实任务。确定审核负责人，制订工作计划，

由建设单位（项目法人）或其上级管理单位报交通运输主管

部门办理审核工作技术交底；组织审核人员，明确各自审核

范围，分解和落实任务，明确责任，统筹部署，注重过程节

点控制，确保在计划时间内按要求完成审核工作。

3.收集审核所需的相关资料。结合自身经验和实际需要，

在收到的编制文件基础上，进一步收集、清点、整理基础资

料，如：编制文件报出后项目发生的费用调整变化情况、项

目新增或补充的工程变更、计量支付、工程结算等资料、已

完成专项验收资料及相关费用、竣工决算审计报告（如有）

等。收集近两年完成审核的同类项目相关参考资料，如对规

模、标准、经济指标的处理意见，存在问题的处理原则等。

4.熟悉审核内容。组织审核人员熟悉建设项目从立项到

竣工验收前的总体情况，如：熟悉建设项目的工程立项、工
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可批复、设计批复、合同条款、变更审批、交工验收、工程

结算、其他专项验收等情况；熟悉相关政策法规、制度文件

等审核依据，了解资金来源及到位情况、招标及合同文件、

工程规模、标段划分、工程量清单及合同价的形成过程、计

量支付情况、财务收支等，掌握合同清单与施工图、合同变

更与结算、结算与竣工图的关系；熟悉工程建设情况，掌握

工期变化情况，工程变更及索赔情况，工程分包情况，合同

纠纷、仲裁及诉讼情况，安全事故及不可抗力情况，交工验

收质量情况等。

6.3 审核工作

审核工作应包括但不限于以下内容:

1.基础审核。主要针对基建程序、竣工文件、实施规模

等进行，为保障审核的基础工作，核查出的问题应及时反馈

建设单位（项目法人）补充修改完善。

（1）基建程序审核。核查建设项目基建程序是否完备，

是否符合相关法律法规的要求。主要核查项目立项、可行性

研究、初步设计、施工图设计、用地（用海）、环保、施工

及消防等事项是否经有关部门审查批准或备案；勘察、设计、

咨询、招标代理、施工、监理、材料及设备采购等事项是否

按规定签订合同，合同形式是否符合要求，内容是否完备，

合同管理是否完善，是否存在违规分包、转包等情况；依法

需进行招标的勘察、设计、咨询、招标代理、施工、监理、
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材料及设备采购等事项是否进行了招标投标，招标投标程序

是否合法合规，涉及政府采购事项是否按规定程序组织采

购，有无规避招标投标和政府采购的行为；是否按照批准的

设计(含造价)内容实施，有无超标准、超规模、超投资建设

现象，概算调整(如有)是否履行规定程序；项目法人或建设

管理机构成立是否符合规定；是否办理工程施工许可证；重、

较大设计变更是否办理审批，索赔管理是否按程序办理；交

工程序是否完善；科技项目（科研创新、推广等）课题是否

获得立项并按预期完成等。

（2）竣工决算文件审核。包括核查竣工决算文件的各

组成部分是否完整、齐全，竣工决算表格编制是否规范，报

告编制说明的内容是否完整、与实际相符，立项批文、竣工

图纸、变更资料及有关合同、协议等基础资料是否齐全，各

项费用归属是否符合规定，是否存在违反法律法规、合同等

要求的不合理费用；工程、财务数据是否闭合，是否有遗漏

或重复计列费用等。

（3）实施规模审核。包括核查项目建安工程规模、设

备配置规模、用地规模、房建设施规模等对比批复规模的执

行情况，对不属于批复规模的工程进行调整，对超出或减少

规模原因进行说明并作同口径对比分析等。

（4）出现下列事项的为重大偏差和一般偏差：

①重大偏差：
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a.竣工决算对广东省公路工程造价标准化管理的相关

规定未执行或执行较差。

b.基本建设程序不满足竣工决算要求。

c.竣工决算造价超出批复费用。

d.竣工工程数量及费用出现较大的偏差。

e.工程实际竣工规模与批复设计规模严重不符。

f.上报的材料完整性、齐全性差，缺漏项多、上报文件

与本指南的约定偏差较大、严重不规范等。

②一般偏差：重大偏差以外的为一般偏差。

2.费用重点审核。主要内容如下：

（1）审计调整费用及审计共性问题核查（如有）。审

核前已完成竣工决算审计的，应对审计的调整费用进行审核

确认，根据审核确认结果填写附录 B 之审核调整过程表中相

关审计调整费用的核查表；筛查和统计审计中发现的问题是

否在未审计的其他合同或结算中出现，涉及费用调整时应纳

入审核调整内。审核结果应与竣工决算内部审计报告中的财

务管理审计结果一致。

（2）审核建筑安装工程费。

①审核工程结算。核查各项工程结算手续是否完整、合

法，结算原则是否符合合同及相关文件规定，主要有：

a.工程数量方面。包括：工程数量计算是否符合规定的

计算规则、计算方法，计算结果是否准确，是否存在多计、
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漏计的情况，如合同与施工图、变更与变更设计图、结算与

竣工图的工程数量是否对应一致，变更前后及增减工程数量

计算是否符合变更界面的界定原则；工程数量的签认、计量、

支付程序是否符合合同约定，手续是否完善，是否与结算工

程数量相对应等。

b.工程单价、合价或费用方面。包括：工程单价、合价

或费用是否与合同一致，新增单价确定原则是否符合合同约

定及造价管理规定、价格是否合理，变更、索赔或补偿增减

费用的计费原则是否符合合同约定及造价管理规定、费用是

否合理，工程费用的计量、支付程序是否符合合同约定，手

续是否完善，是否与工程进度相符（是否存在借款、超付等

问题），是否与结算费用相对应等。

②审核变更、索赔、补偿等费用。审核工程实施过程中

发生的变更资料和现场签证，变更原因是否成立，依据是否

充分，变更手续是否合规，变更界面是否准确，变更数量及

单价是否合理并符合合同约定及造价管理规定；索赔、补偿

依据是否成立，是否符合程序、时效，索赔、补偿费用的确

定是否合理合法，价格调整或各项参数取值是否合理并符合

合同约定及造价管理规定，如材料价差调整是否符合合同条

款的约定，价差调整的计算（包括材料类别、用量、单价确

定、风险幅度等）是否合理等；合同外补偿行为（如有）是

否合规等。
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③审核代付代扣费用。包括：代付代扣费用是否按合同

约定执行，是否有合同约定需提供的相关资料，如甲供材料

的用量计算、签认记录及信息价资料等；代付代扣费用计算

是否准确，是否有差额产生，差额增减建设成本方式是否合

理；代付代扣费用与相应合同结算是否有重复或漏计等。

④审核奖罚金、工程责任分摊等专项费用。包括：竣工

决算中有奖罚金费用发生的，应审核其是否是按合同约定执

行，是否符合法律法规、政策文件的规定，费用计算是否准

确，罚金收入是否冲减建设成本等；核查因工程返工、工作

交接、缺陷责任、报废工程等情况增加的相关费用，是否按

照合同约定进行相应的责任划分和费用承担或分摊，费用的

计算是否合理、依据充分，分摊原则是否符合约定，承担或

分摊的费用是否计入相应合同结算等。

⑤审核建安工程其他费用。包括：发生的其他建安工程

费用是否成立，依据是否充分，合同手续是否完善，是否与

建安工程主体合同或其他相关合同存在关联、重复、交叉、

包含关系等。

⑥审核合同中计日工、暂列金额、暂估价等费用。包括：

暂列金额使用情况，使用和支付是否符合合同约定，依据是

否充分等；暂估价的最终确定情况，其工程数量和单价是否

符合规定的计算规则、计算方法，计算结果是否准确，计量

和支付是否符合合同约定等；计日工发生的费用是否与其他
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合同内容重复，计日工统计及签认记录等。

⑦审核安全生产经费。包括：安全生产经费的计提、使

用和计量支付是否符合法律法规、政策文件和合同的约定，

安全生产经费是否实行专款专用等。

⑧审核代建（如有）费用。包括：本项目代建其他项目

的部分工程时，厘清代建工程界面、范围，熟悉与委托单位

签订的代建合同，核查与施工、设计、监理、咨询等单位签

订的委托合同，核查建设管理费等内部开支，是否计列了不

属于本项目范围的费用，代建产生的费用收入是否冲减建设

成本等；其他项目代建本项目的部分工程时，厘清代建工程

界面、范围，熟悉与代建单位签订的合同、代建单位与施工

等单位签订的合同，是否计列了不属于本项目范围的费用

等。

⑨审核尾工工程（如有）费用。核查尾工工程是否与本

项目相关，是否属于建设项目批复设计（含概算）范围、尾

工工程比例是否超出规定，审核尾工工程工作量及投资计算

依据，是否经有关部门核实或审批等。

（3）审核土地使用及拆迁补偿费。

重点核查是否按规定办理用地手续，征地拆迁合同是否

符合法律法规、政策文件的规定，建设用地是否是按批准的

数量征用，征拆的计费标准依据是否充分；征地范围是否都

属于规划红线范围内，核实实际征地数量与批准用地数量是
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否存在差异；预留费用是否有依据，计算是否正确；征地拆

迁协议、支付凭证、结算书是否与相应决算费用一致；新增

补充协议是否与原合同协议的相关条款相违背等。

（4）审核工程建设其他费用。

①建设单位管理费：核查建设单位管理费的统计年度范

围是否合理、机构设置、人员配备是否有依据、年度管理费

预算批复及执行情况，是否超额及其原因；核查每年度的管

理费明细表及财务凭证，核查其费用构成和范围是否符合规

定；是否存在属于建设单位管理费用但列项在外的费用；对

于同一建设单位（项目法人）建设不同项目的管理费是否进

行相应分摊，分摊原则是否合理；各类奖金的执行依据，是

否符合法律法规、政策文件的要求等。

②工程监理费、设计文件审查费、竣（交）工验收试验

检测费、研究试验费、建设项目前期工作费及专项评价（估）

费、联合试运转费、生产准备费、工程保通管理费、工程保

险费及其他相关费用等：参照建安工程费用审核内容进行，

其中研究试验费中科技项目课题费用需核查课题立项手续

是否完备（需有上级机构的立项批复），是否办理结题和课

题验收，是否有政府补助费用，补助费用是否冲减建设成本

等；建设项目前期工作费中勘察设计费占比较大，应予重点

核查；生产准备费中的工器具购置费、办公和生活用家具购

置费重点核查相关支付凭证、数量和价格是否合理，所购置
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设备的合理性，养护设备的采购是否符合批复范围，办公和

生活用家具购置费标准是否符合规定要求等。

（5）审核建设期贷款利息。核查相关贷款协议、利率、

贷款总金额、资金流向、计息时间段等，结合工程进度、期

中支付表格，核查建设各时期资金入账情况，建设资金有无

挪用等情况，对不在建设期内的贷款利息不应纳入；核查建

设期资本金的到位情况，一般资本金应按立项批复文件规定

的资本金比例与建设期贷款同比例到位，资本金未及时到位

导致多支出的贷款利息应予核减；对于资本金、建设期存款

所产生的利息收入、提前支付质保金所产生的利息、罚金收

入等财务性收入应冲减本项目的贷款利息成本。

（6）审核注意事项。

①审核时，应按批复费用范围划分各类费用界面，建立

费用的对应关系，如公路工程与市政工程的界面（部分经过

城镇的公路，在该路段相应增加了路灯照明、下水道、电缆

等市政工程等），根据相关规定，非公路建设范围内的费用

不得纳入公路竣工决算成本。

②对于建设单位（项目法人）未经上级批准而自行提高

建设标准、扩大建设规模而增加的工程费用，如超标准的景

观美观工程、房建工程，应按标准严格控制，超支部分费用

不得纳入工程建设成本。

③报废工程费用：审核报废工程引起的原因，是否办理
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审批；根据造成报废工程原因及责任界定判断是否可计入工

程建设成本，经判断予以核减的费用不得列入固定资产和交

付使用资产。

④经交通运输主管部门批准的有关项目管理奖励或工

程奖金，可计入工程建设成本；违反法律法规、政策文件的

规定造成对本项目建设主体的行政罚金或其他罚款，不得纳

入公路竣工决算成本。

⑤审核建设期间应冲减建设成本的相关费用：除已明确

的代付代扣差额、利息收入、上级主管部门拨付的研究课题

经费等外，还需对地方税务部门的优惠退税、回收物资的摊

销、保险赔偿、出售招标文件收入、代建收入等费用一一进

行审核，避免漏计。

⑥竣工图核查。应对结算数量与计量支付数量、竣工图

数量进行符合性抽查，形成抽查结论，涉及数据差异大时应

及时向建设单位（项目法人）报告，及时整改。

3.自检及交叉复核。审核负责人组织各审核人员对审核

数据进行自检并交叉复核，包括对工程数量、经济指标、其

他费用、合同金额的对应等进行检查，保证审核数据的准确

性，完成竣工决算初步审核。

4.审核过程的资料收集。 审核单位应组织具体审核人

员做好过程记录，形成问题查询单，整理汇总，加强沟通，

具体应做好以下工作。
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（1）过程记录：以书面方式留存审核过程记录，如费

用调整的原因分析及过程、工程数量的复核等，其中各项费

用调整需按附录 B之审核调整过程表各项内容要求进行记录

和填写。

（2）问题查询：审核中各类疑问应尽量通过现场交流

沟通、询问核实，减少中间环节，提高审核效率；确需进行

书面查询的，应实行查询单制度，即通过查询单形式书面查

询，查询单由各具体审核人填写，由审核负责人负责编号和

审阅后盖章发送建设单位（项目法人）或其上级管理单位，

在约定的时间内由建设单位（项目法人）进行正式书面回复

和提供相关补充资料，查询单和查询单回复文件应作为审核

文件的其他资料的构成，做好建档、留存和报审。

（3）统筹协调：各审核人员针对竣工决算进行的所有

核查调整，包括计量计算的错漏、费用归属、合同费用调整

等，均应在审核过程中加强互相交流和沟通，审核负责人加

强协调和统筹，组织各审核人员将审核意见汇总整理，对审

核过程中发现的问题统一意见进行处理，对在审核过程中遇

到的疑难问题及时与上级单位或交通运输主管部门进行沟

通，确保决算审核原则和尺度的一致性。

6.4 审定工作

审定工作应包括但不限于以下内容。

1.调整汇编竣工决算报告。初步审核工作完成后，审核
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人员应整理竣工决算审核调整费用相应的审核过程证明资

料及相关数据，调整汇编竣工决算报告（附录 A），汇编过

程中应提高数据编制汇总的技术手段，尽量采用计算机技术

或专业工具软件。

2.审核调整辅助表格。审核负责人组织审核人员结合审

核情况，调整完善辅助资料（附录 C），并与编制单位提交

的相应资料进行对比复核，查错补漏。

3.总体复核。对竣工决算审核数据文件进行总体复核工

作，重点核查审核数据的合理性和前后一致性，核查是否存

在差、错、漏、重等现象，针对复核出的问题作相应调整完

善。

4.对比批复费用。将竣工决算与批复费用进行对比，分

析竣工决算超出（节余）批复费用的原因，并对其原因进行

量化分析说明原因；若审核后的竣工决算费用仍然超过批复

费用，应及时向建设单位（项目法人）反映，进一步明确后

续工作。

5.编写竣工决算编审对比文件。根据审核结果和送审的

编制文件、编写竣工决算编审对比文件（附录 B），包括竣

工决算审核意见、审核表、编审对比表、审核调整过程表，

并对编制单位提供的编制文件提出评价（评价等级：优、良、

中、差）。其中竣工决算审核意见应包括如下内容：

（1）建设项目基本情况。包括基本建设程序、概（预）
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算批复情况、路线走向、设计标准、竣工规模及竣工数量、

重较大设计变更情况等。

（2）竣工决算审核情况。包括项目竣工决算情况、费

用调整和审核结论等。其中，费用调整应分类分项对调整金

额、调整原因进行一一说明，表述应简洁明确。

（3）概算执行情况分析。将审核结果对比批复概算，

分项列明概算超（节）支情况，并说明原因。

（4）其他说明。包括审计意见的采纳情况等其他应予

说明的事项。

6.提交上报稿。审核工作完成后，应按本指南约定的文

件组成和出版要求，将审核成果上报交通运输主管部门。

Administrator
打字机文本

Administrator
打字机文本

Administrator
打字机文本

Administrator
打字机文本

Administrator
打字机文本

Administrator
打字机文本
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工
程
立
项
、
初
步
设
计
、
施
工
图
设
计
、
招
标
阶
段
、
工
程
建
设
、
竣
工
等
各
阶
段
说
明
工
程
路
线
走
向
、
建
设
规
模
、
技

术
标
准
、
主
要
工
程
方
案
、
数
量
情
况
；
基
本
建
设
程
序
执
行
情
况
、
各
阶
段
设
计
审
批
情
况
、
较
大
、
重
大
设
计
变
更
审
批
情
况
；
建
设
项
目
工
程
资

金
来
源
及
投
资
计
划
情
况
；
竣
工
决
算
内
部
审
计
情
况
。

  
 2
、
工
程
造
价
管
理
情
况
：
从
项
目
管
理
机
构
设
置
及
职
能
分
工
、
招
标
方
式
、
主
要
参
建
单
位
履
约
情
况
、
工
程
建
设
管
理
措
施
、
工
程
建
设
过
程

和
管
理
工
作
中
的
重
大
事
件
、
经
验
教
训
等
方
面
说
明
。

  
 3
、
工
程
造
价
控
制
情
况
：
从
造
价
控
制
与
管
理
措
施
、
合
同
执
行
情
况
、
工
程
设
计
变
更
、
批
复
费
用
执
行
情
况
、
工
程
投
资
支
出
、
工
程
决
算
编

制
情
况
等
方
面
说
明
。
对
尾
工
工
程
、
报
废
工
程
、
项
目
调
价
及
预
留
费
用
情
况
等
应
说
明
；
其
中
应
特
别
注
意
竣
工
决
算
与
批
复
费
用
的
对
比
，
需
要

详
细
表
述
费
用
费
用
节
余
（
或
超
支
）
情
况
，
并
对
其
原
因
进
行
量
化
分
析
和
说
明
原
因
。

  
 4
、
工
程
造
价
管
理
体
会
：
总
结
项
目
管
理
特
点
、
造
价
控
制
的
经
验
与
教
训
总
结
、
工
程
遗
留
问
题
，
以
及
上
级
单
位
对
本
项
目
的
造
价
管
理
或
投

资
控
制
方
面
的
考
核
评
价
等
。

  
 5
、
其
他
需
要
说
明
的
事
项
。
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建
设
单
位
：

建
设
项
目
名
称
：

主
管
部
门
：

建
设
项
目
类
别
：

级
  
  
别
：
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

建
 设

 性
 质

：

公
  
路
  
工
  
程
  
基
  
本
  
建
  
设
  
项
  
目

  
竣
  
工
  
决
  
算
  
  

（
甲
组
文
件
）
  
 

建
设
单
位
盖
章
：

建
设
单
位
法
定
代
表
人
：
  
  
  
  
  

编
  

 报
  
日
  

 期
：

   
   
  
年
  
  
月
  
  
日
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工
程

概
况

表
粤
公
建
竣
1
表

建
设
项
目
名
称

工
程
建
设
规
模

主
要
工
程
数
量

建
设
项
目
地
址
或

地
理
位
置

主
线
公
路
里
程
（
k
m
）

工
程
名
称

单
位

设
计

竣
工

建
设
起
止
时

间

计
 
划

从
  
 
年
 
 
月
 
 
日
开
工
至
 
 
 
 
年
 
 月

 
 
日
交
工

支
线
、
联
络
线
里
程
(
k
m
)

路
基
土
石
方

m
³

实
 
际

从
  
 
年
 
 
月
 
 
日
开
工
至
 
 
 
 
年
 
 月

 
 
日
交
工

特
殊
路
基
处
理

k
m

立
项
批
复
（
核
准
）
情
况

部
门

日
期

文
号

主
要
技
术
指
标

路
基
排
水
圬
工

m
³

初
步
（
修
编
）
设
计
批
复
情
况

部
门

日
期

文
号

公
路
等
级

路
基
防
护
圬
工

m
³

施
工
许
可
批
复
情
况

部
门

日
期

文
号

公
路
设
计
速
度
（
k
m
/
h）

路
面
工
程

㎡

交
工
验
收
情
况

部
门

日
期

文
号

设
计
荷
载

大
、
特
大
桥

m
/
座

工
程
质
量
评
分

等
级

路
基
宽
度
（
m
）

中
、
小
桥

m
/
座

建
设
单
位

隧
道
净
宽
（
m
)

涵
洞

m
/
道

质
量
监
督
机
构

地
震
动
峰
值
系
数

隧
道

m
/
座

主
要
设
计
单
位

分
离
式
立
交

处

主
要
监
理
单
位

通
道
、
天
桥

座

主
要
施
工
单
位

土
地
征
用
及
拆
迁

平
面
交
叉

处

费
用
情
况
（
万

元
）

批
复
用
地
（
亩
）

互
通
式
立
交

k
m
/
处

费
用
名
称

批
复
设
计
概

算
工
程
决
算

增
减
金
额

永
久
占
用
土
地
（
亩
）

连
接
线
、
辅
道

长
度

k
m

实
际
拆
迁
房
屋
（
㎡
)

管
理
及
养
护
房
屋

㎡
/
处

工
料
机
消
耗

主
要
人
工
消
耗
（
工
日
）

设
计

主
要
机
械
消
耗
（
台
班
）

设
计

实
际

实
际

主
要
材
料
消
耗

钢
材

（
吨
）

设
计

水
泥

（
吨
）

设
计

实
际

实
际

沥
青

（
吨
）

设
计

碎
石
、
砂

（
m
³
）

设
计

实
际

实
际

汽
、
柴
油

（
吨
）

设
计

电
（
k
w
.
h
）

设
计

实
际

实
际

主
要
尾
工
  

工
程

工
程
内
容
或
名
称

预
计
投
资
 
 
 
 

（
万
元
）

主
要
工
程

数
量

预
计
完
成
时
间

总
决
算
造
价
指
标
（

万
元
/k
m
）

项
目
总
造
价

建
安
费
造
价
指
标
（
万
元
/k
m
）

编
制
：

复
核
：

建
设
单
位
负
责
人
：

编
制
日
期
：

填
表
说
明
：
费
用
名
称
填
写
的
内
容
应
遵
循
交
通
运
输
部

行
业
标
准
《
公
路
工
程
建
设
项
目
造
价
文
件
管
理
导
则
》
（
J
T
G 
3
8
1
0
-
2
0
1
7
）
、
广
东
省
交
通
运
输
厅
《
广
东
省
高
速
公
路
建
设
标
准
化
管
理
指
南

（
工
程
造
价
标
准
化
管
理
）
》
等
文
件
中
工
程
竣
工
决
算

管
理
的
相
关
要
求
，
结
合
批
复
概
(
预
)
算
对
应
填
列
。
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财
务

决
算

表
建
设
项
目
名
称
：

粤
公
建
竣
2表

资
 
 
 
 
金
 
  
 
来
 
 
 
 
源

金
额
（
元
）

资
 
 
金
 
 
占
  
用

金
额
（
元
）

补
充
资
料

一
、

基
建
拨
款

一
、

基
本
建
设
支
出

基
建
借
款
期
末
余
额
：

基
建
结
余
资
金
：

1.
中
央
财
政

资
金

（
一
）
交
付
使
用
资
产

其
中
：
一
般
公
共
预
算
资
金

1.
固
定
资
产

 
 
  
 
 
 
 
中
央
基
建
投
资

2.
流
动
资
产

   
   

   
   

   
   
财
政
专
项
资
金

3.
无
形
资
产

   
   

   
   
政

府
性
基
金

（
二
）
在
建
工
程

 
 
  
 
国
有
资
本
经
营
预
算
安
排
的
基
建
项
目
资
金

1
.
建
筑
安
装
工
程
投
资

2.
地
方
财
政

资
金

2
.
设
备
投
资

其
中
：
一
般
公
共
预
算
资
金

3
.
待
摊
投
资

 
 
  
 
地
方
基
建
投
资

4
.
其
他
投
资

 
 
  
 
财
政
专
项
资
金

（
三
）
待
核
销
基
建
支
出

 
 
  
 
政
府
性
基
金

（
四
）
转
出
投
资

 
 
  
 
国
有
资
本
经
营
预
算
安
排
的
基
建
项
目
资

金
二
、

货
币
资
金
合
计

二
、

部
门
自
筹
资
金
（
非
负
债
性
资
金
）

其
中
：
银
行
存
款

三
、

项
目
资
本

 
 
 
 
 
财
政
应
返
还
额
度

1.
国
家
资
本

 
 
 
 
 
其
中
：
直
接
支
付

2.
法
人
资
本

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
授
权
支
付

3.
个
人
资
本

 
 
 
 
 
现
金

4.
外
商
资
本

 
 
 
 
 
有
价
证
券

四
、

项
目
资
本
公
积

三
、

预
付
及
应
收
款
合
计

五
、

基
建
借
款

1
.
预
付
备
料
款

其
中
：
企
业
债
券
资
金

2
.
预
付
工
程
款

六
、

待
冲
基
建
支
出

3
.
预
付
设
备
款

七
、

应
付
款
合
计

4
.
应
收
票
据

1
.
应
付
工
程
款

5
.
其
他
应
收
款

2
.
应
付
设
备
款

四
、

固
定
资
产
合
计

3
.
应
付
票
据

固
定
资
产
原
价

4
.
应
付
工
资
及
福
利
费

 
 
减
：
累
计
折
旧

5
.
其
他
应
付
款

固
定
资
产
净
值

八
、

未
交
款
合
计

固
定
资
产
清
理

1.
未
交
税
金

待
处
理
固
定
资
产
损
失

2.
未
交
结
余

财
政
资
金

3.
未
交
基
建

包
干
节
余

4.
其
他
未
交

款

合
 
 
  
 
 
 
 
 
 
计

合
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
计

编
制
：

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
复
核
：

建
设
单
位
负
责
人
：

日
期
：

备
注
：
资
金
来
源
合
计
扣
除
财
政
资
金
拨
款
与
国
家
资
本
、
资
本
公
积
重
叠
部
分
。
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资
金

来
源

情
况

表
建
设
项
目
名
称
：

单
位
：

元
第

 
 
页
 
 
共

 
 
页

粤
公

建
竣

3
表

序
号

资
金
来
源

年
度

年
度

年
度

合
计

补
充

资
料

计
划

数
实

际
数

计
划

数
实

际
数

计
划

数
实

际
数

计
划

数
实

际
数

一
、

财
政
资
金

拨
款

项
目

缺
口

资
金
：

缺
口

资
金

落
实

情
况
：

1
.
中
央
财
政
资
金

其
中
：

一
般
公
共
预
算
资
金

 
 
 
 
 
中
央

基
建
投
资

 
 
 
 
 
财
政

专
项
资
金

 
 
 
 
 
政
府

性
基
金

国
有
资
本
经
营
预
算
安
排
的
基
建
项
目
资
金

 
 
 
 
 
政
府

统
借
统
还
非
负
债
性
资
金

2
、
地
方
财
政
资
金

其
中
：

一
般
公
共
预
算
资
金

 
 
 
 
 
地
方

基
建
投
资

 
 
 
 
 
财
政

专
项
资
金

 
 
 
 
 
政
府

性
基
金

国
有
资
本
经
营
预
算
安
排
的
基
建
项
目
资
金

 
 
 
 
 
行
政

事
业
性
收
费

 
 
 
 
 
政
府

统
借
统
还
非
负
债
性
资
金

二
、

项
目
资
本
金

其
中
：

国
家
资
本

三
、

银
行
贷
款

四
、

企
业
债
券
资
金

五
、

自
筹
资
金

六
、

其
他
资
金

合
计

编
制
：

复
核

：
建

设
单

位
负

责
人
：

日
期

：

填
表
说
明
：

1
.
计
划
数
指
预
算
下
达
或
概
算
批
准
金
额

，
实

际
数

指
实

际
到

位
金

额
。

需
备

注
预

算
下

达
文

号
；

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
.
需
备
注
预
算
下
达
的
文
号

50



交
付

使
用

资
产

总
表

建
设
项
目
名
称

：
单

位
：

元
第

 
 
页

 
 
共

 
 
页

粤
公

建
竣
3
-
1
表

序
号

单
项
工
程
名
称

总
计

固
定

资
产

流
动

资
产

无
形

资
产

合
计

建
筑

物
及

构
筑

物
设

备
其

他

合
计

编
制
：

复
核

：
建

设
单

位
负

责
人

：
日

期
：

填
表
说
明

：
本
表
数
据
来
源
于
“
交
付
使
用
资
产

明
细

表
”

。
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工
程

竣
工

决
算

汇
总

表
建
设
项
目
名
称

：
第

 
 
 
页

共
 
 
 
页

粤
公

建
竣

4
表

项
、
目
、
节

、
细

目
或

要
素
费
用
项
目
编
码

工
 
程
 
或
 
费
 
用
 
名

 
称

单
 
 
位

合
同

变
更

决
算

备
注

数
量

单
价

（
元
）

合
价

（
元

）
数

量
单

价
（

元
）

合
价

（
元

）
数

量
单

价
（

元
）

合
价

（
元
）

各
项

费
用

比
例

（
%
）

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

编
制
：

复
核

：
建

设
单

位
负

责
人
：

日
期
：

填
表
说
明

：
第
1
～
2
列
应
结
合
相
应
批
复
概
(
预
)
算
，

遵
循

交
通

运
输

部
行

业
标

准
《

公
路

工
程

建
设

项
目

造
价

文
件
管

理
导

则
》

（
J
T
G
 
3
8
1
0
-
2
0
1
7
）

、
广

东
省

交
通

运
输

厅
《

广
东

省
高
速
公
路
建
设
标
准
化
管
理
指
南
（

工
程
造
价
标
准

化
管

理
）

》
等

文
件

中
工

程
竣

工
决

算
管

理
的

相
关

要
求

，
在

第
1
列

填
写
“

项
、

目
、

节
、

细
目

”
或

“
要

素
费

用
项

目
编

码
”
，
第

2
列
填
写
相
对
应
的
工
程
或
费
用
名
称

；
第

4
～

6
、

7
～

9
、

1
0
～

1
2
列

数
据

分
别

来
源

于
乙

组
文

件
的

有
关

内
容

。
表

中
决

算
总

费
用

应
与

粤
公

建
竣

4
-
1
表

总
费

用
数

据
闭

合
。
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工
程

竣
工

决
算

汇
总

表
（

合
同

格
式

）
建
设
项
目
名
称

：
第

 
 
 
页

共
 
 
 
页

粤
公

建
竣

4
-
1
表

序
号

标
段
或
合
同

编
号

工
程

（
或
合
同
）

名
称

里
程

（
km

）
施

工
（

或
合

同
签

订
）

单
位

合
同

承
包

价
格

（
元

）
变

更
（

增
）

减
金

额
（
元

）
其

他
费

用
金

额
（

元
）

决
算

金
额

（
元

）
备

注

1
2

3
4

5
6

7
8

9
=
6
+
7
+
8

1
0

公
路
基
本
造

价

编
制
：

   
   

   
   

   
   

   
   

 复
核
：

建
设

单
位

负
责

人
：

日
期
：

填
表
说
明

：
第
一

部
分
建
筑
安
装
工
程
应
按
标
段
或

合
同

名
称

分
类

列
入

全
部

费
用

项
目

；
第

二
、

三
部

分
等

栏
目

按
总

额
费

用
列

入
，

具
体

费
用

额
来

源
于

对
应

的
附

表
。

数
据

应
与

粤
公
建
竣

4
表
有
关
数
据
闭
合

。
标
段
或
合
同
内
容
涉
及

建
安

费
、

设
备

购
置

费
、

工
程

建
设

其
他

费
用

等
不

同
部

分
的

应
进

行
拆

分
。
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工
程

结
算

费
用

表
建
设
项
目
名
称

：
合

同
段

：
编

制
范

围
：

第
 
 
页

共
 
 
页

粤
公

建
竣
4
-
1
-
1
-
i
表

项
、
目
、
节
、
细

目
或

要
素
费
用
项
目
编

码
工
 
程
 
或
 
费
 
用
 
名
 
称

单
 
 
位

合
同

变
更

结
算

备
注

工
程

量
单

价
（

元
）

合
价

（
元

）
工

程
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

工
程

量
单

价
（

元
）

合
价

（
元

）
各

项
费

用
比

例
（

%
）

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

公
路
基
本
造
价

公
路

公
里

编
制
：

复
核

：
建

设
单

位
负

责
人

：
日

期
：

填
表
说
明

：
 
 
 
 
1
.
本
表
主
要

用
于
公
路
建
设
项
目
单
个
标
段
或
合

同
的

建
安

工
程

（
机

电
工

程
含

设
备

购
置

费
）

合
同

和
结

算
对

比
。

 
 
 
 
2
.
第
1
～
2
列

应
结
合
相
应
批
复
概
(
预

)
算

，
遵
循

交
通

运
输

部
行

业
标

准
《

公
路

工
程

建
设

项
目

造
价

文
件

管
理

导
则

》
（

J
T
G
 
3
8
1
0
-
2
0
1
7
）

、
广

东
省

交
通

运
输

厅
《

广
东

省
高

速
公
路
建
设
标
准
化
管
理
指
南

（
工
程
造
价
标
准
化
管
理

）
》

等
文

件
中

工
程

竣
工

决
算

管
理

的
相

关
要

求
，

在
第

1
列

填
写

“
项

、
目

、
节

、
细

目
”

或
“

要
素

费
用

项
目

编
码
”

，
第

2
列

填
写
相
对
应
的
工
程
或
费
用
名
称
；
第
4
～
6
、
7
～
9
、
1
0
～

1
2
栏

数
据

分
别

来
源

于
乙

组
文

件
的

有
关

内
容
；

表
中

结
算

总
费

用
应

与
粤

公
建

竣
4
-
1
表

、
4
-
1
-
2
-
i
表

中
对

应
费

用
闭

合
。
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工
程

结
算

费
用

表
（

清
单

格
式

）
建
设
项
目
名
称

:
合

同
段

：
编

制
范

围
:
 

第
 
 
页

共
 
 
页

粤
公

建
竣

4
-
1
-
2
-
i
表

项
、
目
、
节
、
细
目

或
要

素
费
用
项
目
编

码
清
单
子
目
名
称

单
位

合
同

变
更

结
算

备
注

工
程

量
单

价
（

元
）

合
价

（
元
）

工
程

量
单

价
（

元
）

合
价

（
元

）
工

程
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

各
项

费
用

比
例

（
%
）

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

　
　

　
　

编
制
：

复
核
：

建
设

单
位

负
责

人
：

日
期

：

填
表
说
明

：
 
 
 
 
1
.
本
表
主
要

用
于
公
路
建
设
项
目
单
个
标
段
或
合

同
的

建
安

工
程

（
机

电
工

程
含

设
备

购
置

费
）

结
算

。
 
 
 
 
2
.
第
1
～
2
列

应
结
合
相
应
批
复
概
(
预

)
算
及
合
同

工
程

量
清

单
文

件
，

遵
循

交
通

运
输

部
行

业
标

准
《

公
路

工
程

建
设

项
目

造
价

文
件

管
理

导
则

》
（

J
T
G
 
3
8
1
0
-
2
0
1
7
）

、
广

东
省

交
通
运
输
厅

《
广
东

省
高
速
公
路
建
设
标
准
化
管
理
指

南
（

工
程

造
价

标
准

化
管

理
）

》
等

文
件

中
工

程
竣

工
决

算
管

理
的
相

关
要

求
，

在
第

1
列

填
写

“
项

、
目

、
节

、
细

目
”

或
“

要
素

费
用

项
目
编
码

”
，
第

2
列
填
写
相
对
应
的
清
单
子
目
名
称
；

第
4
～

6
、

7
～

9
、

1
0
～

1
2
栏

数
据

分
别

来
源

于
乙

组
文

件
的

有
关

内
容

；
表

中
造

价
合

计
应

与
粤

公
建

竣
4
-
1
-
1
-
i
表

费
用

闭
合

。

55



其
他

设
备

及
工

具
、

器
具

购
置

费
用

结
算

汇
总

表
建
设
项
目
名
称

：
粤

公
建

竣
4
-
1
-
3
-
1
表

序
号

合
同
编
号

项
目
或
合
同
名
称

合
同

签
订

单
位

合
同

价
格
（

元
）

变
更
（

增
）

减
金

额
（

元
）

其
他

费
用

金
额

（
元

）
结

算
金

额
（

元
）

各
项

费
用

比
例

（
%
）

备
注

1
2

3
4

5
6

7
8
=
5
+
6
+
7

9
1
0

1 2 3
…
…

其
他
设
备
及
工
具
、
器
具
购
置
费

合
计

编
制
：

   
   

   
   

   
   

   
   

 复
核

：
建

设
单

位
负

责
人

：
日

期
：

填
表
说
明

：
本
表

填
列
应
按
合
同
编
号
及
名
称
分
类
列

入
全

部
除

已
归

入
粤

公
建

竣
4
-
1
-
1
-
i
以

外
的

设
备

费
用

的
项

目
。
本

表
数

据
、

粤
公

建
竣

4
-
1
-
1
-
i
表

涉
及

设
备

购
置

的
数

据
、

粤
公

建
竣
4
-
1
-
3
-
2
表
数

据
三
类
合
计
应
与
粤
公
建
竣

4
、

4
-
1
表

的
相

应
数

据
闭

合
。
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零
星

设
备

购
置

费
用

汇
总

表
建
设
项
目
名
称

：
粤

公
建

竣
4
-
1
-
3
-
2
表

序
号

设
备
名
称

单
位

数
量

单
价

（
元

）
合

价
单

价
（
元

）
设

备
原

值
单

价
（

元
）

折
旧

额
（

元
）

摊
销

值
（

元
）

设
备

购
置

凭
证

编
号

备
注

1
2
 

3
 

4
5
 

6
 

7
8
 

9
=
7
-
8

1
0

1
1
 

一
房

建
工
程
设
备

1 2 3
…
…

二
养
护
管
理
设
备

1 2 3
…
…

三
工
具
、
器
具
购
置

1 2 3
…
…

四
办
公
及
生
活
用
家
具
购
置

1 2 3
…
…

零
星
设
备
购
置
费
用
合
计

编
制
：

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

复
核
：

建
设

单
位

负
责

人
：

日
期

：

填
表
说
明

：
本

表
填
列
粤
公
建
竣
4
-
1
-
3
-
1
表
列
之

外
的

零
星

设
备

购
置

费
用

。
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土
地

征
用

及
拆

迁
补

偿
费

结
算

汇
总

表
建
设
项
目
名
称

:
 

编
 
制
 
范
围
:
 

粤
公

建
竣

4
-
1
-
4
-
1
表

预
算
项
目
节

清
单
子
目
号

项
目
名

称
单

位

合
同

变
更

结
算

备
注

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

土
地
征
用
及
拆
迁
补
偿
费
用

合
计

编
制
：

   
   

   
   

   
   

   
   

 复
核

：
建

设
单

位
负

责
人
：

日
期

：

填
表
说
明

：
本
表

填
列
数
据
分
别
来
源
于
乙
组
文
件

的
有

关
内

容
。

结
算

合
计

数
据

应
与

粤
公

建
竣

4
-
1
-
4
-
2
的

数
据

闭
合
。
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土
地

征
用

及
拆

迁
补

偿
费

结
算

汇
总

表
（

合
同

格
式

）

建
设
项
目
名
称

：
编

制
范

围
：

粤
公

建
竣

4
-
1
-
4
-
2
表

序
号

合
同
编
号

项
目
或
合
同
名
称

合
同

签
订

单
位

合
同

价
格

变
更

（
增

）
减

金
额

其
他

费
用

金
额

结
算

金
额

各
项

费
用

比
例

（
%
）

备
注

1
2

3
4

5
6

7
8
=
5
+
6
+
7

9
1
0

1 2 3
…
…

土
地
征
用
及
拆
迁
补
偿
费
用
合

计

编
制
：

   
   

   
   

   
   

   
   

 复
核

：
建

设
单

位
负

责
人

：
日

期
：

填
表
说
明

：
本

表
填
列
应
按
合
同
编
号
及
名
称
分

类
列

入
全

部
征

地
拆

迁
费

用
项

目
。

结
算

合
计

数
据

应
与

粤
公

建
竣

4
-
1
-
4
-
1
的

数
据

闭
合

。
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建
设

单
位

（
业

主
）

管
理

费
用

汇
总

表
建

设
项
目
名
称

：
粤

公
建

竣
4
-
1
-
5
表

序 号
费
用
名
称

单
位

建
设

单
位
（

业
主

）
管

理
费

发
生

年
份

合
计

各
项

费
用

比
例

（
%
）

备
注

年
度

年
度

年
度

年
度

…
…

1
2

3
4

5
6

7
8

9
=
4
+
5
+
…

1
0

1
1

1
工
作
人
员
工
资
性
支
出

元
2

办
公
费

元
3

会
议
费

元
4

差
旅
交
通
费

元
5

固
定
资
产
使
用
费

元
6

零
星
固
定
资
产
购
置
费

元
7

招
募
生
产
工
人
费

元
8

技
术
图
书
资
料
费

元
9

职
工
教
育
经
费

元
1
0

招
标
管
理
费

元
1
1

合
同
契
约
公
证
费

元
1
2

咨
询
费

元
1
3

法
律
顾
问
费

元
1
4

建
设
单
位
的
临
时
设
施
费

元
1
5

完
工
清
理
费

元
1
6

竣
（
交
）

工
验
收
费

元
1
7

各
种
税

费
（
房
产
税
、
车
船
使
用
税

、
印

花
税

等
）

元
1
8

建
设
项
目
审
计
费

元
1
9

境
内
外
融
资
费
用
（
不
含
建
设
期
贷
款
利

息
）

元
2
0

业
务
招
待
费

元
2
1

工
程
质
量
、
安
全
生
产
管
理
费

元
2
2

其
他
管
理
性
开
支

元
2
3

年
度
平
均
工
作
人
员
数
量

人

建
设
单
位

（
业
主
）
管
理
费
用
合
计

编
制
：

复
核

：
建

设
单

位
负

责
人
：

日
期
：

填
表
说
明

：
本
表

费
用
名
目
应
按
现
行
的
《
公
路
工
程

基
本

建
设

项
目

概
算

预
算

编
制

办
法

》
规

定
分

类
填

制
。

其
中

工
作

人
员

工
资

性
支

出
包

含
工

资
、

工
资

性
津

贴
、

施
工

现
场

津
贴

、
社

会
保
障
费
用

、
住
房
公
积
金
、
职
工
福
利
费

、
工
会

经
费

、
劳

动
保

护
费

。
各

项
费

用
支

出
应

有
相

应
结

算
书

或
财

务
凭

证
，

各
年

度
费

用
应

与
财

务
年

度
报

表
中

相
应

费
用

一
致

。
结

算
合

计
数
据
应
与
粤
公
建
竣

4
、
4
-
1
表
的
数
据
闭
合
。
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工
程

监
理

费
用

结
算

汇
总

表
建

设
项
目
名
称

：
粤

公
建

竣
4
-
1
-
6
表

序
号

合
同
编
号

项
目
或
费
用
名
称

合
同

签
订

单
位

合
同

价
格

（
元

）
变

更
（

增
）

减
（
元

）
其

他
费

用
金

额
（

元
）

结
算

金
额

（
元

）
各

项
费

用
比

例
（

%
）

备
注

1
2

3
 

4
5
 

6
7

8
=
5
+
6
+
7

9
1
0

一
土
建
工
程

1 2 3
…
…

二
交
通
机
电
工
程

1
…
…

三
房
建
工
程

1
…
…

四
其
他
费
用

1
…
…

工
程
监
理
费
用
合
计

编
制
：

 
 
 
 

复
核
：

建
设

单
位

负
责

人
：

日
期

：

填
表
说
明

：
本
表

填
列
应
按
合
同
编
号
及
项
目
或
费

用
名

称
分

类
列

入
全

部
工

程
监

理
费

用
项

目
。

结
算

合
计

数
据

应
与
粤

公
建

竣
4
表

的
数

据
闭

合
。
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设
计

文
件

审
查

费
结

算
汇

总
表

建
设
项
目
名
称

：
粤

公
建

竣
4
-
1
-
7
表

序
号

合
同

编
号

项
目
或
费
用
名
称

合
同

签
订

单
位

合
同

价
格

（
元

）
变

更
（

增
）

减
（

元
）

其
他

费
用

金
额

（
元

）
结

算
金

额
（

元
）

备
注

1
2

3
 

4
5
 

6
7

8
=
5
+
6
+
7

9

一
…

…

二
…

…

…
…

设
计
文
件
审

查
费

合
计

编
制
：

 
 
 
 

复
核
：

建
设

单
位

负
责

人
：

日
期
：

填
表
说
明

：
本
表

填
列
应
按
合
同
编
号
及
项
目
或
费

用
名

称
分

类
列

入
全

部
设

计
文

件
审

查
费

用
项

目
。

结
算

合
计

数
据
应

与
粤

公
建

竣
4
、

4
-
1
表

的
数

据
闭

合
。
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竣
（

交
）

工
验

收
试

验
检

测
费

结
算

汇
总

表
建
设
项
目
名
称

：
粤

公
建

竣
4
-
1
-
8
表

序
号

合
同
编

号
项
目
或
费
用
名
称

合
同

签
订

单
位

合
同

价
格

（
元

）
变

更
（

增
）

减
（

元
）

其
他

费
用

金
额

（
元
）

结
算

金
额

（
元

）
备

注

1
2

3
 

4
5
 

6
7

8
=
5
+
6
+
7

9
一

…
…

二
…
…

…
…

竣
（
交

）
工
验
收
试

验
检

测
费

合
计

编
制
：

 
 
 
 

复
核

：
建

设
单

位
负

责
人
：

日
期
：

填
表
说
明

：
本
表

填
列
应
按
合
同
编
号
及
项
目
或
费

用
名

称
分

类
列

入
全

部
竣

（
交

）
工

验
收

试
验

检
测

费
用

项
目

。
结

算
合

计
数

据
应

与
粤

公
建

竣
4
、

4
-
1
表

的
数

据
闭

合
。
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研
究

试
验

费
结

算
汇

总
表

建
设
项
目
名
称

：
粤

公
建

竣
4
-
1
-
9
表

序
号

合
同
编
号

项
目
或
费
用
名
称

合
同

签
订

单
位

合
同

价
格

（
元

）
变

更
（

增
）

减
（

元
）

其
他

费
用

金
额

（
元

)
结

算
金

额
(
元

）
依

据
及

立
项

批
复

1
2

3
 

4
5
 

6
7

8
=
5
+
6
+
7

9
一

…
…

二
…
…

…
…

研
究
试
验
费
合
计

编
制
：

 
 
 
 

复
核

：
建

设
单

位
负

责
人
：

日
期
：

填
表
说
明

：
本
表

填
列
应
按
合
同
编
号
及
项
目
或
费

用
名

称
分

类
列

入
全

部
研

究
试

验
费

用
项

目
。

立
项

批
复

栏
应

注
明
该

项
研

究
项

目
是

否
或

立
项

批
复

，
备

注
栏

可
注

明
批

复
具

体
情

况
描
述
。

结
算
合
计

数
据
应
与
粤
公
建
竣
4
、

4
-
1
表
的

数
据

闭
合

。
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建
设

项
目

前
期

工
作

费
用

结
算

汇
总

表
建
设
项
目
名
称

：
粤

公
建

竣
4
-
1
-
1
0
表

序
号

合
同
编
号

项
目
或
费
用
名
称

合
同

签
订

单
位

合
同

价
格

（
元

）
变

更
（

增
）

减
（

元
）

其
他

费
用

金
额

（
元

）
结

算
金

额
（

元
）

各
项

费
用

比
例

（
%
）

备
注

1
2

3
 

4
5
 

6
7

8
=
5
+
6
+
7

9
1
0

一
“
预
可
”
、

“
工
可
”
编
制
费

1 2
…
…

二
勘
察
设
计
费

1 2
…
…

三
招
标
文
件
及
标
底
编
制
费

1 2
…
…

四
其
他
费
用

1 2
…
…

建
设
项
目
前
期
工
作
费
合

计

编
制
：

 
 
 
 

复
核
：

建
设

单
位

负
责

人
：

日
期

：

填
表
说
明

：
本
表

填
列
应
按
合
同
编
号
及
项
目
或
费

用
名

称
分

类
列

入
全

部
建

设
项

目
前

期
工

作
费

用
项

目
。

结
算

合
计

数
据

应
与

粤
公

建
竣

4
表

的
数

据
闭

合
。
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专
项

评
价

（
估

）
费

结
算

汇
总

表
建
设
项
目
名
称

：
粤

公
建

竣
4
-
1
-
1
1
表

序
号

合
同
编
号

项
目
或
费
用
名
称

合
同

签
订

单
位

合
同

价
格

（
元

）
变

更
（

增
）

减
（

元
）

其
他

费
用

金
额

（
元

）
结

算
金

额
（

元
）

各
项

费
用

比
例

（
%
）

备
注

1
2

3
 

4
5
 

6
7

8
=
5
+
6
+
7

9
1
0

一
环
境
影
响
评
价
费

…
…

二
水
土
保
持
评
估
费

…
…

三
地
震
安
全
性
评
价
费

…
…

四
地
质
灾
害
性
评
价
费

…
…

五
压
覆
重
要
矿
床
评
估
费

…
…

六
文
物
勘
察
费

…
…

七
通
航
论
证
费

…
…

八
行
洪
论
证
（
评
估

）
费

…
…

九
林
业
评
估
及
使
用
林
地
可
研
报
告

编
制

…
…

十
用
地
预
审
报
告
编
制
费

…
…

专
项
评
价

（
估
）
费

合
计

编
制
：

 
 
 
 

复
核

：
建

设
单

位
负

责
人
：

日
期

：

填
表
说
明

：
本
表

填
列
应
按
合
同
编
号
及
项
目
或
费

用
名

称
分

类
列

入
全

部
专

项
评

价
（

估
）
费

用
项

目
。

结
算

合
计
数

据
应

与
粤

公
建

竣
4
表

的
数

据
闭

合
。
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其
他

相
关

费
用

结
算

汇
总

表
建
设
项
目
名
称

：
粤

公
建

竣
4
-
1
-
1
2
表

序
号

合
同
编
号

工
 
程
 
或
 
费
 
用

 
名

 
称

合
同

签
订

单
位

合
同

价
（

元
）

变
更

（
增
）

减
金

额
（

元
）

结
算

价
（

元
）

各
项

费
用

比
例

（
%
）

备
注

1
2

3
 

4
 

5
6

7
=
5
+
6

8
9

其
他
相
关
费
用
合

计

编
制
：

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

复
核

：
建

设
单

位
负

责
人

：
日

期
：

填
表
说
明

：
本

表
填
列
按
实
际
发
生
项
目
填
入
。
表

中
结

算
总

费
用

应
与

粤
公

建
竣

4
表

相
应

费
用

闭
合
。
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代
扣

代
付

项
目

增
减

建
设

成
本

汇
总

表

建
设
项
目
名

称
：

粤
公

建
竣
4
-
1
-
1
3
表

序
号

代
扣
代
付
项
目

名
称

代
扣
合
同

（
或

结
算
）
编
号

代
扣

单
位

名
称

代
扣

金
额

（
元

）
代

付
合

同
（

或
结

算
）

编
号

代
付

单
位

名
称

代
付

金
额

（
元

）
差

额
（

元
）

备
注

1
2

3
 

4
 

5
6
 

7
 

8
 

9
=
8
-
5

1
0

项
目
费
用

合
计

编
制
：

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

复
核
：

建
设

单
位

负
责

人
：

日
期
：

填
表
说
明

：
本
表
针
对
工
程
结
算
过
程
中
，
存

在
部

分
由

建
设

管
理

单
位

代
为

扣
款

（
如

税
金
、

工
程

保
险

费
等

）
的

费
用

项
目

计
入

了
工

程
结

算
费

用
。

编
制

工
程

决
算

时
，

应
将
这
类
代
扣
款
和
其
实
际
支
出
相
互
抵
充

，
差
额

列
入

工
程

决
算

中
。

表
中

结
算

总
费

用
应

与
粤

公
建

竣
4
表

相
应

费
用

闭
合

。
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建
设

期
贷

款
利

息
汇

总
表

建
设
项
目
名
称

：
 

粤
公

建
竣
4
-
1
-
1
4
表

序
号

放
贷
单
位

贷
款

总
周

期
 
贷

款
金

额
 

 
偿

还
金

额
（

元
）

 
 
累

计
本

金
（

元
）

 
 
应

付
利

息
（

元
）

 
 
备

注
 

起
止

1
2

3
4

5
6

7
8

9

1 2 3

…
…

合
计

编
制
：

复
核
：

建
设

单
位

负
责

人
：

日
期
：

填
表
说
明

：
存

款
利
息
总
收
入
应
冲
减
建
设
成
本
，

以
负

数
填

列
入

本
表
。

本
表

数
据

取
自

乙
组

文
件

“
贷

款
利

息
计

算
表

”
。

同
一

放
贷

单
位

可
合

并
填

报
。

合
计

数
据

应
与

粤
公

建
竣
4
表
的
数
据
闭
合

。
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尾
工

工
程

登
记

表
建
设
项
目
名
称

：
粤

公
建

竣
4
-
1
-
1
5
表

序
号

合
同
编
号

工
程
项
目
名

称
实

施
单

位
合

同
金

额
（

元
）

结
算

金
额
（

元
）

费
用

调
整

（
元

）
备

注

1
2

3 
4
 

5
 

6
 

7
 

9
 

尾
工
工
程
费
用
合

计

编
制
：

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

复
核

：
建

设
单

位
负

责
人

：
日

期
：

填
表
说
明

：
尾

工
工
程
指
交
工
验
收
时
尚
未
完
成
，

竣
工

验
收

必
须

完
成

的
工

程
。

按
实

际
需

要
分

别
列

入
本

表
。

合
计

数
据

应
与

粤
公

建
竣
4
表

的
数

据
闭

合
。

70



报
废

工
程

登
记

表
建
设
项
目
名
称

：
粤

公
建

竣
4
-
1
-
1
6
表

序
  号

工
程
内
容
或
名
称

单
位

工
程

数
量

支
出

金
额

(元
)

原
因

1
2

3
4

5
6

报
废
工
程
支
出
合
计

编
制
：

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  复

核
：

建
设

单
位

负
责

人
：

时
间

：

填
表
说
明

：
报
废

工
程
指
部
分
或
全
部
实
施
，
而
实

际
又

不
再

使
用

的
分

部
或

分
项

工
程

，
该

表
中

数
量

和
支

出
金

额
为

报
废

工
程

已
完

成
的

内
容

；
由

于
质

量
原

因
出

现
的

报
废

工
程

不
在

本
表
登
记

。
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全
过
程
造
价
对
比
表

建
设
项
目
名
称
：
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第
 
 页

 
 
共
 
 
页
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
粤
公
建
竣
5
表

项
、
目

、
节

、
细

目
或

要
素

费
用

项
目

编
码

工
程
或
费

用
名
称

单
位

工
可

初
步
设
计

施
工
图
设
计

合
同

变
更

决
算

增
减
幅
度
（
%
）

备
注

数
量

单
价

合
价

数
量

单
价

合
价

数
量

单
价

合
价

数
量

单
价

合
价

数
量

单
价

合
价

数
量

单
价

合
价

数
量

费
用

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2
=
[
(
1
9
-

7
)
/7
]
×
1

0
0
%

2
3=
[
(
2
1
-

9
/
9
]
×
1
0

0
%

2
4

编
制
：
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 复

核
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
建
设
单
位
负
责
人
：
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
日
期
：

填
表
说
明
：

  
 
1
.
第
1
～
2
列
应
结
合
相
应
批
复
概
(
预
)
算
，
遵
循
交
通
运
输
部
行
业
标
准
《
公
路
工
程
建
设
项
目
造
价
文
件
管
理
导
则
》
（
J
T
G
 3
8
1
0
-
2
0
1
7
）
、
广
东
省
交
通
运
输
厅
《
广
东
省
高
速
公
路
建
设
标
准
化
管
理
指
南
（
工
程
造
价

标
准
化
管
理
）
》
等
文
件
中
工
程
竣
工
决
算
管
理
的
相
关
要
求
，
在

第
1列

填
写
“
项
、
目
、
节
、
细
目
”
或
“
要
素
费
用
项
目
编
码
”
，
第
2
列
填
写
相
对
应
的
工
程
或
费
用
名
称
；
第
4
～
6
、
7
～
9
、
1
0
～
1
2
列
数
据
分
别
来
源
于

批
复
工
可
、
概
算
和
预
算
（
或
招
标
清
单
预
算
）
的
有
关
内
容
；
第

1
3～

1
5
、
1
6
～
1
8
、
1
9
～
2
1
列
数
据
分
别
来
源
于
乙
组
文
件
的
有
关
内
容
。
表
中
决
算
总
费
用
应
与
粤
公
建
竣
4-
1
表
总
费
用
数
据
闭
合
。

  
 
2
.
表
中
单
价
项
单
位
为
“
元
”
，
合
价
项
根
据
项
目
大
小
以
“
元
”
或
“
万
元
”
为
单
位
，
所
有
阶
段
合
价
单
位
应
统
一
。
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土
地

征
用

及
拆

迁
补

偿
费

工
程

造
价

与
批

准
概

算
执

行
情

况
对

比
表

建
设
项
目
名
称

:
 

粤
公

建
竣

5
-
1
表

预
算
项

目
节

清
单
子
目

号
项
目
名
称

单
位

初
步

设
计

施
工

图
设

计
合

同
变

更
决

算

备
注

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

土
地
征
用
及
拆

迁
补
偿
费
用
合
计

编
制
：

   
   

   
   

   
   

   
  

 
 
复

核
：

建
设

单
位

负
责

人
：

日
期
：

填
表
说
明

:
项
目
管
理
单
位
可
以
以
本
表
为
基
础
在
预

算
项

目
节

中
增

加
桩

号
及

部
位

划
分

的
细

项
和

明
细

表
。
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建
设
单
位
：

建
设
项
目
名
称
：

主
管
部
门
：

建
设
项
目
类
别
：

级
  
  
别
：
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

建
 设

 性
 质

：

公
  
路
  
工
  
程
  
基
  
本
  
建
  
设
  
项
  
目
  
竣
  
工
  
决
  
算
  
  

（
乙
组
文
件
）
  
 

建
设
单
位
盖
章
：

建
设
单
位
法
定
代
表
人
：
  
  
  
  
  

编
  

 报
  
日
  

 期
：

   
   
  
年
  
  
月
  
  
日
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竣工决算乙组文件目录

序号 名称 标号 页码

一 建筑安装工程

1 公路工程（含机电设备购置）

1.1 第1合同段

1.1.1 第1合同段合同清单文件

1.1.1.1 合同项目清单 合同01表

1.1.1.2 合同工程量清单汇总表 合同02表

1.1.1.3 合同工程量清单 合同02-1表

1.1.1.4 合同分项工程量清单 合同03表

1.1.1.5 施工图数量总表编制合同三级清单数据文件 电子版

1.1.2 第1合同段工程变更清单文件

1.1.2.1 工程变更统计表

1.1.2.2 工程变更项目清单对比表 变更01表

1.1.2.3 工程变更工程量清单对比表 变更02表

1.1.2.4 工程变更台账表 变更03表

1.1.2.5 工程变更新增清单子目单价汇总表 变更07表

1.1.3 第1合同段工程结算清单文件

1.1.3.1 工程结算项目清单对比表 结算01表

1.1.3.2 工程结算工程量清单汇总对比表 结算02表

1.1.3.3 工程量清单对比表 结算02-1表

1.1.3.4 计日工结算汇总表 结算02-2表

1.1.3.5 计日工明细表 结算02-2-1表

1.1.3.6 价差调整结算统计表 结算02-3表

1.1.3.7 价差调整明细表 结算02-3-1表

1.1.3.8 工程项目索赔结算汇总表 结算02-4表

1.1.3.9 奖罚金结算汇总表 结算02-5表

1.1.3.10 工程结算分项工程量清单 结算03表

1.1.3.11 分项工程量清单对比表 结算03-1表

1.1.3.12 竣工图数量总表编制结算三级清单数据文件 电子版

……

1.i 第i合同段

……

2 附属区房建工程
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竣工决算乙组文件目录

序号 名称 标号 页码

2.1 第1合同段

2.1.1 第1合同段合同清单文件

2.1.1.1 附属区房建工程合同项目清单 合同房01表

2.1.1.2 附属区房建工程合同工程量清单汇总表 合同房02表

2.1.1.3 附属区房建工程合同工程量清单 合同房02-1表

2.1.1.4 附属区房建工程合同计日工汇总表 合同房02-2表

2.1.1.5
附属区房建工程材料、设备、专项工程暂估价
表

合同房02-3表

2.1.2 第1合同段工程变更清单文件

参照1.1.2节表格

2.1.3 第1合同段工程结算清单文件

2.1.3.1 附属区房建工程结算项目清单对比表 结算房01表

2.1.3.2 附属区房建工程结算工程量清单汇总对比表 结算房02表

2.1.3.3 附属区房建工程工程量清单对比表 结算房02-1表

2.1.3.4 附属区房建工程计日工结算汇总表 结算房02-2表

2.1.3.5 附属区房建工程计日工明细表 结算房02-2-1表

2.1.3.6
附属区房建工程材料、设备、专项工程暂估价
结算表

结算房02-3表

2.1.3.7 附属区房建工程价差调整结算统计表 结算房02-4表

2.1.3.8 附属区房建工程索赔结算汇总表 结算房02-5表

2.1.3.9 附属区房建工程奖罚金结算汇总表 结算房02-6表

二 工程建设其他费用

1 土地征用及拆迁补偿费用结算清单文件

1.1 第i合同段

1.1.1 土地征用及拆迁补偿结算项目清单对比表 结算征拆01表

1.1.2 土地征用及拆迁补偿结算项目清单表 结算征拆01-1表

1.1.3 土地征用及拆迁补偿结算清单汇总对比表 结算征拆02表

1.1.4 土地征用及拆迁补偿清单结算表 结算征拆02-1表

1.1.5
公路工程土地征用补偿费用计算表（结算新增
项）

结算征拆02-1-1表

2 工程监理服务费结算清单文件

2.1 第i合同段

2.1.1 工程监理服务费结算清单汇总表 结算监01表

2.1.2 施工监理服务费结算清单表 结算监01-1表
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竣工决算乙组文件目录

序号 名称 标号 页码

2.1.3 其他阶段监理服务费结算清单表 结算监01-2表

2.1.4 其他费用合同结算表 结算监01-3表

2.1.5 监理服务费暂定金额结算表 结算监01-4表

3 工程勘察设计费结算清单文件

3.1 第i合同段

3.1.1 勘察设计费结算清单汇总表 结算设01表

3.1.2 工程勘察费结算清单表 结算设01-1表

3.1.3 工程设计费结算清单表 结算设01-2表

3.1.4 其他费用结算清单表 结算设01-3表

3.1.5 勘察设计费暂定金额结算表 结算设01-4表

三 第i合同段其他相关费用结算表
粤公建竣6-i表（i=1

、2、3…）

四 第i合同段建设期贷款利息计算表
粤公建竣7-i表（i=1

、2、3…）

五 建设项目合同结算及支付情况明细表 粤公建竣8表

六 交付使用资产明细表 粤公建竣9表

七 竣工决算基础资料 不另行出版
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扉
页

样
式
：

×
×
公

路
工

程
合

同

工
程

量
清

单
文

件
（

第
 
  

 
合

同
段

）

第
 
 
 
册

 
 
共

 
 
 
册

甲
方

：
（

合
同

签
署

人
签

字
并

加
盖

单
位

公
章

）

乙
方

：
（

合
同

签
署

人
签

字
并

加
盖

单
位

公
章

）

  
年
  
 月
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目
录

序
号

文
件
名
称

文
件

（
或

表
格
）

编
号

页
码

备
注

1
合
同
项
目
清
单

合
同
0
1
表

2
合
同
工
程
量
清
单
汇
总

表
合

同
0
2
表

第
 
 
册

 
 
共

 
 
 
册

3
合
同
工
程
量
清
单

合
同
0
2
-
1
表

4
合
同
分
项
工
程
量
清
单

合
同
0
3
表
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合
同

项
目

清
单

建
设
项
目
名
称
:

合
同

段
：

编
 
制
 
 
范
 
围
:
 

第
 
 
 
页

共
 
 
 
页

合
同

0
1
表

项
、

目
、
节
、
细

目
或

要
素
费
用
项
目
编
码

清
单

子
目
号

工
程
或
费

用
名

称
单

位
清

单
数

量

设
计

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

备
注

数
量

1
数

量
2

合
同
价

公
里

公
里

编
制
:
 

复
核
:
 

填
表
说
明
：
合
同
价
为
第
一

、
二
、
三
部
分
费
用
合
计
+
暂

列
金

额
+
其

他
相

关
费

用
合

计
。
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合
同

工
程

量
清

单
汇

总
表

建
设
项

目
名
称
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
同
段

：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合

同
0
2
表

K
×
×

+
×
×
×
～
K
×
×

+
×
×
×

（
编
制

范
围

）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合

同
承

包
人
：

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

序
号

章
次

科
目

名
称

金
额

（
元
）

1
1
0
0
章

2
2
0
0
章

3
3
0
0
章

4
4
0
0
章

5
5
0
0
章

6
6
0
0
章

7
7
0
0
章

8
8
0
0
章

9
9
0
0
章

1
0

第
1
0
0
章

至
9
0
0
章

清
单

合
计

1
1

已
包

含
在

清
单

合
计

中
的

材
料

、
工

程
设

备
、

专
项

工
程

暂
估

价
合

计

1
2

清
单

合
计

减
去

材
料
、

工
程

设
备

、
专

项
工

程
暂

估
价

 
（

即
1
0
-
1
1
=
1
2
）

1
3

计
日

工
合

计

1
4

暂
列

金
额

（
不

含
计

日
工

总
额
）

1
5

合
同

价
（

1
0
+
1
3
+
1
4
）

=
1
5

编
制
：

复
核

：
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合
同

工
程

量
清

单

建
设
项

目
名
称
:

合
同

段
：

编
 
制
 
范
 
围
:
 

第
 
 
 
 
 
页

共
 
 
 
 
 
页

合
同

0
2
-
1
表

工
程

量
清

单
　

第
1
0
0
章

 
 
总

则

子
目
号

子
目

名
称

单
位

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

备
注

清
单
　
第

1
0
0
章

 
 
合

计
 
 
 
 
人

民
币

编
制
:
 

复
核

:
 

填
表
说
明
:
本
表
为
经
发

、
承
包
人
双
方

同
意
、

监
理

见
证

的
合

同
工

程
量

清
单

,
有

单
价

与
合

价
费

用
。

本
表

仅
示

第
1
0
0
章

填
写

格
式

，
其

他
章

节
参

照
使

用
。
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合
同

分
项

工
程

量
清

单

建
设
项
目
名
称
:

合
同

段
：

编
 
制
 
 
范
 
围
:
 

第
 
 
 
页

共
 
 
 
 
页

合
同
0
3
表

项
、

目
、
节
、
细
目

或
要
素
费
用
项
目
编
码

清
单

子
目
号

工
程
或

费
用

名
称

单
位

清
单

数
量

设
计

数
量

单
价

（
元
）

合
价

（
元

）
备

注
数

量
1

数
量

2

合
同

价
公

路
公

里

编
制
:
 

复
核
:
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扉
页
样
式
：

×
×

公
路

工
程
×

×
合

同
段

变
更

工
程

量
清

单
文

件

第
 
 
 
册

 
 
共

 
 
 
册

建
设

单
位
：

（
加

盖
单

位
公

章
）

 
 
承

包
人
：

（
加

盖
单

位
公

章
）

 
 
 
 
 
 
监

理
：

（
并

加
盖

单
位

公
章

）

 
 
设

计
单

位
：

（
并

加
盖

单
位

公
章

）

  
年
  
 月
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目
录

序
号

文
件

名
称

文
件

（
或

表
格

）
编

号
页

码
备

注

1
工
程
变

更
统

计
表

2
工
程
变
更
项

目
清

单
对

比
表

变
更

0
1
表

标
段

汇
总

用

3
工
程
变
更
工

程
量

清
单

对
比

表
变

更
0
2
表

第
 
 
册

 
共

 
 
 
册

4
工
程
变

更
台

账
表

变
更

0
3
表

5
工
程
变
更
新
增
清

单
子

目
单

价
汇

总
表

变
更

0
7
表

标
段

汇
总

用

填
表
说
明
：
当
进
行
合
同
段
汇
总
时

，
应

编
制

总
说

明
，

每
项

工
程

变
更

应
分

别
编

制
说

明
。
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工
程

变
更

统
计

表
建
设
项
目
名
称
:
 

合
同
段

：

编
制
单
位
:
 

截
止
日
期

：
第

 
 
页

共
 
 
页

序 号
变
更
工
程
名

称

变
更
原

因
及
主

要
内
容

工
程
变

更
意

向
工

程
变

更
批

复
（

重
大

、
较

大
变

更
）

合
同

变
更

确
认

情
况

备
注

承
包

人
申

报
情

况
项

目
管

理
单

位
确

认
情

况

上
报
文

号
批
复
单
位

批
复

文
号

是
否

立
项

上
报

文
号

批
复

单
位

批
复

文
号

增
减

费
用

（
元

）
申

报
单

编
号

增
减

费
用

（
元

）
变

更
令

编
号

批
复

文
号

增
减

费
用

（
元

）

1
2

变
更
清

单
文
件

4
5

6
7

8
9

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

一
重
大
变

更

1

…
…

小
计

二
较
大
变

更

1

…
…

小
计

三
一
般
变
更

1

…
…

小
计

合
计 编
制
:
 

复
核

：

填
表
说
明
：

1
.
重
大

、
较
大
变
更
应
按
省
交
通
厅

设
计

变
更

管
理

办
法

实
施

细
则

的
要

求
，

填
写

“
工

程
变

更
意

向
”

栏
、

“
工

程
变

更
批

复
”

栏
和

“
合

同
变

更
确

认
情

况
”

栏
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
如
若
编
制
时
段
未
获
正
式
批
复
或
未
获

正
式

确
认
，

应
在

“
备

注
”

栏
说

明
情

况
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
.
一
般
变
更
无
需
填
写
“

工
程
变
更
意
向
”

栏
，

可
直

接
填

写
“

合
同

变
更

确
认

情
况
”

栏
；

如
该

变
更

未
正

式
批

复
，

须
在

“
备

注
”

栏
中

填
写

项
目

管
理

单
位

和
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
承
包
人
双
方
是
否
对
该
变
更
内
容
达
成

一
致

意
见
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
.
对
应
重
大
、
较
大
变
更
所
发
生
的
合
同

计
价

变
更

的
“

变
更

令
编

号
”

（
由

变
更

台
账

表
中

摘
取
）

应
在

“
备

注
栏

”
中

列
出

。
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工
程

变
更

项
目

清
单

对
比

表
建
设
项
目
名
称
:

合
同

段
（

或
建

设
项

目
）

：

编
 
制
 
 
范
 
围
:
 

截
止

日
期
：

第
 
 
 
页

共
 
 
 
页

 
变

更
0
1
表

项
目
节
细

目
号

清
单

子
目
号

工
程
或
费
用
名
称

单
位

原
施

工
图

设
计

工
程

变
更

后
施

工
图

设
计

工
程

变
更

增
（

减
）

清
单

数
量

设
计

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

清
单

数
量

设
计
数

量
单

价
（

元
）

合
价

（
元

）
清

单
数

量
设

计
数

量
单

价
（
元

）
合

价
（

元
）

数
量

1
数

量
2

数
量

1
数

量
2

数
量

1
数

量
2

编
制
:
 

复
核

:
 

填
表
说
明
：
本
表
是

建
设
管
理
单
位
对
某
合
同
段
全

部
变

更
工

程
或

整
个

建
设

项
目

的
变

更
工

程
的

统
计

，
其

数
据

来
源
于

单
项

变
更

批
复

的
变

更
比

0
2
表

。
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工
程

变
更

工
程

量
清

单
对

比
表

建
设

项
目

名
称

:
合

同
段

（
或

建
设

项
目
）

：

编
 
制

 
 
范
 
围
:

截
止

日
期
：

第
 
 
 
页

共
 
 
 
页

变
更

0
2
表

子
目
号

子
目
名
称

单
位

原
施

工
图

设
计

工
程

变
更

后
施

工
图

设
计

工
程

变
更

增
（

减
）

备
注

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（
元

）
数

量
单

价
（

元
）

合
价

（
元

）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

编
制

:
 

复
核
：

填
表

说
明

：
本
表
是
建
设

管
理
单
位
对
某
合
同
段
全
部
变
更

工
程

或
整

个
建

设
项

目
的

变
更

工
程

的
统

计
，

其
数

据
来

源
于
“

粤
交

基
〔

2
0
1
1
〕

1
5
8
号
”

附
件

十
七

单
项

变
更

批
复

的
“

变
更

比
0
1
表

”
。
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工
程

变
更

台
账

表
建
设
项
目
名
称
:
 

合
同

段
：

变
更

0
3
表

编
 
制
 
 
范
 
围
:
 

截
止

日
期

：
 
 
 
 
第

 
 
 
页

共
 
 
 
页

序
号

变
更
日
期

变
更
工
程
名
称

变
更

原
因

及
主

要
内

容
主

要
工

程
量

变
更

令
编

号
变

更
性

质

批
复

变
更

费
用

（
元
）

变
更

依
据

(
附

件
)

备
注

原
合

同
变

更
后

净
（

增
）

减

1
2

3
4

5
5

7
8

9
1
0

1
1

1
2

编
制

:
 

复
核

填
表
说
明

：
1
.
变
更
令
号
为
项
目
管
理
建
设

管
理

单
位

编
制

的
变

更
号
，

批
复

文
号

为
变

更
批

复
权

限
部

门
批

复
的

文
号
。

变
更

性
质

按
项

目
建

设
管

理
单

位
的

规
定

分
类

。

2
.
变
更
工
程
名
称
按
临
时
工
程
、

路
基

工
程

等
单

项
工

程
分

类
，

该
分

类
执

行
建

设
项

目
同

期
“

概
预

算
编

制
办

法
”

的
“

项
目

表
”
中

项
目

类
别

。
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工
程

变
更

新
增

清
单

子
目

单
价

汇
总

表
建
设
项
目
名
称
:
 

合
同

段
（

或
建

设
项

目
）

：

编
 
制
 
 
范
 
围
:
 

截
止

日
期

：
第

 
 
 
页

共
 
 
 
 
页

变
更
0
7
表

子
目
号

子
目
名
称

单
位

总
数

量
单

价
（

元
）

总
合

价
（

元
）

单
价

（
元

）

×
×
变

更
×

×
变

更
×

×
变

更

1
2

3
4

5
6

7
8

9

编
制
:
 

复
核

:
 

填
表
说
明
：
本
表
子
目
项
为
对
应
工
程
变
更
合

同
清

单
中

新
增

加
的

子
目

。
其

数
据

来
源

于
“

粤
交

基
〔

2
0
1
1
〕

1
5
8
号

”
附

件
十

七
单

项
变

更
的
“

变
更

0
7
表

”
。
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扉
页

样
式
：

×
×

公
路

工
程

结
算

工
程

量
清

单
文

件
（

第
 
 
  

合
同

段
）

第
 
 
 
册

 
 
共

 
 
 
册

甲
方

：
（

合
同

签
署

人
签

字
并

加
盖

单
位

公
章

）

乙
方

：
（

合
同

签
署

人
签

字
并

加
盖

单
位

公
章

）

  
年
  
 月
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目
录

序
号

文
件

名
称

文
件

（
或

表
格
）

编
号

页
码

备
注

1
工
程
结
算
项

目
清

单
对

比
表

结
算

0
1
表

2
工
程
结
算
工
程

量
清

单
汇

总
表

结
算

0
2
表

第
 
 
册

 
共

 
 
册

3
工
程
量

清
单

对
比

表
结

算
0
2
-
1
表

4
计
日
工

结
算

汇
总

表
结

算
0
2
-
2
表

5
计
日
工

明
细

表
结

算
0
2
-
2
-
1
表

6
价
差
调

整
结

算
统

计
表

结
算

0
2
-
3
表

7
价
差
调

整
明

细
表

结
算

0
2
-
3
-
1
表

8
工
程
项
目
索

赔
结

算
汇

总
表

结
算

0
2
-
4
表

9
奖
罚
金

结
算

汇
总

表
结

算
0
2
-
5
表

1
0

工
程
结
算
分

项
工

程
量

清
单

结
算

0
3
表

1
1

分
项
工
程
量

清
单

对
比

表
结

算
0
3
-
1
表

　
电

子
文

档
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工
程

结
算

项
目

清
单

对
比

表
建

设
项

目
名
称

:
合

同
段

：
编

 
制

 
 
范
 
围
:
 

承
包

人
：

第
 
 
 
页

共
 
 
 
 
页

结
算

0
1
表

项
、
目
、
节

、
细
目

或
要

素
费

用
项
目
编
码

清
单

子
目
号

项
目
或
费
用
名
称

单
位

合
同

变
更

结
算

备
注

清
单

数
量

设
计

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

清
单

数
量

设
计

数
量

单
价

（
元
）

合
价

（
元
）

清
单

数
量

设
计

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

数
量
1

数
量

2
数

量
1

数
量

2
数

量
1

数
量

2

工
程
造
价
总
额

公
路

公
里

编
制
:
 

复
核

:
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工
程

结
算

工
程

量
清

单
汇

总
表

建
设
项
目
名
称
：

合
同

段
：

结
算
0
2
表

K
×
×
+
×
×
×
～
K
×
×

+
×
×
×

（
编
制
范

围
）

 
 
 
 
 
 
承

包
人

：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

序
号

章
次

科
目

名
称

合
同

金
额

（
元

）
结

算
金

额
（

元
）

增
减

（
元

）

1
1
0
0
章

2
2
0
0
章

3
3
0
0
章

4
4
0
0
章

5
5
0
0
章

6
6
0
0
章

7
7
0
0
章

8
8
0
0
章

9
9
0
0
章

1
0

第
1
0
0
章

至
9
0
0
章

清
单

结
算

合
计

1
1

计
日

工
结

算
合

计

1
2

暂
列

金
额

支
付

项
合

计

1
3

其
他

建
安

工
程

1
4

其
他

设
备

购
置

费

1
5

其
他

费
用

项
目

1
6

结
算

价
（

1
0
～

1
5
项

合
计

）

编
制
：

复
核

：

填
表
说
明
：

 
 
 
 
 
 
 
 
1
.
暂
列
金
额
支
付
项
包
括
工
程
项

目
调

价
、

工
程

项
目

索
赔

、
奖

罚
金

等
。

 
 
 
 
 
 
 
 
2
.
其
他
建
安
工
程
指
结
算
时
有
未

计
入

1
0
0
-
9
0
0
章

的
零

星
建

安
工

程
。

 
 
 
 
 
 
 
 
3
.
其
他
设
备
购
置
费
指
结
算
时
未

计
入

1
0
0
-
9
0
0
章

的
零

星
设

备
购

置
费

。

 
 
 
 
 
 
 
 
4
.
其
他
费
用
项
目
指
结
算
时
以
上

1
～
1
4
项

没
有

涵
盖

的
其

他
费

用
。
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工
程

量
清

单
对

比
表

建
设
项
目
名
称
:

合
同

段
：

编
 
制
 
 
范
 
围
:
 

承
包

人
：

第
 
 
 
页

共
 
 
 
页

结
算
0
2
-
1
表

子
目
号

子
目
名
称

单
位

合
同

变
更

结
算

备
注

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

数
量

单
价
（

元
）

合
价
（

元
）

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

编
制
:
 

复
核

：
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计
日

工
结

算
汇

总
表

建
设
项
目
名
称

:
合

同
段

：

编
 
制
 
 
范
 
围
:
 

承
包

人
：

结
算

0
2
-
2
表

编
号

子
目
名
称

单
位

合
同

结
算

费
用

调
整

（
元

）
备

注
数

量
单

价
（

元
）

合
价

（
元

）
数

量
单

价
（

元
）

合
价

（
元

）

一
 
 
 
劳
务

1
0
1
班
长

h

1
0
2
普
通
工

h

1
0
3
焊
工

h

1
0
4
电
工

h

…
…

劳
务
小
计

二
 
 
 
材
料

2
0
1
水
泥

t

2
0
2
钢
筋

t

2
0
3
钢
绞
线

t

2
0
4
沥
青

t

2
0
5
木
材

m
3

…
…

材
料
小
计

三
 
 
施
工
机
械

3
0
1
装
载
机

3
0
1
-
1
1
.
5
m
3
以
下

h

3
0
1
-
2
1
.
5
～
2
.
5
m3

h

…
…

施
工
机
械
小
计

计
日
工
合
计

编
制

:
复

核
:

填
表
说
明

：
本
表
用
于
计
日
工
的
结
算
。

结
算

来
源

于
0
2
-
2
-
1
表

。
“

备
注

”
栏

说
明

结
算

与
合

同
变

化
的

依
据

及
原

因
。
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计
日

工
明

细
表

建
设
项
目
名
称
:
 

合
同

段
：

编
 
制
 
 
范
 
围
:
 

承
包

人
：

第
 
 
 
 
页

共
 
 
 
 
页

结
算
0
2
-
2
-
1
表

编
号

子
目

名
称

工
程
项
目
内
容

计
日

时
间

单
位

单
价

（
元

）
数

量
合

价
（

元
）

批
准

文
号

备
注

一
 
 
 
劳
务

1
0
1
班
长

砌
筑
线
外
工
程
边

沟

…
…

二
 
 
 
材
料

2
0
1
水
泥

砌
筑
线
外
工
程
边

沟

…
…

三
 
 
施
工
机
械

3
0
1
-
1
1
.
5
m
3
以
下

砌
筑
线
外
工
程
边

沟

合
计

编
制

:
复

核
:

填
表
说
明
：
施
工
阶
段
计
日
工
费
用
应
按
本
表
编
制

。
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价
差

调
整

结
算

统
计

表

建
设
项
目
名
称
:

合
同

段
：

编
 
制
 
 
范
 
围
:
 

承
包

人
：

结
算

0
2
-
3
表

序
号

鉴
证
号

调
整

时
间

价
差

调
整

费
用

（
元

）
备

注

1
×
×

号

2
×
×

号

3 4

编
制
：

复
核

：

填
表
说
明
：
本
表
用
于
价
差
调
整
的
结
算
。
结

算
来

源
于

0
2
-
3
-
1
表

。
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价
差

调
整

明
细

表

建
设
项
目
名
称
:

合
同

段
：

编
 
制
 
 
范
 
围
:
 

承
包

人
：

第
 
 
页

共
 
 
页

结
算

0
2
-
3
-
1
表

序
号

代
号

调
价
项
目
名
称

调
价
依
据

调
整

时
间

单
位

数
量

基
准

单
价

（
C
o
）

调
整

价
差

调
整

费
用

（
元

）

备
注

基
准

时
间

单
价

（
元

）
信

息
价

（
C
i
）

价
差

（
△

C
）

风
险

幅
度

（
r
%
）

调
整

单
价

差

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1
=
1
0
-
9

1
2

1
3
=
|
1
1
|
-

9
*
|
1
2
|

1
4

1
5

一
1

人
工

工
日

（
1
）

第
×
×
号
签
证

广
东

省
交

通
工

程
第

*
季

度
信

息
（

2
）

（
3
）

…
…

二
2

机
械
工

工
日

（
1
）

（
2
）

（
3
）

…
…

三
材
料

1
1
1

光
圆
钢
筋

t

…
…

1
1
2

带
肋
钢
筋

t
…

…

四
其
他
（
含
运
距
等

）
如

涉
及

运
距

此
处

说
明

运
距

长
…
…

价
差
调
整
费
用
合
计

编
制
：

复
核
：

填
表
说
明
：

1
.
本
表
用
于
工
料
机
调
价
的
统
计
。
调
价

应
严

格
按

合
同

约
定

执
行

，
调

价
依

据
应

明
确
。

人
工

、
材

料
的
编

号
按
《

公
路

工
程

预
算

定
额
》

规
定

代
号

。

2
.
“
信
息
价
（
C
i
）
”
列
填
写
信
息
价
或

采
购

价
，
在

“
备

注
”

列
注

明
其

来
源

。

3
.
“
价
差
调
整
费
用
”
按
合
同
约
定
原

则
计

算
。
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工
程

项
目

索
赔

结
算

汇
总

表

建
设
项
目
名
称
:

合
同

段
：

编
制
范
围
：

承
包

人
：

结
算
0
2
-
4
表

序
号

索
赔
项
目
名
称

索
赔
单
编

号
发

生
日

期
索

赔
金

额
（

元
）

赔
偿

金
额

（
元

）
索

赔
原

因
批

准
文

号

1 2

…
…

金
额
合
计

编
制

：
复

核
：

填
表
说
明
：
本
表
用
于
工
程
项
目
索
赔
的
结
算

。
索

赔
应

严
格

按
合

同
约

定
或

有
关

规
定

执
行

，
表

中
数

据
应

来
源

于
具

体
项

索
赔

的
批

复
资

料
。
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奖

罚
金

结
算

汇
总

表

建
设
项
目
名
称
:

合
同

段
：

编
制
范
围
：

承
包

人
：

结
算

0
2
-
5
表

序
号

奖
罚
金
项
目

发
生

日
期

申
报

金
额
（

元
）

结
算

金
额

（
元

）
计

算
公

式
或

奖
励

依
据

1 2 3
…
…

奖
罚
金
合
计

编
制

：
复

核
：

填
表
说
明
：
本

表
用
于
奖
罚
金
的
结
算
。
奖
罚
金
的

支
付

应
严

格
按

合
同

约
定

或
有

关
规

定
执

行
，

表
中

数
据

应
来

源
于

具
体

的
批

复
资

料
。
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工
程

结
算

分
项

工
程

量
清

单
表

建
设
项
目
名
称
:

合
同

段
：

编
 
制
 
 
范
 
围
:
 

承
包

人
：

第
 
 
 
 
页

 
 
 
共

 
 
 
 
页

结
算

0
3
表

项
目
节
细
目
号

清
单

子
目
号

工
程
或
费
用
名
称

单
位

清
单

数
量

设
计

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

备
注

数
量

1
数

量
2

编
制
:
 

复
核
:
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分
项

工
程

量
清

单
对

比
表

建
设

项
目
名
称
:

合
同

段
：

编
 
制
 
 
范
 
围
:
 

承
包

人
：

第
 
 
 
 
页

共
 
 
 
 
页

结
算

0
3
-
1
表

项
目
节
细

目
号

清
单

子
目

号
项
目
或
费
用
名
称

单
位

合
同

变
更

结
算

备
注

清
单

数
量

设
计

数
量

单
价

（
元
）

合
价

（
元

）
清

单
数

量
设

计
数

量
单

价
（

元
）

合
价

（
元

）
清

单
数

量
设

计
数

量
单

价
（

元
）

合
价

（
元

）
数

量
1

数
量

2
数

量
1

数
量

2
数

量
1

数
量

2

…
…

工
程
造
价
总
额

公
路

公
里

编
制
:
 

复
核

:
 

填
表

说
明
:
本
表
合

同
和
变
更
栏
的
数
据
来
源
于

“
合
同

0
3
表

”
和

“
粤

交
基
〔

2
0
1
1
〕

1
5
8
号

”
附

件
十

七
“

变
更

比
0
3
表

”
。
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扉
页
样
式
：

×
×

公
路

附
属

区
房

建
工

程
合

同

工
程

量
清

单
文

件

（
第

 
  

 
合

同
段

）

第
 
 
 
册

 
 
共

 
 
 
册

甲
方

：
（

合
同

签
署

人
签

字
并

加
盖

单
位

公
章

）

乙
方

：
（

合
同

签
署

人
签

字
并

加
盖

单
位

公
章

）

  
年
  
 月
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目
录

序
号

文
件

名
称

文
件

（
或

表
格

编
号
）

页
码

备
注

1
附
属
区

房
建

工
程

合
同

项
目

清
单

合
同

房
0
1
表

2
附
属
区
房
建

工
程

合
同

工
程

量
清

单
汇

总
表

合
同

房
0
2
表

3
附
属
区

房
建

工
程

合
同

工
程

量
清

单
合

同
房

0
2
-
1
表

4
附
属
区
房
建

工
程

合
同

计
日

工
汇

总
表

合
同

房
0
2
-
2
表

5
附
属
区
房
建
工
程

材
料

、
设

备
、

专
项

工
程

暂
估

价
表

合
同

房
0
2
-
3
表

填
表
说
明
：
当
进
行
项
目
所
有
合
同
段
汇

总
时

，
应

编
制

总
说

明
，

各
个

合
同

段
应

编
制

本
合

同
段

清
单

说
明
。
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附
属

区
房

建
工

程
合

同
项

目
清

单
 
 
 
 

建
设
项
目
名
称

:
合

同
段

：

编
 
制
 
范
 
围
：

第
 
 
 
页

共
 
 
 
页

合
同

房
0
1
表

项
、
目
、

节
、

细
目

或
要
素
费
用
项
目
编
码

清
单
子
目
号

工
程

或
费

用
名

称
单

位
清

单
数

量
设

计
数

量
单

价
（

元
）

合
价

（
元
）

备
注

数
量
1

数
量

2

编
制

：
复

核
：

填
表
说
明

：
 
 
 
 
1
.
工
程
项
目
清
单
的
编
制
的
“
清
单
子
目
号

”
栏

只
需

填
至

“
清

单
子

目
”

一
级
，

不
需

填
至

“
项

目
编

码
”
一

级
。

 
 
 
 
2
.
工
程
量
清
单
中
“
收
费
天
棚

”
、

 
“

收
费

岛
”
均

应
列

入
项

目
清

单
的

预
算

相
关

细
目

。
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附
属

区
房

建
工

程
合

同
工

程
量

清
单

汇
总

表

建
设
项
目
名
称
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合
同
段

：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
同

房
0
2
表

K
X
X
+
X
X
X
～

K
X
X
+
X
X
X
(
编
制
范
围

)
合
同

承
包

人
：

序
号

章
次

科
目

名
称

金
额

（
元

）
备

注

1
1
0
0
章

2
2
0
0
章

　
清

单
子

目
按

公
路

工
程

3
3
0
0
章

　
清

单
子

目
按

公
路

工
程

4
4
0
0
章

　
清

单
子

目
按

公
路

工
程

5
5
0
0
章

　
清

单
子

目
按

公
路

工
程

6
6
0
0
章

　
清

单
子

目
按

公
路

工
程

7
7
0
0
章

　
清

单
子

目
按

公
路

工
程

8
8
0
0
章

　
清

单
子

目
按

公
路

工
程

9
9
0
0
章

　

1
0

第
1
0
0
章

至
9
0
0
章

清
单

合
计

1
1

材
料

、
设

备
、

专
项

工
程

暂
估

价
合

计

1
2

计
日

工
合

计

1
3

暂
列
金
额

（
不
含
计

日
工

和
材

料
、

设
备

、
专

项
工

程
暂

估
价

总
额

）

1
4

合
同

价
（

1
0
+
1
1
+
1
2
+
1
3
）

=
1
4

编
制
：

复
核

：
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附
属

区
房

建
工

程
合

同
工

程
量

清
单

（
1
0
0
～

8
0
0
章

公
路

部
分

）

建
设
项
目
名
称

:
合

同
段

：

编
 
制
 
范
 
围
：

第
 
 
 
页

共
 
 
 
页

合
同

房
0
2
-
1
表

工
程

量
清

单
 
 
 
 
第

1
0
0
章
 
 
 
总

则
子
目
号

子
目

名
称

单
位

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（
元

）
备

注

　
按

合
同

文
件

规
定

　
按

合
同

文
件

规
定

按
合

同
文

件
规

定

　
按

合
同

文
件

规
定

　
按

合
同

文
件

规
定

按
合

同
文

件
规

定

　

按
合

同
文

件
规

定

按
合

同
文

件
规

定

　
按

合
同

文
件

规
定

…
…

清
单
　

第
1
0
0
章
 
 
合
计
　

人
民
币
 
 
 
 
 
 
 

编
制
：

复
核

：

填
表
说
明

:
 
 
 
1
.
本
表

为
经
发
、
承
包
人
双
方
同
意

、
监

理
见

证
的

合
同

工
程

量
清

单
,
有

单
价

与
合

价
费

用
。

本
表

1
0
0
～

8
0
0
章

内
容

根
据

招
标

工
程

需
要

按
公

路
工

程
清

单
子

目
执

行
，

此
例
仅
列
出

1
0
0
章
填
写
格
式

，
其
他
章
节
参
照
使

用
。

 
 
 
2
.
本
清

单
为
公
路
附
属
区
房
建
工
程
招
标
中

，
为

管
理

、
养

护
服

务
房

建
场

区
的

大
规

模
场

地
整

平
土

石
方

、
排

水
防

护
（

如
砌

体
挡

土
墙

、
排

水
沟

等
结

构
物

工
程

量
大

于
5
0
0
m
3
）

、
清
理
场
地
、
大
规
模
路
面
等
工
程

，
清

单
子

目
仍

应
参

照
公

路
工

程
量

清
单

标
准

库
套

用
子

目
。
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附
属

区
房

建
工

程
合

同
工

程
量

清
单

（
9
0
0
章

）

建
设
项
目
名
称
:

合
同

段
：

编
 
制
 
范
 
围
：

第
 
 
 
页

共
 
 
 
页

合
同

房
0
2
-
1
表

工
程

量
清

单
 
 
 
 
第
9
0
0
章

 
 
 
附

属
区

房
建

工
程

清
单
子
目
号

项
目
编
码

子
目

名
称

项
目

特
征

描
述

单
位

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

备
注

费
用

和
建

筑
面

积
为

本
标

段
所

有
房

建
工

程
汇

总

面
积

为
建

筑
面

积

按
城

建
部

及
广

东
省

住
房

与
城

乡
建

设
厅

的
清

单
编

制
规

定
及

计
量

与
支

付
规

则
，

单
价

为
综

合
单

价
，

包
括

包
括

人
工

费
、

材
料

费
、

机
械

费
、

管
理

费
、

利
润

、
措

施
项

目
费

、
其

他
项

目
费

、
规

费
、

税
金

等
，

以
下

同

收
费

岛
工

程
中

如
有

预
埋

管
线

工
程

，
应

取
机

电
工

程
有

关
清

单
子

目

清
单
 
 
 
 
 
 
第
9
0
0
章
 
 
 
合
计

 
 
人
民
币

编
制
：

复
核

：

填
表
说
明
:
本
表
为
经
发

、
承
包
人
双
方
同
意
、
监
理

见
证

的
合

同
工

程
量

清
单

,
有

单
价

与
合

价
费

用
。

本
表

仅
示

例
了
9
0
0
章

部
分

工
程

项
目

的
填

写
格

式
，

其
他

项
目

参
照

使
用

。
其

中
“
项
目
特
征
描
述
”
栏
为
建
筑
工
程
计
价
规
则

要
求

的
与

“
项

目
编

码
”

对
应

的
主

要
计

价
规

则
的

描
述

。
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附
属

区
房

建
工

程
合

同
计

日
工

汇
总

表

建
设
项
目
名
称
:

合
同

段
：

编
 
制
 
范
 
围
：

合
同

房
0
2
-
2
表

编
号

子
目
名

称
单

位
数

量
单

价
（

元
）

合
价

（
元

）
备

注

一
 
 
 
 
劳
务

1
0
1

班
长

h
1
0
2

普
通
工

h
1
0
3

焊
工

h
1
0
4

电
工

h
1
0
5

混
凝
土
工

h
1
0
6

木
工

h
…
…

劳
务
小

计
二

 
 
 
 
材
料

2
0
1

水
泥

t
2
0
2

钢
筋

t
2
0
3

钢
绞
线

t
2
0
4

沥
青

t

2
0
5

木
材

m
3

…
…

材
料
小

计
三

 
 
 
 
施
工
机
械

3
0
1

装
载
机

3
0
1
-
1

1
.
5
m
3
以
下

h
3
0
1
-
2

1
.
5
～
2
.
5
m
3

h
…
…

施
工
机
械

小
计

合
同
计
日
工

合
计

编
制
：

复
核

：
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附
属

区
房

建
工

程
材

料
、

设
备

、
专

项
工

程
暂

估
价

表

建
设
项
目

名
称
:

合
同

段
：

编
 
制
 
范
 
围
：

第
 
 
 
页

共
 
 
 
 
页

合
同

房
0
2
-
3
表

序
号

名
称

单
位

数
量

暂
估

单
价

（
元

）
暂

估
合

价
（
元

）
备

注

一
材
料
暂
估

主
要

指
由

业
主

采
购

或
委

托
施

工
单

位
采

购
的

成
品

材
料

1
成
品
岗
亭

2
…
…

二
工
程
设
备
暂
估

主
要

指
图

纸
设

计
不

明
确

，
价

格
暂

时
无

法
确

定
，

但
房

建
工

程
实

施
中

必
须

的
设

备
项

目

1
厨
房
设
备

2
热
水
设
备

3
太
阳
能
设
备

4
污
水
处
理
设
备

5
…
…

三
专
业
工
程
暂
估

指
为

实
现

房
建

功
能

配
套

设
施

专
业

工
程

，
暂

时
不

能
确

定
设

计
方

案
和

价
格

的
项

目
1

…
…

合
同
暂
估
工
程
合

计

编
制
:
 

复
核
:
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扉
页

样
式
：

×
×

公
路

附
属

区
房

建
工

程
结
算

工
程

量
清

单
文

件
（

第
 
 
 
 
合

同
段

）

第
 
 
 
册

 
 
共

 
 
 
册

甲
方

：
（

合
同

签
署

人
签

字
并

加
盖

单
位

公
章

）

乙
方

：
（

合
同

签
署

人
签

字
并

加
盖

单
位

公
章

）

  
年
  
 月
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目
录

序
号

文
件
名
称

文
件

（
或

表
格

）
编

号
页

码
备

注

1
附
属
区
房
建
工
程
结
算
项
目

清
单

对
比

表
结

算
房

0
1
表

2
附
属
区
房
建
工
程
结
算
工
程

量
清

单
汇

总
对

比
表

结
算

房
0
2
表

3
附
属
区
房
建
工
程
工
程

量
清

单
对

比
表

结
算

房
0
2
-
1
表

4
附
属
区
房
建
工
程
计
日

工
结

算
汇

总
表

结
算

房
0
2
-
2
表

5
附
属
区
房
建
工
程
计
日

工
明

细
表

结
算

房
0
2
-
2
-
1
表

6
附
属
区
房
建
工
程
材
料

、
设
备
、

专
项

工
程

暂
估

价
结

算
表

结
算

房
0
2
-
3
表

7
附
属
区
房
建
工
程
价
差
调
整

结
算

统
计

表
结

算
房

0
2
-
4
表

8
附
属
区
房
建
工
程
索
赔

结
算

汇
总

表
结

算
房

0
2
-
5
表

9
附
属
区
房
建
工
程
奖
罚

金
结

算
汇

总
表

结
算

房
0
2
-
6
表
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附
属

区
房

建
工

程
结

算
项

目
清

单
对

比
表

建
设

项
目
名
称
:

合
同

段
：

编
 
制
 
范
 
围
：

承
包

人
：

第
 
 
页

共
 
 
页

结
算

房
0
1
表

项
、

目
、
节
、
细

目 或
要

素
费
用
项
目
编

码

清
单

子
目
号

工
程
或
费
用
名
称

单
位

合
同

变
更

结
算

备
注

清
单

数
量

设
计

数
量

单
价

(
元

)
合

价
(
元

)
清

单
数

量

设
计

数
量

单
价

(
元

)
合

价
(
元

)
清

单
数

量

设
计

数
量

单
价

(
元

)
合

价
(
元

)
数

量
1

数
量

2
数

量
1

数
量

2
数

量
1

数
量

2

工
程
造
价
合
计

公
路

公
里

编
制

:
 

复
核

:
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附
属

区
房

建
工

程
结

算
工

程
量

清
单

汇
总

对
比

表

建
设
项
目
名
称
：

合
同
段
：

K
X
X
+
X
X
X
～
K
X
X
+
X
X
X
(
编
制
范
围

）
承
包
人
：

结
算

房
0
2
表

序
号

章
次

科
目

名
称

合
同

金
额

（
元

）
结

算
金

额
（

元
）

增
减

（
元

）

1
1
0
0
章

2
2
0
0
章

3
3
0
0
章

4
4
0
0
章

5
5
0
0
章

6
6
0
0
章

7
7
0
0
章

8
8
0
0
章

9
9
0
0
章

1
0

第
1
0
0
章
至

9
0
0
章

清
单

结
算

合
计

1
1

计
日

工
结

算
合

计

1
2

材
料
、
设
备

、
专

项
工

程
暂

估
价

结
算

合
计

1
3

暂
列

金
额

支
付

项
合

计

1
4

其
他

建
安

工
程

1
5

其
他

设
备

购
置

费

1
6

其
他

费
用

项
目

1
7

工
程
造
价
合

计
（

1
0
～

1
6
项

合
计
）

编
制
：

复
核

：

填
表
说
明
：

 
 
 
 
 
 
 
 
1
.
暂
列
金
额
支
付
项
包
括
工
程
项
目

调
价

、
工

程
项

目
索

赔
、
奖

罚
金

等
。

 
 
 
 
 
 
 
 
2
.
其
他
建
安
工
程
指
结
算
时
有
未
计

入
1
0
0
-
9
0
0
章

的
零

星
建

安
工

程
。

 
 
 
 
 
 
 
 
3
.
其
他
设
备
购
置
费
指
结
算
时
未
计

入
1
0
0
-
9
0
0
章

的
零

星
设

备
购

置
费
。

 
 
 
 
 
 
 
 
4
.
其
他
费
用
项
目
指
结
算
时
以
上
1
～

1
5
项

没
有

涵
盖

的
其

他
费

用
。
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附
属

区
房

建
工

程
工

程
量

清
单

对
比

表

建
设
项
目
名
称
:

合
同

段
：

编
制
范
围
：

承
包

人
：

第
 
 
页

共
 
 
页

结
算

房
0
2
-
1
表

 
清
单
子
目
号
 

项
目
编
码

子
目

名
称

单
位

合
同

变
更

结
算

备
注

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

数
量

单
价

（
元
）

合
价

（
元

）

　
　

　

　
　

　

编
制
:
 

复
核

：
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附
属

区
房

建
工

程
计

日
工

结
算

汇
总

表
建
设
项
目
名
称
:

合
同

段
：

编
 
制
 
范
 
围
：

承
包

人
：

结
算

房
0
2
-
2
表

编
号

子
目
名
称

单
位

合
同

结
算

费
用

调
整

（
元

）
备

注
数

量
单

价
（

元
）

合
价

（
元

）
数

量
单

价
（

元
）

合
价

（
元

）

一
 
 
 
劳

务

1
0
1
班
长

1
0
2
普
通
工

h

1
0
3
焊
工

h

1
0
4
电
工

h

…
…

劳
务
小
计

二
 
 
 
材

料

2
0
1
水
泥

t

2
0
2
钢
筋

t

…
…

材
料
小
计

三
 
 
施
工

机
械

3
0
1
装
载
机

3
0
1
-
1
1
.
5
m
3
以
下

h

3
0
1
-
2
1
.
5
～

2
.
5
m
3

h

…
…

施
工
机
械
小
计

计
日
工
合
计

编
制
:

复
核

:

填
表
说
明
：
本

表
用
于
计
日
工
的
结
算
。
结
算
来
源

于
0
1
-
2
-
1
表

。
“

备
注

”
栏

说
明

结
算

与
合

同
变

化
的

依
据

及
原
因

。
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附
属

区
房

建
工

程
计

日
工

明
细

表

建
设
项
目
名
称
:
 

合
同

段
：

编
 
制
 
范
 
围
：

承
包

人
：

第
 
 
 
页

共
 
 
 
页

结
算

房
0
2
-
2
-
1
表

编
号

子
目
名
称

工
程
项
目

内
容

计
日

时
间

单
位

单
价

（
元

）
数

量
合

价
（

元
）

批
准

文
号

备
注

一
 
 
 
劳

务

1
0
1
班
长

砌
筑
线
外

工
程

边
沟

…
…

二
 
 
 
材
料

2
0
1
水
泥

砌
筑
线
外
工

程
边

沟

…
…

三
 
 
施
工
机
械

3
0
1
-
1

1
.
5
m
3 以

下
砌
筑
线
外
工

程
边

沟

合
计

编
制
:

复
核

:

填
表
说
明
：

施
工
阶
段
计
日
工
费
用
应
按
本
表
编

制
。
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附
属

区
房

建
工

程
材

料
、

设
备

、
专

项
工

程
暂

估
价

结
算

表

建
设
项
目
名
称
:

合
同

段
：

编
 
制
 
范
 
围
：

承
包

人
：

第
 
 
 
页

共
 
 
 
页

结
算

房
0
2
-
3
表

序
号

名
称

单
位

合
同

结
算

费
用

调
整

（
元

）
备

注
数

量
暂

估
单

价
（

元
）

暂
估

合
价

（
元

）

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

一
材

料
暂
估
价

1
成
品
岗
亭

2
…
…

二
工
程
设
备
暂
估

1
厨
房
设
备

2
热
水
设
备

3
太
阳
能
设

备

4
污
水
处
理

设
备

5
…
…

三
专
业
工
程
暂
估

1
…
…

暂
估
工
程
合
计

编
制
:

复
核
:

填
表
说
明
：
本
表
用
于
暂
估
工
程
的
结
算
。
“

备
注
”

栏
说

明
结

算
与

合
同

变
化

的
依

据
及

原
因

。
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附
属

区
房

建
工

程
价

差
调

整
结

算
统

计
表

建
设
项
目
名
称
:

合
同

段
：

编
 
制
 
范
 
围
：

承
包

人
：

结
算

房
0
2
-
4
表

序
号

签
证
号

调
整

时
间

价
差

调
整

费
用

（
元

）
备

注

1
×
×
号

2
×
×
号

3 4

编
制
：

复
核

：

填
表
说
明
：
本
表
用
于
价
差
调
整
的
结
算
。
结
算
来

源
于

每
次

价
差

调
整

批
复

结
果

。
其

价
差

调
整

明
细

可
参

照
公

路
主

体
工

程
结

算
类

似
表

格
。

120



附
属

区
房

建
工

程
索

赔
结

算
汇

总
表

建
设
项
目
名
称
:

合
同

段
：

截
止

日
期
：

编
 
制
 
范
 
围
：

承
包

人
：

结
算

房
0
2
-
5
表

序
号

索
赔
项
目
名
称

索
赔
单
编
号

发
生

日
期

索
赔

金
额
（

元
）

赔
偿

金
额

（
元
）

索
赔

原
因

批
准

文
号

1 2

…
…

金
额
合
计

编
制

：
复

核
：

填
表
说
明
：
本
表
用
于
工
程
项
目
索
赔
的
结
算

。
索

赔
应

严
格

按
合

同
约

定
或

有
关

规
定

执
行

，
表

中
数

据
应

来
源

于
具
体

项
索

赔
的

批
复

资
料
。
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附

属
区

房
建

工
程

奖
罚

金
结

算
汇

总
表

建
设
项
目

名
称
:

合
同
段
：

截
止

日
期

：
编
 
制
 
范

 
围
：

承
包
人
：

结
算

房
0
2
-
6
表

序
号

奖
罚
金
项
目

发
生

日
期

申
报

金
额

（
元

）
结

算
金

额
（

元
）

计
算

公
式

或
奖

励
依

据

1 2 3
…
…

奖
罚
金
合
计

编
制

：
复

核
：

填
表
说
明
：
本
表
用
于
奖
罚
金
的
结
算
。
奖

罚
金

的
支

付
应

严
格

按
合

同
约

定
或

有
关

规
定

执
行

，
表

中
数

据
应
来

源
于

具
体

的
批

复
资

料
。
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扉
页
样
式
：

×
×

公
路

工
程

征
地

拆
迁
合

同

结
算

工
程

量
清

单
文

件

（
第

 
  

 
合

同
段

）

第
 
 
 
册

 
 
共

 
 
 
册

甲
方

：
（

合
同

签
署

人
签

字
并

加
盖
单

位
公

章
）

乙
方

：
（

合
同

签
署

人
签

字
并

加
盖
单

位
公

章
）

  
年
  
 月
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目
录

序
号

文
件

名
称

文
件
（

或
表

格
）

编
号

页
码

备
注

1
土
地
征
用
及
拆
迁

补
偿

结
算

项
目

清
单

汇
总

表
结

算
征

拆
0
1
表

2
土
地
征
用
及
拆
迁

补
偿

结
算

项
目

清
单

表
结

算
征

拆
0
1
-
1
表

3
土
地
征
用
及
拆
迁

补
偿

结
算

清
单

汇
总

对
比

表
结

算
征

拆
0
2
表

4
土
地
征
用
及

拆
迁

补
偿

清
单

结
算

表
结

算
征

拆
0
2
-
1
表

5
公
路
工
程
土
地
征
用
补

偿
费

用
计

算
表

（
结

算
新

增
项

）
结

算
征

拆
0
2
-
1
-
1
表
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土
地

征
用

及
拆

迁
补

偿
结

算
项

目
清

单
对

比
表

建
设
项
目
名
称
:

行
政
区

名
称
：

地
区

类
别

：

合
同
名
称
：

合
同

编
号
：

乙
方

：
结

算
征

拆
0
1
表

预
算
项
目
节

费
用
名
称

单
位

合
同

变
更

结
算

计
价

依
据

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（
元

）
数

量
单

价
（

元
）

合
价

（
元

）

土
地
征
用
及
拆
迁
补
偿
费
用
合
计

编
制
：

复
核

：

填
表
说
明
：
本
表
金
额
由

0
1
-
1
表
汇
总
而
来

。
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土
地

征
用

及
拆

迁
补

偿
结

算
项

目
清

单
表

建
设
项
目
名
称
:

行
政

区
名

称
：

地
区

类
别

：
合

同
名
称

：
合

同
编

号
：

乙
方

：
结

算
征

拆
0
1
-
1
表

预
算
项
目
节

清
单
子
目
号

项
目
名
称

单
位

合
同

变
更

结
算

备
注

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

土
地
征
用
及
拆
迁
补
偿
费
用
合

计
编
制
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

复
核

：
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土
地

征
用

及
拆

迁
补

偿
结

算
清

单
汇

总
对

比
表

建
设
项
目
名
称
:
 

合
同
段
：

编
 
制
 
范
围
:
 

乙
方
：

结
算

征
拆
0
2
表

子
目
编
号

子
目
名
称

合
同

金
额

（
元

）
结

算
金

额
（

元
）

增
(
减

)
(
元
）

备
注

　 　 　 　 　 　 　

合
计

编
制
：

复
核

：

填
表
说
明
：
本
表
金
额
由

0
2
-
1
表
汇
总
而
来

。
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土
地

征
用

及
拆

迁
补

偿
清

单
结

算
表

建
设
项
目
名
称
:

行
政
区
名

称
：

地
区

类
别
：

合
同
名
称
：

合
同
编
号
：

乙
方
：

结
算

征
拆
0
2
-
1
表

子
目
编
号

子
目
名
称

单
位

合
同

变
更

结
算

计
价

依
据

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

土
地
征
用
及

拆
迁
补
偿
费
用
合
计

编
制
：

复
核
：

填
表
说
明
：

 
 
 
1
.
本
表
主
要

用
于
土
地
征
用
及
拆
迁
补
偿
费
用

的
合

同
清

单
编

制
。

本
表

填
列

“
子

目
名

称
”

参
照

国
土

资
源

部
现

行
的

全
国

土
地

分
类

规
定

确
定

。
具

体
各

类
地

类
土

地
征

用
补

偿
单
价
标
准
根
据
各
地
行
政
区
有
关
计
价
规
定
计

算
确

定
。

拆
迁

补
偿

费
标

准
根

据
各

地
行

政
区

有
关

计
价

规
定

确
定
，

可
自

行
制

订
计

算
表

。
并

应
将

计
价

依
据

等
规

范
性

文
件

复
印
件
作
为
合
同
附
件
。

 
 
 
2
.
一
般
情
况

，
养
老
保
险
经
费
、
征
地
税
费

、
工

作
经

费
等

应
含

在
土

地
征

用
补

偿
和

拆
迁

补
偿

费
的

综
合

单
价

中
，
如

管
理

需
要

单
列

该
类

费
用

，
可

单
列

，
但

注
意

不
应

重
计

。  
 
 
3
.
当
结
算
有
新
增
项
时
，
可
根
据

0
2
-
1
-
1
表

计
算

新
增

子
项

单
价
。
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公
路

工
程

土
地

征
用

补
偿

费
用

计
算

表
（

结
算

新
增

项
）

建
设
项
目
名
称
:

行
政
区
名

称
：

截
止

日
期

：

编
制
范
围
：

第
 
 
页

共
 
 
页

结
算

征
拆
0
2
-
1
-
1
表

项
次

项
目
名
称

及
地
类

面 积 （ 亩 ）

地 区 类 别
 

土
地
补
偿
和
安

置
补
助
费

青
苗

补
偿

费
养

老
保

险
费

征
地

税
费

其
他

合
 
 
 

计 （
万

元
）

综
合

指
标

（
万

元
/

亩
）

补
偿
标

准
（
万

元
/
亩
）

小
计

（
万
元

/
亩
）

青
苗

补
偿

单
价

(
元

/
亩

)

小
计

（
万

元
/

亩
）

人
均

耕
地

占
有

量
（

亩
/
人

）

参
保

人
数

（
人 ）

地
区

标
准

（
元

/
人 ）

小
计

（
万

元
/

亩
）

农
业

税
(
元

/
亩

)

耕
地

占
用

税
(
元

/
亩

)

耕
地
开

垦
费

(
元

/
亩

)

林
地

植
被

恢
复

费
(
元

/
亩

)

土
地

有
偿

使
用

费
(
元

/
亩

)

征
地

管
理

费
（

元
/

亩
）

小
计

（
万

元
/
亩

）

留
用

地
（

万
元

）

土
地

权
属

调
查

、
地

籍
测

绘
（

万
元

）

小
计

（
万

元
）

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0
=
3

/
9

1
1

1
2
=
1

0
×

1
1
/
3

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9
=
1
3

+
1
4
+
1

5
+
1
6
+

1
7
+
1
8

2
0

2
1

2
2

2
3
=

（
6
+
8
+

1
2
+
1

9
）

×
3
+

2
2

2
4
=
2

3
/
3

合
计 编

制
：

复
核
：

填
表
说
明
：

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
.
路
线

经
过
土
地
补
偿
标
准
不
同
的
地
区

时
，

分
别

填
写

本
表

。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
.
土
地

分
类
应
参
照
国
土
资
源
部
现
行
的
《

土
地

分
类

》
相

关
规

定
分

类
。
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扉
页
样
式
：

×
×

公
路

工
程

监
理

服
务

结
算

清
单

文
件

（
第

 
 
 
 合

同
段

）

第
 
 
 
册

 
 
共

 
 
 
册

甲
方

：
（

合
同

签
署

人
签

字
并

加
盖

单
位

公
章

）

乙
方

：
（

合
同

签
署

人
签

字
并

加
盖

单
位

公
章

）

  
年
  
 月
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目
录

序
号

文
件

名
称

文
件

（
或

表
格

）
编

号
页

码
备

注

1
工
程
监
理
服
务
费

结
算

清
单

汇
总

表
结

算
监
0
1
表

2
施
工
监
理
服

务
费

结
算

清
单

表
结

算
监
0
1
-
1
表

3
其
他
阶
段
监
理
服

务
费

结
算

清
单

表
结

算
监
0
1
-
2
表

4
其
他
费
用

合
同

结
算

表
结

算
监
0
1
-
3
表

5
监
理
服
务
费

暂
定

金
额

结
算

表
结

算
监
0
1
-
4
表
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工
程

监
理

服
务

费
结

算
清

单
汇

总
表

建
设
项
目
名
称
:
 

合
同

段
：

编
 
制
 
范
 
围
:
 

监
理

单
位

：
结

算
监
0
1
表

序
号

费
用
名
称

合
同

金
额
（

元
）

结
算

金
额

（
元
）

增
减

金
额

（
元

）
备

注

1
施
工
监
理
服
务

费
共

＿
＿

个
月

2
其
他
阶
段
的
相
关

服
务

费
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
含
勘
察
、
设
计

、
保
修

等
阶

段
）

共
＿

＿
个

月

3
其
他
费
用

4
以
上
小
计

（
1
+
2
+
3
）

5
暂
定
金
额

6
监
理
服
务
费
总
额

（
4
+
5
）

编
制
：

复
核

：

132



 
施

工
监

理
服

务
费

结
算

清
单

表

建
设
项
目
名
称
:
 

合
同

段
：

编
 
制
 
 
范
 
围
:
 

第
 
 
 
 
页

共
 
 
 
 
页

结
算

监
0
1
-
1
表

子
目
号

子
目
名
称

单
位

合
同

结
算

增
（
减

）

备
注

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

费
用

（
元

）

施
工
监
理
服
务
费

监
理
人
员
费
用

总
监
办
人
员
费
用

月

驻
地
监
理
办
人
员
费
用

月

…
…

试
验
、

检
测
仪
器
设
备
费
用

总
额

办
公
及
生
活
设
备
设
施
费
用

交
通
设
施
及
车
辆
使
用
费

总
额

办
公
及
生
活
设
施
费
用

总
额

其
他
设
备
设
施
费

总
额

…
…

施
工
监
理
其
他
服
务
费

…
…

清
单

 
 
 
 
 
施

工
监

理
服

务
费

合
计

 
 
 
 
 
 
人

民
币

＿
＿

＿
＿

编
制
：

复
核

：
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其
他

阶
段

监
理

服
务

费
结

算
清

单
表

建
设
项
目
名
称
:
 

合
同

段
：

编
 
制
 
 
范
 
围
:
 

第
 
 
页

共
 
 
 
 
页

结
算

监
0
1
-
2
表

子
目
号

子
目
名
称

单
位

合
同

结
算

增
（

减
）

备
注

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（
元

）
费

用
（

元
）

其
他
阶
段
的
相
关
服
务
费

勘
察
阶
段
相
关
服
务
费

监
理
人
员
费
用

总
额

试
验
、
检
测
仪
器
设
备
费
用

总
额

办
公
及
生
活
设
备
设
施
费
用

总
额

…
…

设
计
阶
段
相
关
服
务
费

总
额

监
理
人
员
费
用

总
额

试
验
、
检
测
仪
器
设
备
费
用

总
额

办
公
及
生
活
设
备
设
施
费
用

总
额

…
…

缺
陷
责
任
期
阶
段
相
关
服
务
费

总
额

监
理
人
员
费
用

总
额

试
验
、
检
测
仪
器
设
备
费
用

总
额

办
公
及
生
活
设
备
设
施
费
用

总
额

…
…

…
…

清
单

 
 
 
 
 
其

他
阶

段
的

相
关

服
务

费
合

计
 
 
 
 
 
 
人

民
币

＿
＿

＿
＿

编
制
：

复
核
：
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其

他
费

用
合

同
结

算
表

建
设
项
目
名
称
:
 

合
同

段
：

编
 
制
 
 
范
 
围
:
 

第
 
 
页

共
 
 
 
 
页

结
算

监
0
1
-
3
表

子
目
号

子
目
名
称

单
位

合
同

结
算

增
（

减
）

备
注

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（
元

）
数

量
单

价
（

元
）

合
价

（
元

）
费

用
（

元
）

其
他
费
用

…
…

…
…

…
…

清
单

 
 
 
 
 
 
其

他
费

用
清

单
合

计
 
 
 
 
 
 
人

民
币

＿
＿

＿
＿

编
制
：

复
核
：
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监

理
服

务
费

暂
定

金
额

结
算

表

建
设
项
目
名
称
:
 

合
同

段
：

编
 
制
 
 
范
 
围
:
 

第
 
 
页

共
 
 
 
 
页

结
算

监
0
1
-
4
表

子
目
号

子
目
名
称

单
位

合
同

结
算

增
（
减

）

备
注

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

费
用

（
元

）

…
…

…
…

 
 
 
 
 
 
暂

定
金

额
结

算
合

计
 
 
 
 
 
 
人

民
币

＿
＿

＿
＿

编
制
：

复
核

：

填
表
说
明
：
备
注

栏
说
明
每
笔
支
出
依
据
（
批
文
号

、
资

料
档

案
号

等
）

。
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扉
页
样
式
：

×
×

公
路

工
程

勘
察

设
计

合
同

结
算

清
单

文
件

（
第

  
 
 
合

同
段

）

第
 
 
 
册

 
 
共

 
 
 
册

甲
方

：
（

合
同

签
署

人
签

字
并

加
盖

单
位

公
章
）

乙
方

：
（

合
同

签
署

人
签

字
并

加
盖

单
位

公
章
）

  
年
  
 月
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目
录

序
号

文
件
名

称
文

件
（

或
表

格
）

编
号

页
码

备
注

1
勘
察
设
计
费
结
算

清
单

汇
总

表
结

算
设

0
1
表

2
工
程
勘
察
费
结

算
清

单
表

结
算

设
0
1
-
1
表

3
工
程
设
计
费
结

算
清

单
表

结
算

设
0
1
-
2
表

4
其
他
费
用
结

算
清

单
表

结
算

设
0
1
-
3
表

5
勘
察
设
计
费
暂
定

金
额

结
算

表
结

算
设

0
1
-
4
表
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勘
察

设
计

费
结

算
清

单
汇

总
表

建
设
项
目
名
称
:

合
同

段
：

编
 
制
 
范
围
:
 

勘
察

设
计

单
位
：

结
算

设
0
1
表

序
 
号

费
用
名

称
合

同
金

额
（

元
）

结
算

金
额

（
元

）
增

减
金

额
（
元

）
备

 
 
注

1
工
程

勘
察

费

2
工
程

设
计

费

3
其
他

费
用

4
以
上
小
计

（
1
+
2
+
3
）

5
暂
定

金
额

6
勘
察
设
计
费

总
金

额
（
4
+
5
）

编
制
：

复
核
：

填
表
说
明
：

备
注
栏
说
明
每
子
项
与
原
合
同
变
化

原
因

，
依

据
。

139



 
 
 
工

程
勘

察
费

结
算

清
单

表

建
设
项
目
名
称
:

合
同

段
：

编
 
制
 
范
 
围
:
 

第
 
 
 
 
页

共
 
 
 
 
页

结
算

设
0
1
-
1
表

子
目
号

子
目
名
称

单
位

合
同

结
算

增
（

减
）

备
注

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（
元

）
费

用
（

元
）

初
勘
（
测
）

主
线

公
路

高
速
公
路

公
里

指
主

线
公

路
长

度

一
级
公
路

公
里

指
主

线
公

路
长

度

二
级
公
路

公
里

指
主

线
公

路
长

度

…
… 初

勘
（
测
）
费
用
小
计

公
路

公
里

指
路

线
长

度

详
勘
（
测
）

主
线

公
路

高
速
公
路

公
里

指
主

线
公

路
长

度

一
级
公
路

公
里

指
主

线
公

路
长

度

…
…

…
… 详

勘
（
测
）
费
用
小
计

公
路

公
里

指
路

线
长

度

清
单

 
 
 
 
 
 
工

程
勘

察
费

清
单

合
计

 
 
 
 
 
 
人

民
币

＿
＿

＿
＿

编
制
：

复
核

：

填
表
说
明
：

备
注

栏
说
明
每
子
项
与
原
合
同
变
化
原

因
，

依
据

。
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工

程
设

计
费

结
算

清
单

表

建
设
项
目
名
称
:

合
同

段
：

编
 
制
 
范
 
围
:
 

第
 
 
 
 
页

共
 
 
 
 
页

结
算

设
0
1
-
2
表

子
目
号

子
目
名
称

单
位

合
同

结
算

增
（

减
）

备
注

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（
元

）
费

用
（

元
）

初
步
设
计

主
线

公
路

高
速
公
路

公
里

指
主

线
公

路
长

度

一
级
公
路

公
里

指
主

线
公

路
长

度

…
…

初
步
设
计
费
用
小
计

公
路

公
里

指
路

线
长

度

施
工
图
设
计

主
线

公
路

高
速
公
路

公
里

指
主

线
公

路
长

度

一
级
公
路

公
里

指
主

线
公

路
长

度

二
级
公
路

公
里

指
主

线
公

路
长

度

三
级
公
路

公
里

指
主

线
公

路
长

度

…
…

…
… 施

工
图
设
计
费
用
小
计

公
路

公
里

指
路

线
长

度

清
单

 
 
 
 
 
 
工

程
设

计
费

清
单

合
计

 
 
 
 
 
 
人

民
币

＿
＿

＿
＿

编
制
：

复
核

：

填
表
说
明
：

备
注

栏
说
明
每
子
项
与
原
合
同
变
化
原

因
，

依
据

。
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其

他
费

用
结

算
清

单
表

建
设
项
目
名
称
:

合
同

段
：

编
 
制
 
范
 
围
:
 

第
 
 
 
 
页

共
 
 
 
 
页

结
算

设
0
1
-
3
表

子
目
号

子
目
名
称

单
位

合
同

结
算

增
（

减
）

备
注

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

费
用

（
元

）

其
他
费
用

造
价
文
件
编
制
费

初
步
设
计
概
算
编
制
费

公
路

公
里

指
路

线
长

度

施
工
图
预
算
编
制
费

公
路

公
里

指
路

线
长

度

工
程
量
清
单
及
预
算
文
件
编
制
费

公
路

公
里

指
路

线
长

度

…
…

专
题
研
究
费

万
元

总
体
设
计
或
主
体
设
计
协
调
费

万
元

…
…

后
续
服
务
费

公
路

公
里

指
路

线
长

度

…
…

…
…

清
单

 
 
 
 
 
 
其

他
费

用
清

单
合

计
 
 
 
 
 
 
人

民
币

＿
＿

＿
＿

编
制
：

复
核

：

填
表
说
明
：

备
注

栏
说
明
每
子
项
与
原
合
同
变
化
原
因

，
依

据
。
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勘

察
设

计
费

暂
定

金
额

结
算

表

建
设
项
目
名
称
:

合
同

段
：

编
 
制
 
范
 
围
:
 

第
 
 
页

共
 
 
 
 
页

结
算

设
0
1
-
4
表

子
目
号

子
目
名
称

单
位

合
同

结
算

增
（

减
）

备
注

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（
元

）
费

用
（

元
）

…
…

…
…

 
 
 
 
 
 
暂

定
金

额
结

算
合

计
 
 
 
 
 
 
人

民
币

＿
＿

＿
＿

编
制
：

复
核
：

填
表
说
明
：

备
注

栏
说
明
每
笔
支
出
依
据
（

批
文
号

、
资

料
档

案
号

等
）

。
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其
他

相
关

费
用

结
算

表

建
设
项
目
名
称
:

合
同
名
称
：

合
同

编
号
：

承
包

人
：

粤
公

建
竣
6
-
i
表

序
号

项
目

或
费
用
细
目

单
位

合
同

变
更

结
算

依
据

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（
元

）
数

量
单

价
（

元
）

合
价
（

元
）

数
量

单
价

（
元

）
合

价
（

元
）

合
计

编
制
：

复
核

：
填
表
说
明
：
本
表
用
于
其
他
费
用
项
目
的
结
算

。
“
依

据
”

栏
说

明
结

算
与

合
同

变
化

的
依

据
，

如
变

更
批

复
文

号
、

补
充

协
议

合
同

编
号

等
。
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建
设

期
贷

款
利

息
计

算
表

建
设
项
目
名
称
：

合
同
名
称
：

合
同

编
号

：
放

贷
单

位
：

粤
公

建
竣
7
-
i
表

序
号

贷
款
时
间

贷
款
金
额

（
元
）

偿
还

金
额

（
元

）
累

计
本

金
（

元
）

计
息

期
间

日
数

利
率

应
付

利
息

（
元

）
凭

证
编

号
起

止

建
设
期
贷
款
利
息
合
计

编
制
：

复
核
：
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公
路

工
程

项
目

合
同

结
算

及
支

付
明

细
表

建
设
项
目
名
称
：

截
止

日
期
：

粤
公

建
竣
8
表

序
号

合
同
类
别

合
同
 

编
号

结
算

书
编

号
合

同
名

称
签

约
单

位
合

同
金

额
(
元

)
结

算
金

额
(
元

)
累

计
应
扣

款
（

元
）

累
计

应
支

付
（

元
）

累
计

已
支

付
(
元

)
待

支
付

（
元

）
支

付
比

例
(
%
)

备
注

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0
=
8
-
9

1
1

1
2
=
1
0
-
1
1

1
3
=
1
1
/
1
0

1
4

合
计

编
制
：

复
核
：

建
设

单
位

负
责

人
：

编
制

日
期
：

填
表
说
明
：
1
.
本
表

应
完
整
地
将
建
设
项
目
的
合
同
、

协
议

发
生

的
费

用
和

支
付

情
况

一
一

列
出

。
以

便
及

时
了

解
合

同
履

约
情

况
。

并
应

根
据

合
同

实
际

履
约

情
况

及
时

更
新
。

 
 
2
.
备
注
栏
可
说
明
是
否
签
订
结
算
，
超
支
付

原
因

及
其

他
需

说
明

的
情

况
。
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交
付

使
用

资
产

明
细

表

项
目
名
称

:
单

位
:

粤
公

建
竣
9
表

序
号

单
项
工
程
名
称

固
定

资
产

流
动

资
产

无
形

资
产

建
筑

工
程

设
备

 
 
工

具
 
 
器

具
 
 
家

具

名
称

金
额

名
称

金
额

结
构

面
积

金
额

其
中
:
分

摊
待

摊
投

资
名

称
规

格
型

号
数

量
金

额
其

中
:
设

备
安

装
费

其
中

:
分

摊
待

摊
投

资

交
付
单
位
：

负
责
人

：
接

收
单

位
：

负
责

人
：

 盖
章
：

年
 
 
 
月

 
 
 
日

 
 

 盖
章

：
年

 
 
 
月

 
 
 
日
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附
录
B
 
竣
工
决
算
编
审
对
比
文
件

附
录
B
 
竣
工
决
算
编
审
对
比
文
件

附
录
B
 
竣
工
决
算
编
审
对
比
文
件

附
录
B
 
竣
工
决
算
编
审
对
比
文
件
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×
×

公
路

工
程

建
设

项
目

竣
工

决
算

编
审

对
比

文
件

第
 
 
 
册

 
 
共

 
 
 
册

编
制
：

（
签

字
并

加
盖

执
业

（
从

业
）

资
格

印
章

）

复
核
：

（
签

字
并

加
盖

执
业

（
从

业
）

资
格

印
章

）

审
核
：

（
签

字
并

加
盖

执
业

（
从

业
）

资
格

印
章

）

（
审
核
单
位
  
加
盖
公
章
及
资
质
印

章
）

  
年
  
 月
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序
号

名
称

表
号

页
码

备
注

一
竣
工
决

算
审

核
意

见
第

 
 
册

 
共

 
 
册

二
竣
工
决

算
审

核
表

第
 
 
册

 
共

 
 
册

1
竣
工

决
算

审
核

表
（

概
预

算
格

式
）

附
录

B
-
1
-
1
表

2
竣
工

决
算

审
核

表
（

合
同

格
式

）
附

录
B
-
1
-
2
表

3
主
要

承
建

单
位

情
况

一
览

表
附

录
B
-
1
-
3
表

三
编
审
对

比
表

第
 
 
册

 
共

 
 
册

1
编
审

对
比

分
析

情
况

汇
总

表
附

录
B
-
2
-
1
表

2
竣
工

决
算

编
制

文
件

审
核

表
附

录
B
-
2
-
2
表

四
审
核
调

整
过

程
表

第
 
 
册

 
共

 
 
册

1
竣
工

决
算

审
核

调
整

过
程

表
（

概
预

算
格
式
）

附
录

B
-
3
-
1
表

2
竣
工

决
算

审
核

调
整

过
程

表
（

合
同

格
式
）

附
录

B
-
3
-
2
表

3
竣
工

决
算

审
计

调
整

费
用

核
查

表
附

录
B
-
3
-
3
-
1
表

4
竣
工

决
算

审
计

调
整

费
用

明
细

表
附

录
B
-
3
-
3
-
2
表

5
竣
工

决
算

审
核

调
整

费
用

明
细

表
附

录
B
-
3
-
4
表

6
竣

工
决

算
审

核
调

整
费

用
基

础
表

－
第

i合
同

段
附

录
B
-
3
-
4
-
i
表

(
i
=
1
,
2
,
…

)

7
竣
工

决
算

审
核

调
整

费
用

基
础

表
－

建
安
其
他
合
同
、
第
二
、
三
部
分

附
录

B
-
3
-
5
表

8
竣
工

决
算

审
核

调
整

费
用

基
础

表
－

代
扣
代
付
项
目
冲
减
建
设
成
本

附
录

B
-
3
-
6
表

目
录

建
设
项
目
名
称

：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
截
止
日
期
：
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竣
工

决
算

审
核

表
（

概
预

算
格

式
）

建
设
项
目
名
称

：
单
位

：
万
元

附
录

B
-
1
-1

表

项
、

目
、

节
、
细
目

或
要
素
费
用
项
目
编
码

工
程
或
费
用
名
称

批
复
概
算

送
审
决
算

调
整
费
用

审
核
决
算

概
算
对
比

备
注

审
计
调
整

审
核
调
整

审
计

、
审
核

调
整
差
异

1
2

3
 

4 
5
 

6
 

7
=6

-
5

8=
4
+
6

9
=
8-

3
1
0

公
路
基
本
造
价

编
制

：
复
核

：

填
表
说
明

：
第

1
～

2列
应
结
合
相
应
批
复
概

(预
)
算
，

遵
循
交
通
运
输
部
行
业
标
准

《
公
路
工
程
建
设
项
目
造
价
文
件
管
理
导
则

》
（

J
T
G
 
3
8
1
0
-
2
0
1
7
）

、
广
东
省
交
通
运
输
厅

《
广
东
省
高
速
公
路
建
设
标
准
化
管
理
指
南

（
工
程

造
价
标
准
化
管
理

）
》

等
文
件
中
工
程
竣
工
决
算
管
理
的
相
关
要
求

，
在
第

1
列
填
写

“
项

、
目

、
节

、
细
目

”
或

“
要
素
费
用
项
目
编
码

”
，

第
2列

填
写
相
对
应
的
工
程
或
费
用
名
称

。
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竣
工

决
算

审
核

表
（

合
同

格
式

）

建
设
项
目
名
称

：
单
位

：
万
元

附
录

B
-
1
-2

表

项
、

目
、

节
、

细
目

或
要
素
费
用
项
目
编
码

工
程

（
或
合
同

）
名
称

批
复
概
算

送
审
决
算

调
整
费
用

审
核
决
算

概
算
对
比

备
注

审
计
调
整

审
核
调
整

审
计

、
审
核

调
整
差
异

1
 

2 
3
 

4 
5
 

6
 

7
=
6-

5
8
=
4
+
6

9
＝
8
-
3

1
0
 

公
路
基
本
造
价

编
制

：
复
核

：

填
表
说
明

：
第

1～
2
列
应
结
合
相
应
批
复
概

(
预

)
算

，
遵
循
交
通
运
输
部
行
业
标
准

《
公
路
工
程
建
设
项
目
造
价
文
件
管
理
导
则

》
（
J
T
G
 
3
8
1
0
-
2
0
1
7
）

、
广
东
省
交
通
运
输
厅

《
广
东
省
高
速
公
路
建
设
标
准
化
管
理
指
南

（
工
程

造
价
标
准
化
管
理

）
》

等
文
件
中
工
程
竣
工
决
算
管
理
的
相
关
要
求

，
在
第

1列
填
写

“
项

、
目

、
节

、
细
目

”
或

“
要
素
费
用
项
目
编
码

”
，
第

2
列
填
写
相
对
应
的
工
程
或
费
用
名
称

。
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主要承建单位情况一览表

建设项目名称： 附录B-1-3表

名称 标段 起讫桩号 长度（km） 单位名称

建设单位

施工单位

路基桥涵

xx标 Kxx+xxx～Kxx+xxx

xx标 Kxx+xxx～Kxx+xxx

xx标 Kxx+xxx～Kxx+xxx

路面
xx标 Kxx+xxx～Kxx+xxx

xx标 Kxx+xxx～Kxx+xxx

绿化
xx标 Kxx+xxx～Kxx+xxx

xx标 Kxx+xxx～Kxx+xxx

交安
xx标 Kxx+xxx～Kxx+xxx

xx标 Kxx+xxx～Kxx+xxx

管道 xx标 Kxx+xxx～Kxx+xxx

机电 xx标 Kxx+xxx～Kxx+xxx

房建
xx标

xx标

设计单位

路基、桥涵、路面

房建工程

交通工程

绿化工程

……

监理单位

土建、绿化、交通安全设施、通信管道

机电工程

房建工程

……

监督单位 ……

试验、检
测单位

……

……

编制： 复核：
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编审对比分析情况汇总表

建设项目名称： 编制范围： 附录B-2-1表

一、资料完整性

二、格式符合性

三、数据准确性

四、调整费用对比分析

（一）建安工程费

1.造价对比情况：

编制建安费用××万元；审核建安费用为××万元，审核增加（或减少）费用××万元，约为编制建安费用的
××%。

2.数量类调整：

工程数量错误导致的费用增加（或减少）共××万元，其中：

3.单价类调整：

单价不合理导致的费用增加（或减少）共××万元，其中：

4.其他调整：

（二）设备及工器具购置费

（三）其他费用

四、概算执行情况分析

五、综合评价

评价等级：优、良、中、差

编制： 复核：

填表说明：
   1.资料完整性文字表述见附录B-2-2表；
   2.格式符合性主要审核方面：标准化表格的应用情况、项目节位置的准确性等，具体文字表述见B-2-2表；
   3.数据的准确性主要审核方面：工程数量的准确性、费用的准确性、项目是否差错与漏缺等；
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附录B-2-2表

序号 电子版 说明

有（√）
有

（√）

无（×）
无

（×）

一 建设项目地理位置图 √ 1 √

二 竣工决算报告说明书 √ 1 √

三 竣工决算甲组文件 √ 1 √

1 工程概况表 √ 1 √

2 财务决算表 √ 1 √

3 资金来源情况表 √ 1 √

4 交付使用资产总表 √ 1 √

5 工程竣工决算汇总表 √ 1 √

6
工程竣工决算汇总表
（合同格式）

√ 1 √

（1）工程结算费用表 √ 1 √

（2）工程结算费用表（清单格式） √ 1 √

（3）
其他设备及工具、器具购置费用结算汇
总表

√ 1 √

（4）零星设备购置费用汇总表 √ 1 √

（5）土地征用及拆迁补偿费结算汇总表 √ 1 √

（6）
土地征用及拆迁补偿费结算汇总表
（合同格式）

√ 1 √

（7）建设单位（业主）管理费用汇总表 √ 1 √

（8）工程监理费用结算汇总表 √ 1 √

（9）设计文件审查费结算汇总表 √ 1 √

（10）竣（交）工验收试验检测费结算汇总表 √ 1 √

（11）研究试验费结算汇总表 √ 1 √

（12）建设项目前期工作费用结算汇总表 √ 1 √

（13）专项评价（估）费用结算汇总表 √ 1 √

（14）其他相关费用结算汇总表 √ 1 √

（15）代扣代付项目增减建设成本汇总表 √ 1 √

（16）建设期贷款利息汇总表 √ 1 √

（17）尾工工程登记表 √ 1 √

（18）报废工程登记表 √ 1 √

7 全过程造价对比表 √ 1 √

（1）
土地征用及拆迁补偿费工程造价与批准
概算执行情况对比表

√ 1 √

四 竣工决算乙组文件 √ 1 √

1 建筑安装工程

（1）第i合同段合同清单文件 √ 1 √

（2）第i合同段工程变更清单文件 √ 1 √

竣
工
决
算
编
制
文
件

竣
工
决
算
报
告

资料名称

纸质版

份数
栏中的√表示已提供；×
表示未提供；/为无需提供
。

竣工决算编制文件审核表

建设项目名称

编制范围

审核单位
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附录B-2-2表

竣工决算编制文件审核表

（3）第i合同段工程结算清单文件 √ 1 √

2 工程建设其他费用

（1）第i合同段结算清单文件 √ 1 √

3 第i合同段其他相关费用结算表 √ 1 √

4 第i合同段建设期贷款利息计算表 √ 1 √

5 建设项目合同结算及支付情况明细表 √ 1 √

6 交付使用资产明细表 √ 1 √

7 竣工决算基础资料 × 1 √ 不另行出版

1 标段基本情况表 √ 1 √

2 工程变更统计表 √ 1 √

3 工程变更台账表 √ 1 √

4 主要工程规模统计表 √ 1 √

5 特大、大桥规模统计表 √ 1 √

6 隧道工程规模统计表 √ 1 √

7 互通式立体交叉工程主要构造物规模表 √ 1 √

8 房建指标统计表 √ 1 √

9 房建工程规模统计表 √ 1 √

10 各阶段主要工程规模对比表 √ 1 √

11 各阶段部分工程规模对比明细表 √ 1 √

12 竣工决算工程规模说明 √ 1 √

编审阶段进行的现场调查资料、工程数
量费用核查等过程记录资料等及编制、
审核单位认为需要提供的其他资料

√ 2 √

 年  月  日

填表说明：竣工决算甲、乙组文件具体组成应结合相应批复概(预)算，遵循交通运输部行业标准《公路工程建设项目造价
文件管理导则》（JTG 3810-2017）、广东省交通运输厅《广东省高速公路建设标准化管理指南（工程造价标准化管理）》
等文件中工程竣工决算管理的相关要求填列。

审核
意见

辅
助
表
格

（审核单位）

（时间）

二、竣工决算编制文件的资料基本完整、格式基本规范，但存在以下主要问题：

其他
资料

竣工决算编制文件资料内容基本完整，已提交的资料格式基本规范，详见说明。

经审核，意见如下：

一、竣工决算文件的编制，基本符合现行国家、行业、地方政府有关法律、法规和规定要求
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竣
工

决
算

审
核

调
整

过
程

表
（

概
预

算
格

式
）

建
设
项
目
名
称
：

编
制
范
围

：
单
位
：
元

附
录
B
-
3
-
1
表

项
、
目
、
节
、
细
目

或
要
素
费
用
项
目
编
码

工
程
或
费
用
名
称

批
复
概
算

送
审
决
算

调
整
费
用

审
查
决
算

对
比
概
算

调
整
情
况

备
注

审
计
调
整

审
核
调
整

合
计

数
据
索
引

附
录
B
-
3
-
3-
1
表
中
相
应
费

用

数
据
索
引

附
录
B
-
3-
4
表
中
相
应
费
用

1
2

3
 

4
 

5
 

6
 

7
=
5
+
6

8
=
4
+
7

9
=
8
-3

1
0

编
制

：
复
核
：

填
表
说
明
：
第
1
～
2
列
应
结
合
相
应
批
复
概
(
预
)
算
，
遵
循
交
通
运
输
部
行
业
标
准
《
公
路
工
程
建
设
项
目
造
价
文
件
管
理
导
则
》
（
J
T
G 

3
8
1
0
-2
0
1
7
）
、
广
东
省
交
通
运
输
厅
《
广
东
省
高
速
公
路
建
设
标
准
化
管
理
指
南

（
工
程
造
价
标
准
化
管
理
）
》
等
文
件
中
工
程
竣
工
决
算
管
理
的
相
关
要
求
，
在
第
1
列
填
写
“
项
、
目
、
节
、
细
目
”
或
“
要
素
费
用
项
目
编
码
”
，
第
2列

填
写
相
对
应
的
工
程
或
费
用
名
称
。
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竣
工

决
算

审
核

调
整

过
程

表
（

合
同

格
式

）
建
设
项
目
名
称

：
编
制
范
围

：
单
位

：
元

附
录

B
-
3
-
2
表

项
、

目
、
节

、
细
目

或
要
素
费
用
项
目
编
码

工
程

（
或
合
同

）
名
称

批
复
概
算

送
审
决
算

调
整
费
用

审
核
决
算

对
比
概
算

调
整
情
况

备
注

审
计
调
整

审
核
调
整

合
计

数
据
索
引

附
录

B
-
3
-
3
-
1
表

中
相
应
费
用

数
据
索
引

附
录

B
-
3
-
4
表
中

相
应
费
用

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
=
5
+
6

8
=
4
+
7

9
＝

8
-
3

1
0
 

第
一

部
分

 
建

筑
安

装
工

程
费

用

一
路
基

、
桥
涵

、
隧
道
标

1
第
一
合
同
段

2
第
二
合
同
段

…
…

二
路
面
标

1
 

路
面
第
一
合
同
段

2
 

…
…

三
交
安
标

1
 

交
安
第
一
合
同
段

2
 

…
…

四
机
电
标

1
 

机
电
第
一
合
同
段

2
 

…
…

五
绿
化
标

1
 

绿
化
第
一
合
同
段

2
 

…
…

六
房
建
标

1
 

房
建
第
一
合
同
段

2
 

…
…

七
建
安
工
程
其
他
费
用

1
 

其
他
调
整

2
其
他
合
同

3
材
料
采
购

、
保
管
费
及
其
他

4
代
扣
代
付
增
减
建
设
成
本

第
二

部
分

 
设

备
及

工
具

、
器

具
购

置
费

一
设
备
购
置
费

二
工
具

、
器
具
购
置
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竣
工

决
算

审
核

调
整

过
程

表
（

合
同

格
式

）
建
设
项
目
名
称

：
编
制
范
围

：
单
位

：
元

附
录

B
-
3
-
2
表

项
、

目
、
节

、
细
目

或
要
素
费
用
项
目
编
码

工
程

（
或
合
同

）
名
称

批
复
概
算

送
审
决
算

调
整
费
用

审
核
决
算

对
比
概
算

调
整
情
况

备
注

审
计
调
整

审
核
调
整

合
计

数
据
索
引

附
录

B
-
3
-
3
-
1
表

中
相
应
费
用

数
据
索
引

附
录

B
-
3
-
4
表
中

相
应
费
用

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
=
5
+
6

8
=
4
+
7

9
＝

8
-
3

1
0
 

三
办
公
及
生
活
用
家
具
购
置

第
三

部
分

 
 
工

程
建

设
其

他
费

用

一
土
地
征
用
及
拆
迁
补
偿
费

二
建
设
项
目
管
理
费

1
建
设
单
位

（
业
主

）
管
理
费

2
工
程
监
理
费

3
设
计
文
件
审
核
费

4
竣

（
交
）

工
验
收
试
验
检
测

费 …
…

三
研
究
试
验
费

四
建
设
项
目
前
期
工
作
费

五
专
项
评
价

(
估

)
费

…
…

第
一

、
二

、
三

部
分

费
用

合
计

预
留
费
用

保
险
费

其
他
相
关
费
用
项
目

建
设
期
贷
款
利
息

…
…

公
路

基
本

造
价

编
制

：
复
核

：

填
表
说
明

：
本
表
所
列
内
容
只
为
示
例

，
实
际
需
填
写
的
第

1
～

2
列
应
结
合
相
应
批
复
概

(
预
)
算
及
合
同
工
程
量
清
单
文
件

，
遵
循
交
通
运
输
部
行
业
标
准

《
公
路
工
程
建
设
项
目
造
价
文
件
管
理
导
则

》
（
J
T
G
 
3
8
1
0
-
2
0
1
7
）

、
广
东
省
交
通
运
输
厅

《
广
东
省
高
速
公
路
建
设
标
准
化
管
理
指
南

（
工
程
造
价
标
准
化
管
理

）
》

等
文
件
中
工
程
竣
工
决
算
管
理
的
相
关
要
求

，
在
第

1
列
填
写

“
项

、
目

、
节
、

细
目

”
或

“
要
素
费
用
项
目
编
码

”
，

第
2
列
填
写
相
对
应
的
工
程

（
或
合
同

）
名
称

。
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竣
工

决
算

审
计

调
整

费
用

核
查

表
建
设
项
目
名
称

：
编
制
范
围

：
单
位

：
元

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附
录

B
-
3
-
3
-
1
表

序
号

工
程

（
或
合
同

）
名
称

调
整
费
用

备
注

审
计
调
整

核
查
调
整

核
查
确
认

数
据
索
引

附
录

B
-
3
-
3
-
2
表
中
相
应
费
用

按
实
际
调
整
金
额
计
列

1
2

3
4
=
2
+
3

5

第
一

部
分

建
设

安
装

工
程

费

一
、

临
时
工
程

1
0
0
章
中
临
时
工
程
费
用

二
、

路
基
工
程

1
第
一
合
同
段

2
…
…

三
、

路
面
工
程

1
路
面
一
标

2
…
…

四
、

桥
梁

、
涵
洞
工
程

…
…

…
…

五
、

交
叉
工
程

…
…

…
…

六
、

隧
道
工
程

…
…

…
…

七
、

公
路
设
施
及
预
埋
管
线
工
程

…
…

…
…

八
、

绿
化
及
环
境
保
护
工
程

…
…

…
…

九
、

管
理

、
养
护
及
服
务
房
屋

…
…

…
…

十
、

建
安
工
程
其
他
费
用

1
其
他
建
安
工
程

1
.
1

计
日
工

1
.
2

工
程
管
理
专
项
费
用

含
竣
工
文
件
编
制
费
等
费
用

第
一
合
同
段

…
…

2
尾
工
工
程

3
报
废
工
程

…
…

第
二

部
分

 
设

备
及

工
具

、
器

具
购

置
费

一
设
备
购
置
费

二
工
具

、
器
具
购
置
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竣
工

决
算

审
计

调
整

费
用

核
查

表
建
设
项
目
名
称

：
编
制
范
围

：
单
位

：
元

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附
录

B
-
3
-
3
-
1
表

序
号

工
程

（
或
合
同

）
名
称

调
整
费
用

备
注

审
计
调
整

核
查
调
整

核
查
确
认

数
据
索
引

附
录

B
-
3
-
3
-
2
表
中
相
应
费
用

按
实
际
调
整
金
额
计
列

1
2

3
4
=
2
+
3

5

三
办
公
及
生
活
用
家
具
购
置

第
三

部
分

 
 
工

程
建

设
其

他
费

用

一
土
地
征
用
及
拆
迁
补
偿
费

二
建
设
项
目
管
理
费

1
建
设
单
位

（
业
主

）
管
理
费

2
工
程
监
理
费

3
设
计
文
件
审
核
费

4
竣

（
交

）
工
验
收
试
验
检
测
费

…
…

三
研
究
试
验
费

四
建
设
项
目
前
期
工
作
费

五
专
项
评
价

(
估

)
费

六
 

施
工
机
构
迁
移
费

七
供
电
贴
费

八
联
合
试
运
转
费

九
生
产
人
员
培
训
费

十
固
定
资
产
投
资
方
向
调
节
税

第
一

、
二

、
三

部
分

费
用

合
计

预
留
费
用

保
险
费

…
…

其
他
相
关
费
用
项
目

一
安
全
生
产
经
费

二
交
通
管
制
经
费

…
…

建
设
期
贷
款
利
息 合

计 编
制

：
复
核

：

填
表
说
明

：
本
表
所
列
内
容
只
为
示
例

，
实
际
需
填

写
的
费
用
项
目
节

（
或
要
素
费
用
项
目
编
码

）
的
架
构
及
工
程
量
清
单
内
容
应
结
合
相
应

批
复
概

(
预

)
算
的
项
目
节
划
分
及
合
同
工
程
量
清
单
文
件

，
遵
循
交
通
运
输
部

行
业
标
准

《
公
路
工
程
建
设
项
目
造
价
文
件
管
理
导
则

》
（

J
T
G
 
3
8
1
0
-
2
0
1
7
）

、
广
东
省
交
通
运
输
厅

《
广
东
省
高
速
公
路
建
设
标
准
化
管
理
指
南

（
工
程
造
价
标
准
化
管
理

）
》

等
文
件
中
工
程
竣
工
决
算
管
理
的
相
关
要

求
填
列

。
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竣

工
决

算
审

计
调

整
费

用
明

细
表

建
设
项
目
名
称
：
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

编
制
范
围
：

单
位
：
元

 附
录
B
-
3
-
3
-
2
表

清
单
编
号

项
目
名
称

送
审
结
算

审
计
核
定

调
整
金
额

（
+
，
-
）

采
纳

审
计

调
整

金
额

备
注

工
程
量

单
价

金
额

工
程
量

单
价

金
额

此
表
按
审
计
情
况
将
审
计
调
整
费
用
计
列
入
相
应
项
目
节
中
，
数
据
源
为
审
计
报
告
中
的
调
整
费
用
。

1
2

3
4

5=
3
×
4

6
7

8
=
6×

7
9
=
8
-
5

1
0

1
1

第
一
部
分
 
 
  
建
筑
安
装
工
程
费

一
、
临
时
工
程

二
、
路
基
工
程

1
.
第
一
合
同
段

（
1
）

变
更
令
：
*
*
*

（
2
）

变
更
令
：
*
*
*

（
3
）

…
…

2
.
第
*
*
*合

同
段

（
1
）

变
更
令
：
*
*
*

（
2
）

变
更
令
：
*
*
*

（
3
）

…
…

三
、
路
面
工
程

…
…

…
…

四
、
桥
涵
工
程

…
…

…
…

五
、
交
叉
工
程

…
…

…
…

六
、
隧
道
工
程

…
…

…
…

七
、
公
路
设
施
及
预
埋
管
线
工
程

交
安
工
程

…
…

…
…

机
电
工
程

…
…

…
…

八
、
绿
化
及
环
境
保
护
工
程

…
…

…
…
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竣

工
决

算
审

计
调

整
费

用
明

细
表

建
设
项
目
名
称
：
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

编
制
范
围
：

单
位
：
元

 附
录
B
-
3
-
3
-
2
表

清
单
编
号

项
目
名
称

送
审
结
算

审
计
核
定

调
整
金
额

（
+
，
-
）

采
纳

审
计

调
整

金
额

备
注

工
程
量

单
价

金
额

工
程
量

单
价

金
额

此
表
按
审
计
情
况
将
审
计
调
整
费
用
计
列
入
相
应
项
目
节
中
，
数
据
源
为
审
计
报
告
中
的
调
整
费
用
。

1
2

3
4

5=
3
×
4

6
7

8
=
6×

7
9
=
8
-
5

1
0

1
1

九
、
管
理
、
养
护
及
服
务
房
屋

…
…

…
…

十
、
建
安
工
程
其
他
费
用

1
其
他
建
安
工
程

…
…

…
…

2
尾
工
工
程

3
报
废
工
程

…
…

第
二
部
分
 
设
备
及
工
具
、
器
具
购
置
费
(
大
项
费
用
直
接
应
用
基
础
表
)

一
设
备
购
置
费

1
.
1

需
安
装
的
设
备

1
.
2

不
需
安
装
的
设
备

二
工
具
、
器
具
购
置

三
办
公
及
生
活
用
家
具

购
置

第
三
部
分
 
工
程
建
设
其
他
费
用
(
大
项
费
用
直
接
应
用
基
础
表
)

一
土
地
征
用
及
拆
迁
补

偿
费

二
建
设
项
目
管
理
费

1
建
设
单
位
（
业
主
）

管
理
费

2
工
程
监
理
费

3
设
计
文
件
审
核
费

4
竣
（
交
）
工
验
收
试

验
检
测
费

…
…

三
研
究
试
验
费
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竣

工
决

算
审

计
调

整
费

用
明

细
表

建
设
项
目
名
称
：
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

编
制
范
围
：

单
位
：
元

 附
录
B
-
3
-
3
-
2
表

清
单
编
号

项
目
名
称

送
审
结
算

审
计
核
定

调
整
金
额

（
+
，
-
）

采
纳

审
计

调
整

金
额

备
注

工
程
量

单
价

金
额

工
程
量

单
价

金
额

此
表
按
审
计
情
况
将
审
计
调
整
费
用
计
列
入
相
应
项
目
节
中
，
数
据
源
为
审
计
报
告
中
的
调
整
费
用
。

1
2

3
4

5=
3
×
4

6
7

8
=
6×

7
9
=
8
-
5

1
0

1
1

四
建
设
项
目
前
期
工
作

费

五
专
项
评
价
(
估
)费

六
 

施
工
机
构
迁
移
费

七
供
电
贴
费

八
联
合
试
运
转
费

九
生
产
人
员
培
训
费

十
固
定
资
产
投
资
方
向

调
节
税

第
一

、
二
、

三
部

分
费

用
合

计

预
留
费
用

保
险
费

…
…

其
他
相
关
费
用
项
目

一
安
全
生
产
经
费

二
交
通
管
制
经
费

…
…

建
设
期
贷
款
利
息

合
计

编
制
：

复
核

：

填
表
说
明
：
本
表
所
列
内
容
只
为
示
例
，
实
际
需
填

写
的

费
用

项
目

节
（

或
要

素
费

用
项

目
编

码
）

的
架

构
及

工
程

量
清
单

内
容

应
结

合
相

应
批

复
概
(
预

)
算

的
项

目
节

划
分

及
合

同
工

程
量

清
单
文
件
，
遵
循
交
通
运
输
部
行
业
标
准
《
公
路
工

程
建

设
项

目
造

价
文

件
管

理
导

则
》

（
J
T
G
 
3
8
1
0
-
2
0
1
7
）

、
广

东
省
交

通
运

输
厅
《

广
东

省
高

速
公

路
建

设
标

准
化

管
理

指
南

（
工

程
造

价
标
准
化
管
理
）
》

等
文
件
中
工
程
竣
工
决
算
管
理
的

相
关

要
求

填
列
。
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竣
工

决
算

审
核

调
整

费
用

明
细

表
建
设
项
目
名
称
：
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

编
制
范
围
：

单
位
：
元

 
附
录
B
-
3
-
4表

编
号

项
目
名
称

单
位

送
审
结
算

审
核
核
定

调
整
金
额

（
+
，
-
）

备
注

工
程
量

单
价

金
额

工
程
量

单
价

金
额

数
据
索
引
自
竣
工
决
算
审
核
调
整
费
用
基
础
表
（
附
录
B
-
3
-
4
-
i
表
、
附
录
B
-3
-
5
表
、
附
录
B
-
3
-
6
表
）
，
索
引
仅
计
入
变
更
令
费
用
；
不
再
往
下
展
开

1
2

3
4

5
6
=
4
×
5

7
8

9
=
7
×
8

1
0
=
9-
6

1
1

第
一
部
分
 
 
  
建
筑
安
装
工
程
费

一
、
临
时
工
程

二
、
路
基
工
程

数
量
类
调
整

1
.
*
*
*工

程
量
计
算
有
误

（
1
）

第
一
合
同
段

1
）

变
更
令
：

2
）

变
更
令
：

（
2
）

第
二
合
同
段

（
3
）

…
…

2
.
*
*
*工

程
量
重
复
计
算

（
1
）

第
一
合
同
段

1
）

变
更
令
：

…
…

3
.
*
*
*工

程
量
计
算
有
误

（
1
）

第
一
合
同
段

1
）

变
更
令
：

…
…

4
.
部
分
变
更
未
扣
减
台
背
回
填
对
应
土
方
工
程
量

（
1
）

第
一
合
同
段

1
）

变
更
令
：

…
…

单
价
类
调
整

1
.
*
*
*单

价
不
合
理

（
1
）

第
一
合
同
段

1
）

变
更
令
：

（
2
）

第
二
合
同
段

…
…

…
…

×
×
类
调
整
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竣
工

决
算

审
核

调
整

费
用

明
细

表
建
设
项
目
名
称
：
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

编
制
范
围
：

单
位
：
元

 
附
录
B
-
3
-
4表

编
号

项
目
名
称

单
位

送
审
结
算

审
核
核
定

调
整
金
额

（
+
，
-
）

备
注

工
程
量

单
价

金
额

工
程
量

单
价

金
额

数
据
索
引
自
竣
工
决
算
审
核
调
整
费
用
基
础
表
（
附
录
B
-
3
-
4
-
i
表
、
附
录
B
-3
-
5
表
、
附
录
B
-
3
-
6
表
）
，
索
引
仅
计
入
变
更
令
费
用
；
不
再
往
下
展
开

1
2

3
4

5
6
=
4
×
5

7
8

9
=
7
×
8

1
0
=
9-
6

1
1

1
.
*
*
*不

合
理

（
1
）

第
一
合
同
段

1
）

变
更
令
：

（
2
）

第
二
合
同
段

…
…

…
…

三
、
路
面
工
程

(
参
考
路
基
工
程
)

四
、
桥
涵
工
程

(
参
考
路
基
工
程
)

五
、
交
叉
工
程

(
参
考
路
基
工
程
)

六
、
隧
道
工
程

(
参
考
路
基
工
程
)

七
、
公
路
设
施
及
预
埋
管
线
工
程

交
安
工
程

(
参
考
路
基
工
程
)

机
电
工
程

(
参
考
路
基
工
程
)

八
、
绿
化
及
环
境
保
护
工
程

绿
化
工
程

(
参
考
路
基
工
程
)

九
、
管
理
、
养
护
及
服
务
房
屋

服
务
设
施
及
房
屋
建
筑
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竣
工

决
算

审
核

调
整

费
用

明
细

表
建
设
项
目
名
称
：
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

编
制
范
围
：

单
位
：
元

 
附
录
B
-
3
-
4表

编
号

项
目
名
称

单
位

送
审
结
算

审
核
核
定

调
整
金
额

（
+
，
-
）

备
注

工
程
量

单
价

金
额

工
程
量

单
价

金
额

数
据
索
引
自
竣
工
决
算
审
核
调
整
费
用
基
础
表
（
附
录
B
-
3
-
4
-
i
表
、
附
录
B
-3
-
5
表
、
附
录
B
-
3
-
6
表
）
，
索
引
仅
计
入
变
更
令
费
用
；
不
再
往
下
展
开

1
2

3
4

5
6
=
4
×
5

7
8

9
=
7
×
8

1
0
=
9-
6

1
1

(
参
考
路
基
工
程
)

…
…

…
…

十
、
建
安
工
程
其
他
费
用

1
其
他
建
安
工
程

1
.
1

计
日
工

1
.
2

工
程
管
理
专
项
费
用

第
一
合
同
段

第
二
合
同
段

…
…

1
.
3

索
赔

1
.
4

价
差
调
整

1
.
5

代
扣
代
付
项
目
增
减
建
设
成
本

…
…

2
尾
工
工
程

3
报
废
工
程

…
…

第
二
部
分
 
设
备
及
工
具
、
器
具
购
置
费
(
大
项
费
用
直
接

应
用
基
础
表
)

一
设
备
购
置
费

1
需
安
装
的
设
备

1
.
1

多
计
设
备
购
置
费

2
不
需
安
装
的
设
备

二
工
具
、
器
具
购
置

三
办
公
及
生
活
用
家
具
购
置

第
三
部
分
 
工
程
建
设
其
他
费
用
(
大
项
费
用
直
接
应
用
基

础
表
)

一
土
地
征
用
及
拆
迁
补
偿
费

二
建
设
项
目
管
理
费

1
建
设
单
位
（
业
主
）
管
理
费

2
工
程
监
理
费

3
设
计
文
件
审
核
费
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竣
工

决
算

审
核

调
整

费
用

明
细

表
建
设
项
目
名
称
：
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

编
制
范
围
：

单
位
：
元

 
附
录
B
-
3
-
4表

编
号

项
目
名
称

单
位

送
审
结
算

审
核
核
定

调
整
金
额

（
+
，
-
）

备
注

工
程
量

单
价

金
额

工
程
量

单
价

金
额

数
据
索
引
自
竣
工
决
算
审
核
调
整
费
用
基
础
表
（
附
录
B
-
3
-
4
-
i
表
、
附
录
B
-3
-
5
表
、
附
录
B
-
3
-
6
表
）
，
索
引
仅
计
入
变
更
令
费
用
；
不
再
往
下
展
开

1
2

3
4

5
6
=
4
×
5

7
8

9
=
7
×
8

1
0
=
9-
6

1
1

4
竣
（
交
）
工
验
收
试
验
检
测
费

…
…

三
研
究
试
验
费

四
建
设
项
目
前
期
工
作
费

五
专
项
评
价
(
估
)费

六
 

施
工
机
构
迁
移
费

七
供
电
贴
费

八
联
合
试
运
转
费

九
生
产
人
员
培
训
费

十
固
定
资
产
投
资
方
向
调
节
税

第
一
、
二
、
三
部
分
费
用
合
计

预
留
费
用

保
险
费

…
…

其
他
相
关
费
用
项
目

一
安
全
生
产
经
费

二
交
通
管
制
经
费

…
…

建
设
期
贷
款
利
息

合
计

编
制

：
复

核
：

填
表
说
明
：
本
表
所
列
内
容
只
为
示
例
，
实
际
需
填
写
的
费
用
项
目
节
（
或
要
素
费
用
项
目
编
码
）
的
架
构
及
工
程
量
清
单
内
容
应
结
合
相
应
批
复
概
(
预
)
算
的
项
目
节
划
分
及
合
同
工
程
量
清
单
文
件
，
遵
循
交

通
运
输
部
行
业
标
准
《
公
路
工
程
建
设
项
目
造
价
文
件
管
理
导
则
》
（
J
T
G 
3
8
1
0
-
2
0
1
7
）
、
广
东
省
交
通
运
输
厅
《
广
东
省
高
速
公
路
建
设
标
准
化
管
理
指
南
（
工
程
造
价
标
准
化
管
理
）
》
等
文
件
中
工
程
竣

工
决
算
管
理
的
相
关
要
求
填
列
。
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竣
工

决
算

审
核

调
整

费
用

基
础

表
－

第
i
合

同
段

建
设
项
目
名
称
：
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

合
同
段
：

单
位
：
元

 
附
录
B
-
3
-
4
-
i
表

项
目
号

项
目
名
称

单
位

送
审
结
算

审
核
核
定

调
整

金
额

（
+
，

-
）

调
整
原
因
及
依
据

单
价

工
程
量

金
额

单
价

工
程
量

金
额

此
表
为
建
安
主
体
合
同
的
审
核
基
础
表
，
对
审
核
过
程
中
的
调
整
费
用
情
况
进
行
记
录
填
写
，
具
体
应
根
据
调

整
费
用
的
原
因
归
类
纳
入
表
中
。

1
2

3
4

5
6
=
4
×
5

7
8

9
=
7
×
8

1
0
=
9
-
6

1
1

第
一
部
分
 
 
  
建
筑
安
装
工
程
费

一
、
临
时
工
程

数
量
类
调
整

二
、
路
基
工
程

数
量
类
调
整

1
.
*
*
*工

程
量
计
算
有
误

1
）

变
更
令
：
*
*
*

（
清
单
编
号
）

清
单
名
称

…
…

2
）

变
更
令
：
*
*
*

（
清
单
编
号
）

清
单
名
称

…
…

2
.
*
*
*工

程
量
重
复
计
算

1
）

变
更
令
：
*
*
*

（
清
单
编
号
）

清
单
名
称

…
…

2
）

变
更
令
：
*
*
*

（
清
单
编
号
）

清
单
名
称

…
…

3
.
*
*
*工

程
量
计
算
有
误

1
）

变
更
令
：
*
*
*

（
清
单
编
号
）

清
单
名
称

…
…

2
）

变
更
令
：
*
*
*

（
清
单
编
号
）

清
单
名
称

…
…

4
.
部
分
变
更
未
扣
减
台
背
回
填
对
应
土
方
工
程
量

1
）

变
更
令
：
*
*
*

169



竣
工

决
算

审
核

调
整

费
用

基
础

表
－

第
i
合

同
段

建
设
项
目
名
称
：
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

合
同
段
：

单
位
：
元

 
附
录
B
-
3
-
4
-
i
表

项
目
号

项
目
名
称

单
位

送
审
结
算

审
核
核
定

调
整

金
额

（
+
，

-
）

调
整
原
因
及
依
据

单
价

工
程
量

金
额

单
价

工
程
量

金
额

此
表
为
建
安
主
体
合
同
的
审
核
基
础
表
，
对
审
核
过
程
中
的
调
整
费
用
情
况
进
行
记
录
填
写
，
具
体
应
根
据
调

整
费
用
的
原
因
归
类
纳
入
表
中
。

1
2

3
4

5
6
=
4
×
5

7
8

9
=
7
×
8

1
0
=
9
-
6

1
1

（
清
单

编
号
）

清
单
名
称

…
…

2
）

变
更
令
：
*
*
*

（
清
单
编
号
）

清
单
名
称

…
…

单
价
类
调
整

1
.
*
*
*单

价
不
合
理

1
）

变
更
令
：
*
*
*

（
清
单
编
号
）

清
单
名
称

…
…

2
）

变
更
令
：
*
*
*

（
清
单
编
号
）

清
单
名
称

…
…

2
.
*
*
*单

价
不
合
理

1
）

变
更
令
：
*
*
*

（
清
单
编
号
）

清
单
名
称

…
…

2
）

变
更
令
：
*
*
*

（
清
单
编
号
）

清
单
名
称

…
…

×
×
类
调
整

1
.
*
*
*不

合
理

1
）

变
更
令
：
*
*
*

（
清
单
编
号
）

清
单
名
称

…
…

2
）

变
更
令
：
*
*
*

（
清
单
编
号
）

清
单
名
称

170



竣
工

决
算

审
核

调
整

费
用

基
础

表
－

第
i
合

同
段

建
设
项
目
名
称
：
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

合
同
段
：

单
位
：
元

 
附
录
B
-
3
-
4
-
i
表

项
目
号

项
目
名
称

单
位

送
审
结
算

审
核
核
定

调
整

金
额

（
+
，

-
）

调
整
原
因
及
依
据

单
价

工
程
量

金
额

单
价

工
程
量

金
额

此
表
为
建
安
主
体
合
同
的
审
核
基
础
表
，
对
审
核
过
程
中
的
调
整
费
用
情
况
进
行
记
录
填
写
，
具
体
应
根
据
调

整
费
用
的
原
因
归
类
纳
入
表
中
。

1
2

3
4

5
6
=
4
×
5

7
8

9
=
7
×
8

1
0
=
9
-
6

1
1

…
…

三
、
路

面
工
程

（
参
照

路
基
工
程
计
列
）

四
、
桥

梁
工
程

（
参
照

路
基
工
程
计
列
）

五
、
交

叉
工
程

（
参
照

路
基
工
程
计
列
）

六
、
隧

道
工
程

（
参
照

路
基
工
程
计
列
）

七
、
…

…
(
按
标
准
化
要
求
计
列
）

（
参
照

路
基
工
程
计
列
）

十
、
建

安
工
程
其
他
费
用

1
 

其
他
建
安
工
程

计
日
工

工
程
管
理
专
项
费
用

含
竣
工
文
件
编
制
费

等
费
用

索
赔

价
差
调
整

代
扣
代
付
项
目
增
减
建
设
成
本

…
…

2
尾
工
工
程

3
报
废
工
程

…
…

编
制

：
复

核
：

填
表
说
明
：
本
表
所
列
内
容
只
为
示
例
，
实
际
需
填
写
的
费
用
项
目
节
（
或
要
素
费
用
项
目
编
码
）
的
架
构
及
工
程
量
清
单
内
容
应
结
合
相
应
批
复
概
(
预
)
算
的
项
目
节
划
分
及
合
同
工
程
量
清
单
文
件
，
遵
循
交
通
运
输
部

行
业
标
准
《
公
路
工
程
建
设
项
目
造
价
文
件
管
理
导
则
》
（
J
T
G 
3
8
1
0
-
2
0
1
7
）
、
广
东
省
交
通
运
输
厅
《
广
东
省
高
速
公
路
建
设
标
准
化
管
理
指
南
（
工
程
造
价
标
准
化
管
理
）
》
等
文
件
中
工
程
竣
工
决
算
管
理
的
相
关
要

求
填
列
。
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竣
工

决
算

审
核

调
整

费
用

基
础

表
－

建
安

其
他

合
同

、
第

二
、

三
部

分

建
设
项
目
名
称
：
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

单
位
：
元

 
附
录
B
-
3
-
5
表

项
目
节

合
同
编

号
工
程
（
或
合
同
）
名
称

施
工
（
或
合
同

签
订
）
单
位

送
审
结
算

审
核
核
定

调
整

金
额

（
+
，

-
）

调
整
原
因
及
依
据

单
价

工
程
量

金
额

单
价

工
程
量

金
额

1
2

3
4

5
6

7
8

9
 

1
0
 

1
1
＝
1
0
-
7

1
2

此
表
为
建
安
其
他
合
同
、
第
二
、
三
部
分
的
审
核
基
础
表
，
按
竣
工
报
告
基
本
架
构
细
列
，
对
审
核
过
程
中
的
调
整
费
用
情
况
进
行
记
录
填
写
。

第
一
部
分
 
建
筑
安
装
工
程
费
用

1
其
他
建
安
工
程

按
签
署
的
合
同
进
行
展
开

2
尾
工
工
程

3
报
废
工
程

…
…

第
二
部
分
 
设
备
及
工
具
、
器
具
购
置
费

1
设
备
购
置
费

2
工
具
、
器
具
购
置

3
办
公
及
生
活
用
家
具
购
置

第
三
部
分
 
工
程
建
设
其
他
费
用

1
土
地
征
用
及
拆
迁
补
偿
费

2
建
设
项
目
管
理
费

3
研
究
试
验
费

按
签
署
的
合
同
进
行
展
开

4
建
设
项
目
前
期
工
作
费

按
签
署
的
合
同
进
行
展
开

5
专
项
评
价
(
估
)
费

按
签
署
的
合
同
进
行
展
开

…
…

第
一
、
二
、
三
部
分
费
用
调
整
合
计

编
制

：
复

核
：

填
表
说
明
：
本
表
所
列
内
容
只
为
示
例
，
实
际
需
填
写
的
费
用
项
目
节
（
或
要
素
费
用
项
目
编
码
）
的
架
构
及
工
程
量
清
单
内
容
应
结

合
相
应
批
复
概
(
预
)
算
的
项
目
节
划
分
及
合
同
工
程
量
清
单
文
件
，
遵
循
交

通
运
输
部
行
业
标
准
《
公
路
工
程
建
设
项
目
造
价
文
件
管
理
导
则
》
（
J
T
G 
3
8
1
0
-
2
0
1
7
）
、
广
东
省
交
通
运
输
厅
《
广
东
省
高
速
公
路
建
设
标
准
化
管
理
指
南
（
工
程
造
价
标
准
化
管
理
）
》
等
文
件
中
工
程
竣
工

决
算
管
理
的
相
关
要
求
填
列
。
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竣
工

决
算

审
核

调
整

费
用

基
础

表
－

代
扣

代
付

项
目

冲
减

建
设

成
本

建
设

项
目

名
称

：
单

位
：

元
附

录
B
-
3
-
6
表

序
号

代
扣

代
付

项
目

名
称

代
扣

代
付

合
同

（
或

结
算

）
编

号
代

扣
代

付
单

位
名

称
代

扣
代

付
金

额
送

审
决

算
金

额
审

核
调

整
金

额
采

纳
审

计
金

额
合

计
审

核
调

整
核

定
结

算
金

额
备

注

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

此
表

为
代

扣
代

付
项

目
冲

减
建

设
成

本
的

审
核

基
础

表
，

按
竣

工
报

告
基

本
架

构
细

列
，

对
审

核
及

审
计

过
程

中
的

调
整

费
用

情
况

进
行

记
录

填
写

。

代
付

项
目

管
理

软

件
使

用
费

第
一

合
同

段
×

×
×

×

第
二

合
同

段
×

×
×

×

…
…

代
扣

项
目

管
理

软

件
使

用
费

第
一

合
同

段
×

×
×

×

…
…

代
付

保
险

费
第

一
合

同
段

×
×

×
×

…
…

代
扣

保
险

费
第

一
合

同
段

×
×

×
×

…
…

代
付

竣
工

文
件

编

制
费

第
一

合
同

段
×

×
×

×

…
…

代
扣

竣
工

文
件

编

制
费

第
一

合
同

段
×

×
×

×

…
…

代
付

税
金

第
一

合
同

段
×

×
×

×

…
…

代
扣

税
金

第
一

合
同

段
×

×
×

×

…
…

费
用

合
计

填
表

说
明

：
本

表
针

对
工

程
结

算
过

程
中

，
存

在
部

分
由

建
设

管
理

单
位

代
为

扣
款

（
如

税
金

、
工

程
保

险
费

等
）

的
费

用
项

目
计

入
了

工
程

结
算

费
用

。
编

制
工

程
决

算
时

，
应

将
这

类
代

扣
款

和
其

实
际

支

出
相

互
抵

充
，

差
额

列
入

工
程

决
算

中
。

根
据

项
目

具
体

情
况

填
写

代
扣

代
付

项
目

。
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关于××公路竣工决算的审核意见

(格式、内容供参考)

××公司：

受你司委托，我司对××公司编制的××公路《公路工程基本建

设项目竣工决算报告》进行了审核。

××年××月，国家发展和改革委员会以《国家发展改革委关于

××公路项目核准的批复》（发改交运〔××〕××号）同意建设××公

路。批准路线全长约××km，全线采用双向四车道高速公路标准建

设，设计速度 80km/h，路基宽度 24.5m。全线设置××等互通立交

××处，另建设××连接线约××km，采用二级公路标准，设计速度采

用 80km/h，路基宽度 12m。项目总投资核定为××亿元（静态投资

××亿元），其中资本金××亿元（占项目总投资的××%），由××公司

出资；其余××亿元投资申请国内银行贷款解决。本项目经营期限

控制在××年之内。经营期内，收取车辆通行费作为投资回报。经

营期满后，本项目将无偿移交省地方交通管理部门。（项目立项情

况说明）

××年××月，交通部以《关于××公路初步设计的审核意见》（交

公路发〔××〕××号）批复了该项目的初步设计。批复路线全长××km，

采用四车道高速公路技术标准，设计速度 80km/h，路基宽 24.5m。

全线设置××处互通立交。另建××连接线××km，连接线采用二级公

路标准。批复概算为××万元（含建设期贷款利息××万元），平均每
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公里造价××万元。项目总工期（自开工之日起）××年。（初步设计

批复情况说明）

该项目由××公司负责建设，××设计院有限公司等负责工程设

计，××公司等负责工程监理，××公司、××公司等单位负责工程施

工。具体参建单位详见附件 3(附录 B-1-3 表)。本项目先行控制性

工程××工程于××年××月开工，××年××月全线开工建设，于××年××

月全线建成通车。交工验收质量等级为合格。（项目基本情况）

××公司于××年××月完成了竣工决算报告的编制工作。根据公路

竣工决算相关管理办法和规定以及前期批复意见，结合项目竣工资

料，我司对该项目竣工决算进行了审核，形成审核意见。

一、路线走向

项目起点位于××，起自××，与××公路相接，经××、××，止于

××，与××高速公路相连。

二、技术标准及竣工主要规模

（一）技术标准。

采用××公路技术标准，主要技术指标如下：

1.设计速度：××km/h（K××~K××段）；

2.汽车荷载等级：公路—Ⅰ级；

3.设计洪水频率：特大桥 1/300，其余桥涵、路基 1/100；

4.路基宽度：整体式路基标准宽度××m，分离式路基标准宽度

××m；

5.桥涵宽度：××m；
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6.隧道净宽：××m；

7.地震动峰值加速度：0.05g；

8.平曲线最小半径：××m；

9.竖曲线最小半径：凸型××m，凹型××m；

10.最大纵坡:××%。

（二）竣工主要规模。

涵洞 m/道
含互通主线××m/××道、未含互通

匝道××m/××道

互通立交 m/处 ××、××、××、××、××

分离式立交 处 ××、××、××

通道 m/座

连接线工程 km/处

隧道 m/座

分离式：××隧道、……；

连拱式：××隧道、……；

小净距：××隧道、……

名称 单位 数量 备注

实施路线全长 km 主线长度，包含互通主线长度

路基宽度 m 高速公路标准，双向××车道

主

要

工

程

规

模

计价土石方 万 m3
含互通主线××万 m3，未含匝道××万 m3、

线外××万 m3

排水防护工程 万 m3
含互通主线××万 m3，未含匝道××万 m3、

线外××万 m3

水泥混凝土路面 万 m2
含互通主线××万 m2，未含匝道××万 m2、

线外××万 m2

沥青混凝土路面 万 m2
含互通主线××万 m2，未含匝道××万 m2、

线外××万 m2

特大桥 m/座
含互通主线××m/××座、未含互通

匝道××m/××座

大桥 m/座
含互通主线××m/××座、未含互通

匝道××m/××座

中小桥 m/座
含互通主线××m/××座、未含互通

匝道××m/××座
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服

务

设

施

收费站 处

占地××亩，建筑面积××m2（不含收费雨棚投

影面积××m2）

管理中心 处

服务区 处

养护工区 处

占

地
全线永久占地 亩

全线计价土石方平均每路基公里××万 m3；桥隧占路线比例

××%；涵洞平均每公里××道；互通立交平均××公里/处；永久占用

土地平均每公里××亩。

三、工程竣工方案和竣工工程数量

（一）路基工程

1.路基长度××km；整体式路基宽××m，分离式路基宽 2×12.5m；

路幅布置为：中间带 3.0m（含左侧路缘带 2×0.5m），行车道 2×7.5m，

硬路肩 2×2.75m（含右侧路缘带 2×0.5m），土路肩 2×0.5m。

2.软基处理方案：主要采取砂垫层、换填碎石、清淤换填、土

工格栅、砂桩、袋装砂井、CFG 桩和超载预压…等处置。

3.排水防护工程：排水工程主要采用浆砌片石排水沟、截水沟、

碎石盲沟、急流槽；防护工程主要采用拱形骨架、人字型骨架、波

浪型骨架、锚杆、锚索、钢锚管、客土喷播、普通喷播…等方案。

4.主要工程数量：计价土石方××万 m3；排水圬工××万延米，防

护圬工××万 m3；锚索、锚杆防护××万延米；特殊路基处理××km。

（二）路面工程（表格示例）

名称
沥青混凝土路面（××km）

（主线 K××～K××、连接线 K××～K××、……）

水泥混凝土路面（××km）

（主线 K××～K××、连接线 K××～K××、……）
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主线行车道 ××连接线 K××～K×× …… 隧道路面 收费广场路面 ……

面

层

上

面

层

4cm 沥青混凝土

抗滑表层（AK-16A）

4cm 沥青混凝土

抗滑表层（AK-16A）

26cm 水泥

混凝土路面

28cm 水泥

混凝土路面

中

面

层

5cm 中粒式沥青

混凝土（AC-20I）

下

面

层

6cm 粗粒式沥青

混凝土（AC-25I）

6cm 粗粒式沥青

混凝土（AC-25I）

封层

粘层

透层

基层
36cm6%水泥稳定

级配碎石

36cm6%水泥稳定

级配碎石

19cm6%水泥

稳定级配碎石

19cm6%水泥

稳定级配碎石

底基层
17 或 20cm4%水泥

稳定粒料

17 或 20cm4%水泥

稳定粒料

18cm4%水泥

稳定粒料

20cm4%水泥

稳定粒料

垫层

总厚度

完工主要工程量：沥青混凝土路面××万 m2，水泥混凝土路面××

万 m2。

（三）桥涵工程（不含互通主线）

1.特大、大桥具体情况见下表：（表格示例）

序

号

中心

桩号
桥名

桥面

净宽

（m）

全桥宽

（m）

孔数及孔径

（孔-m）

桥长

（m）

结构类型

备注
上部构造 下部构造及基础

1 K××
××

大桥
11 24.5 6×30+4×30 307.08

先简支后结构连续预

应力混凝土 T 梁

空心墩、矩形墩，柱

式台，桩基础
高架桥

2 K××
××

大桥
11 24.5

4×30+4×30+

4×30+3×30
457

先简支后桥面连续预

应力混凝土 T 梁

柱式墩，柱式台，桩

基础
兼汽通

3 K××
××

大桥
11 24.5 3×30+3×30 187.04

先简支后桥面连续预

应力混凝土 T 梁

柱式墩，柱式台，桩

基础
高架桥

……
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2.一般中、小桥：共设中桥××m/××座、小桥××m/××座。上部构造

基本采用 4m、6m、8m、13m、16m、20m 预应力混凝土空心板，下部

结构多采用轻型墩台，柱式墩，柱式、肋板式桥台，钻孔灌注桩基础

或扩大基础。

3.涵洞：主线圆管涵××m/××座，盖板涵××m/××座，……

（四）交叉工程：设××、……共××处互通立交。（可以表格反

映，互通主要反映桥梁、隧道等主要构造物）

1.互通立交：××m/××处。

互通立交具体情况见下表：

名称

互通形

式及跨

越方式

互通主线工程 互通匝道工程

互通主

线长度

(km)

桥涵工程 互通

匝道

长度

(km)

互通

匝道

宽度

(m)

桥涵工程

特大

（m/

座）

大桥

（m/

座）

中、小桥

（m/座）

涵洞

（m/

道）

特大

（m/

座）

大桥

（m/

座）

中、小桥

（m/

座）

涵洞

（m/

道）

**互通

**互通

**互通

2.分离式立交：××m/××处。

分离式立交桥具体情况见下表：

序

号

中心

桩号
名称

桥面

净宽

（m）

全桥

宽

（m）

孔数及孔径

（孔-m）

桥长

（m）

桥宽

（m）

结构类型

备注
上部构造

下部构造

及基础

1 K××
××分离

式立交
11 24.5 6×30+4×30 307.08

先简支后结构连续

预应力混凝土 T 梁

空心墩、矩形

墩，柱式台，

桩基础

高架

桥

2 K××
××分离

式立交
11 24.5

4×30+4×30+4

×30+3×30
457

先简支后桥面连续

预应力混凝土 T 梁

柱式墩，柱式

台，桩基础

兼汽

通

3 K××
××分离

式立交
11 24.5 3×30+3×30 187.04

先简支后桥面连续

预应力混凝土 T 梁

柱式墩，柱式

台，桩基础

高架

桥
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3.通道(不含互通部分)：盖板通道××m/××座、…….

4.连接线: ××km/××处、…….

（五）隧道：共设隧道××座，其中：分离式隧道××座，单洞

合计长××m(其中左洞长××m，右洞长××m)，建筑限界高××m，净

宽××m，全洞设置××处车行横洞，××处人行横洞；设连拱隧道××

座，洞身合计长××m，建筑限界高××m，净宽××m；……。采用削

竹式和端墙式洞口，纵向射流式通风……。具体情况见下表：

隧道名称 隧道形式 洞口形式 通风形式
左洞长

（m）

右洞长

（m）

平均洞长

（m）

××隧道
左右线分

离布设
削竹式

诱导式（射流风机）纵

向通风

……

（六）机电、交通工程

1.机电工程：由监控、通信、收费和供电照明系统组成，全线

采用封闭式收费制式，纳入××联网收费区域，采用“监控中心－监

控外场”二级监控信息体制结构。全线设××处通信中心，××处无人

通信站；设××处匝道收费站，共计××条收费车道（其中 MTC××条，

ETC××条）；设××处监控中心，门架式可变情报板××套……

2.交通安全设施：设波形护栏××m，交通标志××处，隔离栅××m，

路面标线××m2，轮廓标××个、突起路标××个……

（七）管理、养护及服务房屋

1.收费站：除××为主线收费站外，其余均为互通匝道设站。设

收费站共××处，分别为××收费站、…….合计建筑面积××m2，占地
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××亩。

2.管理中心：设××管理中心××处，实施建筑面积××m2，占地面

积××亩。

3.服务区：设××服务区××处，合计建筑面积××m2，占地××亩。

4.养护工区：设××养护工区××处，合计建筑面积××m2，占地××

亩。

5.收费广场：设收费广场××处，大棚建筑面积××m2，收费车道

××道。

……

管理及附属设施实际实施房建规模建筑面积××m2（不含收费雨

棚投影面积××m2），占地××亩。

四、重大、较大设计变更情况

对应于施工图设计，实施阶段主要的重大、较大变更如下：

序

号

工程

类别
名称

省厅审批 合同结算

备注
文号

批复金额(万

元)
变更编号

结算金额

（万元）

1

路基

工程

KXX+XXX～

KXX+XXX 软基

处理设计变更

粤交基〔2015〕

XX 号

BG-TJ12-001

BG-TJ14-001

超过厅批复金额，

具体原因见表下

说明。

2

KXX+XXX～

KXX+XXX 边坡

防护设计变更

粤交基〔2015〕

XX 号
BG-TJ2-005

控制在厅批复

金额以内。

3

桥梁

工程

XX 大桥工程

设计变更

粤交基〔2015〕

XX 号

BG-2012-001

BG-2012-002

超过厅批复金额，

具体原因见表下

说明。

4

KXX+XXX～

KXX+XXX 路改

桥设计变更

粤交基〔2015〕

XX 号
BG-2015-001

控制在厅批复金

额以内。

5 ……
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超厅批复金额原因说明:

1.K××～K××边坡防护设计变更：××年××月，省交通厅批复

该项设计变更（粤交基〔××〕××号），同意边坡加固方案，批复

设计变更预算增加费用××万元。实际结算费用为××万元，超厅

批复××万元。超出原因主要为××。

2.K××～K××路改桥设计变更: ××年××月，省交通厅批复该

项设计变更（粤交基〔××〕××号），同意路改桥设计变更方案，

批复设计变更预算增加费用××万元。实际结算费用为××万元，

超厅批复××万元。超出原因主要为××。

……

五、竣工决算审计、审核基本意见（适用于先审计后审核项

目）

项目公司于××年××月编制完成了该项目竣工决算报告，报告

编制基本符合交通部及省交通运输厅竣工决算报告编制的有关

规定，编制较完整、规范，资料较齐全。报出该项目竣工决算总

造价为××万元，其中建安费××万元。在此基础上，××审计部门

（公司）对该项目竣工决算进行了审计。

其中××审计部门（公司）于××年××月至××年××月对××公路

竣工决算进行驻点审计，审计抽查了建安工程××个标段共涉及建

安费××万元，占建安标段总数（不含建安其他工程项目）××%，

占建安总费用比例为××%；此外还抽查了征地拆迁费、建设期贷

款利息及工程建设其他费用等。××年××月，出具了审计报告（××
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〔××〕××号），审计合计核减费用××万元，核定实际总投资为××

万元。（审计情况说明）

送审决算总造价××万元，审计调整核减费用为××万元，经核

查，同意采纳审计调减费用××万元，未采纳费用××万元，主要是审

计报告中所核减的“××、××、××”三个合同相关费用××万元，送审

的决算费用中不含以上三个合同的内容，属于额外多核减费用，审

核不再核减……。（调整过程详见附录 B-3-3-1 表）。

我司审核核减费用××万元（调整过程详见附录 B-3-4 表），

结合审计核查意见，合计核减费用××万元，核定竣工决算总造价

为××万元，详见附件 1（附录 B-1-1 表）、附件 2（附录 B-1-2 表）。

具体说明如下：

（一）建安工程费。

该项目建安工程费基本按合同条款约定的工程量清单加变

更原则办理结算。经审核，变更及结算资料较完整、规范，但存

在××、××、××、××等问题。送审建筑安装工程费用××万元，核

减××万元，其中审计核减××万元、审核核减××万元（其中机电

设备购置费××万元调整至第二部分设备购置费中计列），核定费

用××万元。

1.临时工程

送审费用××万元，审核同意送审费用。

2.路基工程

送审路基工程费用××万元，核减××万元，其中审计核减××万
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元、我司审核核减××万元，核定费用××万元。审核核减主要为部

分结算工程数量有误，如部分标段路基土石方数量与施工图数量

不符,多计费用××万元、……

3.路面工程

送审路面工程费用××万元，审核核减××万元，核定费用××万

元。审核核减主要为……

4.桥梁、涵洞工程

……

（二）设备及工具、器具购置费。

送审决算费用为××万元，核增××万元，其中审计核减××万元、

审核核增××万元，审核核定费用××万元。审核核增费用主要是将

建安工程中的机电设备购置费××万元调增至本项计列，审核调减

××费用共××万元至建设单位管理费中计列等。

（三）工程建设其他费用。

1.土地征用及拆迁补偿费

送审决算费用××万元，核减××万元，其中审计核减××万元、

审核核减××万元，审核核定费用××万元。审核核减主要为……

2.建设项目管理费

送审决算费用××万元，核减××万元，其中审计核减××万元、

审核核减××万元，审核核定费用××万元。其中：

（1）建设单位（业主）管理费：送审决算为××万元，核减

××万元，其中审计核减××万元，审核核减××万元，审核核定费
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用××万元。主要为审核调增列入设备及工具、器具购置费中××

费用××万元至本项；调增列入××费中的××费用××万元至本项。

（2）工程监理费：送审决算××万元，核减××万元，其中审

计核减××万元，审核核减××万元，审核核定费用××万元。审核

核减主要如下：

（3）工程定额测定费：送审费用××万元，审查同意送审费用。

（4）设计文件审核费：送审决算××万元，审核同意送审费用。

（5）竣工验收试验检测费:送审决算××万元，审计核减××

万元，审核核减××万元，审核核定费用××万元。审核核减主要

是……

3.研究实验费

送审决算××万元，核减费用××万元，其中审计核减××万元，

审核核减××万元，审核核定费用××万元。审核核减主要为……。

4.建设项目前期工作费

送审决算费用××万元，根据实际结算，审核核增××万元，核

定结算为××万元。主要是……。

5.专项评价(估)费

送审决算××万元，根据实际结算，审核核增费用××万元，核

定专项评价（估）费用为××万元。核定结算为××万元。主要是……。

（四）预留费用。

送审决算预留建设单位管理费××万元，核减费用××万元，其

中审计核减××万元，审核核减××万元，审核核定费用××万元。审
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核核减的预留费用中竣工决算审核费用××万元，已在××费下按实

际发生计列。

（五）其他费用项目（不作预备费基数）。

1.安全生产经费

送审费用××万元，审核同意送审费用。

2.交通管制经费

送审费用××万元，审核同意送审费用。

（六）建设期贷款利息。

送审建设期贷款利息××万元，核减费用××万元，其中审计核

减××万元，审核核减××万元，审核核定费用××万元。审核核减主

要是根据业主提供的财务报表数据核增漏计利息××万元，……

（七）审核结论。

送审××公路工程竣工决算总费用为××万元，核减费用××万

元，其中审计核减××万元，审核核减××万元，审核核定该项目竣

工决算总费用为××万元（含建设期贷款利息××万元），平均每公

里造价××万元。

六、概算执行情况分析

核定××公路工程竣工决算总造价为××万元（含建设期贷款利

息××万元），对比批复概算××万元（含建设期贷款利息××万元）

增加投资××万元，增幅约××%。主要是建安费超××万元、征地拆

迁补偿超××万元、建设单位管理费超××万元…等（根据概算对比

情况描述，如超概分析主要原因）
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七、其他

附件：1.竣工决算审核表（概预算格式）

2.竣工决算审核表（合同格式）

3.主要承建单位情况一览表

(审核单位名称及盖章)

××年××月 ××日

（联系人：××，联系电话：××）
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附
录
C
 
竣
工
决
算
辅
助
表
格

附
录
C
 
竣
工
决
算
辅
助
表
格

附
录
C
 
竣
工
决
算
辅
助
表
格

附
录
C
 
竣
工
决
算
辅
助
表
格
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复
核
：
（
签
字
并
加
盖
执
业
（
从
业
）
资
格
印
章
）

审
核
：
（
签
字
并
加
盖
执
业
（
从
业
）
资
格
印
章
）

（
审
核
单
位
 
 
加
盖
公
章
及
资
质
印
章
）

 
 
年
 
 
 
月

×
×
公
路
工
程
建
设
项
目
竣
工
决
算

竣
工
决
算
辅
助
表
格

第
 
 
 
册
 
 
共
 
 
 
册

编
制
：
（
签
字
并
加
盖
执
业
（
从
业
）
资
格
印
章
）
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序号
名称

表号
页码

1标段基本
情况表

附录C-1
2工程变更

统计表
附录C-2-1

3工程变更
台账表

附录C-2-2
4主要工程

规模统计表
附录C-3-1

5特大、大
桥规模统计表

附录C-3-2
6隧道工程

规模统计表
附录C-3-3

7互通式立
体交叉工程主要

构造物规模表
附录C-3-4

8房建指标
统计表

附录C-4-1
9房建工程

规模统计表
附录C-4-2

10各阶段主
要工程规模对比

表
附录C-5-1

11各阶段工
程规模对比明细

表
附录C-5-2

12竣工决算
工程规模说明

附
录

C
辅

助
表

格
目

录
附

录
C
辅

助
表

格
目

录
附

录
C
辅

助
表

格
目

录
附

录
C
辅

助
表

格
目

录
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标
段

基
本

情
况

表
建

设
项

目
名
称
:
 

单
位

：
万

元
附

录
C
-
1

标
段

类
别

标
段

单
位
名
称

起
迄
桩
号

里
程

长
度
 
 
 
 
 
 
 

(
k
m
)

合
同

 
工
期

(
月

)

开
工

、
完

工
日

期
招

标
控

制
价

下
浮

率

合
同

变
更

送
审

决
算

1
0
0
～

9
0
0
章

合
计

金
额

暂
定

金
额

合
计

金
额

份
数

金
额

合
同

金
额

变
更

金
额

结
算

金
额

1
2

3
4

5
6

7
8
=
1
1
/
7

9
1
0

1
1
＝

1
0
+
9

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6
=
1
4
+
1
5

施 工 单 位

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

路 基 桥 涵 标

小
计

路 面
小

计

交 安
小

计

绿 化
小

计

房 建
小

计

管 道
小

计

机 电
小

计

设 计 单 位

路
基
、
桥
涵
、

路
面

房
建
工
程

交
通
工
程

绿
化
工
程

…
…

监 理 单 位

土
建
、
绿
化

、
交
通
安

全
设
施

、
通
信
管

道

机
电
工
程

房
建
工
程

…
… 编
制

:
复

核
:
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工
程

变
更

统
计

表
建

设
项
目
名
称
:
 

附
录

C
-
2
-
1

序
号

变
更
工
程

名
称

变
更
原
因

及
主
要
内

容

工
程

变
更

意
向

工
程

变
更

批
复
（

重
大

、
较

大
变

更
）

合
同

变
更

确
认

情
况

承
包

人
申

报
情

况
项

目
管

理
单

位
确

认
情

况

上
报
文
号

批
复

单
位

批
复

文
号

是
否

立
项

上
报

文
号

批
复

单
位

批
复

文
号

增
减

费
用

（
元

）
申

报
单

编
号

增
减

费
用

（
元
）

变
更

令
编

号
批

复
文

号
增

减
费

用
（

元
）

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

一
重
大
变
更

1

…
…

小
计

二
较
大

变
更

1

…
…

小
计

三
一
般
变
更

1

…
…

小
计

合
计

编
制
:

复
核

:

填
表
说
明
：

 
 
 
1
.
重
大
、
较
大

变
更
应
按
省
交
通
厅
设
计
变
更

管
理

办
法

实
施

细
则

的
要

求
，

填
写

“
工

程
变

更
意

向
”

栏
、

“
工

程
变

更
批

复
”

栏
和

“
合

同
变

更
确

认
情

况
”

栏
。

如
若

编
制

时
段

未
获
正
式
批
复
或
未
获
正
式
确
认
，
应
在
“
备
注

”
栏

说
明

情
况

。
 
 
 
2
.
一
般
变
更
无

需
填
写
“
工
程
变
更
意
向

”
栏

，
可

直
接

填
写
“

合
同

变
更

确
认

情
况
”

栏
；

如
该

变
更

未
正

式
批

复
，

须
在

“
备

注
”

栏
中

填
写

项
目

管
理

单
位

和
承

包
人

双
方

是
否

对
该
变
更
内
容
达
成
一
致
意
见
。
 
 
 

 
 
 
3
.
对
应
重
大

、
较
大
变
更
所
发
生
的
合
同
计
价

变
更

的
“

变
更

令
编

号
”

（
由

变
更

台
账

表
中

摘
取
）

应
在

“
备

注
栏
”

中
列

出
。
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工
程

变
更

台
账

表
建
设
项
目
名
称
:
 

附
录

C
-
2
-
2

序
号

变
更
日
期

变
更
工
程
名
称

变
更

原
因

及
主

要
内

容
主

要
工

程
量

变
更

令
编

号
变

更
性

质
批

复
变

更
费

用
（

元
）

变
更

依
据

(
附

件
)

备
注

原
合

同
变

更
后

净
（

增
）

减

1
2

3
4

5
5

7
8

9
1
0

1
1

1
2

一
临
时
工
程

1

二
路
基
工
程

1
K
1
2
+
5
8
0
软
土
路
基

处
理

K
1
2
+
5
8
0
处

排
污

水
沟

处
理

:
1
、

清
淤
换

填
 
2
、

回
填

砂
（

砾
）

垫
层

A
0
8
-
B
L
0
0
1

9
5
5
0
3
6
8

9
6
3
8
4
4
2

8
8
0
7
4

三
方

联
测

确
认

三
路
面
工
程

1

四
桥
涵
工
程

1

五
交
叉
工
程

1

六
隧
道
工
程

1

七
公
路
设
施
及
预
埋

管
线
工
程

1

八
绿
化
及
环
境
保
护

工
程

1

九
管
理

、
养
护
及
服

务
房
屋

1

十
其
他
建
安
工
程

1

合
计

编
制

:
复

核
:

填
表
说
明
：

 
 
 
1
.
变
更
令

号
为
项
目
管
理
建
设
管
理
单
位
编
制

的
变

更
号
，

批
复

文
号

为
变

更
批

复
权

限
部

门
批

复
的

文
号

。
变

更
性

质
按

项
目

建
设

管
理

单
位

的
规

定
分

类
。

 
 
 
2
.
变
更
工

程
名
称
按
临
时
工
程
、
路
基
工
程
等

单
项

工
程

分
类

，
该

分
类

执
行

建
设

项
目

同
期

“
概

预
算

编
制

办
法

”
的

“
项

目
表

”
中

项
目

类
别

。
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主要工程规模统计表
建设项目名称： 附录C-3-1

序号 1 2 3 4 

合计
标段 ××标 ××标 ××标 ××标

标段类别 路基标 桥涵标 隧道标 …

起迄桩号

长度（Km)

桥隧比（%）

路基工程

路基长度 （m）

路基宽度 （m）

计价土石方 （m3）

排水防护工程 （m3）

路面工程
水泥混凝土路面 （m

2
）

沥青混凝土路面 （m
2
）

桥涵工程

涵洞
长度（m）

座

中、小桥
长度（m）

座

大桥
长度（m）

座

特大桥
长度（m）

座

隧道工程
长度（m）

座

交
叉
工
程

平面交叉
长度（m）

处

通道
长度（m）

处

人行天桥
长度（m）

座

渡槽
长度（m）

处

分离式立交
长度（m）

处

互通
立交

处

主线

主线长度（m）

计价土石方 （m3）

排水防护工程 （m3）

水泥混凝土路面 （m2）

沥青混凝土路面 （m
2
）

涵洞
长度（m）

座

通道
长度（m）

座

中、小桥
长度（m）

座
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主要工程规模统计表
建设项目名称： 附录C-3-1

序号 1 2 3 4 

合计
标段 ××标 ××标 ××标 ××标

标段类别 路基标 桥涵标 隧道标 …

起迄桩号

交
叉
工
程

互通
立交 主线

大桥
长度（m）

座

特大桥
长度（m）

座

交
叉
工
程

互通
立交

匝道

匝道长度（m）

计价土石方 （m
3
）

排水防护工程 （m
3
）

水泥混凝土路面 （m2）

沥青混凝土路面 （m2）

涵洞
长度（m）

座

通道
长度（m）

座

中、小桥
长度（m）

座

大桥
长度（m）

座

特大桥
长度（m）

座

连接线 公里

线外工程 公里

沿
线
设
施

管理中心 处/m
2

服务区 处/m2

停车区 处/m2

收费站 处/m
2

养护工区 处/m
2

……

编制： 复核：

填表说明：
         1.计价土石方包括挖土方、挖石方、线外借土填方；
         2.路基、桥面、桥涵、隧道工程为主线工程，不含互通主线工程；
         3.桥隧比=主线桥隧长度/主线长度（含互通主线）。

195



特
大

、
大

桥
规

模
统

计
表

建
设

项
目

名
称
:
 

附
录

C
-
3
-
2

标
段

名
称

设
置
位
置

河
床
地
质

情
况

桥
型

及
桥

跨
组

合
桥

梁
全

长
（
m
）

宽
度
（

m
）

桥
面

面
积

（
m
2
）

结
构

类
型

通
航

等
级

备
注

上
部

构
造

下
部

构
造

墩
柱

及
基

础
桥

台
及

基
础

X
X
标

主
线

X
X
特
大
桥

K
*
*
+
*
*
～

K
*
*
+
*
*
*

土
质
河

床

左
幅

：
x
x
×

3
0
+
x
x
×

5
0
+
…

预
应

力
砼

连
续

箱
梁

；
右

幅
：

x
x
×

3
0
+
x
x
×

5
0
+
…

预
应

力
砼

连
续

箱
梁

X
X
大
桥

K
*
*
+
*
*
～

K
*
*
+
*
*
*

土
质
河

床
x
x
×

3
0

X
X
大
桥

K
*
*
+
*
*
～

K
*
*
+
*
*
*

土
质
河
床

x
x
×

2
5

互
通

主
线

X
X
特
大
桥

K
*
*
+
*
*
～

K
*
*
+
*
*
*

土
质
河

床
x
x
×

x
x

X
X
大
桥

K
*
*
+
*
*
～

K
*
*
+
*
*
*

土
质
河
床

x
x
×

x
x

X
X
大
桥

K
*
*
+
*
*
～

K
*
*
+
*
*
*

土
质
河
床

x
x
×

x
x

X
X
标

…
…

…
…

…
…

…
…

全
线

合
计

编
制
:

复
核

:

填
表

说
明
：

 
 
 
 
 
 
 
 
1
.
桥
梁
全
长
是

指
有
桥
台
的
桥
梁
应
为
两
岸
桥
台

侧
墙

或
八

字
墙

尾
端

间
的

距
离

；
无

桥
台

的
桥

梁
应

为
桥

面
系

行
车
道

长
度

；
 
 
 
 
 
 
 
 
2
.
桥
面
宽
度
为

行
车
道
加
人
行
道
或
安
全
带
或
桥

梁
护

栏
的

宽
度

并
计

算
至

外
缘

；
 
 
 
 
 
 
 
 
3
.
桥
面
面
积

=
桥
梁
全
长
×

桥
面
宽
度
。
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隧
道

工
程

规
模

统
计

表
建

设
项

目
名
称

:
 

附
录

C
-
3
-
3

标
段

隧
道
规
模

名
称

隧
道
型
式

围
岩

情
况

洞
口

形
式

通
风

方
式

长
度
（

m
）

建
筑

界
限

净
宽

（
m
）

面
积

（
m
2
）

Ⅰ
级

围
岩

（
%
）

Ⅱ
级

围
岩

（
%
）

Ⅲ
级

围
岩

（
%
）

Ⅳ
级

围
岩

（
%
）

Ⅴ
级

围
岩

（
%
）

*
*
标

特
长
隧
道

*
*
隧
道

分
离
式
（
左
线

*
*
m
，
右

线
*
*
m
）

*
*
隧
道

连
拱
式

长
隧
道

*
*
隧
道

连
拱
式

*
*
隧
道

分
离
式
（
左
线

*
*
m
，
右

线
*
*
m
）

中
隧
道

*
*
隧
道

短
隧
道

*
*
隧
道

小
计

*
*
标

特
长
隧
道

*
*
隧
道

分
离
式
（
左
线

*
*
m
，

右
线

*
*
m
）

长
隧
道

*
*
隧
道

连
拱
式

中
隧
道

*
*
隧
道

短
隧
道

小
计

合
计

编
制
:

复
核

:

填
表

说
明

：
 
 
 
 
 
 
 
 
1
.
分
离
式
隧
道
长
度
为
双
洞
平
均
长
度
，
面
积
指
隧

道
建

筑
界

限
净

宽
乘

以
长

度
；

 
 
 
 
 
 
 
 
2
.
围
岩
情
况
填
写
各
类
型
围
岩
的
大
致
比
例
，

例
如

Ⅲ
级

围
岩

占
4
0
%
。
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互
通

式
立

体
交

叉
工

程
主

要
构

造
物

规
模

表
建

设
项
目
名
称
:
 

附
录
C
-
3
-
4

标
段

名
称

互
通

形
式

及
跨

越
方 式

起
讫

桩
号

主
线

匝
道

备
注

主
线

长
度

涵
洞

通
道

中
、
小

桥
大

桥
特

大
桥

匝
道

长
度

匝
道

宽
度

涵
洞

通
道

中
、
小

桥
大

桥
特

大
桥

m
m

道
m

处
m

座
m

座
m

座
m

m
m

道
m

处
m

座
m

座
m

座

*
*
标

*
*
互
通

K
X
X
+
K
X
X

～

K
X
X
+
K
X
X

*
*
互
通

*
*
互
通

小
计

（
共

 
 
处

）

*
*
标

*
*
互
通

*
*
互
通

*
*
互
通

小
计

（
共

 
 
处

）

合
计

（
共

 
 
处

）

编
制
:

复
核

:
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房
建

指
标

统
计

表
建

设
项

目
名
称

:
 

附
录

C
-
4
-
1

标
段

名
称

实
施
占

地
面
积

（
亩

）

概
算
批

复
面
积

（
m
2
）

实
施
建

筑
面
积

（
m
2
）

结
算
费
用

（
万

元
）

初
步

核
定

结
算

合
同
价

（
万

元
）

变
更

 
 
 

（
万

元
）

结
算

价
（

万
元

）

总
计

 
 
 
 

（
万

元
）

其
中

房
建

指
标

（
元

/
m
2
)

房
建

 
 
 
 
 
 
 

综
合

指
标

 
 
 

（
元

/
m
2
)

房
建

主
体

（
万

元
）

场
区

道
路

（
万

元
）

服
务

区
 
 

广
场

 
 
 
 

（
万

元
）

场
地

平
整

（
含

围
筑

）
 
 

（
万

元
）

绿
化

 
 

（
万

元
）

运
动

设
施

设
备

及
 
 

其
他

 
 

（
万

元
）

工
程

一
切

险
和

第
三

方
责

任
险

、
竣

工
文

件
编

制
费

、
不

可
预

见
费

、
优

质
工

程
奖

、
计

划
实

施
优

秀
奖

1
0
0
章

费
用

（
万

元
）

1
2

3
4

5
6

7
8
=
6
+
7

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9
=
1
0
/
5
2
0
=
(
1
0
+
1

1
+
1
2
+
1
8
)

/
5

X
X
标

X
X
标

X
X
标

X
X
标

合
计

编
制

:
复

核
:
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房
建

工
程

规
模

统
计

表
建

设
项
目
名
称
:

附
录

C
-
4
-
2

名
称

单
位

x
x
标

（
K
X
X
+
X
X
X
～

K
X
X
+
X
X
X
）

x
x
标

（
K
X
X
+
X
X
X
～

K
X
X
+
X
X
X
）

合
计

备
注

收
费
站

×
×
管

理
中

心
养

护
工

区
服

务
区

停
车

区
隧

道
管

养
房
屋

收
费

站
×

×
管

理
中

心
…

总
用
地
面
积

亩

建
筑
物
占
地
面
积

m
2

道
路
、

广
场
、
停

车
场
面
积

m
2

运
动
场
面
积

m
2

连
接
通
道
道
路
面
积

m
2

绿
化
面
积

m
2

加
油
站
占
地
面
积

m
2

植
草
砖
面
积

m
2

广
场
砖
铺
地
面
积

m
2

通
透
围
墙

m

围
墙

m

房
屋
总
建
筑
面
积

m
2

其
中
：

（
1
）
办
公
综
合
楼

m
2

（
2
）
收
费
员
宿
舍

楼
m
2

（
3
）
管
理
员
宿
舍

楼
m
2

（
4
）
养
护
综
合
楼

m
2

（
5
）
水
泵
房

m
2

（
6
）
配
电
房

m
2

（
7
）
污
水
处
理

T
/
H

（
8
）
门
卫
房

m
2

1
.
2
米
宽
碎
石
小
道

m
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各阶段主要工程规模对比表
建设项目名称: 附录C-5-1

名称 单位

各阶段主要工程数量 对比情况

备注
批复的初步

设计
批复的施工

图设计
竣工实际

完成
竣工与初步
设计对比

竣工与施工
图设计对比

1 2 3 4 5 6=5-3 7=5-4 8

路线全长 km

主要工
程规模

计价土石方 万m
3

各阶段主要工程
数量为附录C-5-
2中主线、互通
主线合计数量
(不含互通匝道
、连接线工程及

线外工程)

排水防护工程 万m
3

水泥混凝土路面 万m
2

沥青混凝土路面 万m
2

特大桥 m/座

大桥 m/座

中小桥 m/座

涵洞 m/道

互通立交 m/处

分离式立交 处

通道 m/座

连接线工程 km/处

隧道

分离式

m/座连拱式

小净距

服务
设施

收费站 处
占地××亩，建

筑面积××m2

（不含收费雨棚
投影面积

××m
2
）

管理中心 处

服务区 处

养护工区 处

占地 全线永久占地 亩

编制: 复核:
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各阶段工程规模对比明细表
单位 附录C-5-2

名称 单位

各阶段主要工程数量 对比情况

备注批复的初步
设计

批复的施工
图设计

竣工实际
完成

竣工与初步
设计对比

竣工与施工
图设计对比

1 2 3 4 5 6=5-3 7=5-4 8

路线全长 km

计价土
石方

主线

万m3

互通主线

互通匝道

线外工程

连接线工程

小计

排水防
护工程

主线

万m3

互通主线

互通匝道

线外工程

连接线工程

小计

水泥混
凝土路

面

主线

万m2

互通主线

互通匝道

线外工程

连接线工程

小计

沥青混
凝土路

面

主线

万m
2

互通主线

互通匝道

线外工程

连接线工程

小计

特大桥

主线

m/座

互通主线

互通匝道

连接线工程

小计

大桥

主线

m/座

互通主线

互通匝道

连接线工程

小计
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各阶段工程规模对比明细表
单位 附录C-5-2

名称 单位

各阶段主要工程数量 对比情况

备注批复的初步
设计

批复的施工
图设计

竣工实际
完成

竣工与初步
设计对比

竣工与施工
图设计对比

1 2 3 4 5 6=5-3 7=5-4 8

中小桥

主线

m/座

互通主线

互通匝道

连接线工程

小计

涵洞

主线

m/道

互通主线

互通匝道

线外工程

连接线工程

小计

编制: 复核:

填表说明：初步设计、施工图设计均为须经批复。
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关于××高速公路××段

竣工决算工程规模说明

（参考格式）

××年××月，省计委以《关于××高速公路建设项目可行

性研究报告的批复》（粤计基[××]××号）批准该项目可行性研

究报告。批准路线长 14.7Km，全线采用高速公路标准，路基宽 33m，

双向六车道，投资估算××万元（含建设期贷款利息）。由省××

公司（甲方）和××公司（乙方）合作组建合作公司，注册资本

不少于总投资的××%，总投资以内注册资本以外的建设资金通过

银行贷款等方式解决。工程建成后通过设置收费站收取车辆通行

费偿还投资本息。合作经营期××年（自合作公司营业执照签发

之日起）。（以上说明项目立项核准情况）

××年××月，省交通以《关于××工程初步设计的批复》（粤

交基函[××]××号）批准项目初步设计，批准路线全长 14.682Km

（含 0.53Km 北延线），设互通立交 3 座，特大桥 7 座，全线采用

全封闭、全立交、完全控制出入、统一收费方式管理。路基宽度

33m，桥涵与路基同宽，沥青砼路面。批复概算××万元(含建设

期贷款利息××万元)。（以上说明项目初步设计批复情况）

项目法人为××高速公路有限公司；广东省交通工程质量监

督站负责质量监督；××设计院、××咨询有限公司、××监理
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总公司、××设计院（房建）负责工程设计；××监理有限公司

负责工程监理；××公司、……等单位负责施工。具体承建单位

情况一览表(附录 B-1-5)。（以上说明参建各方情况）

该项目由××公司与××公司合作投资，双方各占××%的股

份，项目资本金××%来源于双方股东投入的资本金，其余资金通

过银行贷款的方式解决。

全线分××个路基桥梁标、××个预制标、××个路面标、

××个交通工程标、××个房建标、××个绿化标等共××个合

同段，全线于××年××月××日开工建设，××年××月××

日建成通车。由省交通集团有限公司主持交工验收，工程质量等

级初评为优良。

该项目共签订合同××份，已全部结算完成，竣工决算报告

由××高速公路有限公司于××年××月编制完成。（以上说明建

设基本情况）

一、路线走向

该项目起于××，接××高速公路，跨××，经××，终于

××，与××公路相连接。

二、技术标准、竣工规模

（一）技术标准：采用高速公路技术标准，主要技术指标如

下：

1.设计行车速度：100Km/h；

2.设计荷载：公路--Ⅰ级（原汽车-超 20 级，挂车-120）；
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3.路基宽度：33.0m；

4.桥涵宽度：与路基同宽；

5.设计洪水频率：特大桥 1/300，其余桥涵、路基 1/100；

6.平曲线最小半径：1400m（不含北延线，下同）；

7.竖曲线最小半径：凸型 10000m，凹型 5000m；

8.地震基本烈度：7 度，抗震按 8 度设防；

9.最大纵坡:4.0%。

（二）竣工主要规模。

名称 单位 数量 备注

实施路线全长 km 主线长度，包含互通主线长度

路基宽度 m 高速公路标准，双向××车道

主

要

工

程

规

模

计价土石方 万 m3
含互通主线××万 m3，未含匝道××万 m3、

线外××万 m3

排水防护工程 万 m3
含互通主线××万 m3，未含匝道××万 m3、

线外××万 m3

水泥混凝土路面 万 m2
含互通主线××万 m2，未含匝道××万 m2、

线外××万 m2

沥青混凝土路面 万 m2
含互通主线××万 m2，未含匝道××万 m2、

线外××万 m2

特大桥 m/座
含互通主线××m/××座、未含互通

匝道××m/××座

大桥 m/座
含互通主线××m/××座、未含互通

匝道××m/××座

中小桥 m/座
含互通主线××m/××座、未含互通

匝道××m/××座

涵洞 m/道
含互通主线××m/××道、未含互通

匝道××m/××道

互通立交 m/处 ××、××、××、××、××。

分离式立交 处 ××、××、××。

通道 m/座

连接线工程 km/处

隧道 m/座
分离式：××隧道、……;
连拱式：××隧道、……；

小净距：××隧道、……
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全线计价土石方平均每路基公里××万 m3；桥隧占路线比例

××%；涵洞平均每公里××道；互通立交平均××公里/处；永久占用

土地平均每公里××亩。

三、工程竣工方案和竣工工程数量

（一）路基工程

1.路基长度××km；整体式路基宽××m，分离式路基宽 2×12.5m；

路幅布置为：中间带 3.0m（含左侧路缘带 2×0.5m），行车道 2×7.5m，

硬路肩 2×2.75m（含右侧路缘带 2×0.5m），土路肩 2×0.5m。

2.软基处理方案：主要采取砂垫层、换填碎石、清淤换填、土工

格栅、砂桩、袋装砂井、CFG 桩和超载预压…等处置。

3.排水防护工程：排水工程主要采用浆砌片石排水沟、截水沟、

碎石盲沟、急流槽；防护工程主要采用拱形骨架、人字型骨架、波

浪型骨架、锚杆、锚索、钢锚管、客土喷播、普通喷播…等方案。

4.主要工程数量：计价土石方××万 m3；排水圬工××万延米，防

护圬工××万 m3；锚索、锚杆防护××万延米；特殊路基处理××km。

（二）路面工程（表格示例）

服

务

设

施

收费站 处

占地××亩，建筑面积××m2（不含收费雨棚投

影面积××m2）

管理中心 处

服务区 处

养护工区 处

占

地
全线永久占地 亩
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名称

沥青混凝土路面（××km）

（主线 K××～K××、连接线 K××～

K××、……）

水泥混凝土路面（××km）

（主线 K××～K××、连接线 K××～

K××、……）

主线行车道
××连接线

K××～K××
…… 隧道路面 收费广场路面 ……

面

层

上

面

层

4cm 沥青混凝土

抗滑表层（AK-16A）

4cm 沥青混凝土

抗滑表层（AK-16A）

26cm 水泥

混凝土路面

28cm 水泥

混凝土路面

中

面

层

5cm 中粒式沥青

混凝土（AC-20I）

下

面

层

6cm 粗粒式沥青

混凝土（AC-25I）

6cm 粗粒式沥青

混凝土（AC-25I）

封层

粘层

透层

基层
36cm6%水泥稳定

级配碎石

36cm6%水泥稳定

级配碎石

19cm6%水泥

稳定级配碎石

19cm6%水泥

稳定级配碎石

底基层
17 或 20cm4%水泥

稳定粒料

17 或 20cm4%水泥

稳定粒料

18cm4%水泥

稳定粒料

20cm4%水泥

稳定粒料

垫层

总厚度

完工主要工程量：沥青混凝土路面××万 m2，水泥混凝土路面××万

m2。

（三）桥涵工程（不含互通主线）

1.特大、大桥具体情况见下表：（表格示例）
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序

号

中心

桩号
桥名

桥面

净宽

（m）

全桥宽

（m）

孔数及孔径

（孔-m）

桥长

（m）

结构类型

备注
上部构造 下部构造及基础

1 K××
××

大桥
11 24.5 6×30+4×30 307.08

先简支后结构连续预

应力混凝土 T 梁

空心墩、矩形墩，柱

式台，桩基础
高架桥

2 K××
××

大桥
11 24.5

4×30+4×30+

4×30+3×30
457

先简支后桥面连续预

应力混凝土 T 梁

柱式墩，柱式台，桩

基础
兼汽通

3 K××
××

大桥
11 24.5 3×30+3×30 187.04

先简支后桥面连续预

应力混凝土 T 梁

柱式墩，柱式台，桩

基础
高架桥

……

2.一般中、小桥：共设中桥××m/××座、小桥××m/××座。上部构造

基本采用 4m、6m、8m、13m、16m、20m 预应力混凝土空心板，下部

结构多采用轻型墩台，柱式墩，柱式、肋板式桥台，钻孔灌注桩基础

或扩大基础。

3.涵洞：主线圆管涵××m/××座，盖板涵××m/××座，……

（四）交叉工程：设××、……共××处互通立交。（可以表格反

映，互通主要反映桥梁、隧道等主要构造物）

1.互通立交：××m/××处。

互通立交具体情况见下表：

名称

互通形

式及跨

越方式

互通主线工程 互通匝道工程

互通主

线长度

(km)

桥涵工程 互通

匝道

长度

(km)

互通

匝道

宽度

(m)

桥涵工程

特大

（m/

座）

大桥

（m/

座）

中、小桥

（m/座）

涵洞

（m/

道）

特大

（m/

座）

大桥

（m/

座）

中、小桥

（m/

座）

涵洞

（m/

道）

**互通

**互通

**互通

2.分离式立交：××m/××处。
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分离式立交桥具体情况见下表：

序

号

中心

桩号
名称

桥面

净宽

（m）

全桥

宽

（m）

孔数及孔径

（孔-m）

桥长

（m）

桥宽

（m）

结构类型

备注
上部构造

下部构造

及基础

1 K××
××分离

式立交
11 24.5 6×30+4×30 307.08

先简支后结构

连续预应力混

凝土 T 梁

空心墩、矩形

墩，柱式台，

桩基础

高架

桥

2 K××
××分离

式立交
11 24.5

4×30+4×30+4×

30+3×30
457

先简支后桥面

连续预应力混

凝土 T 梁

柱式墩，柱式

台，桩基础

兼汽

通

3 K××
××分离

式立交
11 24.5 3×30+3×30 187.04

先简支后桥面

连续预应力混

凝土 T 梁

柱式墩，柱式

台，桩基础

高架

桥

3.通道(不含互通部分)：盖板通道××m/××座、…….

4.连接线: ××km/××处、…….

（五）隧道：共设隧道××座，其中：分离式隧道××座，单洞

合计长××m(其中左洞长××m，右洞长××m),建筑限界高××m，净宽

××m，全洞设置××处车行横洞，××处人行横洞；设连拱隧道××座，

洞身合计长××m，建筑限界高××m，净宽××m；……。采用削竹式

和端墙式洞口，纵向射流式通风，……。具体情况见下表：

隧道名称 隧道形式 洞口形式 通风形式
左洞长

（m）

右洞长

（m）

平均洞长

（m）

××隧道
左右线分

离布设
削竹式

诱导式（射流风机）纵

向通风

……

（六）机电、交通工程

1.机电工程：由监控、通信、收费和供电照明系统组成，全线

采用封闭式收费制式，纳入××联网收费区域，采用“监控中心－监

控外场”二级监控信息体制结构。全线设××处通信中心，××处无人
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通信站；设××处匝道收费站，共计××条收费车道（其中 MTC××条，

ETC××条）；设××处监控中心，门架式可变情报板××套……

2.交通安全设施：设波形护栏××m，交通标志××处，隔离栅××m，

路面标线××m2，轮廓标××个、突起路标××个。

（七）管理、养护及服务房屋

1.收费站：除××为主线收费站外，其余均为互通匝道设站。设

收费站共××处，分别为××收费站、…….合计建筑面积××m2，占地

××亩。

2.管理中心：设××管理中心××处，实施建筑面积××m2，占地面

积××亩。

3.服务区：设××服务区××处，合计建筑面积××m2，占地××亩。

4.养护工区：设××养护工区××处，合计建筑面积××m2，占地××

亩。

5.收费广场：设收费广场××处，大棚建筑面积××m2，收费车道

××道。

……

管理及附属设施实际实施房建规模建筑面积××m2（不含收费雨

棚投影面积××m2），占地××亩。

四、重大、较大设计变更情况

对应于施工图设计，实施阶段主要的重大、较大变更如下：
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序

号

工程

类别
名称

省厅审批 合同结算

备注
文号

批复金额

(万元)
变更编号

结算金额

（万元）

1

路基

工程

KXX+XXX～

KXX+XXX 软

基

处理设计变更

粤交基〔2015〕

XX 号

BG-TJ12-001

BG-TJ14-001

超过厅批复金额，

具体原因见表下

说明。

2

KXX+XXX～

KXX+XXX 边

坡

防护设计变更

粤交基〔2015〕

XX 号
BG-TJ2-005

控制在厅批复金

额以内。

3

桥梁

工程

XX 大桥工程

设计变更

粤交基〔2015〕

XX 号

BG-2012-001

BG-2012-002

超过厅批复金额，

具体原因见表下

说明。

4

KXX+XXX～

KXX+XXX 路

改桥设计变更

粤交基〔2015〕

XX 号
BG-2015-001

控制在厅批复金

额以内。

5 ……

超厅批复金额原因说明:

1.K××～K××边坡防护设计变更：××年××月，省交通厅批复

该项设计变更（粤交基〔××〕××号），同意边坡加固方案，批复设

计变更预算增加费用××万元。实际结算费用为××万元,超厅批复××

万元。超出原因主要为××。

2.K××～K××路改桥设计变更: ××年××月，省交通厅批复该项

设计变更（粤交基〔××〕××号），同意路改桥设计变更方案，批复

设计变更预算增加费用××万元。实际结算费用为××万元,超厅批复

××万元。超出原因主要为××。

……

五、竣工决算情况
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该项目竣工决算为××万元，其中建安工程结算合同共××

份，中小变更共××份，均按规定处理完成；建安工程数量按合

同+变更确定，单价采用合同单价，新增单价采用××原则确定。

竣工决算与批复概算对比超（下降）××万元，超幅(降幅)××%，

主要原因是××。

六、其他说明
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附录D

项目名称：

建设单位： 联系人： 联系电话：

时间 工程质量评分

部门 等级

份数

各类合同

完成结算签认

编制

审核

对比编制增减
费用（万元）

比例％
对比审核增减
费用（万元）

比例％ 比例％

有（√）
无（×）

份数
有（√）
无（×）

份数

建设项目地理位置图

财务报表及其相关资料

4.其他

报送人： 受 理 人 ：

报送时间： 受 理 时 间 ：

竣工决算报审表

交工验收情况

备注

单位名称 负责人 联系电话

建设项目
地址或地
理位置

工程结算
基本情况

编审单位
及人员

建设起止
时间

编制（万元） 审核（万元） 建设单位意见（万元）

总造价 总造价 总造价

对比建设单位意见增减
费用（万元）

原因分析：

纸质版 电子版

批复概（预）算总造价:          万元

乙组文件（可不随文上报）

数据文件

辅助表格

其他资料

1.建设单位或对竣工决算出具的正式审定意见

封面、目录

竣工决算报告说明书

甲组文件

竣工图

编制阶段的甲、乙组文件

相关批复文件

招投标文件

合同文件

变更文件

文件名称

当合同双方尚未100%完成结算时需进行说明。

竣工决算
情况

对比
批复概

（预）算

报审
资料

2.竣工决算文件
 （审核调整
后）

3.主要基础资料
（可不随文上报） 结算文件
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填
表

说
明

  
 

  
  
1.
竣
工
决
算
报
告
中
附
录
A、

B、
C、

D各
表
所
列
内
容
只
为
示
例
，
实
际
填
写
费
用
项
目
节
（
或
要
素
费
用
项
目
编
码
）
及
工
程
量
清
单
内
容
应
结
合
相
应
批

复
概
(预

)算
的
项
目
节
划
分
及
合
同
工
程
量
清
单
文
件
，
遵
循
交
通
运
输
部
行
业
标
准
《
公
路
工
程
建
设
项
目
造
价
文
件
管
理
导
则
》
（
JT
G 
38
10
-2
01
7）

、
广

东
省
交
通
运
输
厅
《
广
东
省
高
速
公
路
建
设
标
准
化
管
理
指
南
（
工
程
造
价
标
准
化
管
理
）
》
等
文
件
中
工
程
竣
工
决
算
管
理
的
相
关
要
求
填
列
。

  
  
2.
粤
公
竣
建
1表

～
粤
公
竣
建
5表

中
“
建
设
单
位
负
责
人
”
签
名
处
一
般
为
法
定
代
表
人
签
名
。

  
  
3.
“
主
管
部
门
”
指
建
设
单
位
的
主
管
部
门
；
“
建
设
项
目
名
称
”
填
写
批
准
的
项
目
初
步
设
计
文
件
中
注
明
的
项
目
名
称
；
“
建
设
项
目
类
别
”
是
指
“
大

中
型
”
或
“
小
型
”
；
“
建
设
性
质
”
是
指
建
设
项
目
属
于
新
建
、
改
建
、
续
建
、
迁
建
和
恢
复
划
分
；
“
级
别
”
是
指
中
央
级
或
地
方
级
的
建
设
项
目
。
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